



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 661

del 07/04/2021

Determina n. 585

del 08/04/2021

**OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CANILE
COMUNALE NELL'AREA DEL RIFUGIO IN VIA ANDRIA IN ADIACENZA
ALL'AREA EX MATTATOIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1495 del 17/10/2018 è stata indetta la gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n.843 del 03/06/2019 è stato affidato l'“Intervento di realizzazione del canile comunale nell'area del rifugio in via Andria in adiacenza all'area ex Mattatoio” in favore della COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL di Barletta, la quale si è aggiudicata i lavori di cui sopra per l'importo di € 21.089,16, offrendo un ribasso del 43,77% sull'importo posto a base di gara pari a € 37.505,18 (iva esclusa);
- in data 11/06/2020 è stato stipulato il Contratto R.d.O. n.2218284 assunto al prot. comunale al n.ro 41374 del 12/06/2020, definitivamente affidato in favore della Ditta COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL di Barletta, giusta Determinazione Dirigenziale n. 843 del 03/06/2019, per un importo totale di € 23.534,06, di cui € 21.089,16 per lavori, € 2444,90 quali oneri per la sicurezza;
- il quadro economico contrattuale, al netto delle economie rivenienti dall'applicazione del ribasso d'asta, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1360 del 25/09/2020 risulta essere il seguente, con copertura finanziaria al capitolo 20353 del bilancio 2019 per € 5.461,09 e per € 38.484,00 al capitolo 20860 bilancio 2019:

| | Da Progetto | Rideterminato a seguito di gara |
|--|--------------------|---------------------------------|
| IMPORTO LAVORI TOTALE (INCLUSO SICUREZZA) | 39.272,44 € | |
| di cui lavori | 23.759,83 € | |
| di cui incidenza manodopera (35%) | 13.745,35 € | |
| di cui incidenza sicurezza compresa nelle voci di elenco prezzi (4,5%) | 1.767,26 € | |
| IMPORTO LAVORI DA SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA | 37.505,18 € | |
| oneri sicurezza indiretti | 677,64 € | 677,64 € |
| oneri sicurezza compresi nell'importo lavori | 1.767,26 € | 1.767,26 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA | 2.444,90 € | 2.444,90 € |
| IMPORTO LAVORI OFFERTO IN SEDE DI GARA | | 21.089,16 € |
| IMPORTO LAVORI TOTALE (A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA) con sicurezza | | 23.534,06 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | |
| IVA 10% LAVORI SUI LAVORI COMPRESO SICUREZZA | 3.995,01 € | 2.353,41 € |
| impresti e arrot. | | |
| incentivo | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | |
| economie di gara | | 18.057,63 € |
| TOTALE GENERALE | 43.945,09 € | 43.945,09 € |

Visto che:

- in data 01.10.2020, con apposito verbale di pari data, i lavori sono stati consegnati alla citata ditta appaltatrice “COOPERATIVA MURATORIPUGLIESI SCRL”;
- durante il corso dei lavori sono sopraggiunte condizioni che hanno portato il precedente Direttore dei Lavori e RUP ing. Rosario Palmitessa a disporre con verbale del 27.10.2020 la sospensione dei lavori ai fini della redazione di una perizia di variante;
- con Ordine di Servizio prot. 9217 del 05.02.2021 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Settore Ambiente e Servizi Pubblici ha disposto di conferire i nuovi incarichi di Responsabile del Procedimento all’Ing. Paola Gangai e Direttore dei Lavori all’Ing. Angelo Di Nauta;
- il nuovo Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una perizia suppletiva e di variante riguardante il progetto delle lavorazioni a farsi previste degli elaborati di perizia;

Considerato che:

- tale perizia di variante, si rende necessaria al fine di eseguire alcune variazioni per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;
- tutte le motivazioni a base del presente atto, sono dettagliatamente riportate nella relazione del D.L., giusto art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018 e ss. mm. ii.;
- il R.U.P., a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti ha accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che, a norma dell’art. 106, comma 2, del Codice, consentono di disporre varianti in corso d’opera, ha espresso parere favorevole, giusta relazione prot. 25082 del 07/04/2021;
- la perizia di variante comporta un aumento dell’importo originario del contratto pari al 9,92%, trovando copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, così come rilevabile dal seguente quadro economico di spesa:

| | progetto | rideterminato | variante |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| IMPORTO LAVORI TOTALE (INCLUSO SICUREZZA) | 39.272,44 € | | 44.891,15 € |
| di cui lavori | 23.759,83 € | | 27.159,15 € |
| di cui incidenza manodopera (35%) | 13.745,35 € | | 15.711,90 € |
| di cui incidenza sicurezza compresa nelle voci di elenco prezzi (4,5%) | 1.767,26 € | | 2.020,10 € |
| IMPORTO LAVORI DA SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA | 37.505,18 € | | 42.871,05 € |
| oneri sicurezza indiretti | 677,64 € | 677,64 € | |
| oneri sicurezza compresi nell'importo lavori | 1.767,26 € | 1.767,26 € | 2.020,10 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA | 2.444,90 € | 2.444,90 € | 2.020,10 € |
| IMPORTO LAVORI OFFERTO IN SEDE DI GARA | | 21.089,16 € | 24.106,39 € |
| IMPORTO LAVORI TOTALE (A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA) con sicurezza | | 23.534,06 € | |
| IMPORTO LAVORI DI VARIANTE | | | 26.126,49 € |
| IMPORTO LAVORI DI VARIANTE (ESCLUSO SICUREZZA) | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | | |
| IVA 10% LAVORI SUI LAVORI COMPRESO SICUREZZA | 3.995,01 € | 2.353,41 € | 2.612,65 € |
| impresti e arrot. | | | 4.489,12 € |
| incentivo | | | 897,82 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | | 7.999,59 € |
| economie di gara | | 18.057,63 € | 9.819,01 € |
| TOTALE GENERALE | 43.945,09 € | 43.945,09 € | 43.945,09 € |

Rilevato che

- la perizia di variante anzidetta, è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di Perizia;
 - Computo Metrico Estimativo dei lavori;
 - Elenco Prezzi;
 - Analisi dei Nuovi Prezzi;
 - Quadro Comparativo di raffronto;
 - Elaborati grafici;
 - Relazione tecnica-illustrativa;
 - Quadro Economico modificato;
 - 1° Atto di sottomissione e verbale di concordamento NN.PP
- la documentazione della perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori è completa di tutti gli elaborati necessari ai sensi del D.lgs. 50/2016

Dato atto che

- che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento;
- che l'utilizzo delle economie di gara per la copertura delle maggiori somme, determinatesi a seguito di perizia di variante, non necessitano di ulteriore autorizzazione da parte della Regione Puglia così come chiarito con e-mail del 25.02.2021 a seguito di richiesta informale posta al Dirigente del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport

per tutti – Sezione promozione della salute e del benessere - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria;

- tra le parti, è stato sottoscritto l'apposito Atto di Sottomissione prot. 24880 del 06/04/2021;
- all'opera pubblica in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: **CUP: H95I18000110002** e **CIG: Z6A23B3F03**;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI APPROVARE**, la perizia di variante in corso d'opera art.106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., dei lavori di "Realizzazione del canile comunale nell'area del rifugio in via Andria in adiacenza all'area ex Mattatoio", appaltati dalla ditta COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI srl, giusta relazione tecnica generale del Direttore dei Lavori, ex art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018 e ss. mm. ii., e, del R.U.P.;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, la rimodulazione del quadro economico della perizia, di seguito riportato:

| | progetto | rideterminato | variante |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| IMPORTO LAVORI TOTALE (INCLUSO SICUREZZA) | 39.272,44 € | | 44.891,15 € |
| di cui lavori | 23.759,83 € | | 27.159,15 € |
| di cui incidenza manodopera (35%) | 13.745,35 € | | 15.711,90 € |
| di cui incidenza sicurezza compresa nelle voci di elenco prezzi (4,5%) | 1.767,26 € | | 2.020,10 € |
| IMPORTO LAVORI DA SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA | 37.505,18 € | | 42.871,05 € |
| oneri sicurezza indiretti | 677,64 € | 677,64 € | |
| oneri sicurezza compresi nell'importo lavori | 1.767,26 € | 1.767,26 € | 2.020,10 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA DA NON SOTTOPORRE A RIBASSO D'ASTA | 2.444,90 € | 2.444,90 € | 2.020,10 € |
| IMPORTO LAVORI OFFERTO IN SEDE DI GARA | | 21.089,16 € | 24.106,39 € |
| IMPORTO LAVORI TOTALE (A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA) con sicurezza | | 23.534,06 € | |
| IMPORTO LAVORI DI VARIANTE | | | 26.126,49 € |
| IMPORTO LAVORI DI VARIANTE (ESLUSO SICUREZZA) | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | | |
| IVA 10% LAVORI SUI LAVORI COMPRESO SICUREZZA | 3.995,01 € | 2.353,41 € | 2.612,65 € |
| impresti e arrot. | | | 4.489,12 € |
| incentivo | | | 897,82 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | | | 7.999,59 € |
| economie di gara | | 18.057,63 € | 9.819,01 € |
| TOTALE GENERALE | 43.945,09 € | 43.945,09 € | 43.945,09 € |

3. **DI DARE ATTO** che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo atteso che la spesa di € 43.945,09, trova copertura al capitolo 20353 bilancio 2019 per € 5.461.09 del bilancio e per € 38.484,00 al capitolo 20860 bilancio 2019;
4. **DI DARE ATTO** che l'utilizzo delle economie di gara per la copertura delle maggiori somme, determinatesi a seguito di perizia di variante, non necessitano di ulteriore autorizzazione da parte della Regione Puglia così come chiarito con e-mail del 25.02.2021 a seguito di richiesta informale posta al Dirigente del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti – Sezione promozione della salute e del benessere - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria;
5. **DI PRENDERE ATTO** che gli elaborati della perizia di variante sono consultabili al link <https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ambiente/progetti/pvcancom21/>
6. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
7. **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico.
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegati per il solo servizio finanziario:

1. Elaborati di perizia analiticamente riportati in narrativa.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Paola Gangai

Il Dirigente
Donato Lamacchia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.585 del 08/04/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2018 2455/0 | Data: 16/10/2018 | Importo: 38.484,00 |
| ESERCIZIO: 2021 | Subimpegno di spesa: | 2018 2455/1 | Data: 06/06/2019 | Importo: 28.739,14 |
| Oggetto: | Impegno in favore della COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL per Intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento del canile comunale nell'area del rifugio in Via Andria in adiacenza all'area ex mattatoio - Nuovo Q.E. D.D. 585/2021 | | | |
| Capitolo: | 2018 20860 | Fondi Regionali - Lavori di costruzione del nuovo ambulatorio veterinario comunale - Entrata capitolo 263188 | | |
| Codice bilancio: | 1.05.2.0202 | C.I.G.: Z6A23B3F03 | C.U.P.: H95I18000110002 | SIOPE: 2.02.01.09.019 |
| Piano dei conti f.: | 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | | | |
| Atto Amministrativo: | Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 843 DEL 03/06/2019 | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2018 2455/0 | Data: 16/10/2018 | Importo: 38.484,00 |
| ESERCIZIO: 2021 | Subimpegno di spesa: | 2018 2455/2 | Data: 06/06/2019 | Importo: 4.357,92 |
| Oggetto: | RIBASSO DI GARA - Annotazione Contabile Intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento del canile comunale nell'area del rifugio in Via Andria in adiacenza all'area ex mattatoio - Nuovo Q.E. D.D. 585/2021 | | | |
| Capitolo: | 2018 20860 | Fondi Regionali - Lavori di costruzione del nuovo ambulatorio veterinario comunale - Entrata capitolo 263188 | | |
| Codice bilancio: | 1.05.2.0202 | C.I.G.: Z6A23B3F03 | C.U.P.: H95I18000110002 | SIOPE: 2.02.01.09.019 |
| Piano dei conti f.: | 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | | | |
| Atto Amministrativo: | Determinazioni manutenzione NR. 1360 DEL 25/09/2020 | | | |



Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.585 del 08/04/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2018 2455/0 | Data: 16/10/2018 | Importo: 38.484,00 |
| ESERCIZIO: 2021 | Subimpegno di spesa: | 2018 2455/3 | Data: 31/12/2020 | Importo: 4.489,12 |
| Oggetto: | Somme a disposizione - CANILE COMUNALE - Intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento del canile comunale nell'area del rifugio in Via Andria in adiacenza all'area ex mattatoio - Nuovo Q.E. D.D. 585/2021 - Finanziamento Regionale | | | |
| Capitolo: | 2018 20860 | Fondi Regionali - Lavori di costruzione del nuovo ambulatorio veterinario comunale - Entrata capitolo 263188 | | |
| Codice bilancio: | 1.05.2.0202 | | SIOPE: 2.02.01.09.019 | |
| Piano dei conti f.: | 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | | | |
| Atto Amministrativo: | Determinazioni Ambiente NR. 585 DEL 08/04/2021 | | | |

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2018 2455/0 | Data: 16/10/2018 | Importo: 38.484,00 |
| ESERCIZIO: 2021 | Subimpegno di spesa: | 2018 2455/4 | Data: 31/12/2020 | Importo: 897,82 |
| Oggetto: | INCENTIVO - CANILE COMUNALE - Intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento del canile comunale nell'area del rifugio in Via Andria in adiacenza all'area ex mattatoio - Nuovo Q.E. D.D. 585/2021 - Finanziamento Regionale | | | |
| Capitolo: | 2018 20860 | Fondi Regionali - Lavori di costruzione del nuovo ambulatorio veterinario comunale - Entrata capitolo 263188 | | |
| Codice bilancio: | 1.05.2.0202 | | SIOPE: 2.02.01.09.019 | |
| Piano dei conti f.: | 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | | | |
| Atto Amministrativo: | Determinazioni Ambiente NR. 585 DEL 08/04/2021 | | | |



Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.585 del 08/04/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|----------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2020 1354/0 | Data: 30/05/2020 | Importo: | 5.461,09 |
| ESERCIZIO: 2021 | Subimpegno di spesa: | 2020 1354/1 | Data: 30/05/2020 | Importo: | 5.461,09 |
| Oggetto: | RIBASSO DI GARA - Annotazione Contabile Intervento di manutenzione straordinaria relativo al rifacimento del canile comunale nell'area del rifugio in 585/2020 | | | | |
| Capitolo: | 2020 20353 | Manutenzione straordinaria edile immobili e scuole comunali - Finanziato da proventi concessori | | | |
| Codice bilancio: | 1.05.2.0202 | C.I.G.: Z6A23B3F03 | C.U.P.: H95I18000110002 | SIOPE: | 2.02.01.09.019 |
| Piano dei conti f.: | 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale | | | | |
| Atto Amministrativo: | Determinazioni manutenzione NR. 1360 DEL 25/09/2020 | | | | |

BARLETTA li, 26/04/2021

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 661**

Settore Proponente: **SETTORE AMBIENTE**

Ufficio Proponente: **Ufficio sevizi pubblici**

Oggetto: **INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CANILE COMUNALE NELL'AREA DEL RIFUGIO IN VIA ANDRIA IN ADIACENZA ALL'AREA EX MATTATOIO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Nr. adozione settore: **26** Nr. adozione generale: **585**

Data adozione: **08/04/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 26/04/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 08/04/2021

N° 585

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/05/2021

Barletta, lì 04/05/2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile
dell'Albo Pretorio Informatico
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli
