


COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

REPORT DEGLI OBIETTIVI P.E.G. AL 31/12/2013

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



Allegato A) alla Delibera di G.C. n. 302 del 30-12-2014

Indice degli obiettivi PEG 2013:

Settore Staff del Sindaco.....	pag. 001
1501 Progettazioni grafiche	“ 002
1502 Notte Bianca – riconoscimento debiti fuori bilancio.....	“ 004
1503 Rievocazione della disfida – Riconoscimento debiti fuori bilancio.....	“ 005
1504 70° anniversario eccidio vigili urbani	“ 006
1505 Menna Day -	“ 007
Servizi Istituzionali, affari generali e servizi per i cittadini	“ 009
2501 Circolarità anagrafica e INA –Saia – verifica regolarità banca dati.....	“ 010
2502 Trasferimento sportello anagrafico di Via Boggiano	“ 011
2503 Tecnologia e trasparenza amministrativa – L’Albo Pretorio on line.....	“ 012
2505 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.....	“ 013
Settore Bilancio e Programmazione Economica-Finanziaria	“ 014
3501 Attività di antievasione ICI e TARSU e bonifica dati.....	“ 015
3502 Introduzione della TARES	“ 016
3503 Introduzione nuovo programma di contabilità.....	“ 017
Settore Servizi di Vigilanza.....	“ 018
5501 Attività di prevenzione e sicurezza stradale	“ 019
5502 Fornitura abbigliamento personale P.M.....	“ 021
5503 Accertamento e riscossione violazione codice della Strada anni pregressi.....	“ 022
5504 Contributo video sorveglianza privata	“ 023
5505 Campagna di comunicazione Piano Aggiornato di Protezione Civile.....	“ 024
Settore Organizzazione e gestione risorse umane	“ 025
6501 Predisposizione C.C.D.I. Dirigenti e dipendenti	“ 026
6502 Predisposizione Codice di comportamento.....	“ 027
6503 Sistema di valutazione delle posizioni e prestazioni del personale.....	“ 028

Settore Servizi Sociali, Sport e Pubblica Istruzione	“	029
7501 Candidatura premialità FNPS 2006/2009 per 2° Piano Sociale ambito Barletta...	“	030
7502 Riprogrammazione anno 2013 del 2° P.S. Ambito Barletta 2010/2013.....	“	031
7503 3° Piano sociale di zona ambito Barletta 2014/2016.....	“	033
7504 Programma x servizi di cura anziani (PAC Anziani) e minori (PAC Infanzia)....	“	035
7505 Progetto per la promozione e potenziamento dell'affidamento familiare.....	“	037
Settore Beni e Servizi Culturali	“	039
8501 Servizi Bibliotecari.....	“	040
8502 Mostre temporanee ricerche e studi sulla pittura del 2° ottocento.....	“	041
8503 Manifestazioni teatrali e musicali	“	042
8504 Realizzazione Sezione archeologica Museo Civico.....	“	043
Settore Ambiente e servizi pubblici comunali	“	044
9501 Iniziative di sensibilizzazione ambientale	“	045
9502 Messa in sicurezza area in località Monachelle.....	“	046
9503 Smaltimento RSU	“	047
9504 Progetto Life Aufidus	“	048
9505 Gestione servizio lampade votive e servizi cimiteriali... ..	“	049
Settore manutenzione e Ufficio Casa.....	“	050
10501 P.I.R.U. - Riqualificazione strade Asse Nord/Sud Via Buonarroti, Belle Arti e Fermi	“	051
10502 Lavori di manutenzione straordinaria Piazza Marina.	“	052
10503 Adeguamento ex mercato ittico a nuova sede della Capitaneria di porto.....	“	053
10504 Lavori di abbattimento barriere architettoniche uffici giudice di pace.....	“	054
10505 Scuola Media Baldacchini – Eliminazione rischi connessi vulnerabilità.....	“	055
10506 Lavori di puntellamento Via Mura del Carmine	“	056
Settore Lavori pubblici	“	057
11501 Operazioni di urbanizzazione all'interno del P.E.E.P. – 2° e 3° PTA.....	“	058
11502 PON – Realizzazione di un campo polivalente per attività sportiva di squadra	“	059
11503 Incubatore nell'ex Distilleria – Stralcio funzionale.....	“	060
11504 Statua di Eraclio – interventi di manutenzione e conservazione.....	“	061
11505 Lavori di difesa dall'erosione del Litorale di Ponente	“	062
11506 Adeguamento funzionale Stadio “C. Puttilli”.....	“	063
11507 Interramento elettrodotti – Opera eseguita dalla RFI e dalla TERNA.....	“	064

Settore Edilizia Pubblica e Privata	“	065
12501 PEEP - Attuazione delle previsioni del Piano di zona.....	“	066
12502 PEEP – Realizzazione dell’Asse pedonale attrezzato.....	“	067
12503 Riorganizzazione Ufficio e procedure settore amministrativo.....	“	068
Settore Programmazione gare, appalti e contratti	“	069
13501 Bollettino delle gare.....	“	070
13502 Albo fornitori on line	“	071
13503 Albo professionisti per affidamento incarichi ingegneria e architettura.....	“	072
Settore Politiche attive di sviluppo	“	073
14501 Promozione agricoltura	“	074
14502 Progetto di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale del centro storico	“	075
14503 Piano Commerciale.....	“	076
14504 Sviluppo del territorio	“	077
Servizio Avvocatura Comunale	“	078
15501 Liquidazione onorari avvocati esterni con abbattimento 10% sul dovuto	“	079
Servizio Reti e infrastrutture informatiche (SRIT).....	“	080
16501 Passaggio delle connettività IP da Telecom a fastweb (convenzione Consip).....	“	081
16502 Pubblicazione Bando per creazione nuovo sito web e amministratore di rete.....	“	082
16503 Verifiche destinazione d’uso immobili comunali.....	“	083
16504 Amministrazione trasparente	“	084
Settore Urbanistica – Piani e Programmi.....	“	085
18501 Redazione PUG – Valutazione ambientale strategica.....	“	086
18502 Piano Comunale delle coste.....	“	087
18503 P.I.R.U. – Implementazione e sviluppo del programma di rigenerazione urbana	“	088



1 - Settore staff del Sindaco



Codice Obiettivo: **2013-1501** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 15/03/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: PROGETTAZIONI GRAFICHE - RESPONSABILI: dott. Filannino dal 01/01 all'11/06/2013; dott.ssa Pittari dal 12/06 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/10/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 1 - Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 95 - 95 Comunicazione Istituzionale - Porcelli Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di
	Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		Attuazione
1	Festività pasquali	01/04/2013 30/04/2013	15/03/2013 15/04/2013	-2gg 6,9 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2013 I ^a Periodo: Festività pasquali						
2	Festività del 25 aprile 2013	01/04/2013 30/04/2013	01/04/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2013 I ^a Periodo: Si sono svolte le manifestazioni in onore delle festività del 25 aprile D.D. 563 e 590/2013						
3	Tappa giro d'Italia	01/05/2013 31/05/2013	01/05/2013 31/05/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2013 II ^a Periodo: IL 09/05/2013 c'è stato il passaggio nella città di Barletta del 96 ^a edizione del giro d'Italia del ciclismo. E' stata curata dal settore la pubblicità dell'evento						
4	Inaugurazione Polo Museale 11 maggio 2013	01/05/2013 31/05/2013	01/05/2013 31/05/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2013 II ^a Periodo: Il 13 maggio 2013 c'è stata l'inaugurazione del Lapidario e delle sale sveve del Museo Civico di Barletta, a completamento del progetto polo museale avviato nel 2005. L'ufficio ha curato la pubblicità dell'evento						
5	Mostra Fabre	01/04/2013 30/04/2013	01/04/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
	2013 I ^a Periodo: E' stata presente alla Pinacoteca Giuseppe De Nittis la mostra "Art is a Medusa" progetto speciale di Jan Fabre conclusasi il 28 febbraio 2013						
6	Open Day	01/07/2013 30/09/2013	01/07/2013 30/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
	2013 II ^a Periodo: Nel mese di Luglio e Settembre 2013 sono stati dedicati all'organizzazione della manifestazione Open Day giusta D.D. N. 943/2013						
7	Giornate Europee del Patrimonio	01/09/2013 30/09/2013	01/09/2013 30/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
	2013 III ^a Periodo: Nel mese di Settembre 2013 si è proceduto all'organizzazione e messa in opera delle giornate europee del Patrimonio giusta Delibera di Giunta n. 51/2013						



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Esercizio: 2013

Azioni/Indicatori

8	Stagione teatrale 2013/2014	01/09/2013 30/09/2013	01/09/2013 30/09/2013	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 III ^a Periodo: E' stata curata la presentazione del cartellone della stagione teatrale 2013/2014 giusta delibera di giunta n. 75/2013 e D.D. Nn. 1686 e 1925 anno 2013							
9	Giornata delle Forze armate - 4 Novembre	01/10/2013 04/11/2013	01/10/2013 04/11/2013	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 III ^a Periodo: Si è proceduto all'organizzazione della giornata delle Forze Armate svoltasi in data 04 Novembre giusta D.D. N. 1548/2013							
10	Ideazione calendario 2014	01/11/2013 30/11/2013	01/12/2013 31/12/2013	-1gg 3,45 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 III ^a Periodo: E' stato ideato e realizzato il calendario 2014							
11	Festività Natalizie 2013	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 31/12/2013	Ogg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 III ^a Periodo: Si è proceduto alla realizzazione delle attività inerenti le festività natalizie							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %



Codice Obiettivo: 2013-1502 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/04/2013 **Data Fine Eff.:**

Denominazione: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: NOTTE BIANCA DELLA DISFIDA - ANNO 2012 - RESPONSABILI: dott. Filannino dal 01/01 all'11/06/2013; dott. ssa Pittari dal 12/06 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/01/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 103 - 103 Interv. Straord. Prom. Territorio - Porcelli **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Ricerca debiti inerenti la manifestazione	01/04/2013 30/04/2013	01/04/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	60 %	60,00 %
2	Studio della legittimità	01/05/2013 31/05/2013	01/05/2013 31/05/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare	01/08/2013 31/08/2013	01/08/2013 31/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
4	Trasmissione proposta di deliberazione consiliare al Collegio dei Revisori	01/08/2013 30/08/2013	01/08/2013 30/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
5	Valutazione dei rilievi del Collegio dei Revisori	01/10/2013 31/10/2013	01/10/2013 31/10/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 III ^a Periodo: - Con prot. n. 55492/2013 il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole circa la legittimità dei medesimi debiti fuori bilancio.							
6	Predisposizione determinazione di impegno di spesa	01/11/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	10 %	0,00 %

2013 III^a Periodo: Attività non realizzata

Annotazioni: Tale attività è stata svolta nel 2014

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %



Codice Obiettivo: 2013-1503 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/04/2013 **Data Fine Eff.:**

Denominazione: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA - ANNO 2012 - RESPONSABILI: dott. Filannino dal 01/01 all'11/06/2013; dott.ssa Pittari dal 12/06 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/10/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 103 - 103 Interv. Straord. Prom. Territorio - Porcelli **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Ricerca debiti inerenti la manifestazione	01/04/2013 30/04/2013	01/04/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	60 %	60,00 %
2013 I ^a Periodo: Ad aprile 2013 si è fatta una cernita di tutti i debiti fuori bilancio relativi a tale manifestazione							
2	Studio della legittimità	01/05/2013 31/05/2013	01/05/2013 31/05/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II ^a Periodo: A maggio si è fatto uno studio circa la legittimità o meno di tali debiti							
3	Predisposizione proposta di deliberazione consiliare	01/08/2013 31/08/2013	01/08/2013 31/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II ^a Periodo: Ad agosto 2013 è stata predisposta la delibera di Consiglio Comunale affinché gli stessi debiti fuori bilancio venissero recepiti dai componenti del Consiglio Comunale prot. N. 47359/2013							
4	Trasmissione proposta di deliberazione consiliare al Collegio dei Revisori	01/08/2013 30/08/2013	01/08/2013 30/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 II ^a Periodo: Sempre ad agosto veniva inviata la suddetta proposta di Consiglio Comunale al collegio dei revisori prot. N. 47359/2013							
5	Valutazione dei rilievi del Collegio dei Revisori	01/10/2013 31/10/2013	01/10/2013 31/10/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 III ^a Periodo: Ad ottobre 2013 con prot. n. 55489/2013 il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole circa la legittimità dei medesimi debiti fuori bilancio.							
6	Predisposizione determinazione di impegno di spesa	01/11/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	10 %	0,00 %
2013 III ^a Periodo: Attività non realizzata <i>Annotazioni: Tale attività è stata svolta nel 2014</i>							



RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	90,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo:	90,00 %
		Peso dell'obiettivo:	5,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	4,50 %



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III[^] Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: 2013-1504 Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/08/2013 Data Fine Prev.: 30/09/2013 Data Inizio Eff.: 01/08/2013 Data Fine Eff.: 30/09/2013

Denominazione: 70^o ANNIVERSARIO ECCIDIO VIGILI URBANI - RESPONSABILI: dott. Filannino dal 01/01 all'11/06/2013; dott.ssa Pittari dal 12/06 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/10/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 103 - 103 Interv. Straord. Prom. Territorio - Porcelli Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione programma	01/08/2013 15/08/2013	01/08/2013 15/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
2013 III [^] Periodo: Ad agosto 2013 è stato predisposto il programma delle iniziative per celebrare tale ricorrenza giusta delibera di Giunta n. 27 anno 2013							
2	Inviti alle Autorità	01/08/2013 30/08/2013	01/08/2013 30/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II [^] Periodo: Il 30 agosto 2013 sono stati spediti gli inviti alle Autorità giusta determina n. 1190 anno 2013							
3	Atto deliberativo di indirizzo	01/09/2013 07/09/2013	01/09/2013 07/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 III [^] Periodo: E' stata predisposta la delibera di Giunta per l'esecuzione della manifestazione medesima Delibera di Giunta n. 27/2013							
4	Determinazione Dirigenziale	01/09/2013 09/09/2013	01/09/2013 09/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 III [^] Periodo: Si sono approntati gli atti amministrativi per l'esecuzione della commemorazione medesima Determina dirigenziale n. 1190-1201 anno 2013							
5	Manifestazione	10/09/2013 10/09/2013	12/09/2013 12/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	45 %	45,00 %
2013 III [^] Periodo: Il 12 Settembre si è tenuta la cerimonia commemorativa giusta determina n. 1817 anno 2013							


RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 2,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,50 %



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: 2013-1505 Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/08/2013 Data Fine Prev.: 30/09/2013 Data Inizio Eff.: 01/08/2013 Data Fine Eff.: 30/09/2013

Denominazione: MENNEA DAY - RESPONSABILI: dott. Filannino dal 01/01 all'11/06/2013; dott.ssa Pittari dal 12/06 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/010/2013.

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 103 - 103 Interv. Straord. Prom. Territorio - Porcelli Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione programma	01/08/2013 15/08/2013	01/08/2013 15/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
2013 II ^a Periodo: Ad agosto 2013 è stato predisposto il programma relativo all'evento giusta delibera di Giunta n. 30/2013							
2	Inviti alle Autorità Sportive e alle Autorità della città di Formia	01/08/2013 30/08/2013	01/08/2013 30/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II ^a Periodo: Sono stati inviati alle Autorità Sportive e alle Autorità della città di Formia gli inviti a partecipare alla manifestazione giusta determina n. 1188/2013							
3	Atto deliberativo di indirizzo	01/09/2013 07/09/2013	01/09/2013 07/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 III ^a Periodo: Si è predisposto tutta la documentazione amministrativa per la realizzazione della manifestazione							
4	Determinazione Dirigenziale	01/09/2013 09/09/2013	01/09/2013 09/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 III ^a Periodo: Si sono predisposti gli atti relativi alla manifestazione giusta determina dirigenziale n. 1188/2013							
5	Manifestazione	10/09/2013 12/09/2013	10/09/2013 12/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	45 %	45,00 %
2013 III ^a Periodo: In data 12 settembre si è svolta la manifestazione							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 2,50 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,50 %



2 - Settore Servizi generali, Istituzionali e Decentramento



Codice Obiettivo: 2013-2501 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/09/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 15/09/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: CIRCOLARITA' ANAGRAFICA E INA-SAIA - VERIFICA REGOLARITA' BANCA DATI - RESPONSABILE: dott.ssa Dipalma Rosa

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 113 - 113 Uffici Demografici - Dipalma **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Riepilogo Rilevazione Periodica	01/09/2013	ND			100 %	100,00 %
	Verifica regolarità del contenuto di INA rispetto alla popolazione effettivamente residente e validata dall'Agenzia delle Entrate, sia come numero delle posizioni anagrafiche inserite in INA che come informazioni anagrafiche condivise.	31/12/2013	ND		100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
Peso dell'obiettivo: 40,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %



Codice Obiettivo: **2013-2502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/08/2013 Data Fine Prev.: 30/09/2013 Data Inizio Eff.: 01/08/2013 Data Fine Eff.: 30/09/2013

Denominazione: TRASFERIMENTO SPORTELLO ANAGRAFICO DI VIA BOGGIANO - RESPONSABILE: dott.ssa Dipalma Rosa

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 113 - 113 Uffici Demografici - Dipalma Responsabile:

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Allestimento nuova sede	01/08/2013	01/08/2013	0gg	Conclusa	40 %	40,00 %
		04/08/2013	04/08/2013	0 %	100 %		
2	Operatività dello sportello anagrafico	01/08/2013	01/08/2013	0gg	Conclusa	40 %	40,00 %
		07/08/2013	07/08/2013	0 %	100 %		
3	Campagna pubblicitaria del nuovo servizio mirata alla semplificazione e al risparmio di tempi per i cittadini e per l'Amministrazione	01/09/2013	01/09/2013	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		02/09/2013	02/09/2013	0 %	100 %		

2013 III[^] Periodo: La nuova sede anagrafica, sita in Via Ofanto n.56, è operativa dagli inizi di settembre 2013.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 40,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: **2013-2503** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: **TECNOLOGIA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: L'ALBO PRETORIO ON LINE - AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO - RESPONSABILE: dott.ssa Dipalma Rosa**

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 8 - Altri servizi generali Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 116 - 116 Uffici Deliberazioni,Archivio, Messi e Centralino - Dipalma Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Revisione e rimodulazione	01/01/2013	01/01/2013	0gg	Conclusa	100 %	100,00 %
		31/12/2013	31/12/2013	0 %	100 %		

2013 II^a Periodo: - Revisione e rimodulazione dell'Albo Pretorio, al fine di renderlo più conforme alle necessità di pubblicità dell'Ente

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %



Codice Obiettivo: 2013-2505 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/09/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - Ulteriori sviluppi a seguito delle operazioni di controllo e correzione dei dati ai fini della determinazione della popolazione legale - **RESPONSABILE:** dott.ssa Dipalma Rosa

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 113 - 113 Uffici Demografici - Dipalma **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Riepilogo Rilevazione Periodica						
	1 Rettifica e trasmissione all'ISTAT rettifiche popolazione residente (SIREA)	01/09/2013	01/09/2013	Ogg	Conclusa	100 %	100,00 %
		31/12/2013	31/12/2013	0 %	100 %		

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 10,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



3 - Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria

CENTRI DI COSTO

Codice	Descrizione
02.03.093	Ufficio Economato.
02.03.100	Ufficio Ragioneria.
02.03.108	Ufficio Tributi.
02.03.198	Servizio Acquisizione Risorse.
02.03.202	Ufficio I.C.I.
02.03.203	Ufficio Tarsu
02.03.204	Ufficio tributi minori.



Codice Obiettivo: 2013-3501 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/06/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/01/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: ATTIVITA' DI ANTIEVASIONE ICI E TARSU E BONIFICA DEI DATI - Responsabili: dott. PEDONE dal 01/01 al 25/04/2013 e dall'11/06 al 30/09/2013; dott.ssa CARDO dal 26/04 al 11/06/2013; dott. FILANNINO dal 01/10 al 09/12/2013; dott. Nigro dal 10/12/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:**

Progetto: 4 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali **Responsabile:**

Centro Responsabilità: 108 - 108 Ufficio Tributi - Nigro **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Bonifica delle denunce ICI, IMU e TARSU legate alle unità immobiliari	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2	Bonifica dei versamenti anomali	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
3	Controlli incrociati su varie Banche dati nella ricerca di sacche di evasione tributaria	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
4	Emissione avvisi di accertamento ICI e TARSU	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Sono stati emessi gli avvisi di accertamento ICI e TARSU. Con Determina Dirigenziale n. 2090 del 31/12/2013 sono state accertate le seguenti somme: 1) Accertamenti antievasione TARSU €. 200.000,00; 2) Accertamenti antievasione ICI €. 922.869,00.							
5	Gestione delle attività volte alla riscossione delle somme accertate	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
6	Gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'attività di antievasione	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 40,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %



Codice Obiettivo: 2013-3502 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/01/2013 **Data Fine Eff.:**

Denominazione: INTRODUZIONE DELLA TARES (TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI) - **Responsabili:** dott. PEDONE dal 01/01 al 25/04/2013 e dall'11/06 al 30/09/2013; dott.ssa CARDO dal 26/04 al 11/06/2013; dott. FILANNINO dal 01/10 al 09/12/2013; dott. Nigro dal 10/12/2013

Programma: 1 = Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:**

Progetto: 3 = GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI **Responsabile:**

Centro Responsabilità: 108 = 108 Ufficio Tributi - Nigro **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Redazione del Regolamento TARES	01/01/2013 31/08/2013	01/01/2013 22/11/2013	-83gg 34,3 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Con Delibera di C.C. N.35 del 22/11/2013 è stato approvato il Regolamento TARES.							
2	Determinazione delle aliquote TARES	01/01/2013 31/08/2013	01/01/2013 22/11/2013	-83gg 34,3 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Con Delibera di C.C. N.36 del 22/11/2013 sono state approvate le aliquote TARES.							
3	Informazione generalizzata della cittadinanza con manifesti, comunicati stampa, ecc.	01/06/2013 31/12/2013	01/06/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: E' stata realizzata l'attività di informazione alla cittadinanza.							
4	Creazione di un link sul sito istituzionale dell'Ente con tutte le informazioni utili	01/06/2013 30/09/2013	01/06/2013 30/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Creato un Link sul sito istituzionale di informazione inerente la TARES.							
5	Attivazione presso il servizio tributi di un valido servizio di informazione per l'utenza relativo al nuovo tributo TARES	01/05/2013 30/12/2013	01/05/2013 30/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %



Codice Obiettivo: 2013-3503 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/01/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: INTRODUZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA DI CONTABILITA' - Responsabili: dott. PEDONE dal 01/01 al 25/04/2013 e dall'11/06 al 30/09/2013; dott.ssa CARDO dal 26/04 al 11/06/2013; dott. FILANNINO dal 01/10 al 09/12/2013; dott. Nigro dal 10/12/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:**

Progetto: 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI **Responsabile:**

Centro Responsabilità: 100 - 100 Ufficio Ragioneria - Nigro **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Acquisizione del nuovo software Hyper SIC della Cel Informatica	01/01/2013 20/02/2013	01/01/2013 20/02/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2	Formazione del personale	01/03/2013 31/03/2013	01/03/2013 31/03/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
3	Utilizzo nuova procedura	01/04/2013 31/12/2013	01/04/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **30,00 %**



5 - Settore servizi di vigilanza

CENTRI DI COSTO

Codice	Descrizione
01.01.089	Polizia Commerciale. Polizia Urbana.
03.05.145	Direzione Generale. Servizio Circolazione Stradale.



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: 2013-5501 Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/05/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/05/2013 Data Fine Eff.: 30/09/2013

Denominazione: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE - RESPONSABILE dott. Filannino Savino

Programma: 3 - Polizia locale

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Polizia municipale

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 126 - 126 Polizia Urbana - Filannino

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Contatti con l'Associazione specializzata in sicurezza stradale associazione AGE	01/05/2013 30/06/2013	01/05/2013 30/06/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2	Adesione al Progetto "Vacanze con i fiocchi 2013 dai una mano alla sicurezza"	01/07/2013 31/07/2013	01/07/2013 12/07/2013	19gg -63,33 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 II ^a Periodo: Con D.D. 982 del 12/07/2013 si è aderito all'iniziativa promossa dal Centro Antartide in collaborazione per l'Osservatorio con l'educazione stradale della Regione Emilia Romagna							
3	Predisposizione e adozione atti amministrativi	01/07/2013 31/07/2013	01/07/2013 31/07/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
4	Attività di comunicazione	01/07/2013 31/07/2013	01/07/2013 31/07/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
5	Svolgimento progetto	01/07/2013 31/08/2013	20/07/2013 21/07/2013	60gg -98,36 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %

2013 III^a Periodo: La manifestazione è stata svolta il 20 e il 21/07/2013 nell'ambito della manifestazione "Barletta Food e run sotto le stelle" gara podistica non competitiva di 5 Km. Utenti contattati oltre 2000, considerata anche l'affluenza alla manifestazione "Food e run". La presenza di un evento agonistico ha consentito un aumento di contatti rispetto agli scorsi anni.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Peso	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Grado di Attuazione	Riepilogo Rilevazione Periodica				
								Anno	Periodo	Atteso	Effettivo	Scostamento
Indicatori di attività												
Nr. Adesivi	4	Nr.	0 %	2000	2000	0 %	0 %	2013	II ^a	2000	0	-100 %
								2013	III ^a	0	2000	100 %
Nr. Manifesti	4	Nr.	0 %	100	100	0 %	0 %	2013	II ^a	100	0	-100 %
								2013	III ^a	0	100	100 %



RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Codice Obiettivo: **2013-5502** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/09/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/10/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - RESPONSABILE dott. Filannino Savino

Programma: 3 - Polizia locale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Polizia municipale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 126 - 126 Polizia Urbana - Filannino Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Indagine di mercato	01/10/2013 31/10/2013	01/10/2013 31/10/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2	Indicazione Gara	01/10/2013 31/10/2013	31/10/2013 03/12/2013	-3gg 10 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 III [^] Periodo: Determina a contrarre n. 615 del 14/11/2013 per la fornitura di scarpe estive e invernali. Determina a contrarre n.1727 del 03/12/2013 per la fornitura del vestiario autunnale.							
3	Aggiudicazione	01/11/2013 30/11/2013	01/12/2013 ND		In itinere 90 %	20 %	18,00 %
2013 III [^] Periodo: L'aggiudicazione della fornitura di scarpe è avvenuta con D.D. 140 del 05/02/2014. L'aggiudicazione della fornitura di vestiario autunnale è avvenuta con D.D. 144 del 05/02/2014 <i>Motivo: A causa del ritardo nell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, e quindi in mancanza delle risorse richieste, i tempi per l'aggiudicazione sono stati differiti al futuro esercizio.</i>							
4	Fornitura	01/12/2013 31/12/2013	ND ND			20 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	78,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo:	78,00 %
		Peso dell'obiettivo:	10,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	7,80 %



Codice Obiettivo: 2013-5503 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/08/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI - RESPONSABILE dott. Filannino Savino

Programma: 3 - Polizia locale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Polizia municipale **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilit : 126 - 126 Polizia Urbana - Filannino **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Attivit� istruttoria verifica verbali da mettere a ruolo	01/08/2013 30/09/2013	01/08/2013 30/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013	III [^] Periodo: Sono stati analizzati tutti i verbali degli anni 2009 e 2010 non pagati, pagati parzialmente e quelli per cui sono state emesse ordinanze di ingiunzione o Sentenze di condanna da parte del Giudice di Pace. In totale sono stati verificati n.1083 verbali (anno 2009) e n.4680 (anno 2010 risultati non pagati o pagati parzialmente).						
2	Predisposizione atti amministrativi per l'invio ad Equitalia per la formazione dei ruoli (file)	01/09/2013 31/10/2013	01/09/2013 31/10/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013	III [^] Periodo: E' stato predisposto attraverso il sistema informatizzato di Equitalia l'invio del ruolo al concessionario del servizio.						
3	Conferma per approvazione ad Equitalia per l'esecutivit� del ruolo	01/11/2013 30/11/2013	01/11/2013 30/11/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013	III [^] Periodo: A seguito di invio da parte di Equitalia del ruolo lavorato per conferma, lo stesso � stato vidimato per approvazione da parte del Dirigente del Servizio di Vigilanza. Sono state emesse le cartelle esattoriali. I ruoli lavorati sono riferiti all'anno 2009 e 2010 escludendo gli anni 2011 e 2012 per aggiornamento del programma di gestione dei verbali al CdS.						

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 30,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



Codice Obiettivo: **2013-5504** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/03/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: CONTRIBUTO VIDEO SORVEGLIANZA PRIVATA - RESPONSABILE dott. Filannino Savino

Programma: 3 - Polizia locale

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Polizia municipale

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 126 - 126 Polizia Urbana - Filannino

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Riepilogo Rilevazione Periodica Attività istruttoria ed esame delle istanze pervenute	01/03/2013 30/06/2013	01/03/2013 30/06/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013 II ^a Periodo: Sono pervenute n.111 istanze di accesso al contributo.							
2	Predisposizione atti amministrativi di approvazione verbali di commissione e relative graduatorie	01/07/2013 31/07/2013	01/07/2013 08/07/2013	23gg -76,67 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 II ^a Periodo: Istruite tutte le istanze pervenute ed esaminate dalla Commissione (vedi Verbali n.1 del 25/03/2013 e n.2 del 20/06/2013). Con D.D. 986 del 08/07/2013 è stata approvata la graduatoria con n.57 ditte ammesse al contributo ed escluse n.54.							
3	Comunicazione dell'esito agli istanti	01/07/2013 31/07/2013	01/07/2013 31/07/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II ^a Periodo: Il 10 e 11 luglio si è proceduto alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo agli interessati, informando che l'acquisto e l'installazione doveva essere eseguita entro una data prestabilita. A seguito della comunicazione della graduatoria e della comunicazione di esclusione, alcune ditte escluse hanno eccepito l'assenza di motivazione. In seguito la Commissione si è riunita nuovamente e con verbale n.3 del 04/11/2013 ha verificato la sussistenza delle motivazioni e riformulato la graduatoria degli ammessi.							
4	Predisposizione atti di liquidazione del contributo previa verifica e controllo dei lavori eseguiti	01/10/2013 31/12/2013	01/11/2013 31/12/2013	31gg -34,07 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Con D.D. 1569 del 05/11/2013 è stata riapprovata la graduatoria e contestualmente si è proceduto alla liquidazione del contributo, previo controllo del ns. Operatore di P.M. dell'effettiva installazione dell'impianto di sorveglianza e della corrispondenza della documentazione presentata.							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %



Codice Obiettivo: **2013-5505** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/04/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO AGGIORNATO DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE dott. Filannino Savino

Programma: 3 - Polizia locale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Polizia municipale Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 152 - 152 Servizio Protezione Civile - Filannino. Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Pianificazione delle attività	01/04/2013 30/04/2013	01/04/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 II ^a Periodo: Si è data ampia diffusione dei contenuti del Piano sull'home page del sito istituzionale. Per una rapida consultazione dello stesso sono state predisposte delle slides nonché delle schede sul Piano familiare di Protezione Civile.							
2	Programmazione con i dirigenti scolastici delle attività informative	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
3	Programmazione incontro pubblico con la Città	01/05/2013 31/05/2013	01/05/2013 06/06/2013	-6gg 20 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 II ^a Periodo: Il Piano di Protezione civile è stato approvato dal con delibera di Commissario Straordinario, poteri del Consiglio C., n.83 del 09/05/2013. Il 6 giugno 2013 presso il Comando di P.M. è stato pubblicamente presentato il nuovo Piano di Protezione civile. Alla manifestazione hanno partecipato il prefetto, il Presidente della BAT, il Dirigente Regionale del Servizio di Protezione civile Puglia, il Segretario dell'Autorità di Bacino, tutte le forze dell'Ordine e le Associazioni di volontariato nell'ambito della Protezione civile.							
4	Attuazione delle manifestazioni presso le scuole	01/06/2013 30/06/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	10 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %



6 - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane



Codice Obiettivo: 2013-6501 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/09/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/12/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: PREDISPOSIZIONE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO DIPENDENTI E DIRIGENTI - RESPONSABILI; dott.ssa Pittari dal 01/01 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/10/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 90 - 90 Ufficio Personale - Porcelli **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Definizione di uno schema di C.C.D.I. Da sottoporre ai sindacati	01/11/2013 30/11/2013	01/12/2013 31/12/2013	-1gg 3,45 %	Conclusa 100 %	70 %	70,00 %
2013 III ^a Periodo: E' stato definito lo schema di C.C.D.I. e trasmesso ai sindacati in data 10/12/2013.							
2	Chiusura relazioni sindacali	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %



Codice Obiettivo: **2013-6502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/12/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/12/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: PREDISPOSIZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - RESPONSABILI: dott.ssa Pittari dal 01/01 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/10/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: 90 - 90 Ufficio Personale - Porcelli Responsabile: dott. Giovanni Porcelli

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Redazione schema codice di comportamento	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 05/12/2013	26gg -86,67 %	Conclusa 100 %	60 %	60,00 %
2013 III ^a Periodo: Con Delibera di G.C. N.108 del 05/12/2013 è stato approvato lo schema del codice di comportamento							
2	Pubblicazione avviso per osservazioni	01/12/2013 31/12/2013	05/12/2013 31/12/2013	4gg -13,33 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Lo schema di Regolamento è stato pubblicato per n.10 giorni sul sito istituzionale dell'Ente.							
3	Istanza per acquisizione di pareri Anac, Oliv e altri	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: E' stato richiesto il parere all'OIV con nota del 06/12/2013. Inoltre è stato richiesto il parere all'ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) che ha risposto che il suo parere sul Regolamento di cui trattasi non è dovuto. Il Regolamento è stato approvato nella sua versione definitiva con Deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 21/12/2013							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **10,00 %**



Codice Obiettivo: 2013-6503 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/11/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/11/2013 **Data Fine Eff.:**

Denominazione: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI E DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE - D.LGS. 27/10/2009 N.150 - VALUTAZIONE ANNUALE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE - RESPONSABILI: dott.ssa Pittari dal 01/01 al 09/10/2013; dott. Porcelli dal 10/10/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Progetto: 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

Centro Responsabilità: - **Responsabile:**

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Predisposizione sistema	01/11/2013	01/11/2013	0gg	Conclusa	40 %	40,00 %
		30/11/2013	30/11/2013	0 %	100 %		
2	Sottoposizione ai sindacati, alla dirigenza ed all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01/12/2013	01/12/2013	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2013	31/12/2013	0 %	100 %		
3	Chiusura relazioni sindacali	01/12/2013	01/12/2013		In itinere	40 %	0,00 %
		31/12/2013	ND		0 %		

2013 III^a Periodo: Si precisa che per mero errore è stata prevista la 3^a azione nell'anno 2013. Tale azione era da prevedere nell'anno 2014 come in effetti sta avvenendo. Pertanto, non essendo possibile modificare lo schema dell'obiettivo, si ritiene giusto e doveroso considerare l'obiettivo raggiunto al 100%.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	60,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo:	60,00 %
		Peso dell'obiettivo:	15,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	9,00 %



7 - Settore servizi sociali, sanitari, Pubblica istruzione, Sport e Tempo libero



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: **2013-7501** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: CANDIDATURA PREMIALITA' FNPS 2006-2009 PER 2° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2010/2013 - RENDICONTAZIONE 2012 - RELAZIONE SOCIALE 2012 - RESPONSABILI: ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott.ssa Dipalma dal 08/03/2013

Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 166 - 166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema) - Bernardini Responsabile: Ing. Ernesto Bernardini

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2012 secondo la scheda di rilevazione con indicatori regionali	01/01/2013 31/03/2013	01/01/2013 31/03/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2	Rilevazione dati statistici ed anagrafici d'Ambito al fine dell'elaborazione della relazione sociale d'Ambito	01/02/2013 31/03/2013	01/02/2013 31/03/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
3	Verifica dei consuntivi di entrata e di spesa 2012 e predisposizione delle schede di rendicontazione regionale 2012	01/02/2013 30/04/2013	01/02/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
4	Redazione della scheda di rilevazione sulla governance dell'Ambito 2012	01/02/2013 30/04/2013	01/02/2013 30/04/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
5	Approvazione della proposta di delibera al coordinamento istituzionale	01/04/2013 30/04/2013	18/04/2013 18/04/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 I ^a Periodo: Con atto del 18/04/2013 n.50 il Commissario Straordinario, in qualità di Giunta Comunale e Coordinamento istituzionale di Ambito, ha approvato gli atti richiesti dalla Regione Puglia ed ha formalizzato la richiesta della quota di premialità a valere sul FNPS 2006-2009.							
6	Invio, entro il 19/04/2013 alla regione Puglia, della Rendicontazione finanziaria del PdZ dell'Ambito Barletta al 31/12/2012	01/04/2013 30/04/2013	19/04/2013 19/04/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %

2013 III^a Periodo: Trasmessi gli atti alla Regione Puglia il 19/04/2013

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Codice Obiettivo: 2013-7502 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/01/2013 **Data Fine Eff.:** 31/01/2013

Denominazione: RIPROGRAMMAZIONE ANNO 2013 DEL 2° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2010/2013 - RESPONSABILI: ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott.ssa Dipalma dal 08/03/2013

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 166 - 166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema) - Dipalma **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale per l'avvio della concertazione territoriale per il PdZ	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	%	0,00 %
2	Incontri di concertazione con le parti sociali	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	%	0,00 %
3	Monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2010/2012. Rilevazione dati statistici ed anagrafici d'Ambito, ecc.	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
4	Verifica delle risorse di entrata e di spesa del triennio 2010/2 e predisposizione delle schede di programmazione regionale 2013	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %
5	Redazione della bozza di Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2013	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
6	Completamento della stesura e approvazione in assemblea plenaria della Riprogrammazione 2013 del 2° Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2010/2013.	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	0 %	0,00 %
<p>2013 I^a Periodo: L'Ambito Territoriale di Barletta ha rimodulato la proposta di programmazione presentata precedentemente nella seduta di assemblea del 25 gennaio 2013, adeguandola a quanto stabilito durante la concertazione con i sindacati del 31 gennaio 2013, confermando le risorse comunali di Bilancio 2013 pari a € 3.399.095,58=, gli stessi livelli di spesa per i servizi garantiti nel 2012 pari complessivamente a € 5.165.787,77=. La rimodulazione è stata effettuata, rispettando sia i livelli di spesa del 2012 per i servizi ad obiettivo regionale e sia i livelli di spesa degli obiettivi comunali 2012.</p>							
7	Approvazione della Proposta del Piano di Zona con delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale ed invio alla Regione Puglia	01/01/2013 31/01/2013	01/01/2013 31/01/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	15 %	15,00 %
<p>2013 I^a Periodo: Il Commissario Straordinario, in qualità di Giunta Comunale e Coordinamento Istituzionale di Ambito, con atto del 31.01.2013 n. 8 ha approvato la riprogrammazione del 2° Piano di Zona di Barletta 2010/2013</p>							



RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Codice Obiettivo: **2013-7503** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/09/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 22/08/2013 Data Fine Eff.:

Denominazione: 3° PIANO SOCIALE DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA 2014/2016 - RESPONSABILI: ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott.ssa Dipalma dal 08/03/2013

Programma: 10 - Settore sociale Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 166 - 166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema) - Dipalma Responsabile: Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale per l'avvio della concertazione territoriale per il PdZ	01/09/2013 30/09/2013	22/08/2013 22/08/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	5 %	5,00 %
2013 II ^a Periodo: Questa Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n.22 del 8 agosto 2013, in qualità di Coordinamento Istituzionale, ha approvato l'avvio dell'attività mirata alla Programmazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio di Ambito.							
2	Incontri di concertazione con le parti sociali	01/09/2013 30/09/2013	01/09/2013 30/09/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	0 %	0,00 %
2013 III ^a Periodo: Sono stati realizzati i seguenti tavoli di concertazione: a) 16 settembre (mattina) - Tavolo sulle politiche a sostegno delle responsabilità familiari; b) 16 settembre (pomeriggio) - Tavolo sulle politiche per i minori, i giovani e per il contrasto all'abuso e al maltrattamento c) 17 settembre (mattina) - Tavolo per le politiche sull'inclusione sociale, immigrazione e politiche di contrasto alla devianza e alle dipendenze d) 17 settembre (pomeriggio) - Tavolo sulle politiche per gli anziani e) 18 settembre - Tavolo sulle disabilità e in favore della salute mentale. Inoltre in data 3 e 9 settembre, 3 e 17 dicembre 2013, sono stati effettuati i tavoli di concertazione con le parti sindacali sugli obiettivi di servizio previsti dal Terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali (2013-2015), tra cui si annoverano i servizi oggetto di finanziamento dei PAC per l'infanzia ed anziani. In data 5 e 24 settembre, 3 ed 8 ottobre, 18, 21 e 25 novembre 2013, sono stati realizzati vari tavoli di concertazione con i rappresentanti dell'ASL BT per il nuovo PdZ, per il Progetto dell'Affido Familiare e per l'Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI) (PAC- Piano di Azione e Coesione).							
3	Monitoraggio dei dati sui servizi del PdZ 2010/2012, Rilevazione dati statistici ed anagrafici d'Ambito, ecc.	01/10/2013 31/10/2013	01/10/2013 31/10/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
4	Verifica delle risorse di entrata e di spesa del triennio 2014-2016 e predisposizione delle schede di programmazione regionale	01/10/2013 31/10/2013	01/10/2013 31/10/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	35 %	35,00 %



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

5	Redazione della bozza di Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2014/16	01/11/2013 30/11/2013	21/11/2013 21/11/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
<p>2013 III^a Periodo: Con delibera n.86 del 21 novembre 2013 la Giunta Comunale, in qualità di Coordinamento Istituzionale, come da dettato Regionale, in via propedeutica rispetto alla programmazione del nuovo Piano Sociale di zona 2014/2016, ha approvato la "Riprogrammazione finanziaria 2010-2013 del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Barletta".</p> <p>Inoltre, in data 7.11.2013 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 83 il "Progetto per la promozione ed il potenziamento per i percorsi di affidamento familiare" da candidare all'Avviso Pubblico Regionale, per un finanziamento di €.49.092,48. In via prioritaria al PAC Infanzia, con delibera di Giunta Comunale n.104 del 05.12 2013 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori Asilo Nido Comunale per la ristrutturazione dell'importo di €.180.000,00.</p> <p>In data 12.12.2014 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.111 il "Piano per i Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti (PAC Anziani) dell'Ambito di Barletta", redatto secondo i principi e le finalità di cui al Decreto del Ministro dell'Interno n.4 del 20/03/2013, per un finanziamento complessivo di €.573.807,00.</p> <p>In pari data la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.113 il "Piano per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC Infanzia) dell'Ambito di Barletta" per un finanziamento complessivo di €.704.445,00.</p>							
6	Plenaria per la condivisione del PdZ 2014/2016	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	0 %	0,00 %
7	Completamento della stesura e approvazione in assemblea plenaria del 3° Piano di Zona dell'Ambito di Barletta 2014/2016	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	0 %	0,00 %
8	Approvazione della Proposta del Piano di Zona con delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale	01/12/2013 31/12/2013	01/12/2013 ND		In itinere 90 %	5 %	4,50 %
<p>2013 II^a Periodo: E' stata predisposta la proposta della Delibera di Giunta Comunale che è stata approvata a gennaio 2014.</p> <p>Annotazioni: Con Delibera di G.C. n.13 del 23/01/2014 è stato approvato il 3° Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Barletta</p>							
9	Approvazione del PdZ in Consiglio Comunale	01/12/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	5 %	0,00 %
10	Stesura accordo di programma	01/12/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	0 %	0,00 %
11	Conferenza di servizio per l'approvazione del PdZ e del relativo Accordo di Programma	01/12/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	0 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 94,50 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 94,50 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 18,90 %



Codice Obiettivo: 2013-7504 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/08/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/08/2013 **Data Fine Eff.:**

Denominazione: PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC INFANZIA) E PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER ANZIANI (PAC ANZIANI) - RESPONSABILI: Ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott.ssa Dipalma dal 08/03/2013

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 166 - 166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema) - Dipalma **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale per l'avvio della concertazione territoriale per i PAC per l'infanzia e per anziani	01/08/2013	01/08/2013	30gg	Conclusa	25 %	25,00 %
		31/08/2013	01/08/2013	-100 %			
2013 II ^a Periodo: Questa Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n.16 del 1 agosto 2013, in qualità di Coordinamento Istituzionale, ha approvato, nelle more dell'approvazione del Terzo Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015, l'avvio dell'attività di concertazione territoriale mirata all'elaborazione del PIANO PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA ed del PIANO PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI dell'Ambito Territoriale di Barletta.							
2	Incontri di concertazione con le parti sociali	01/09/2013	01/09/2013	0gg	Conclusa	25 %	25,00 %
		30/09/2013	30/09/2013	0 %			
3	Redazione della bozza Piani per l'infanzia e per anziani dell'Ambito di Barletta 2014/2016	01/10/2013	01/10/2013	0gg	Conclusa	40 %	40,00 %
		31/10/2013	31/10/2013	0 %			
4	Approvazione della Proposta dei Piani per l'infanzia e per anziani con delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale	01/11/2013	01/11/2013	0gg	Conclusa	5 %	5,00 %
		30/11/2013	30/11/2013	0 %			

2013 III^a Periodo: Con delibera di Giunta Comunale n.104 del 05.12.2013 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori Asilo Nido Comunale per ristrutturazione dell'importo di € 180.000,00.
 Con Delibera n.113 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il "Piano per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC Infanzia) dell'Ambito di Barletta" per un finanziamento complessivo di € 704.445,00.
 Con Delibera n.111 del 12/12/2013 la Giunta Comunale ha approvato il "Piano per i Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti (PAC Anziani) dell'Ambito di Barletta" per un finanziamento complessivo di € 573.807,00.
 Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 21.11.2013, in qualità di Coordinamento Istituzionale, la giunta ha preso atto dello Schema di Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI) e si è delegato il Presidente del Coordinamento Istituzionale alla sottoscrizione dello stesso con l'ASL BT.



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

5	Approvazione dei Piani con il 3 PdZ in Consiglio Comunale	01/12/2013	01/12/2013	In itinere	5 %	2,50 %
		31/12/2013	ND			

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 97,50 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 97,50 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 19,50 %



Codice Obiettivo: 2013-7505 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/09/2013 **Data Fine Prev.:** 30/11/2013 **Data Inizio Eff.:** 12/08/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: PROGETTI PER LA PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE - RESPONSABILI: Ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott.ssa Dipalma dal 08/03/2013

Programma: 10 - Settore sociale **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 4 - Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 166 - 166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema) - Dipalma **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale per l'avvio della concertazione territoriale per il progetto di affido	01/09/2013	12/08/2013	29gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		30/09/2013	12/08/2013	-100 %	100 %		
2013 II [^] Periodo: Con delibera di Giunta Comunale, in qualità di Coordinamento Istituzionale, n.24 del 12.08.2013, l'Ambito territoriale di Barletta ha approvato l'avvio dell'attività di concertazione territoriale mirata all'elaborazione del "Progetto per la promozione e il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare dell'Ambito Territoriale di Barletta", al fine di presentare il progetto per accedere al finanziamento stanziato dalla Regione Puglia.							
2	Incontri di concertazione con le parti sociali	01/09/2013	01/09/2013	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/10/2013	31/10/2013	0 %	100 %		
2013 III [^] Periodo: L'Ambito territoriale di Barletta, in accordo con l'ASL BT e con la Provincia BT, nella fase di concertazione tenutasi con incontri di Servizi (cfr. verbali del: 24/09/2013, 03/10/2013, 08/10/2013, 24/10/2013) finalizzati alla proposta progettuale di cui all'Avviso de quo e, per effetto, agli adempimenti degli stessi Enti in materia di Equipe integrate multiprofessionali per gli istituti "Affido Familiare e Adozione nazionale ed internazionale", ha condiviso il "Protocollo d'Intesa Operativo per la Regolamentazione del Servizio Integrato Territoriale su Affidamento e Adozione", in corso di sottoscrizione <i>Annotazioni: In data 29/11/2013, c/o la Sala Consiliare, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa con l'ASL BT e la Provincia BT</i>							
3	Redazione della bozza del Progetto per la promozione e il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare dell'Ambito di Barletta 2014	01/10/2013	01/10/2013	0gg	Conclusa	45 %	45,00 %
		30/10/2013	30/10/2013	0 %	100 %		
4	Approvazione della Proposta del Progetto con delibera di G.C. in qualità di Coordinamento Istituzionale	01/11/2013	07/11/2013	29gg	Conclusa	10 %	10,00 %
		30/11/2013	07/11/2013	-100 %	100 %		
2013 III [^] Periodo: Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 7.11.2013 l'Ambito Territoriale di Barletta ha candidato un "Progetto per la promozione e il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare", elaborato secondo quanto stabilito dall'Avviso Pubblico della Regione Puglia, di cui alla determinazione regionale n.650/2013, avente scadenza 8 novembre 2013.							



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

5	Invio del Progetto alla Regione Puglia entro il 10.11.2013	01/11/2013	08/11/2013	9gg	Conclusa	5 %	5,00 %
		10/11/2013	08/11/2013	-100 %	100 %		

2013 III^a Periodo: E' stato trasmesso il progetto alla Regione Puglia

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



8 - Settore Beni e Servizi Culturali



Codice Obiettivo: **2013-8501** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.:

Denominazione: SERVIZI BIBLIOTECARI - Responsabili: ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott. Filannino dal 08/03/2013

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 138 - 138 Biblioteca Comunale - Filannino Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev. Data Fine Prev.	Data Inizio Eff. Data Fine Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
1	Gestione servizi bibliotecari di pubblica lettura	01/07/2013 31/10/2013	01/08/2013 ND		Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
<p>2013 II^a Periodo: Il servizio è partito da agosto, è proseguito fino a dicembre 2013 e continuerà nel 2014. Questo servizio consente di ampliare l'orario di apertura della biblioteca e di realizzare progetti didattico laboratoriali.</p> <p><i>Annotazioni: La gara è stata aggiudicata con D.D. 1807/2012. Il verbale di assegnazione è stato sottoscritto il 16/12/2012</i></p>							
2	Progetti di promozione della lettura	01/04/2013 30/06/2013	08/05/2013 31/12/2013	-147gg 163,33 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
<p>2013 III^a Periodo: Nel 2013 sono state realizzate le seguenti iniziative: 8, 12 e 19 maggio 2013 - Iniziativa a cura dell'associazione Follinfabula; 28 e 29 Settembre: iniziativa giornate europee del patrimonio; Mese di Settembre 2013: iniziative collegate al giorno della memoria; 20-22 dicembre: Storie sotto l'albero. Ogni 2 mesi si pubblica la rivista "Scelti per voi".</p>							
3	Servizio biblioteca ragazzi	01/06/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	20 %	0,00 %
<p>2013 III^a Periodo: Il servizio non è stato svolto perché la gara è stata aggiudicata provvisoriamente. Per problematiche varie non si è ancora proceduto all'aggiudicazione definitiva.</p>							
4	Allestimento sala lettura per ragazzi con svolgimento di attività didattico-laboratoriali	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
<p>2013 III^a Periodo: E' stato implementato l'allestimento della sala di lettura per i ragazzi.</p>							
5	Stampa guida ai servizi della biblioteca comunale	01/06/2013 31/12/2013	01/06/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
<p>2013 III^a Periodo: Si è proceduto alla stampa di una guida per i servizi bibliotecari.</p>							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	80,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo:	80,00 %
		Peso dell'obiettivo:	20,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	16,00 %



Codice Obiettivo: 2013-8502 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/06/2013 **Data Fine Prev.:** 28/07/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/05/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: MOSTRE TEMPORANEE, RICERCHE E STUDI SULLA PITTURA DEL 2° OTTOCENTO - **Responsabili:** Ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott. Filannino dal 08/03/2013

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 118 - 118 Museo e Pinacoteca - Filannino **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Redazione del progetto sulla mostra "La collezione De Nittis: Un dono alla città" presso la Pinacoteca G. De Nittis	01/06/2013 31/07/2013	01/06/2013 31/07/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 II ^a Periodo: Delibera di G.M. N.11 del 20/07/2013 quale atto di indirizzo.							
2	Fasi di organizzazione della mostra: Allestimento, movimentazione, progettazione grafica	01/06/2013 31/07/2013	01/06/2013 31/07/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 II ^a Periodo: D.D. 1009 del 24/07/2013 "Mostra Collezione De Nittis: un dono alla città" e D.D. 1028 del 25/07/2013 per la fornitura di pannelli adesivi e didascalie.							
3	Comunicazione e promozione pubblicitaria	01/05/2013 31/08/2013	01/05/2013 31/08/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II ^a Periodo: D.D. 1225 del 16/09/2013 per la fornitura di brochures.							
4	Organizzazione dell'evento inaugurativo	01/06/2013 31/07/2013	01/06/2013 29/07/2013	2gg -3,33 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 II ^a Periodo: La mostra è stata inaugurata il 29/07/2013.							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 30,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III[^] Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: **2013-8503** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI - Responsabili: ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott. Filannino dal 08/03/2013

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 2 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 140 - 140 Teatro Comunale - Filannino

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Realizzazione Stagione teatrale 2012/2013. Programmazione del Cartellone teatrale 2013/2014. Avvio e realizzazione stagione teatrale 2013/2014	01/01/2013	01/01/2013	0%	Conclusa	70 %	70,00 %
		31/12/2013	31/12/2013	0 %	100 %		
2013 III [^] Periodo: Si è svolta regolarmente la stagione teatrale 2012/2013. E' stato redatto il cartellone della stagione teatrale 2013/2014 presentato alla cittadinanza (Delibera G.M. N.75/2013; D.D. 1686 e 1925/2013). <i>Annotazioni: Numero degli spettatori n.26.342; Numero abbonamenti n.1.558.</i>							
2	Progetto residenze teatrali	01/01/2013	01/01/2013	0%	Conclusa	30 %	30,00 %
		31/12/2013	31/12/2013	0 %	100 %		
2013 III [^] Periodo: E' stato approvato il Progetto residenze teatrale (Delibera G.M. N.75/2013 e D.D. 1926/2013)							

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Peso	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Grado di Attuazione	Riepilogo Rilevazione Periodica				
								Anno	Periodo	Atteso	Effettivo	Scostamento
Indicatori di attività												
Nr. Spettatori teatro	1	Nr.	0 %	27302	0	-100 %	0 %	2013	III [^]	27302	0	-100 %
Nr. Abbonamenti nuova stagione teatrale	1	Nr.	0 %	1	0	-100 %	0 %	2013	III [^]	1	0	-100 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **30,00 %**



Codice Obiettivo: **2013-8504** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.: 31/05/2013

Denominazione: REALIZZAZIONE SEZIONE ARCHEOLOGICA MUSEO CIVICO - Responsabili: ing. Bernardini dal 01/01 al 07/03/2013; dott. Filannino dal 08/03/2013

Programma: 5 - Cultura, beni culturali e tempo libero

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Progetto: 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

Centro Responsabilità: 118 - 118 Museo e Pinacoteca - Filannino

Responsabile: Dott. Col. Savino Filannino

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Completamento del progetto museografico e Allestimento all'interno del Museo Civico "Sezione il Castello e la città"	01/01/2013	01/01/2013	0gg	Conclusa	50 %	50,00 %
		31/05/2013	31/05/2013	0 %	100 %		
2	Realizzazione schedatura e precatalogazione materiale lapidei museo archeologico	01/01/2013	01/01/2013	0gg	Conclusa	30 %	30,00 %
		31/05/2013	31/05/2013	0 %	100 %		
3	Realizzazione evento inaugurativo	01/04/2013	01/04/2013	0gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/05/2013	31/05/2013	0 %	100 %		

2013 II^a Periodo: La sezione archeologica è stata inaugurata l'11 maggio 2013 con l'apertura delle sale dedicate al lapidario e a Federico II c/o il Castello. Il progetto, avviato nel 2005, è stato realizzato grazie ai finanziamenti regionali.

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



9 - Settore Ambiente e Gestione Servizi Pubblici Comunali



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: **2013-9501** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/09/2013 Data Fine Eff.:

Denominazione: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE - RESPONSABILI: ing. Mastrorillo dal 01/01 al 08/03/2013; ing. Longano dal 08/03/2013

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale - Longano

Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Realizzazione e partecipazione iniziativa "bimbinbici"	01/05/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	40 %	0,00 %
2013 III ^a Periodo: L'attività non è stata realizzata perchè durante la gestione commissariale sono state bloccate tutte le iniziative che attengono a spese facoltative.							
2	Partecipazione iniziativa "Puliamo il mondo"	01/05/2013 31/12/2013	01/09/2013 31/12/2013	123gg -50,41 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013 III ^a Periodo: L'iniziativa è stata realizzata il 5 e 6 ottobre 2013. D.D. 1266 del 20/09/2013 di impegno della spesa							
3	Predisposizione atti, impegni e liquidazione fatture	01/09/2013 31/12/2013	01/09/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 60,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 60,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %



Codice Obiettivo: **2013-9502** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: MESSA IN SICUREZZA AREA IN LOCALITA' MONACHELLE - RESPONSABILI: Ing. Mastrorillo dal 01/01 al 08/03/2013; Ing. Longano dal 08/03/2013

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: Ing. Salvatore Mastrorillo

Progetto: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r Responsabile: Ing. Salvatore Mastrorillo

Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale - Longano Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Gara di affidamento lavori	01/01/2013 30/06/2013	01/01/2013 08/05/2013	53gg -29,44 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 II ^a Periodo: Con D.D. N.651 del 08/05/2013 è stata aggiudicata la gara avviata con D.D. A contrarre n. 48/2013.							
2	Esecuzione lavori	01/07/2013 31/12/2013	01/07/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 III ^a Periodo: I lavori sono stati avviati regolarmente. In corso d'opera è stata approvata una variante con D.D. 1627 del 15/11/2013. I lavori sono stati conclusi entro l'anno.							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %



Codice Obiettivo: **2013-9503** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/02/2013 Data Fine Eff.:

Denominazione: SMALTIMENTO RSU - RESPONSABILI: ing. Mastrorillo dal 01/01 al 08/03/2013; ing. Longano dal 08/03/2013

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Progetto: 5 - Servizio smaltimento rifiuti Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Centro Responsabilità: 154 - 154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - Longano Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Sottoscrizione Convenzione	01/06/2013 30/06/2013	01/02/2013 02/10/2013	-214gg 737,93 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 III ^a Periodo: Trattasi del Protocollo d'intesa per l'ottenimento del contributo per l'acquisto dei contenitori e dei mezzi porta a porta. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Commissario il 06/02/2013 con la Regione. Successivamente è stato sottoscritto il Disciplinare tra il Comune e la Regione in data 18/10/2013.							
2	Predisposizione atti di gara	01/05/2013 30/09/2013	01/05/2013 02/08/2013	59gg -38,82 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 II ^a Periodo: Sono stati predisposti gli atti di gara e trasmessi alla Regione Puglia in data 02/08/2013 per la validazione e la successiva sottoscrizione del Disciplinare di cui al punto 1).							
3	Esecuzione della fornitura	01/10/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	20 %	0,00 %
2013 III ^a Periodo: Attività non realizzata. L'attuazione della gara è stata differita al 2014, in considerazione dello slittamento della raccolta porta a porta nel 2014.							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	80,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo:	80,00 %
		Peso dell'obiettivo:	10,00 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	8,00 %



Codice Obiettivo: **2013-9504** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/04/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/03/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: PROGETTO LIFE AUDIFUS - RESPONSABILI: ing. Mastrorillo dal 01/01 al 08/03/2013; ing. Longano dal 08/03/2013

Programma: 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Progetto: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Centro Responsabilità: 209 - 209 Servizi per la tutela ambientale - Longano Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Riepilogo Rilevazione Periodica Stipula accordo di partenariato	01/04/2013 31/05/2013	01/03/2013 04/04/2013	26gg -43,33 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 I ^A Periodo: Stipulata la Convenzione in data 04/04/2013.							
2	Costituzione gruppi di lavoro	01/06/2013 30/06/2013	01/06/2013 30/06/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 III ^A Periodo: Con Determina Dirigenziale della Provincia BAT n.14 del 05/03/2013, che modifica e integra la D.D. Provincia BAT n.58 del 31/12/2012 - Settore Politiche comunitarie - è stato creato il gruppo di lavoro del Progetto Life Aufidus. Il gruppo è costituito da almeno un componente per ciascun partner del progetto.							
3	Avvio del progetto	01/07/2013 31/12/2013	01/07/2013 31/12/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	60 %	60,00 %
2013 III ^A Periodo: Il progetto è stato avviato. Sono stati acquistati n.5.000 opuscoli (D.D. n. 756 del 30/05/2013 di impegno della spesa). Il 27/11/2013 è stato realizzato un Workshop di presentazione del progetto presso la Sala Rossa del Castello di Barletta.							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %



Codice Obiettivo: **2013-9505** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 01/01/2013 Data Fine Eff.:

Denominazione: SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI - RESPONSABILI: ing. Mastroiello dal 01/01 al 08/03/2013; ing. Longano dal 08/03/2013

Programma: 10 - Settore sociale

Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Progetto: 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

Centro Responsabilità: 171 - 171 Servizi Cimiteriali - Longano

Responsabile: Ing. Sebastiano Longano

AZIONI

Nr.	Denominazione Riepilogo Rilevazione Periodica	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.		Attuazione		
1	Predisposizione capitolato speciale di appalto ed atti di gara	01/01/2013 28/02/2013	01/01/2013 28/02/2013	0gg 0 %	Conclusa 100 %	30 %	30,00 %
2013 I ^a Periodo: Determina a contrarre n. 129 del 31/01/2013 e pubblicazione bando di gara n.33/2013.							
2	Espletamento gara	01/03/2013 30/09/2013	ND ND		Conclusa 0 %	40 %	0,00 %
2013 III ^a Periodo: Le gare sono state svolte in data 27/07/2013 e 16/10/2013. La gara è stata aggiudicata definitivamente con D.D. 1879 del 17/12/2013, con decorrenza 1° marzo 2014.							
3	Stipula contratto	01/10/2013 30/11/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	20 %	0,00 %
2013 III ^a Periodo: Attività rinviata al 2014							
4	Affidamento del servizio	01/12/2013 31/12/2013	ND ND		Non iniziata 0 %	10 %	0,00 %

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 30,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 30,00 %

Peso dell'obiettivo: 40,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 12,00 %



10 - Settore Manutenzione, Demanio e Patrimonio e Ufficio Casa



Codice Obiettivo: 2013-10501 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 01/10/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: P.I.R.U. - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE ASSE NORD/SUD DI VIA BUONARROTI, TRA VIALE DELLE BELLE ARTI E VIA ENRICO FERMI - RESPONSABILI: ing. Longano dal 01/01 al 07/03/2013; ing. Vacca dal 08/03/2013

Programma: 8 - Viabilità e trasporti **Responsabile:** ing. Vito Vacca

Progetto: 1 - VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (FINANZI) **Responsabile:** ing. Vito Vacca

Centro Responsabilità: 188 - 188 Manutenzione straordinaria strade - Vacca **Responsabile:** ing. Vito Vacca

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Consegna lavori	01/09/2013 30/09/2013	01/10/2013 01/10/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013 III ^a Periodo: I lavori sono stati consegnati in data 01/10/2013 in via d'urgenza							
2	Stipula contratto	01/11/2013 30/11/2013	14/11/2013 14/11/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	20 %	20,00 %
2013 III ^a Periodo: Stipulato il contratto n.10 di Rep. Del 14/11/2013							
3	Inizio lavori	01/12/2013 31/12/2013	07/10/2013 07/10/2013	30gg -100 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013 III ^a Periodo: I lavori sono stati avviati il 07/10/2013							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 20,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III^a Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: **2013-10502** Tipologia: STRATEGICO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 18/05/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MARINA - RESPONSABILI: ing. Longano dal 01/01 al 07/03/2013; ing. Vacca dal 08/03/2013

Programma: 8 - Viabilità e trasporti Responsabile: ing. Vito Vacca

Progetto: 1 - VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (FINANZI) Responsabile: ing. Vito Vacca

Centro Responsabilità: 188 - 188 Manutenzione straordinaria strade - Vacca Responsabile: ing. Vito Vacca

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Gara d'appalto e aggiudicazione	01/04/2013	18/05/2013	-2gg	Conclusa	30 %	30,00 %
		30/04/2013	18/06/2013	6,9 %			
2013 II ^a Periodo: La gara di appalto si è svolta regolarmente e si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva di cui si è preso atto con D.D. 845 del 18/06/2014							
2	Consegna lavori	01/09/2013	12/09/2013	29gg	Conclusa	30 %	30,00 %
		30/09/2013	12/09/2013	-100 %			
2013 III ^a Periodo: Il 12/09/2013 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza.							
3	Stipula contratto	01/09/2013	21/10/2013	29gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		30/09/2013	21/10/2013	-100 %			
2013 II ^a Periodo: E' stato stipulato il contratto n.272 di Rep. Del 24/09/2013							
4	Inizio lavori	01/12/2013	21/10/2013	30gg	Conclusa	20 %	20,00 %
		31/12/2013	21/10/2013	-100 %			
2013 III ^a Periodo: I lavori sono stati avviati il 21/10/2013							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Codice Obiettivo: 2013-10503 **Tipologia:** STRATEGICO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 06/06/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX MERCATO ITTICO A NUOVA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA - RESPONSABILI: Ing. Longano dal 01/01 al 07/03/2013; Ing. Vacca dal 08/03/2013

Programma: 11 - Sviluppo economico **Responsabile:** Ing. Vito Vacca

Progetto: 2 - Fiere, mercati e servizi connessi **Responsabile:** Ing. Vito Vacca

Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straordinaria imm.li ed imp.li - Vacca **Responsabile:** Ing. Vito Vacca

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la provincia ed ente beneficiario	01/06/2013 30/06/2013	06/06/2013 06/06/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 II [^] Periodo: Sottoscritto il Disciplinare con la Provincia in data 06/06/2013							
2	Approvazione progetto definitivo del 1° stralcio funzionale ed approvazione del Progetto Preliminare di completamento dell'importo - DGCN 8/2013	01/07/2013 31/07/2013	11/07/2013 11/07/2013	30gg -100 %	Conclusa 100 %	40 %	40,00 %
2013 II [^] Periodo: Con Delibera di G.M. N.8 del 11/07/2013 è stato approvato il Progetto definitivi, 1° stralcio							
3	Progettazione definitiva adeguata alle prescrizioni della Sovrintendenza	01/12/2013 31/12/2013	27/11/2013 27/11/2013	30gg -100 %	Conclusa 100 %	10 %	10,00 %
2013 III [^] Periodo: Con Delibera di G.M. N.100 del 27/11/2013 è stato approvato il nuovo progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni della Sovrintendenza							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Codice Obiettivo: 2013-10504 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 30/09/2013 **Data Inizio Eff.:** 05/04/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - RESPONSABILI: ing. Longano dal 01/01 al 07/03/2013; ing. Vacca dal 08/03/2013

Programma: 1 - Amministrazione, gestione e controllo **Responsabile:** ing. Vito Vacca

Progetto: 6 - Ufficio tecnico **Responsabile:** ing. Vito Vacca

Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.li - Vacca **Responsabile:** ing. Vito Vacca

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Ultimazione lavori	01/09/2013	05/04/2013	29gg	Conclusa	100 %	100,00 %
		30/09/2013	05/04/2013	-100 %			

2013 II^a Periodo: I lavori sono stati ultimati il 05/04/2013

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso dell'obiettivo: 10,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



Titolo Scheda Mov

COMUNE DI BARLETTA

III[^] Quadrimestre

Azioni/Indicatori

Esercizio: 2013

Codice Obiettivo: 2013-10505 **Tipologia:** SVILUPPO **Data Inizio Prev.:** 01/01/2013 **Data Fine Prev.:** 31/12/2013 **Data Inizio Eff.:** 11/09/2013 **Data Fine Eff.:** 31/12/2013

Denominazione: SCUOLA MEDIA STATALE S.BALDACCHINI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE - L. n.98/2013 art. 18 comma ter "Sblocca cantieri"-Finanziamento statale - RESPONSABILI: ing. Longano dal 01/01 al 07/03/2013; ing. Vacca dal 08/03/2013

Programma: 4 - Istruzione pubblica **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Progetto: 3 - Istruzione media **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Centro Responsabilità: 184 - 184 Manut.ne straordinaria imm.li ed imp.li - Longano **Responsabile:** Ing. Sebastiano Longano

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Approvazione del progetto preliminare	01/09/2013 30/09/2013	11/09/2013 11/09/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 III [^] Periodo: Con delibera di G.M. N.36 del 11/09/2013 è stato approvato il Progetto Preliminare							
2	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo	01/09/2013 30/09/2013	13/09/2013 13/09/2013	29gg -100 %	Conclusa 100 %	50 %	50,00 %
2013 III [^] Periodo: Con D.D. 1222 del 13/09/2013 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo							

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 20,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Codice Obiettivo: **2013-10506** Tipologia: SVILUPPO Data Inizio Prev.: 01/01/2013 Data Fine Prev.: 31/12/2013 Data Inizio Eff.: 29/08/2013 Data Fine Eff.: 31/12/2013

Denominazione: LAVORI DI PUNTELLAMENTO VIA MURA DEL CARMINE - 1° LOTTO - RESPONSABILI: ing. Longano dal 01/01 al 07/03/2013; ing. Vacca dal 08/03/2013

Programma: 8 - Viabilità e trasporti Responsabile: ing. Vito Vacca

Progetto: 1 - VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (FINANZI) Responsabile: ing. Vito Vacca

Centro Responsabilità: 188 - 188 Manutenzione straordinaria strade - Vacca Responsabile: ing. Vito Vacca

AZIONI

Nr.	Denominazione	Data Inizio Prev.	Data Inizio Eff.	Scostamento	Stato	Peso	Grado di Attuazione
		Data Fine Prev.	Data Fine Eff.				
1	Ultimazione lavori	01/09/2013	29/08/2013	29gg	Conclusa	100 %	100,00 %
		30/09/2013	29/08/2013	-100 %			

2013 II^A Periodo: Il 29 agosto 2013 sono stati ultimati i lavori di puntellamento via Mura del Carmine

RIEPILOGO GENERALE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso dell'obiettivo: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %