

**COMUNE DI BARLETTA**  
*Città della Disfida*

**REPORT DEGLI OBIETTIVI P.E.G. AL 31/12/2015**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**



Allegato A) alla Delibera di G.C. n.                      del



## Responsabile:

Obiettivo **2015-1501**      **6.04.01.02 - CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, PROGRAMMAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - DIRIGENTE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01/2015 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-1501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 70,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.04.01.02 - CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, PROGRAMMAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - Dirigente dott. Filannino Savino dal 01/01/2015 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Organi istituzionali, partecipazione e decentramento      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 89 Direzione Generale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/05/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/05/2015

**Note:** Linea mandato 06 "Politiche dell'identità Culturale"; Programma 04 "Programmazione ed eventi"; Obiettivo strategico 01 "Grandi Eventi Storico-culturali".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Programmazione delle iniziative. Attività realizzata.	01/01/2015	01/01/2015	1 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/01/2015	31/01/2015	3,45 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Invito di partecipazione al Ministro della Difesa e alle alte cariche civili e militari nazionali, regionali e locali. Attività realizzata.	01/02/2015	01/02/2015	0	Conclusa	3,00 %	3,00 %
			28/02/2015	28/02/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Tavolo di confronto con la Autorità del Ministero della Difesa e delle Autorità di Polizia. Attività realizzata.	01/02/2015	01/03/2015	-28 gg	Conclusa	2,00 %	2,00 %
			31/03/2015	31/03/2015	-48,28 %	100,00 %		
4	31/12/2015	Conferenza stampa. Attività realizzata.	01/03/2015	01/03/2015	16 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			15/03/2015	31/03/2015	114,29 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-1501**      **6.04.01.02 - CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, PROGRAMMAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - DIRIGENTE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01/2015 AL**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
5		Campagna di comunicazione.	01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		
6		Organizzazione tecnico logistica e affidamento servizi.	01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		
7		Allestimento strutture c/o Viale del Castello.	01/05/2015	01/05/2015	21 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			10/05/2015	31/05/2015	233,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	A maggio è stata inaugurata la Mostra "L'Italia chiamò. Barletta e la Grande Guerra" allestita presso la Casamatta Santa Maria del Castello.		Conclusa		100,00 %		
8		Accoglienza e svolgimento della manifestazione.	01/05/2015	01/05/2015	21 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			10/05/2015	31/05/2015	233,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Il 26 maggio 2015 c'è stata la manifestazione commemorativa del Centenario della Grande Guerra con la partecipazione del Ministro della Difesa Pinotti Roberta.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-1501**      6.04.01.02 - CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, PROGRAMMAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI - DIRIGENTE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01/2015 AL

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 70,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 70,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-1502**      **6.04.01.03 - IL LAVORO FEMMINILE QUALE EMANCIPAZIONE E DIGNITA' DELLA PERSONA - DIRIGENTE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-1502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.04.01.03 - IL LAVORO FEMMINILE QUALE EMANCIPAZIONE E DIGNITA' DELLA PERSONA - Dirigente dott. Filannino Savino dal 01/01/2015 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Organi istituzionali, partecipazione e decentramento      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 01 Settore Staff, Gabinetto del Sindaco      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 28/02/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 28/02/2015

**Note:** Linea mandato 06 "Politiche dell'Identità Culturale"; Programma 04 Programmazione ed Eventi - Obiettivo Strategico 01 Grandi Eventi Storico-Culturali.

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
							Attuazione		
			Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo				
1		Programmazione delle iniziative		01/01/2015	01/01/2015	334 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				31/01/2015	31/12/2015	1.113,33 %	100,00 %		
	31/12/2015		Attività realizzata.		Conclusa	100,00 %			
2		Invito di partecipazione agli autori del film e ad esponenti nazionali e sindacali.		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	5,00 %	5,00 %
				31/01/2015	31/01/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015		Attività realizzata.		Conclusa	100,00 %			
3		Conferenza stampa		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	7,00 %	7,00 %
				31/01/2015	31/01/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015		Attività realizzata.		Conclusa	100,00 %			
4		Campagna di comunicazione.		01/02/2015	01/02/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
				28/02/2015	28/02/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015		Attività realizzata.		Conclusa	100,00 %			



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-1502**      **6.04.01.03 - IL LAVORO FEMMINILE QUALE EMANCIPAZIONE E DIGNITA' DELLA PERSONA - DIRIGENTE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
5	Organizzazione tecnica logistica e affidamento servizi.		01/02/2015	01/02/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			28/02/2015	28/02/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		
6	Proiezione del film "TRIANGLE".		01/02/2015	12/02/2015	-21 gg	Conclusa	8,00 %	<b>8,00 %</b>
			28/02/2015	18/02/2015	-77,78 %	100,00 %		
	31/12/2015	Il 12 febbraio 2015 il film "Triangle" è stato proiettato in anteprima presso il Cinema Opera di Barletta., con la partecipazione della regista Costanza Quatriglio, del Segretario Generale della CGIL Susanna Camusso, del Sindaco Pasquale Cascella e con la partecipazione di Mariella Fasanella sopravvissuta al crollo e dei parenti delle vittime. Il film è rimasto in programmazione fino al 18 Febbraio 2015.		Conclusa		100,00 %		
7	Dibattito e confronto sulle condizioni storiche del lavoro femminile.		01/02/2015	01/02/2015	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			28/02/2015	28/02/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-2501** 11.01.01.02 REDISTRIBUZIONE DEGLI ELETTORI TRA ALCUNE DELLE SEZIONI PER UN PIU' EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI -

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-2501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 11.01.01.02 REDISTRIBUZIONE DEGLI ELETTORI TRA ALCUNE DELLE SEZIONI PER UN PIU' EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI -  
**Progetto:** Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/08/2015 DIPALMA ROSA dal 01/09/2015 al 31/12/2015 GUGLIELMI ANNAMARIA  
 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

**Motivo:**  
**Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA  
**Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA  
**Data Inizio Effettiva:** 01/08/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Centro di Responsabilità:** 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento

**Data Inizio Prevista:** 01/08/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 11 "Collaborazioni con le Istituzioni"; Programma 01 "Processo riformatore dell'Ordinamento Statuale"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione del più generale processo di razionalizzazione delle risorse e dei dati all'interno della P.A..

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Determinazione del numero degli elettori per ogni strada dell'abitato, onde comporre sezioni quantitativamente comprese tra i 500 e i 1200 elettori. Attività realizzata	01/08/2015	01/08/2015	15 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			15/09/2015	30/09/2015	33,33 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Definire i nuovi confini e le vie in essi comprese, i cui dati dovranno essere immessi nel sistema informatico per la necessaria elaborazione, utile per la riassegnazione del nuovo numero di sezione agli elettori. Attività realizzata	01/09/2015	01/09/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Rifacimento dello stradario elettorale, in ordine alfabetico di vie, documento necessario per risalire alla sezione corrispondente ad ogni via, unitamente all'elaborato grafico contenente le nuove delimitazioni delle sezioni. Attività realizzata	01/09/2015	01/09/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-2501** 11.01.01.02 REDISTRIBUZIONE DEGLI ELETTORI TRA ALCUNE DELLE SEZIONI PER UN PIU' EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI -

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Redazione verbali di approvazione da parte della Commissione Elettorale Comunale.		10/10/2015	09/10/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			10/10/2015	09/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Redatto il Verbale n.44 del 09/10/2015.		Conclusa		100,00 %		
5	Elaborazione, stampa, taglio ed impaginazione delle nuove liste sezionali, stampa delle etichette di aggiornamento da applicare sulle tessere elettorali, con variazione di collegio e circoscrizione elettorale e relativo taglio e spedizione delle stesse.		10/12/2015	10/12/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Approvazione del lavoro svolto da parte delle Commissione Elettorale Comunale	5	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-2502**      **7.01.06.02 AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA DEI PRINCIPALI VIALI DEL CIMITERO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015 DOTT.SSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-2502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 30,00 %

**Denominazione:** 7.01.06.02 AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA DEI PRINCIPALI VIALI DEL CIMITERO - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/08/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa - dal 01/09/2015 al 31/12/2015 dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA AD INTERIM      **Motivo:**

**Progetto:** Servizio necroscopico e cimiteriale      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Prevista:** 01/07/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 07 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 06 "Dematerializzazione dei documenti".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Sopralluoghi presso le vie da denominarsi del Cimitero per predisporre la proposta di denominazione dei principali viali da sottoporre alla Commissione Toponomastica.	01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2		Redazione dell'architettura cartacea e grafica del cimitero con denominazione zone e vie.	01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
3		Riunione della Commissione Toponomastica per le conseguenti determinazioni.	01/08/2015	01/10/2015	-15 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/08/2015	16/10/2015	-50,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Redatto Verbale della Commissione Toponomastica in data 16/10/2015		Conclusa		100,00 %		
4		Approvazione della delibera di Giunta Comunale.	01/08/2015	ND		Non iniziata	10,00 %	0,00 %
			31/08/2015	ND				



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-2502** 7.01.06.02 AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA DEI PRINCIPALI VIALI DEL CIMITERO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015 DOTT.SSA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio, in quanto la Commissione Toponomastica che avrebbe dovuto formulare la proposta in ordine all'intitolazione dei Viali del cimitero non si è più riunita su questo argomento.				Non iniziata	0,00 %	
5		Acquisto ed installazione dei tabelloni informativi presso il Cimitero (targhe onomastiche, informazioni generali, targhette, individuazione defunti ecc.).	01/09/2015	ND		Non iniziata	20,00 %	0,00 %
			30/09/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio.				Non iniziata	0,00 %	
6		Individuazione del software di gestione sia per l'istruttoria delle pratiche cimiteriali (da condividere con gli uffici che intervengono nel procedimento) e sia per la pubblicazione grafica sul sito istituzionale del Comune.	01/10/2015	ND		Non iniziata	10,00 %	0,00 %
			31/10/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio.				Non iniziata	0,00 %	
7		Implementazione del software con i dati relativi il censimento dei defunti e gli archivi informatici dell'Ufficio Cimiteriale. Metodologia di acquisizione dei dati cartacei (antico archivio cartaceo cimiteriale).	01/11/2015	ND		Non iniziata	20,00 %	0,00 %
			30/11/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio.				Non iniziata	0,00 %	
8		Aggiornamento del Sistema informativo territoriale da pubblicare sul sito istituzionale.	01/12/2015	ND		Non iniziata	10,00 %	0,00 %
			31/12/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio.				Non iniziata	0,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatore di risultato								
approvazione commissione TOPONOMASTICA	8	si/no		SI	NO	-100 -100 %	0,00 %	0,00 %



## Responsabile:

Obiettivo **2015-2502**      7.01.06.02 AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA DEI PRINCIPALI VIALI DEL CIMITERO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015 DOTT.SSA

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 30,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 30,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-2503**      09.02.01.01 ELABORAZIONE DI UN TESTO UNICO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DEL PERSONALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. PORCELLI

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-2503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 09.02.01.01 ELABORAZIONE DI UN TESTO UNICO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DEL PERSONALE - Dirigente Responsabile dott. Porcelli Giovanni      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

**Centro di Responsabilità:** 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento      **Responsabile:** dott. Giovanni Porcelli

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 04/06/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 04/06/2015

**Note:** Linea mandato 9 "Politiche delle Risorse Umane"; Programma 02 "Valorizzazione del capitale umano presente nel settore pubblico"; Obiettivo strategico 01 "Raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Adeguamento del Sistema di valutazione alle osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Attività realizzata	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Approvazione della bozza rettificata in apposita seduta di Delegazione Trattante. Nella seduta del 26/05/2015 la Delegazione Trattante ha approvato le modifiche e le integrazioni al Testo unico di cui trattasi	01/05/2015	01/05/2015	-5 gg	Conclusa	35,00 %	35,00 %
			31/05/2015	26/05/2015	-16,67 %	100,00 %		
3	31/12/2015	Approvazione da parte della Giunta Comunale del Testo Unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale (delibera di G.C. n. 117 del 04/06/2015) Attività realizzata. Con Delibera di G.C. n. 117 del 04/06/2015 è stato approvato il Testo Unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale.	01/06/2015	01/06/2015	-26 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			30/06/2015	04/06/2015	-89,66 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-2503**      09.02.01.01 ELABORAZIONE DI UN TESTO UNICO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DEL PERSONALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. PORCELLI

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	3	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-2504** 11.01.01.01 SPERIMENTAZIONE SUBENTRO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI E

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-2504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 0,00 %

**Denominazione:** 11.01.01.01 SPERIMENTAZIONE SUBENTRO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI E      **Motivo:**

**Progetto:** ALL'ANAGRAFE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO - Dirigente responsabile 01/01/15 al 31/08/15 Dipalma; dal 01/09/15 al 31/12/15 Guglielmi      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 113 Uffici Demografici      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Data Inizio Prevista:** 01/07/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 11 "Collaborazione con le Istituzioni"; Programma 01 "Processo riformatore dell'ordinamento statale"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione del più generale processo di razionalizzazione delle risorse e dei dati all'interno della P.A.."

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Progressiva migrazione delle banche dati anagrafiche comunali preceduta da un popolamento iniziale dell'ANPR con i dati attualmente presenti nei sistemi informativi INA e AIRE.	01/07/2015	ND		Non iniziata	50,00 %	0,00 %
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio ma al Ministero dell'Interno che non ha completato le procedure per la migrazione dei dati dall'anagrafe comunale all'anagrafe nazionale	31/12/2015	ND		0,00 %		
2		Definizione dei casi difformi comunicati previa verifica da parte del Comune, validazione da parte dell'ANPR e rettifiche dei dati nella nuova banca dati nazionale.	01/07/2015	ND		Non iniziata	50,00 %	0,00 %
	31/12/2015	Attività non realizzata per cause non imputabili all'Ufficio ma al Ministero dell'Interno che non ha completato le procedure per la migrazione dei dati dall'anagrafe comunale all'anagrafe nazionale	31/12/2015	ND		0,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Indicatore di risultato



### Responsabile:

Obiettivo **2015-2504**      11.01.01.01 SPERIMENTAZIONE SUBENTRO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI E

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	2	si/no			SI	ND	0,00 %	<b>0,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

Peso: 40,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3501** 7.01.08.01 ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-3501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.08.01 ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. - Responsabile dott. Nigro Michelangelo dal 01/01 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** titolare      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 08/06/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/05/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 08 "Adozioni di strumenti di programmazione e gestione del bilancio in linea con le nuove disposizioni della Legge".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Predisposizione e approvazione del Bilancio di previsione armonizzato 2015, il cui schema è stato approvato con Delibera G.M. n. 300 del 30/12/2014		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			13/04/2015	13/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Approvato il Bilancio di previsione in Consiglio Comunale con Delibera n.36 del 13/04/2015	Conclusa			100,00 %		
2	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015		01/01/2015	01/01/2015	-31 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/05/2015	30/04/2015	-20,67 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata	Conclusa			100,00 %		
3	Reimputazione nel software di contabilità dei residui secondo le nuove disposizioni di legge		01/04/2015	01/03/2015	1 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			30/05/2015	30/04/2015	1,69 %	100,00 %		
	31/12/2015	Azione realizzata	Conclusa			100,00 %		
4	Costituzione del fondo pluriennale Vincolato		01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			30/05/2015	30/05/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3501** 7.01.08.01 ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
5	Determinazione del nuovo risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015		01/04/2015	01/04/2015	9 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/05/2015	08/06/2015	15,25 %	100,00 %		
	31/12/2015	Determinato il nuovo risultato di amministrazione di cui si è dato atto con Delibera G.M. 118 del 08/06/2015		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 15,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3502** 7.03.01.02 ELABORAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO PARTECIPATE - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-3502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.03.01.02 ELABORAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO PARTECIPATE - Responsabile dott. Nigro Michelangelo dal 01/01 al 31/12/2015 titolare

**Progetto:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Motivo:**

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/06/2015      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 16/06/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 03 "Società partecipate efficienti"; Obiettivo strategico 01 "Idoneo sistema di controllo interno sulle Società Partecipate".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Elaborazione schema Regolamento controllo analogo partecipate	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	80,00 %	80,00 %
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Predisposizione proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento Controllo Analogo partecipate	01/05/2015	01/06/2015	-45 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/06/2015	16/06/2015	-75,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	E' stato approvato con Delibera di C.C. n.45 del 16/06/2015 il Regolamento del controllo analogo società partecipate.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	100,00 %
						0 %		



## Responsabile:

Obiettivo **2015-3502**      7.03.01.02 ELABORAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO PARTECIPATE - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3503** 7.03.03.01 ELABORAZIONE NUOVO STATUTO BARS SPA - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-3503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.03.03.01 ELABORAZIONE NUOVO STATUTO BARS SPA - Responsabile dott. Nigro Michelangelo dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E CONTROLLO DI GESTIONE      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 100 Ufficio Ragioneria      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/06/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 16/06/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 03 "Società partecipate efficienti"; Obiettivo strategico 03 "Riduzione dei costi delle Società Partecipate".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Inizio Previsto	Inizio Effettivo		Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Elaborazione del nuovo Statuto della Barsa S.p.A.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	70,00 %	<b>70,00 %</b>	
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %			
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %			
2		Condivisione e partecipazione	01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>	
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %			
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %			
3		Predisposizione proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione dello Statuto della Barsa S.p.A.	01/06/2015	01/01/2015	137 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>	
			30/06/2015	16/06/2015	472,41 %	100,00 %			
	31/12/2015	Con delibera di C.C. n.46 del 16/06/2015 è stato approvato il nuovo Statuto della Barsa		Conclusa		100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Indicatore di risultato



### Responsabile:

Obiettivo **2015-3503**      7.03.03.01 ELABORAZIONE NUOVO STATUTO BARSA SPA - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3504** 7.04.01.01 MODELLO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-3504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.04.01.01 MODELLO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI - Responsabile dott. Nigro Michelangelo dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione entrate tributarie e servizi fiscali      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 108 Ufficio Tributi      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/07/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea di Mandato 7 "Politiche Economiche e Finanziarie; Programma 04 - Tributi per i servizi locali; Obiettivo strategico 01 Attuazione di un sistema di gestione dei tributi sempre più efficiente

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Analisi delle entrate da Tributi minori Attività realizzata	01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Valutazione comparativa tra gestione esterna ed interna Attività realizzata	01/08/2015	01/08/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/10/2015	31/10/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Predisposizione atti deliberativi conseguenti Con nota del 30/12/2015, prot. N.71361, è stata trasmessa al Sindaco e all'Assessore al Bilancio una relazione tecnica, al fine di una valutazione e di indicazioni politiche e sono stati predisposti gli atti deliberativi.	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3504** 7.04.01.01 MODELLO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	3	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3505** 7.05.02.01 ATTIVITA' DI ANTIEVASIONE - TRIBUTI LOCALI - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-3505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.05.02.01 ATTIVITA' DI ANTIEVASIONE - TRIBUTI LOCALI - Responsabile dott. Nigro      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione entrate tributarie e servizi fiscali      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 108 Ufficio Tributi      **Responsabile:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 05 "Lotta all'evasione"; Obiettivo strategico 02 "Lotta all'evasione dei tributi locali attraverso il potenziamento e aggiornamento delle banche dati".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	31/12/2015	Bonifica banca dati contribuenti	01/01/2015	01/01/2015	92 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/09/2015	31/12/2015	33,82 %	100,00 %		
		Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Alimentazione e allineamento banca dati con anagrafe tributaria e anagrafe residenti	01/01/2015	01/01/2015	92 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	31/12/2015	33,82 %	100,00 %		
		Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Verifica ed allineamento banca dati catastale fornita dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
		Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
4	31/12/2015	Verifica ed inserimento dei versamenti effettuati dai contribuenti tramite il portale SIATEL	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
		Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-3505** 7.05.02.01 ATTIVITA' DI ANTIEVASIONE - TRIBUTI LOCALI - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
5	Emissione avvisi di accertamento		01/10/2015	01/12/2015	-61 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	-67,03 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con Determina Dirigenziale n. 1913 del 23/12/2015 ad oggetto "Accertamento ICI e IMU annualità pregresse" sono stati accertati: ICI annualità pregresse per €. 500.000,00; IMU annualità pregresse per €. 5.500.000,00.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
<b>Indicatore di risultato</b>									
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	100,00 %	

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 15,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4501**      **6.02.04.02 ACQUISIZIONE PALAZZO DELLA MARRA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.02.04.02 ACQUISIZIONE PALAZZO DELLA MARRA - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2015      **Data Fine Prevista:** 31/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2015      **Data Fine Effettiva:** 07/07/2015

**Note:** Linea mandato 06 "Politiche dell'identità culturali"; Programma 02 "Progetti avviati o cantierabili"; Obiettivo strategico 04 "Acquisizione Palazzo della Marra".

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Determina dirigenziale n. 552 del 21/04/2015: frazionamento	Attività realizzata	01/04/2015	21/04/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				30/04/2015	21/04/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Stipula contratto 07/07/2015	Stipulato contratto n.440 di Rep. del 07/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	70,00 %	70,00 %
				07/07/2015	07/07/2015	0,00	100,00 %		

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-4501**      **6.02.04.02 ACQUISIZIONE PALAZZO DELLA MARRA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4502**      04.03.05.01 ALIENAZIONE EX MATTATOIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 04.03.05.01 ALIENAZIONE EX MATTATOIO - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/02/2015      **Data Fine Prevista:** 31/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 03/02/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/07/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 05 "Alienazione Immobili e terreni".

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Determina n. 138 del 03/02/2015 - Affidamento incarichi per pratiche catastali e frazionamenti.		03/02/2015	03/02/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			03/02/2015	03/02/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	Richiesta di conformità.		01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. L'alienazione del mattatoio ha comportato una complessa procedura amministrativa. A tal fine si citano gli atti più rilevanti: D.D. 1098 del 3/8/2015 per affidamento di incarico a professionista per attività complementari; D.D. 1425 del 14/10/2015 x affidamento di incarico per attestato di prestazione energetica; D.D. 1609 del 13/11/2015 x affidamento di incarico per attestazione circa la presenza di materiali inquinanti e pericolosi; Delibera G.C. n.247 del 14/12/2015 quale indirizzo per l'acquisizione sanante art.42 bis DPR 327/2001 delle particelle catastali; Delibera C.C. n. 76 del 23/12/2015 per l'acquisizione sanante delle particelle catastali.		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4502**      04.03.05.01 ALIENAZIONE EX MATTATOIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4503**      **05.03.01.01 ORTO BOTANICO - CESSIONE CABINA ELETTRICA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 05.03.01.01 ORTO BOTANICO - CESSIONE CABINA ELETTRICA - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2015      **Data Fine Prevista:** 30/06/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2015      **Data Fine Effettiva:** 26/06/2015

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento Grandi Opere"; Obiettivo strategico 01 "Definizione dei progetti per l'incubatore e l'orto botanico nell'ex distilleria".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	Delibera di G.C. n. 131 del 26/06/2015 - Cabina elettrica all'interno dell'orto botanico al fg. 86 p.la 23396 della superficie di mq. 22. indirizzi per la cessione definitiva e temporanea concessione del vano		26/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			26/06/2015	26/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata				Conclusa		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4504** 4.03.05.02 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE PUBBLICO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 4.03.05.02 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE PUBBLICO - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 23/04/2015      **Data Fine Prevista:** 05/06/2015      **Data Inizio Effettiva:** 23/04/2015      **Data Fine Effettiva:** 05/06/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 05 "Alienazione Immobili e terreni".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
							Attuazione		
1	31/12/2015	Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 23/04/2015: predisposizione atti di indirizzo e di approvazione schema di convenzione.	Motivo Ritardo	23/04/2015	23/04/2015	0	Conclusa	70,00 %	70,00 %
				23/04/2015	23/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata					Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Sottoscrizione convenzione n. 434 del 05.06.2015	Sottoscritta la convenzione n.434/2015 tra il Comune di Barletta e il Collegio dei geometri laureati BAT per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico	05/06/2015	05/06/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				05/06/2015	05/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015						Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato



## Responsabile:

Obiettivo **2015-4504**      4.03.05.02 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE PUBBLICO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4505** 7.01.12.02 REGOLAMENTO CUBICCO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.12.02 REGOLAMENTO CUBICCO - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/11/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 30/11/2015

**Note:** Linea mandato 07 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 03 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 12 "Definizione di un piano pluriennale per razionaliz.ne e alienazione immobili comunali - riqualificazioni immobili da assegnare assoc.

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Predisposizione del Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata C.U.B.I.C.C.O. Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2015, esecutiva dal giorno 11/02/2015.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Motivo Ritardo	31/01/2015	31/01/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015 Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Determina n. 553 del 21/04/2015 - Predisposizione atti per la nomina commissione.	21/04/2015	21/04/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Motivo Ritardo	21/04/2015	21/04/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015 Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Determina n. 780 del 28/05/2015: Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Nomina Commissione. Rettifica. (Regolamento C.U.B.I.C.C.O - Nomina commissione anno 2015).	28/05/2015	28/05/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Motivo Ritardo	28/05/2015	28/05/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015 Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
4	31/12/2015	Acquisizione villino Albanese beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - Decreto 19540 del 28.05.2015 Agenzia Nazionale Beni Confiscati alla Mafia predisposizione atti preliminari.	01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Motivo Ritardo	31/05/2015	31/05/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015 Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4505** 7.01.12.02 REGOLAMENTO CUBICCO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
5	Bando per l'assegnazione del villino Fiumara.		01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/11/2015	30/11/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Determina Dirigenziale n. 1666 del 24/11/2015 di presa d'atto delle domande pervenute a seguito del Bando pubblico per l'assegnazione del Villino Albanese ubicato c/o la Fiumara. Con Delibera G.M. n.143 del 10/07/2015 erano stati approvati i criteri per la selezione del concessionario.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 25,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4506** 7.01.12.01 REGOLAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4506      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.12.01 REGOLAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 29/07/2015      **Data Fine Prevista:** 30/11/2015      **Data Inizio Effettiva:** 29/07/2015      **Data Fine Effettiva:** 30/11/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 12 "Definizione un piano pluriennale per la razionalizzazione e alienazione immobili comunali - riqualificazione immobili da assegnare assoc.

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Delibera di C.C. n. 58 del 29/07/2015: Approvazione Regolamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni.	29/07/2015	29/07/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			29/07/2015	29/07/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015    Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Convenzione stipulata con il Collegio dei Geometri della provincia BAT n. 434 del 05.06.2015. Affidam. incarichi professionali al gruppo di lavoro individuato dal Collegio per le attività di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/11/2015	30/11/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015    Con D.D. 1636 del 17/11/2015 sono stati affidati gli incarichi ai professionisti del gruppo di lavoro individuato dal Collegio per le attività di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



## Responsabile:

Obiettivo **2015-4506**      7.01.12.01 REGOLAMENTO DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4507** 7.01.03.01 APPLICAZIONE SPENDING REVIEW - DISMISSIONE FITTI PASSIVI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.SSA DIPALMA ROSA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4507      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.03.01 APPLICAZIONE SPENDING REVIEW - Dismissione Fitti passivi - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/03/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/03/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 03 "Revisione dei contratti di locazione passiva del Comune".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Applicazione delle norme di cui all'art. 2 bis del D.L. 15/10/2013 n. 120 smi procedure di dismissione di numerosi contratti di locazione passive.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/03/2015	31/03/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Sono stati dismessi i fitti passivi dei seguenti immobili: Capannone di Via Foggia, Uffici ex 167 di Via Vanvitelli, Uffici distaccati di anagrafe di Via De Gasperi circ. sette Frati, Ufficio sezione distaccata di P.M. di Via R. Margherita, Scuola dell'infanzia del complesso Salso.				Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-4508** 1.01.02.03 RECUPERO ALLOGGI PER ANZIANI OCCUPATI ABUSIVAMENTE AREA EX DISTILLERIA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-4508      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 1.01.02.03 RECUPERO ALLOGGI PER ANZIANI OCCUPATI ABUSIVAMENTE AREA EX DISTILLERIA - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 31/12/2015 dott.ssa  
**Progetto:** DIPALMA Rosa      **Motivo:**

Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 104 Ufficio Demanio      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "Rete di benessere - interventi sociali"; Obiettivo strategico 02 "Inclusione sociale a favore dei più deboli".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Determina n. 851 del 11/06/2015 di esecuzione alla delibera di G.C. n. 58 del 02/04/2015 interventi per sgombero alloggio per anziani programma di recupero urbano - vigilanza. Attività realizzata	01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/08/2015	31/08/2015	0,00	100,00 %		
				Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Determina n. 385 del 19/03/2015 atti per l'assegnazione agli aventi diritto - anziani e atti successivi per cancellazione e subentri. Attività realizzata	01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
				Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni



## Responsabile:

Obiettivo **2015-4508**      1.01.02.03 RECUPERO ALLOGGI PER ANZIANI OCCUPATI ABUSIVAMENTE AREA EX DISTILLERIA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 DOTT.

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-5501**      **10.03.01.01 ATTIVITA' DI PREVENZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-5501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.01.01 ATTIVITA' DI PREVENZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE - Responsabile Com. dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2015      **Data Fine Prevista:** 31/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2015      **Data Fine Effettiva:** 25/07/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 03 "Polizia Municipale e Protezione Civile"; Obiettivo strategico 01 "Educazione stradale".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Pianificazione delle attività e contatti con le Associazioni per l'avvio della campagna	01/05/2015	01/06/2015	-38 gg	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			30/06/2015	23/06/2015	-63,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata a giugno 2015		Conclusa		100,00 %		
2		Adesione al Progetto	01/06/2015	01/06/2015	-7 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/06/2015	23/06/2015	-24,14 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 902 del 23/06/2015 questa Amministrazione comunale ha aderito alla iniziativa promossa dal Centro Antartide in collaborazione con l'Osservatorio per l'Educazione e la Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna denominata "Vacanze coi fiocchi" al fine di diffondere a tutta la società civile locale , le associazioni ed , in particolare , ai giovani una nuova cultura dei comportamenti da tenere quando si è su strada alla guida di un veicolo.		Conclusa		100,00 %		
3		Predisposizione e adozione atti amministrativi	01/06/2015	01/06/2015	-7 gg	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>
			30/06/2015	23/06/2015	-24,14 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. D.D. 902 del 23/06/2015		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-5501**      **10.03.01.01 ATTIVITA' DI PREVENZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Attività di comunicazione		01/07/2015	25/07/2015	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			31/07/2015	25/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Detta campagna è stata attuata in concomitanza con la realizzazione dell'evento, il 25/07/2015. Sono stati individuati lungo il percorso di gara postazioni strategiche utili alla distribuzione dei materiali di " Vacanze coi Flocchi " che propone vignette suggerimenti e riflessioni per una guida prudente ,spot radiofonici ,spot televisivi . I contatti sono stati circa 2.00, in considerazione dell'affluenza che c'è stata in occasione di evento agonistico .				Conclusa	100,00 %	
5	Svolgimento progetto		01/07/2015	25/07/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			31/07/2015	25/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Detta iniziativa è stata attuata in collaborazione dell'associazione A.G.E. di Barletta , nell'ambito dell'Evento sportivo "6 ore Barletta" tenutasi il 25 luglio presso il Castello Svevo				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni	

Riepilogo Generale									
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>			
					Peso: 10,00 %		<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>		



## Responsabile:

Obiettivo **2015-5502** 10.03.02.01 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI NOTTURNI -

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-5502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.02.01 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI NOTTURNI - Responsabile Com. dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei Diritti e dei Doveri"; Programma 03 Polizia Municipale e Protezione Civile; Obiettivo strategico 02 "Attività di controllo del territorio intensificando l'attività di prevenzione e repressiva".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Adesione da parte del personale di Settore all'attività progettuale	01/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		
				Conclusa	100,00 %			
2	31/12/2015	Predisposizione dei servizi (come programma settimanale e mensile) per controlli notturni ZTL-alcol-test-Manifestazioni A.C. programmate e non - Prolaser  Con deliberazione di Giunta comunale n. 152/2015 si approvava il progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale il cui obiettivo prevedeva: 1) • servizi per controlli specifici durante le ore notturne sino alle ore 01 delle giornate di venerdì/sabato e sabato/domenica domenica/lunedì e giornate festive infrasettimanali presso il Centro Storico (ZTL); 2) • servizi anche notturni di attività di Polizia Stradale per manifestazioni/eventi programmate dall'Amministrazione comunale; 3) • servizi con attività di controllo sulla sicurezza stradale ed in particolare sui limiti di velocità alla guida -art. 142 c.d.s. - con utilizzo del misuratore di velocità PROLASER III nella fascia oraria 9/19; 4) servizi notturni (orari 00/06 venerdì e sabato) mirati al rispetto delle norme sulla guida in relazione a particolari condizioni psico-fisiche dei conducenti determinati dal consumo eccessivo di alcool	01/06/2015	01/07/2015	-99 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/09/2015	23/07/2015	-81,82 %	100,00 %		
				Conclusa	100,00 %			



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-5502** 10.03.02.01 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE CON IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI NOTTURNI -

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione		Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo							
3	Attuazione dei servizi e monitoraggio			01/01/2015	30/06/2015	-272 gg	Conclusa	70,00 %	<b>70,00 %</b>
				31/12/2015	30/09/2015	-74,73 %	100,00 %		
	31/12/2015	I servizi sono stati realizzati dal 30/06/2015 al 30/09/2015.					Conclusa	100,00 %	
4	Verifica ed analisi dell'attività effettuata anche al fine di valutare i risultati in termini di risposta dei cittadini			01/12/2015	01/12/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
				31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	E' stata realizzata un'attività reportistica sui servizi svolti che è stata sintetizzata nella Relazione conclusiva del 12/02/2016, prot. 9132, trasmessa all'Ufficio personale. In sintesi sono stati realizzati: n.44 servizi di controllo notturno in ZTL con 550 veicoli controllati; N.6 servizi notturni per controllo alcol test con n.141 conducenti controllati; N. 11 servizi notturni in occasione delle manifestazioni; N.8 servizi di controllo Prolaser (misuratore di velocità) con n.79 veicolo controllati e sanzionati.					Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-5503** 10.03.04.01 PROGETTO SICUREZZA CONTRIBUTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-5503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.04.01 PROGETTO SICUREZZA CONTRIBUTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA - Responsabile Com. dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/11/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/12/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei Diritti e dei Doveri"; Programma 03 "Polizia Municipale e Protezione Civile"; Obiettivo strategico 04 "Sicurezza e Prevenzione".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Predisposizione atti amministrativi inerenti il Bando e approvazione degli stessi	01/11/2015	01/12/2015	-32 gg	Conclusa	50,00 %	<b>50,00 %</b>
			31/12/2015	29/12/2015	-53,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 1947 del 29/12/2015 si è proceduto all'impegno della spesa di € 40.000,00 sul capitolo n. 20220 bilancio 2015 approvando con lo stesso atto il Bando di sostegno ad iniziative private di qualificazione urbana e sicurezza a sostegno dei pubblici esercizi di vicinato e pubblici esercizi di questo territorio comunale e lo schema di domanda.		Conclusa		100,00 %		
2		Comunicazione istituzionale attraverso la procedura dell'Avviso Pubblico	01/12/2015	29/12/2015	-28 gg	Conclusa	50,00 %	<b>50,00 %</b>
			31/12/2015	31/12/2015	-93,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	E' stata data comunicazione del Bando. Quest'ultimo è stato pubblicato secondo le norme di legge fino al 12/02/2016.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

Indicatore di risultato



### Responsabile:

Obiettivo **2015-5503**      10.03.04.01 PROGETTO SICUREZZA CONTRIBUTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATA - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Pubblicazione avviso pubblico	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-5504** 10.03.04.02 TRASFERIMENTO DEFINITIVO UFFICIO GIUDICE DI PACE E ALTRI UFFICI GIUDIZIARI - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-5504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.04.02 TRASFERIMENTO DEFINITIVO UFFICIO GIUDICE DI PACE E ALTRI UFFICI GIUDIZIARI - Responsabile Com. dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei Doveri"; Programma 03 "Polizia Municipale e Protezione Civile"; Obiettivo strategico 04 "Sicurezza e prevenzione".

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Interventi tecnici per il trasferimento dell'Ufficio Giudice di pace e degli altri uffici giudiziari		01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	0,00 %	0,00 %
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Sono stati realizzati interventi di pitturazione e piccoli interventi tecnici dei locali destinati a uffici del giudice di Pace a cura della Ditta BARSA su incarico del Settore Manutenzioni;		Conclusa		100,00 %		
2	Attività connesse al trasferimento definitivo degli uffici Giudice di Pace al piano terra dell'immobile		01/11/2015	01/07/2015	-16 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/11/2015	14/07/2015	-55,17 %	100,00 %		
	31/12/2015	Determina dirigenziale n.1010 del 14.07.2015 relativa a interventi di pulizia dell'Ufficio del Giudice di Pace		Conclusa		100,00 %		
3	Pianificazione con la Commissione Manutenzioni presso il Tribunale di Trani per trasferimento di faldoni e suppellettili presenti presso i locali sotterranei dell'ex sede distaccata del tribunale di Trani a Barletta		01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/10/2015	31/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività conclusa		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

**Responsabile:****Obiettivo 2015-5504 10.03.04.02 TRASFERIMENTO DEFINITIVO UFFICIO GIUDICE DI PACE E ALTRI UFFICI GIUDIZIARI - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo					Attuazione		
4	Funzione di coordinamento con attivazione procedura di gara ad evidenza pubblica per servizi di trasloco - conferenza di servizio con i settori coinvolti, nonché attività e servizi connessi a tali operazioni.		01/10/2015	01/11/2015	-1 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/10/2015	30/11/2015	-3,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Determina dirigenziale n. 1550 del 6/11/2015 - affidamento del servizio di inscatolamento e catalogazione di faldoni e relativi scaffali degli archivi del Tribunale di Trani sez. distaccata di barletta, situati presso gli scantinati del predetto immobile.		Conclusa		100,00 %		
5	Operazioni congiunte, in presenza di funzionari del Tribunale di Trani, delle attività di inscatolamento e di archiviazione di tutti i faldoni di competenza relativi alla sezione Lavoro - civile - penale		01/11/2015	09/11/2015	-8 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/11/2015	30/11/2015	-27,59 %	100,00 %		
	31/12/2015	Le predette operazioni sono cominciate a cura della Ditta SPEDITER il 9.11.2015 e concluse nella stessa settimana, liberando così i locali oggetto di ristrutturazione. La sede è stata inaugurata il 4/12/2015.		Conclusa		100,00 %		
6	Attività connesse a interventi tecnici strutturali per trasferimento Comando P.M. presso l'immobile comunale ex sezione distaccata del Tribunale di Trani		01/12/2015	01/12/2015	-1 gg	Conclusa	0,00 %	0,00 %
			31/12/2015	30/12/2015	-3,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Determina dirigenziale n.1837 del 17/12/2015 – Incarico di progettazione esecutiva dei lavori di riconversione dell'ex sede distaccata del Tribunale a Polo della Sicurezza e legalità comprendente gli uffici del Giudice di Pace e del Comando di Polizia Municipale.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatore di risultato									
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no			SI	SI	0	0,00 %	100,00 %
							0 %		

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-5504**      10.03.04.02 TRASFERIMENTO DEFINITIVO UFFICIO GIUDICE DI PACE E ALTRI UFFICI GIUDIZIARI - RESPONSABILE COM. DOTT. FILANNINO SAVINO

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-5505** 10.03.04.03 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO NELL'EX

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-5505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.04.03 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO NELL'EX DISTILLERIA (ORTO BOTANICO) - Responsabile Com. dott. Filannino Savino      **Motivo:**

**Progetto:** Polizia municipale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 126 Polizia Urbana      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 30/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 09/07/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei Diritti e dei Doveri"; Programma 03 "Polizia Municipale e Protezione civile"; Obiettivo Strategico 04 "Sicurezza e Prevenzione".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Pianificazione con FF.OO. - Prefettura e Settori comunali coinvolti dalle operazioni di sgombero		01/01/2015	30/01/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
				31/01/2015	30/01/2015	0,00	100,00 %		
		Il 30/01/2015 si è tenuta presso la prefettura BAT una riunione tecnica per il coordinamento delle attività di sgombero					Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Funzioni coordin. con attivazione procedure intersettoriali servizi di trasloco - individuazione, predisposizione dei luoghi per deposito suppellettili - individuazione Ditta di vigilanza armata - predisposizione locali per accoglienza - pulizia luoghi		01/02/2015	10/04/2015	-30 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
				31/03/2015	08/05/2015	-51,72 %	100,00 %		
		Dal 10/04/2015 al 08/05/2015 si è proceduto alle seguenti forniture: Kit lenzuola monouso con D.D. 502 del 10/04/2015; Brandine, materassi e cuscini con D.D. 601 del 28/04/2015; Coperte con D.D. 675 del 08/05/2015.					Conclusa	100,00 %	
3	31/12/2015	Operazioni congiunte con Settori comunali e FF.OO. attività di sgombero con coordinamento e monitoraggio di tutte le funzioni connesse.		01/04/2015	08/04/2015	-119 gg	Conclusa	60,00 %	60,00 %
				30/07/2015	09/04/2015	-99,17 %	100,00 %		
		Nelle giornate dell'08 e 09 aprile 2015 si è proceduto materialmente alla attività di sgombero. Gli alloggi sono stati sgomberati e le suppellettili sono state depositate c/o l'ex mattatoio avvalendosi della collaborazione di ditte specializzate nei traslochi (D.D. 492 del 07/04/2015 e D.D. 673 del 08/05/2015 a integrazione della prima). Le famiglie					Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-5505** 10.03.04.03 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO NELL'EX

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	che non avevano un luogo in cui soggiornare sono state ospitate c/o la struttura "L'angioletto" in Via Barberini.							
4	Attività di controllo nuclei ospiti c/o Orto Botanico		01/04/2015	08/04/2015	-29 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/07/2015	09/07/2015	-23,97 %	100,00 %		
	31/12/2015	Dal 08/04/2015 al 09/07/2015 è stata svolta un'attività di vigilanza c/o le ex palazzine occupate c/o l'orto Botanico, onde evitare il reinsediamento delle famiglie sgomberate. E' stata realizzata, inoltre, un'attività di vigilanza c/o la struttura "L'Angioletto", anche in collaborazione con l'ATI Vegapol (D.D. 1068/2015 di affidamento servizio)				Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b> Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no			SI	ND	0,00 %	0,00 %

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-6501**      **9.02.02.01 ANALISI, STUDIO E ATTIVAZIONE DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-6501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 100,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 9.02.02.01 ANALISI, STUDIO E ATTIVAZIONE DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - Responsabile dott. Nigro Michelangelo dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Centro di Responsabilità:** 90 Ufficio Personale      **Responsabile:** dott. Michelangelo Nigro

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 9 "Politiche delle risorse umane"; Programma 02 "Valorizzazione e implementazione del capitale umano presente nell'Ente"; Obiettivo strategico 02 "Programmazione triennale del fabbisogno del personale".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Analisi e studio della normativa	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
		Motivo Ritardo	31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Predisposizione e approvazione del Programma triennale del fabbisogno 2015/2017	01/01/2015	01/01/2015	-48 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/04/2015	13/03/2015	-40,34 %	100,00 %		
	31/12/2015	Il Piano triennale 2015/2017 è stato approvato con Delibera di G.M. n.50 del 13/03/2015. INDICATORI: incontri con i Dirigenti previsti n.2 - Realizzati n.4; Incontri con i soggetti Sindacali previsti n.1 - Realizzati n.1.		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Valutazione su eventuale aggiornamento del Programma triennale del fabbisogno 2015/2015	01/05/2015	01/07/2015	-92 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/10/2015	30/09/2015	-50,27 %	100,00 %		
	31/12/2015	E' stata predisposta una bozza sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Dirigenti per l'aggiornamento del Programma triennale del fabbisogno 2015/2017		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-6501**      **9.02.02.01 ANALISI, STUDIO E ATTIVAZIONE DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Verifica e attivazione di strumenti flessibili per le assunzioni	01/10/2015	01/01/2015	304 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/11/2015	31/12/2015	506,67 %	100,00 %		
	31/12/2015	Si è proceduto a far fronte alle esigenze gestionali con i seguenti strumenti flessibili: 1) Delibera G.M. 44/2015 e D.D. 324/2015 di comando parziale dirigente tecnico da Comune di Bisceglie; 2) D.D. 629/2015 per assunzione a tempo determinato di n.1 dirigente tecnico da graduatoria Regione Puglia; 3) D.D. 708/2015 per assunzione di Agenti di P.M. e rinnovo contrattuale con D.D. 1747/2015; 4) D.D. 939/2015 comando per un anno di n.1 dipendente in esubero c/o la provincia BAT; 5) D.D. 1296/2015 per emissione di un Bando di avvalimento di agenti di P.M.; 6) D.D. 1276/2015 per collaborazione gratuita di un ingegnere c/o i settori tecnici; 7) D.D. 1389/2015 e D.D. 1707/2015 per emissione Bando per mobilità di assistenti sociali; 8) D.D. 1661/2015 per collaborazione gratuita di assistenza giuridica presso l'Ente.		Conclusa	100,00 %			

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
<b>Indicatore di risultato</b>									
incontri con la dirigenza	2	Nr.		2	2	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>	
Incontri con i soggetti sindacali	2	-		1	1	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>	

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-6501**      9.02.02.01 ANALISI, STUDIO E ATTIVAZIONE DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - RESPONSABILE DOTT. NIGRO MICHELANGELO DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 100,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 100,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-7501**      1.01.01.01 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA POVERTA' - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-7501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 1.01.01.01 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA POVERTA' - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb Ist. , Sport e Tempo Libero.      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "rete di benessere"; Obiettivo Strategico 01: "Realizzazione di interventi di sostegno alla povertà.

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Assunzione di determinazioni dirigenziali per l'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di contributi in favore di famiglie in condizioni di forte disagio economico e a rischio di emarginazione sociale.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	80,00 %	80,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Sono stati assunti i seguenti provvedimenti per assistenza economica in favore di famiglie disagiate: D.D. 98, 157, 218, 331, 558, 670, 825,876, 965, 1013, 1111, 1216, 1284, 1316, 1466, 1614, 1804 e 1877/2015		Conclusa		100,00 %		
2		Deliberazione di G.C. relativa all'approvazione del Servizio di Trasporto Urbano a costo agevolato per Anziani, Invalidi Ciechi e Invalidi del Lavoro.	01/10/2015	01/10/2015	-9 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/10/2015	22/10/2015	-30,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Delibera G.M. n.205 del 22/10/2015. Determinazione Dirigenziale n.1919 del 24/12/2015 di approvazione della graduatoria		Conclusa		100,00 %		
3		Approvazione atto di indirizzo "Servizio di Mensa Sociale"	01/10/2015	01/10/2015	-2 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/10/2015	29/10/2015	-6,67 %	100,00 %		
	31/12/2015	Delibera n. 209 del 29/10/20158 per proroga del servizio c/o i locali della Caritas per un altro anno		Conclusa		100,00 %		



### Responsabile:

Obiettivo **2015-7501**      1.01.01.01 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA POVERTA' - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-7502** 1.01.02.01 - ISTITUZIONE CANTIERI DI CITTADINANZA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-7502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 90,00 %

**Denominazione:** 1.01.02.01 - ISTITUZIONE CANTIERI DI CITTADINANZA - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 07/2 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb Ist. , Sport e Tempo Libero.      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 30/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 30/01/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "rete di benessere"; Obiettivo Strategico 02: "Inclusione sociale a favore dei più deboli"

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 05.02.2015 con oggetto: "lavoro minimo di cittadinanza e cantieri di cittadinanza". Presa d'atto.	30/01/2015	30/01/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			05/02/2015	05/02/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Presa d'atto con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 05.02.2015 ad oggetto "lavoro minimo di cittadinanza e cantieri di cittadinanza". La Giunta Comunale ha preso atto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 03/10/2014 tra la Regione Puglia, i Comuni della BAT e le OO.SS..		Conclusa		100,00 %		
2		Determinazione dirigenziale n. 609 del 27/04/2015 "Cantieri di cittadinanza". Approvazione bozza di convenzione.	02/03/2015	02/03/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			10/07/2015	10/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Con Determinazione dirigenziale n. 609 del 27/04/2015 "Cantieri di cittadinanza" è stata approvata la bozza di convenzione. E' stata sottoscritta la Convenzione con i CAAF aderenti alla piattaforma SGATE al fine di fornire supporto ai cittadini partecipanti all'Avviso pubblico regionale.		Conclusa		100,00 %		
3		Verifica e validazione a cura delle OO.SS. dei progetti di cantiere proposti dai Settori Comunali e dalla Caritas Diocesana al fine della candidatura sulla piattaforma regionale.	01/03/2015	01/03/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

**Responsabile:**

**Obiettivo 2015-7502**      **1.01.02.01 - ISTITUZIONE CANTIERI DI CITTADINANZA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4		Redazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Barletta, Formedi-Bari, Organizzazioni Sindacali della Provincia BAT e Associazioni datoriali, finalizzato agli interventi "Lavoro minimo di cittadinanza" e "Cantieri di cittadinanza".	25/05/2015	25/05/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
	31/12/2015	Attività realizzata. Delibera G.M. 124 del 18/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
5		Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 18.06.2015. Presa d'atto del Protocollo d'Intesa suddetto.	06/06/2015	06/06/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
	31/12/2015	Attività realizzata	18/06/2015	18/06/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
6		Istruttoria e verifica delle istanze a sportello candidate sulla piattaforma regionale per l'accesso al beneficio economico dell'intervento "Cantieri di cittadinanza"	10/09/2015	10/09/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
	31/12/2015	Attività realizzata	20/12/2015	20/12/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
7		Redazione determinazioni dirigenziali per impegni di spesa relativi a: Convenzioni CAAF, erogazioni benefici economici in favore dei cittadini ammessi all'intervento, polizze assicurative RC/INAIL.	27/10/2015	26/10/2015	3 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
	31/12/2015	D.D. 1467 del 26/10/2015 di impegno della spesa. D.D. 1537 del 05/11/2015 per erogazione del contributo	03/11/2015	05/11/2015	42,86 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
8		Redazione determinazione dirigenziale di ammissione/esclusione dei candidati all'intervento in questione. !^ tranche. Pubblicazione e informazione esiti dell'istruttoria.	10/12/2015	10/12/2015	11 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
	31/12/2015	E' stata realizzata l'istruttoria delle pratiche entro la fine dell'anno. La graduatoria è stata resa pubblica con D.D. 38 del 16/02/2016	20/12/2015	31/12/2015	110,00 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
9		Convocazione ammessi al beneficio	20/12/2015	ND		Non iniziata	0,00 %	0,00 %
	31/12/2015	Attività non realizzata	30/12/2015	ND		Non iniziata	0,00 %	
						Non iniziata	0,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-7502** 1.01.02.01 - ISTITUZIONE CANTIERI DI CITTADINANZA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
10		Redazione PIANI INDIVIDUALI DI INTERVENTO	20/12/2015	30/01/2015		Non iniziata	10,00 %	0,00 %
			30/12/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata			Non iniziata	0,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	90,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	20,00 %
		<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo:</b>	<b>90,00 %</b>
		<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:</b>	<b>18,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-7503** 1.01.02.02 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLA LEGALITA' - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-7503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 1.01.02.02 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLA LEGALITA' - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb Ist. , Sport e Tempo Libero.      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/11/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 27/11/2015

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "rete di benessere - interventi sociali"; Obiettivo Strategico 02: "Inclusione sociale a favore dei più deboli"

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Attività e interventi di ausilio ai nuclei familiari interessati allo sgombero degli alloggi per anziani. Attività realizzata	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Assunzione di determinazioni dirigenziali per l'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di contributi in favore delle famiglie interessate dallo sgombero. Attività realizzata. Determinazioni dirigenziali nn. 707, 758 e 795/2015	01/04/2015	01/04/2015		Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/08/2015	ND		100,00 %		
3	31/12/2015	Approvazione deliberazione "interventi di sgombero alloggi anziani - Programma Recupero Urbano." Attività realizzata. Delibera di G. C. n.58 del 02/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	-28 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/04/2015	02/04/2015	-96,55 %	100,00 %		
4	31/12/2015	Approvazione atto di indirizzo politico operativo finalizzato a rafforzare l'azione pubblica di contrasto ai fenomeni connessi al racket.	01/09/2015	01/09/2015	-13 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/09/2015	17/09/2015	-44,83 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-7503** 1.01.02.02 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLA LEGALITA' - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2015	Attività realizzata. Delibera di G. C. n.182 del 17/09/2015				Conclusa	100,00 %	
5		Attività per l'individuazione dell'area attrezzata da destinare a Campo ROM e regolamentazione dell'utilizzo degli spazi e della destinazione d'uso. Approvazione della deliberazione di Giunta Comunale quale atto di indirizzo.	01/11/2015	01/11/2015	-3 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/11/2015	27/11/2015	-10,34 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Delibera di G. C. n.236 del 27/11/2015 per acquisizione di un bene sottratto alla criminalità organizzata.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-7504** 1.01.03.01 PROGETTAZIONE PER LA CANDIDATURA DEI SERVIZI PREVISTI DAI PAC INFANZIA E DAI PAC ANZIANI - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-7504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 1.01.03.01 PROGETTAZIONE PER LA CANDIDATURA DEI SERVIZI PREVISTI DAI PAC INFANZIA E DAI PAC ANZIANI - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 07/1 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubb Ist. , Sport e Tempo Libero.      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/03/2015      **Data Fine Prevista:** 31/05/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2015      **Data Fine Effettiva:** 15/06/2015

**Note:** Linea di mandato: 1 "Politiche sociali"; Programma 01 "rete di benessere - interventi sociali"; Obiettivo Strategico 02: "Attivazione dei servizi socio-sanitari a favore degli anziani e dell'infanzia"

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 05.03.2015 avente per oggetto: "Piano Sociale di Zona dell'Ambito distrettuale di Barletta. Approvazione rendicontazione 2014 ed avvio della concertazione per la riprogrammazione 2015"	01/03/2015	01/03/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/03/2015	30/03/2015	0,00	100,00 %		
		Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 05.03.2015 avente per oggetto: "Piano Sociale di Zona dell'Ambito distrettuale di Barletta. Approvazione rendicontazione 2014 ed avvio della concertazione per la riprogrammazione 2015" Il coordinamento Istituzionale ha dato avvio al percorso di riprogrammazione partecipata del PDZ 2015 e per la programmazione del PAC ANZIANI ED INFANZIA		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Per la program. dei PAC ANZIANI e PAC INFANZIA sono stati concordati e realizzati vari incontri con i rappresentanti sindacali in data 03/03/2015, con i rappresentanti della ASL BT in data 06/03/2015, con i rappres.Provincia e riunione plenaria Città	01/03/2015	01/03/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
		Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Sottoscrizione dell'Accordo per le cure domiciliari Integrate dal Sindaco, dal Direttore Generale dell'ASL/BT e dal direttore del distretto S.S. n. 4 ASL BT. Il fine di tale accordo è l'attuazione di un governo clinico assistenziale efficace-efficiente	01/05/2015	01/04/2015	13 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/05/2015	14/05/2015	43,33 %	100,00 %		
		In data 14/05/2015 è stato sottoscritto l'Accordo per le cure domiciliari Integrate dal Sindaco, dal Direttore Generale dell'ASL/BT e dal direttore del distretto S.S. n. 4 ASL BT. Tale accordo ha come finalità quella di attuare un Governo clinico assistenziale efficace ed efficiente delle CDI tra il Distretto Socio Sanitario e l'Ambito Sociale		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-7504** 1.01.03.01 PROGETTAZIONE PER LA CANDIDATURA DEI SERVIZI PREVISTI DAI PAC INFANZIA E DAI PAC ANZIANI - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
Territoriale, il miglioramento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni a domicilio; il rafforzamento dell'integrazione tra i servizi sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritari al servizio CDI, a fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente e l'efficienza economica dell'organizzazione delle prestazioni de quo.								
4		In data 14/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 98 il "Piano d'intervento per i servizi di Cura per Anziani (PAC anziani) dell'ambito di Barletta secondo riparto del Programma Servizi di Cura.	01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2015	31/05/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata	Conclusa			100,00 %		
5		In data 14/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 97 il "Piano d'intervento per i Servizi di Cura per Anziani (PAC anziani) dell'ambito di Barletta secondo riparto del Programma Servizi di Cura.	01/05/2015	01/05/2015	-17 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2015	14/05/2015	-56,67 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata	Conclusa			100,00 %		
6		In data 15/06/2015 è stata inviata la candidatura l'Ambito di Barletta al finanziamento ministeriale pari ad € 615.954.00, presentando all'Autorità Responsabile del Programma, un Piano di Intervento di rafforzamento dei servizi di cura a favore di anziani	01/05/2015	01/06/2015	-47 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2015	15/05/2015	-156,67 %	100,00 %		
	31/12/2015	In data 15/06/2015 è stata inviata la candidatura l'Ambito di Barletta al finanziamento ministeriale pari ad € 615.954.00, presentando all'Autorità Responsabile del Programma, un Piano di Intervento di rafforzamento dei servizi di cura a favore di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.	Conclusa			100,00 %		
7		In data 15/06/15 è stata inviata candidatura l'Ambito di Barletta al finanziam. ministeriale pari a € 1.304.488,00, presentando all'Autorità Responsabile del Programma, un Piano di Intervento mantenimento/rafforzamento dei livelli servizi già garantiti.	01/05/2015	01/05/2015	15 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2015	15/06/2015	50,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata	Conclusa			100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-7504**      1.01.03.01 PROGETTAZIONE PER LA CANDIDATURA DEI SERVIZI PREVISTI DAI PAC INFANZIA E DAI PAC ANZIANI - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA

**Risorse Umane**

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-7505** 2.11.01.01 MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-7505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 97,00 %

**Denominazione:** 2.11.01.01 MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 titolare      **Motivo:**

**Progetto:** ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 07/2 Settore Servizi Sociali, Sanitari , Pubbl Ist. , Sport e Tempo Libero.      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/10/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/09/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linee di mandato 02 "Politiche di sviluppo; Programma 11 "Percorsi Educativi"; Obiettivo Strategico 01 "Misure di sostegno all'istruzione pubblica"

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Acquisto di testi scolastici da destinare alle scuole secondarie di 1° e 2° grado, per devolverli in comodato d'uso gratuito agli studenti più bisognosi -	01/10/2015	01/09/2015		In itinere	30,00 %	27,00 %
	31/12/2015	Delibera di G.C. n.184 del 24/09/2015 quale atto di indirizzo. Determina Dirigenziale n. 1448 del 21/10/2015 quale impegno di spesa per le scuole medie superiori. Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 09/11/2015 quale determina di impegno di spesa per le scuole medie. La stata è stata indetta ed è stata svolta a febbraio 2016 ma è andata deserta.	31/12/2015	ND		90,00 %		
2		Concessione di contributi economici agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado a sostegno delle spese di viaggio per la frequenza scolastica.	01/10/2015	01/10/2015	61 gg	Conclusa	45,00 %	45,00 %
	31/12/2015	Delibera di G.C. n.184 del 24/09/2015 quale atto di indirizzo. Determina Dirigenziale n. 1934 del 28/12/2015 per approvazione avviso pubblico. E' stato pubblicato il Bando in data 20/01/2016	31/10/2015	31/12/2015	203,33 %	100,00 %		
3		Progetto scuola 2.0 - Sperimentazione dell'introduzione di strumenti tecnologici avanzati nell'organizzazione scolastica	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-7505**      2.11.01.01 MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 TITOLARE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
31/12/2015	Delibera di G.C. n.225 del 12/11/2015 quale atto di indirizzo. Determina Dirigenziale n. 1884 del 21/12/2015 di impegno della spesa. Le scuole hanno provveduto in autonomia all'acquisto dei beni strumentali necessari e l'Ufficio ha provveduto al rimborso delle spese.			Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 97,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 97,00 %</b>
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 29,10 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-8501**      **6.02.04.01 - ACQUISIZIONE PALAZZO DELLA MARRA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-8501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.02.04.01 - ACQUISIZIONE PALAZZO DELLA MARRA - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Biblioteche, musei e pinacoteche      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 118 Museo e Pinacoteca      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 07/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 07/07/2015

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identità culturale; Programma 02 progetti avviati o cantierabili ; Obiettivo strategico 04: Acquisizione del Palazzo della Marra

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1		Raccolta e redazione certificazioni richieste dall'Agenzia del Demanio da allegare all'atto di trasferimento.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	40,00 %	40,00 %
			15/06/2015	15/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2		Redazione e sottoscrizione atto di trasferimento.	18/06/2015	18/06/2015	0	Conclusa	60,00 %	60,00 %
			07/07/2015	07/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	In data 07/07/2015 è stato sottoscritto il contratto n.440 di Repertorio		Conclusa		100,00 %		

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-8501**      6.02.04.01 - ACQUISIZIONE PALAZZO DELLA MARRA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-8502**      **6.02.05.01 - SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO" - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-8502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.02.05.01 - SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO" - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** ad interim      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna  
Biblioteche, musei e pinacoteche      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 138 Biblioteca Comunale      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identità culturale; Programma 02"progetti avviati o cantierabili ; Obiettivo strategico 04: ampliamento della biblioteca con creazione biblioteca dei ragazzi

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Conclusione della procedura amministrativa di affidamento della gestione del servizio decentrato della sezione ragazzi della Biblioteca comunale. Attività realizzata. Con D.D. 1349 del 30/09/2015 sono state impegnate le somme.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		
				Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Avvio della procedura amministrativa per l'individuazione di un lavoratore LSU da assegnare alla Sezione Ragazzi decentrata con mansioni di custodia. Attività realizzata	09/02/2015	09/02/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
				Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Acquisto arredi, predisposizione di atti amministrativi e realizzazione di progetto di arredo per allestimento degli spazi. D.D. 1190 del 31/08/2015 per fornitura di arredi	01/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		
				Conclusa		100,00 %		
4	31/12/2015	Acquisto libri e allestimento della sezione per la piena operatività.	01/09/2015	01/10/2015	-1 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			09/09/2015	08/10/2015	-12,50 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-8502**      **6.02.05.01 - SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO" - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	D.D. 1393 del 08/10/2015 per acquisto di libri		Conclusa		100,00 %		
5	Inaugurazione della Sezione Ragazzi		01/09/2015	01/10/2015	-18 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			10/10/2015	22/10/2015	-46,15 %	100,00 %		
	31/12/2015	Il 22/10/2015 è avvenuta l'inaugurazione della Sezione Ragazzi. D.D. 1375 del 06/10/2015 di impegno della spesa necessaria all'inaugurazione		Conclusa		100,00 %		
6	Avvio dell'attività della Sezione Ragazzi.		10/10/2015	22/10/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/12/2015	22/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Avviate le attività il 22/10/2015		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-8503**      **6.04.01.01 - IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-8503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.04.01.01 - IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilita':** 139 Cultura      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/08/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/08/2015

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identita' culturale; Programma 02"programmazione di eventi"; Obiettivo strategico 01: Grandi eventi storico culturale

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Restauro della Bandiera della "Brigata Barletta" risalente al periodo garibaldino con la supervisione e controllo della Soprintendenza.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			26/05/2015	26/05/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con D.D. 578 del 24/04/2015 è stata impegnata la somma per il Restauro della Bandiera della "Brigata Barletta" risalente al periodo garibaldino con la supervisione e controllo della Soprintendenza. A fine restauro la bandiera è stata esposta in una bacheca appositamente realizzata, durante la mostro "L'Italia chiamò: Barletta e la Grande Guerra".		Conclusa		100,00 %		
2		Mostra documentaria: "L'Italia chiamò: Barletta e la Grande Guerra", allestita all'interno della casamatta Santa Maria del Castello di Barletta.	30/03/2015	30/03/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Delibera G.M. 93 del 07/05/2015 di approvazione degli eventi. Determinazione Dirigenziale n. 756 del 25/05/2015 di impegno della spesa. La Mostra documentaria: "L'Italia chiamò: Barletta e la Grande Guerra", allestita all'interno della casamatta Santa Maria del Castello di Barletta, è stata inaugurata il 2/06/2015 e si è protratta fino al 28/06/2015. Sono stati esposti documenti originali di proprietà della Biblioteca Comunale e dell'Archivio di Stato di Barletta, la lettera autografa di Giuseppe Carli e la Bandiera della "Brigata Barletta". E' stata realizzata una pubblicazione illustrata delle sezioni che hanno composto la mostra e dei documenti esposti.		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-8503**      **6.04.01.01 - IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
3	Mostra foto-documentaria "1915 - il salvataggio dell'esercito serbo: una storia di umanità da non dimenticare" -		01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/08/2015	31/08/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Delibera G.M. 135 del 03/07/2015 di approvazione dell'iniziativa. Determinazione Dirigenziale n.970 del 7/07/2015 di impegno della spesa. La Mostra foto-documentaria "1915 - il salvataggio dell'esercito serbo: una storia di umanità da non dimenticare" è stata inaugurata il 14/07/2015 e si è protratta per tutto l'anno. La mostra, costituita da foto di proprietà di Mila Mihajlovic e da foto fornite dall'Archivio di Stato di Brindisi e da quelle possedute dall'Archivio della Resistenza e della Memoria di Barletta, ha descritto uno straordinario evento di soccorso umanitario operato dalla Regia Marina Italiana nel periodo dicembre 1915 - febbraio 1916 a favore dell'esercito serbo che, intrappolato nella zona costiera albanese, fu trasferito a Brindisi con numerosissime missioni navali italiane, e rifocillato fu ritrasferito sull'altra sponda dell'Adriatico. L'evento trovò immediata risonanza nella pubblicazione d'epoca "Per l'esercito serbo", realizzata nel 1917 dall'Ufficio Speciale del Ministero della Regia Marina. All'inaugurazione della mostra ha partecipato l'Ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia, nonché rappresentanze di delegazioni di altre istituzioni e di numerose autorità civili e militari serbe.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-8504**      **6.04.01.04 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-8504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.04.01.04 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Biblioteche, musei e pinacoteche      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2015      **Data Fine Prevista:** 02/08/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2015      **Data Fine Effettiva:** 02/08/2015

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identità culturale; Programma 04 "programmazione di eventi" ; Obiettivo strategico 04: Programmazione artistico culturale

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1		Il maggio dei libri - durante tutto il mese di maggio sono state realizzate una serie di iniziative rivolte a varie fasce di utenti con l'obiettivo di stimolare la lettura.	01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/05/2015	31/05/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con Delibera di G.M. n.74 del 24/04/2015 l'Ente ha aderito alla campagna Nazionale di Promozione della lettura - Maggio dei libri. Con D.D. 779 del 27/05/2015 sono state impegnate le somme. Sono state organizzate diverse iniziative: 1) Notte in biblioteca nella notte tra il 23/24 maggio; 2) Letture clandestine il 21/05; 3) Letture creative il 5, 12, 19 e 26 maggio; 4) lo spettacolo teatrale "Moby Dick" il 21/05/2015.				Conclusa	100,00 %	
2		La Biblioteca fuori di sé - L'iniziativa ha previsto la presenza nei giardini del Castello di uno stand allestito per effettuare iscrizioni, prendere in prestito libri, ricevere brochure informative e consultare una vasta gamma di novità editoriali.	01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			02/08/2015	02/08/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Nelle domeniche del 5, 19, 26 luglio e 2 agosto 2015 è stata realizzata l'iniziativa "La biblioteca fuori di sé", nell'ambito del Programma dell'Estate Barlettana				Conclusa	100,00 %	

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



## Responsabile:

Obiettivo **2015-8504**      6.04.01.04 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-8505**      **6.04.02.01 - RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA DI BARLETTA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE INTERDISCIPLINARI - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-8505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.04.02.01 - RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA DI BARLETTA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE INTERDISCIPLINARI - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 139 Cultura      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identità culturale; Programma 04 "programmazione di eventi"; Obiettivo strategico 02 "Rievocazione della disfida e realizzazione di attività interdisciplinari

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Organizzazione premio artistico letterario "Le nostre sfide" riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.  Delibera G.M. 180 del 17/09/2015 quale atto di indirizzo per la 2 <sup>a</sup> edizione del concorso artistico letterario "Le nostre sfide". Con D.D. 1313 del 23/09/2015 è stata impegnata la spesa. Con D.D. 1660 del 20/11/2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice. L'iniziativa si è conclusa con la proclamazione dei vincitori in data 5/2/2016 e il pagamento del premio (D.D. 267/2016)	02/01/2015	17/09/2015	63 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			13/02/2015	31/12/2015	150,00 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Chiusura mostra "La Spada e la Battaglia2 e riallestimento manufatti del Museo Civico inseriti nel percorso espositivo.  Rendicontato e trasmesso il tutto alla Provincia con nota di accompagnamento	15/03/2015	15/03/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2015	31/05/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Completamento rendicontazione contributo regionale POIN per progetto "Rievocazione in mostra".  Rendicontato e trasmesso il tutto alla Provincia con nota di accompagnamento	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			12/05/2015	12/05/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-8505**      **6.04.02.01 - RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA DI BARLETTA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE INTERDISCIPLINARI - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4		Svolgimento Focus "I giorni della Sfida"	01/01/2015	01/02/2015	-153 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/06/2015	28/02/2015	-85,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Organizzati i seguenti "FOCUS GROUP – I giorni della sfida": a) 09 febbraio, incontro con i gruppi storici e gli artisti c/o libreria Cialuna; b) 11 febbraio, incontro con i ristoratori e gli operatori turistici c/o Saint Patrick; c) 12 febbraio, incontro con le associazioni culturali e la stampa c/o libreria Cialuna ; d) 13 febbraio, presentazione dei risultati degli incontri – luogo istituzionale da definirsi - Festival tematico multidisciplinare dedicato alla Disfida di Barletta, a cura di Livis S.R.L.		Conclusa		100,00 %		
5		Definizione del programma degli eventi per la Rievocazione della Disfida 2015 e della Notte Bianca.	01/07/2015	01/07/2015	8 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/08/2015	08/09/2015	13,11 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con D.D. 1230 del 08/09/2015 è stato approvato il programma della Rievocazione della Disfida 2015 e della notte bianca		Conclusa		100,00 %		
6		Realizzazione Eventi.	01/09/2015	01/09/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			20/09/2015	20/09/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Realizzati gli eventi dal 07/09 al 20/09/2015. Il Corteo si è tenuto il 19/09/2015		Conclusa		100,00 %		
7		Controlli contabili e liquidazione compensi.	21/09/2015	21/09/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-8505**      6.04.02.01 - RIEVOCAZIONE DELLA DISFIDA DI BARLETTA E REALIZZAZIONE INIZIATIVE INTERDISCIPLINARI - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-8506**      **6.04.03.01 - MOSTRA TEMPORANEA DE NITTIS E L'EXPO - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-8506      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 6.04.03.01 - MOSTRA TEMPORANEA DE NITTIS E L'EXPO - Dirigente dott.ssa Scommegna Santa dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Biblioteche, musei e pinacoteche      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 08 /1Sett. Beni e Servizi Culturali      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea di mandato: 06 Politiche dell'identità culturale; Programma 04 "programmazione di eventi" ; Obiettivo strategico 04: Mostra De Nittis e l'expo.

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Redazione progetto scientifico definitivo e invio richieste di prestito.		02/01/2015	02/01/2015	11 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			15/06/2015	26/06/2015	6,71 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con Delibera G.M. 127 del 26/06/2015 la Giunta ha approvato la realizzazione dell'iniziativa. Successivamente sono state redatte le D.D. 894, 999, 1055 e 1803/2015 di impegno di spesa		Conclusa		100,00 %		
2	Realizzazione allestimento: progetto espositivo e individuazione opere, redazione testi scientifici - Inaugurazione mostra "De Nittis e l'EXPO.		18/06/2015	26/06/2015	-4 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			07/07/2015	11/07/2015	-21,05 %	100,00 %		
	31/12/2015	La mostra è stata inaugurata l'11/07/2015. Prevista fino all' 11/10/2015 è stata poi prorogata fino al 31/10/2015		Conclusa		100,00 %		
3	Realizzazione nuovo allestimento temporaneo secondo piano Palazzo della Marra.		01/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			11/07/2015	11/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
4	Chiusura mostra e riallestimento Collezione permanente.		31/10/2015	31/10/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-8506**      6.04.03.01 - MOSTRA TEMPORANEA DE NITTIS E L'EXPO - DIRIGENTE DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA DAL 01/01 AL 31/12/2015 AD INTERIM

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
5	Controlli contabili e liquidazione compensi.		11/07/2015	11/07/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 20,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-9501**      3.01.01.01 - RIDUZIONE TRIBUTO ECOTASSA 2015 - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 10/08/2015 DOTT. PORCELLI GIOVANNI; DALL' 11/08 AL

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-9501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 50,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.01.01.01 - RIDUZIONE TRIBUTO ECOTASSA 2015 - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 10/08/2015 dott. Porcelli Giovanni; Dall' 11/08 al 31/08/2015 arch.

**Progetto:** Laricchiuta Vito; - dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra Vincenzo      **Motivo:**

Servizio smaltimento rifiuti      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 01 "Strategia rifiuti zero"; Obiettivo strategico 01 "Miglioramento servizio raccolta PAP".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	31/12/2015	Mantenimento obiettivo raccolta differenziata superiore 65%		01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
				31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata come da dati forniti dalla Barsa.					Conclusa		100,00 %
2	31/12/2015	Istanza Regione Puglia previsione raggiungimento obiettivo di raccolta differenziata del 65%		01/05/2015	01/05/2015	-19 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				31/05/2015	12/05/2015	-63,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Trasmessa nota del 12.05.2015, prot. n. 24465.					Conclusa		100,00 %
3	31/12/2015	Trasmissione documentazione raggiungimento obiettivo R.D.		01/06/2015	01/05/2015	-2 gg	Conclusa	35,00 %	35,00 %
				30/06/2015	28/05/2015	-6,90 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con ns. nota del 28.05.2015 è stata trasmessa la documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata superiore al 65%.					Conclusa		100,00 %
4	31/10/2015	Determinazione regionale attestante il raggiungimento dell'obiettivo R.D. del 65%.		01/10/2015	01/10/2015	-24 gg	Conclusa	0,00 %	0,00 %
				31/10/2015	07/10/2015	-80,00 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-9501**      3.01.01.01 - RIDUZIONE TRIBUTO ECOTASSA 2015 - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 10/08/2015 DOTT. PORCELLI GIOVANNI; DALL' 11/08 AL

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
31/12/2015	Con nota della Regione Puglia del 07 ottobre 2015, ns. prot. 54279, è stato comunicato il riconoscimento della riduzione del tributo ecotassa 2015 in favore del comune di Barletta, come da Delibera Regione Puglia n. 428/2015			Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 50,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-9502**      3.01.01.02 - ADEGUAMENTO ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA AL PROGETTO ARO - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GUERRA VINCENZO

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-9502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 50,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.01.01.02 - ADEGUAMENTO ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA AL PROGETTO ARO - Dirigente responsabile ing. Guerra Vincenzo      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 102 Ufficio Ambiente      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/11/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/11/2015      **Data Fine Effettiva:** 30/12/2015

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 01 "Strategia rifiuti zero"; Obiettivo strategico 01 "Miglioramento servizio raccolta PAP".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Inizio Previsto	Inizio Effettivo		Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Studio progetto ARO	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>	
			30/11/2015	30/11/2015	0,00	100,00 %			
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %			
2		Incarico di supporto RUP	01/12/2015	01/12/2015	-8 gg	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>	
			31/12/2015	23/12/2015	-26,67 %	100,00 %			
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 1903 del 23/12/2015 è stato affidato l'incarico.		Conclusa		100,00 %			
3		Trasmissione bozza adeguamento all'ARO BT1 per le determinazioni di competenza	01/12/2015	30/12/2015	0	Conclusa	50,00 %	<b>50,00 %</b>	
			31/12/2015	30/12/2015	0,00	100,00 %			
	31/12/2015	Bozza trasmessa con nota del 30/12/2015 prot. n. 71454.		Conclusa		100,00 %			
4		Predisposizione proroga dell'attuale servizio per il primo trimestre 2016 nelle more della conclusione del percorso	01/12/2015	28/12/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>	
			31/12/2015	28/12/2015	0,00	100,00 %			
	31/12/2015	Proroga conferita con determina dirigenziale n. 1941 del 28/12/2015.		Conclusa		100,00 %			



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-9502**      3.01.01.02 - ADEGUAMENTO ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA AL PROGETTO ARO - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GUERRA VINCENZO

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 50,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-10501** 4.01.03.01 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI - DAL

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-10501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 99,75 %

**Denominazione:** 4.01.03.01 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE -  
**Progetto:** Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. DIBARI - dal 06/08/2015 al 31/08/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa ad interim - dal 01/09/2015 al 31/12/2015 DI PALMA Rosa Titolare  
 Servizio necroscopico e cimiteriale

**Motivo:**  
**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma  
**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma  
**Data Inizio Effettiva:** 29/01/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:** 101 Ufficio Manutenzioni

**Data Inizio Prevista:** 29/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 01 "Riqualficazioni e energetica del Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 03 "Riqualficazione energetica degli edifici comunali".

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Avvio procedura di gara La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale a contrarre n. 194 del 17/02/2015.	29/01/2015	29/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			17/02/2015	17/02/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Aggiudicazione provvisoria Attività realizzata.	18/02/2015	18/02/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			06/03/2015	06/03/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
3	31/12/2015	Aggiudicazione definitiva Con determina dirigenziale n. 661 del 06/05/2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara.	07/03/2015	01/05/2015	-55 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			06/05/2015	06/05/2015	-91,67 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10501** 4.01.03.01 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI - DAL

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	31/12/2015	Stipula contratto	01/12/2015	01/12/2015		In itinere	25,00 %	24,75 %
			31/12/2015	ND		99,00 %		
			In data 15 aprile 2016 è stato approvato il contratto con n. 472 di Repertorio. Il ritardo non è imputabile all'Ufficio Manutenzioni.			In itinere		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 99,75 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 99,75 %</b>
	Peso: 20,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 19,95 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-10502** 4.03.01.01 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CASTELLO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI – DAL 06/08/2015 AL

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-10502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 99,85 %

**Denominazione:** 4.03.01.01 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CASTELLO - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. DIBARI – dal 06/08/2015 al 31/08/2015

**Progetto:** dott.ssa DIPALMA Rosa ad interim – dal 01/09/2015 al 31/12/2015 DI PALMA Rosa  
Titolare  
Biblioteche, musei e pinacoteche

**Motivo:**  
**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma  
**Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma  
**Data Inizio Effettiva:** 03/02/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti

**Data Inizio Prevista:** 03/02/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 01 "Valorizzazione Patrimonio immobiliare"; Obiettivo strategico 03 "Realizzazione interventi riqualificazione degli immobili comunali".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Riapprovazione progetto esecutivo	03/02/2015	03/02/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			03/02/2015	03/02/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 142 del 3 febbraio 2015 è stato approvato il progetto esecutivo.		Conclusa		100,00 %		
2		Avvio procedura di gara	24/02/2015	24/02/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			24/02/2015	06/03/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Determina a contrarre n. 236 del 24 Febbraio 2015, successivamente revocata con determina n. 308 del 6 marzo 2015 e con quest'ultima è stata indetta la gara.		Conclusa		100,00 %		
3		Aggiudicazione provvisoria	14/04/2015	ND	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			16/06/2015	16/06/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10502** 4.03.01.01 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CASTELLO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI – DAL 06/08/2015 AL

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4		Aggiudicazione definitiva	17/06/2015	17/06/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			27/08/2015	27/08/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 1177 del 27 agosto 2015 è stata aggiudicata la gara in via definitiva. Con Determina dirigenziale n. 1202/2015 è stato approvato il nuovo quadro economico.		Conclusa		100,00 %		
5		Consegna parziale dei lavori in via d'urgenza	30/09/2015	30/09/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		
6		Inizio effettivo dei lavori	20/10/2015	20/10/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			20/10/2015	20/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Il 20 ottobre è stato dato inizio ai lavori.		Conclusa		100,00 %		
7		Stipula contratto	01/12/2015	01/12/2015		In itinere	15,00 %	14,85 %
			31/12/2015	ND		99,00 %		
	31/12/2015	In data 5 aprile 2016 è stato stipulato il contratto n. 467 di Repertorio. Il ritardo non è imputabile all'ufficio manutenzioni.		In itinere		99,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni	



## Responsabile:

Obiettivo **2015-10502**      4.03.01.01 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CASTELLO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI – DAL 06/08/2015 AL

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 99,85 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 99,85 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 19,97 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10503** 4.03.01.02 LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-10503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 4.03.01.02 LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. **Motivo:**

**Progetto:** DIBARI – dal 06/08/2015 al 31/08/2015 dott.ssa DIPALMA ad interim– dal 01/09/2015 al 31/12/2015 DIPALMA TIT      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 101 Ufficio Manutenzioni      **Data Inizio Effettiva:** 03/03/2015      **Data Fine Effettiva:** 18/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 03/03/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificanti degli immobili comunali".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Avvio procedura di gara	03/03/2015	03/03/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			27/03/2015	27/03/2015	0,00	100,00 %		
		Determina a contrarre n.286 del 03/03/2015. Trasmissione lettere d'invito con nota del 19/03/2015, prot. 15154				Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Aggiudicazione provvisoria	27/03/2015	27/03/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			28/04/2015	28/04/2015	0,00	100,00 %		
		Attività realizzata				Conclusa	100,00 %	
3	31/12/2015	Aggiudicazione definitiva	28/04/2015	28/04/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			04/06/2015	04/06/2015	0,00	100,00 %		
		Con D.D. 803 del 04/06/2015 sono stati aggiudicati i lavori.				Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10503** 4.03.01.02 LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Consegna dei lavori in via d'urgenza	23/06/2015	23/06/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			23/06/2015	03/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	In data 23/06/2015 c'è stata la consegna dei lavori in via d'urgenza		Conclusa		100,00 %		
5		Inizio effettivo dei lavori	23/06/2015	23/06/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			23/06/2015	23/06/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Avvio lavori in data 23/06/2015		Conclusa		100,00 %		
6		Stipula contratto	15/07/2015	04/07/2015	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			15/07/2015	04/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Stipulato contratto n.445 di Rep. in data 04/07/2015		Conclusa		100,00 %		
7		Ultimazione dei lavori	01/12/2015	01/12/2015	-13 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/12/2015	18/12/2015	-43,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	In data 18/12/2015 sono stati ultimati i lavori		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni

Riepilogo Generale								
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>		
			Peso: 20,00 %			<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %</b>		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10504** 4.03.01.03 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' PALAZZINA "ALLOGGI PER ANZIANI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-10504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 4.03.01.03 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' PALAZZINA "ALLOGGI PER ANZIANI - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing.      **Motivo:**

**Progetto:** Dibari – dal 06/08 al 31/08/2015 dott.ssa Dipalma ad interim – dal 01/09 al 31/12/2015 Dipalma titolar      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 101 Ufficio Manutenzioni      **Data Inizio Effettiva:** 21/05/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 21/05/2015      **Data Fine Prevista:** 21/11/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificanti degli Immobili Comunali".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Approvazione progetto definitivo Con delibera di G.M. n. 101 del 21 maggio 2015 la Giunta ha approvato il preventivo di spesa per i lavori di cui trattasi. Con determina dirigenziale n. 798 del 01 giugno 2015 è stato approvato il progetto definitivo.	21/05/2015	21/05/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			01/06/2015	01/06/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Avvio procedura di gara Con determina n. 808 del 4 giugno 2015 è stata avviata la procedura di gara.	04/06/2015	01/06/2015	-15 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			22/06/2015	04/06/2015	-83,33 %	100,00 %		
3	31/12/2015	Aggiudicazione provvisoria Attività conclusa.	23/06/2015	23/06/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			25/06/2015	25/06/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10504** 4.03.01.03 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' PALAZZINA "ALLOGGI PER ANZIANI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Aggiudicazione definitiva		10/07/2015	10/07/2015	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			10/07/2015	10/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 1002 del 10 Luglio 2015 è stata aggiudicata la gara. Con Determina dirigenziale n. 1325 del 24 Settembre 2015 è stato rideterminato il nuovo quadro economico.				Conclusa	100,00 %	
5	Consegna parziale dei lavori in via d'urgenza		16/07/2015	16/07/2015	0	Conclusa	5,00 %	<b>5,00 %</b>
			16/07/2015	16/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Il 16 Luglio 2015 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza.				Conclusa	100,00 %	
6	Inizio effettivo dei lavori		21/07/2015	21/07/2015	0	Conclusa	5,00 %	<b>5,00 %</b>
			21/07/2015	21/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	I lavori hanno avuto inizio il 21 Luglio 2015.				Conclusa	100,00 %	
7	Stipula contratto		11/07/2015	11/07/2015	0	Conclusa	5,00 %	<b>5,00 %</b>
			20/10/2015	20/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	In data 20 ottobre 2015 è stato stipulato il contratto n. 451 di Repertorio.				Conclusa	100,00 %	
8	Consegna definitiva dei lavori		22/10/2015	22/10/2015	0	Conclusa	5,00 %	<b>5,00 %</b>
			22/10/2015	22/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	La consegna dei lavori è avvenuta in data 22 ottobre 2015.				Conclusa	100,00 %	
9	Ultimazione dei lavori		22/07/2015	22/07/2015	40 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			21/11/2015	31/12/2015	32,79 %	100,00 %		
	31/12/2015	I lavori sono stati realizzati. La consegna degli alloggi, per non incorrere nel reiterarsi di comportamenti abusivi, è stata differita al momento della piena funzionalità degli alloggi comprensiva di utenze acqua, luce e gas. In particolare per l'energia elettrica si è dovuto attendere la cessione della cabina ENEL di servizio alla palazzina anziani e a				Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10504** 4.03.01.03 LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' PALAZZINA "ALLOGGI PER ANZIANI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Motivo Ritardo  
tutto il quartiere dell'ex Distilleria, al fine di consentirne il potenziamento.

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale								
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>		
Peso: 20,00 %						<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %</b>		



## Responsabile:

Obiettivo **2015-10505**      4.03.01.04 CAPITANERIA DI PORTO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI – DAL 06/08/2015 AL 31/08/2015 DOTT.SSA DIPALMA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-10505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 4.03.01.04 CAPITANERIA DI PORTO - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. DIBARI – dal 06/08/2015 al 31/08/2015 dott.ssa DIPALMA Rosa ad interim – dal 01/09/2015 al 31/12/2015 DI PALMA Rosa Titolare      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 15/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 15/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 04 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare"; Obiettivo strategico 01 "Realizzazione interventi riqualificanti degli immobili comunali".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Aggiudicazione definitiva Con determina dirigenziale n. 422 del 25 Marzo 2015 è stata aggiudicata la gara.	15/01/2015	15/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			25/03/2015	25/03/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Consegna dei lavori in via d'urgenza Il 26 giugno 2015 è avvenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza.	26/06/2015	26/06/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			26/06/2015	26/06/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Inizio effettivo dei lavori Il 29 Giugno sono stati avviati i lavori.	29/06/2015	29/06/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			29/06/2015	29/06/2015	0,00	100,00 %		
4	31/12/2015	Stipula contratto	05/08/2015	05/08/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			05/08/2015	05/08/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-10505** 4.03.01.04 CAPITANERIA DI PORTO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI – DAL 06/08/2015 AL 31/08/2015 DOTT.SSA DIPALMA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Il 5 agosto 2015 è stato stipulato il contratto n. 448 di Repertorio.				Conclusa	100,00 %	
5	Consegna definitiva dei lavori		06/08/2015	06/08/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			06/08/2015	06/08/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Il 6 Agosto 2015 c'è stata la consegna definitiva dei lavori.				Conclusa	100,00 %	
6	Svolgimento Lavori - Controllo Cantiere		01/09/2015	01/09/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	I lavori sono stati svolti per la parte di competenza 2015.				Conclusa	100,00 %	
7	Ultimazione dei lavori previsti nel 2016		01/12/2015	ND		In itinere	0,00 %	0,00 %
			31/12/2015	ND				
	31/12/2015	Attività da realizzarsi nel 2016.				In itinere	0,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 20,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-11501**      **3.01.02.01 UTILIZZO COFINANZIAMENTO IMPIANTO SELEZIONE FRAZIONI SECCHIE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GUERRA**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.01.02.01 UTILIZZO COFINANZIAMENTO IMPIANTO SELEZIONE FRAZIONI SECCHIE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - Dirigente Responsabile ing. Guerra

**Progetto:** Vincenzo  
Servizio smaltimento rifiuti

**Motivo:**

**Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici

**Data Inizio Prevista:** 01/12/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Data Inizio Effettiva:** 01/12/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 01 "Strategia rifiuti zero"; Obiettivo strategico 02 "Recupero e riutilizzo delle diverse frazioni merceologiche della "RD".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Acquisizione atto conclusivo procedura negoziale con RP Attività conclusa.	01/12/2015	01/12/2015	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Redazione CSA e PSC E' stato redatto il Capitolato Speciale d'appalto e il Piano di Sicurezza. Con determina dirigenziale n. 1896 del 17 dicembre 2015 è stato affidato l'incarico di supporto tecnico specialistico al RUP allo studio associato Cincavalli-Depascoli.	01/12/2015	01/12/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Verifica e validazione progetto preliminare Attività realizzata.	01/12/2015	01/12/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11501** 3.01.02.01 UTILIZZO COFINANZIAMENTO IMPIANTO SELEZIONE FRAZIONI SECHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GUERRA

Azioni									
Nr	Data Rilevazione	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	31/12/2015	Approvazione progetto preliminare		01/12/2015	01/12/2015	-9 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Con delibera di G.C. n. 253 del 22/12/2015 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Preliminare per l'impianto di selezione frazioni secche da raccolta differenziata.		31/12/2015	22/12/2015	-30,00 %	100,00 %		
5	31/12/2015	Variazione programma triennale LL.PP. 2015-2017		01/12/2015	ND		Conclusa	20,00 %	20,00 %
		In itinere		31/12/2015	ND		100,00 %		
					Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %	
	Peso: 5,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11502**      **3.04.01.01 SISTEMA DI FOGNATURA PLUVIALE E SCARICHI A MARE DELLA CITTA' DI BARLETTA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 50,00 %

**Denominazione:** 3.04.01.01 SISTEMA DI FOGNATURA PLUVIALE E SCARICHI A MARE DELLA CITTA' DI BARLETTA - Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing.

**Progetto:** Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015 arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra      **Motivo:**

Servizio idrico integrato      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea di mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 04 "Corsi d'acqua e canali"; Obiettivo strategico 01 "Progettazione preliminare dell'impianto di trattamento delle acque del canale H

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Approvazione studio di fattibilità	01/07/2015	01/07/2015	-25 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/07/2015	06/07/2015	-83,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con Delibera di G.M. 147 del 16/07/2015 la Giunta ha preso dello studio di fattibilità approvato nel 2009 in adeguamento/ aggiornamento alle nuove normative.		Conclusa		100,00 %		
2		Conferenza di servizi preliminare	01/10/2015	01/11/2015	-1 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/10/2015	30/11/2015	-3,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	La conferenza è stata realizzata nel mese di novembre 2015.		Conclusa		100,00 %		
3		Approvazione progetto preliminare canale H	01/11/2015	ND		Non iniziata	25,00 %	0,00 %
			30/11/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata perché nella conferenza di servizio del 24/11/2015 erano stati rilasciati pareri ostativi all'approvazione del progetto (ARPA Puglia e Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio)		Non iniziata		0,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11502**      **3.04.01.01 SISTEMA DI FOGNATURA PLUVIALE E SCARICHI A MARE DELLA CITTA' DI BARLETTA - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING.**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Avvio affidamento esterno progettazione definitiva ed esecutiva canale H	01/12/2015	ND		Non iniziata	25,00 %	0,00 %
			31/12/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata perché nella conferenza di servizio del 24/11/2015 erano stati rilasciati pareri ostativi all'approvazione del progetto (ARPA Puglia e Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio)				Non iniziata	0,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %</b>
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-11503**      **5.03.00.01 REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 75,00 %

**Denominazione:** 5.03.00.01 REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015 arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra      **Motivo:**

**Progetto:** Servizio necroscopico e cimiteriale      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento Grandi Opere"; Obiettivo Strategico 00 "Sviluppo sostenibile della Comunità".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	31/12/2015	Approvazione progetto esecutivo	01/05/2015	01/01/2015	95 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/05/2015	06/05/2015	316,67 %	100,00 %		
		Il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n. 660 del 06.05.2015						
2	31/12/2015	Indizione gara di appalto	01/06/2015	01/07/2015	-15 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			30/06/2015	15/07/2015	-51,72 %	100,00 %		
		Il 15 Luglio 2015 è stato indetta la gara d'appalto						
3	31/12/2015	Aggiudicazione provvisoria	01/10/2015	01/12/2015	-10 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/10/2015	21/12/2015	-33,33 %	100,00 %		
		Con verbale del 21/12/2015 la gara è stata aggiudicata provvisoriamente						



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11503**      **5.03.00.01 REALIZZAZIONE DI N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING.**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Aggiudicazione definitiva		01/11/2015	ND		Non iniziata	25,00 %	0,00 %
			30/11/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata entro la data prevista per criticità del sistema AVCPASS e si è proceduto alla aggiudicazione definitiva contratto nei primi di gennaio				Non iniziata	0,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale								
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %</b>		
Peso: 15,00 %						<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 11,25 %</b>		



## Responsabile:

Obiettivo **2015-11504**      **5.03.02.01 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP - 2° E 3° P.T.A. - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.03.02.01 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP - 2° E 3° P.T.A. - Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015 arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 02 "Realizzazione opere di urbanizzazione nella zona 167".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		aggiudicazione definitiva lavori	01/03/2015	01/03/2015	-3 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/03/2015	28/03/2015	-10,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 441 del 28/03/2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente.		Conclusa		100,00 %		
2		Approvazione progetto definitivo	01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 484 del 02/04/2015 è stato approvato il progetto definitivo.		Conclusa		100,00 %		
3		Stipula contratto	01/06/2015	01/06/2015	-4 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/06/2015	26/06/2015	-13,79 %	100,00 %		
	31/12/2015	Stipulato il contratto n. 438 di repertorio del 26.06.2015.		Conclusa		100,00 %		
4		Verifica progetto esecutivo	01/09/2015	01/09/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/09/2015	30/09/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11504**      **5.03.02.01 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PEEP - 2° E 3° P.T.A. - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	L'attività è stata realizzata.		Conclusa		100,00 %		
5	Approvazione progetto esecutivo		01/09/2015	01/09/2015	-9 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/09/2015	21/09/2015	-31,03 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 1295 del 21/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo.		Conclusa		100,00 %		
6	Inizio progetto		01/09/2015	21/09/2015	-20 gg	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			30/09/2015	30/09/2015	-68,97 %	100,00 %		
	31/12/2015	I lavori sono stati avviati.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 20,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11505**      **5.03.05.01 - REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI ERP - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL 31/08/2015 ARCH.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.03.05.01 - REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI ERP - Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015 arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra      **Motivo:**

**Progetto:** Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Completamento grandi opere"; Obiettivo strategico 05 "Completamento dell'intervento urbano con alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Aggiudicazione provvisoria lavori Attività realizzata	01/03/2015	01/03/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/03/2015	31/03/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa		
2	31/12/2015	Aggiudicazione definitiva lavori Con determina dirigenziale n. 806 del 04.06.2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente.	01/06/2015	01/06/2015	-26 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			30/06/2015	04/06/2015	-89,66 %	100,00 %		
						Conclusa		
3	31/12/2015	Stipula contratto Il contratto è stato stipulato il 14.10.2015 con n. 450 di rep.	01/10/2015	01/10/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/10/2015	31/10/2015	0,00	100,00 %		
						Conclusa		
4	31/12/2015	Inizio lavori	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			30/11/2015	30/11/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11505**      **5.03.05.01 - REALIZZAZIONE 24 ALLOGGI ERP - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL 31/08/2015 ARCH.**

Azioni										
Nr	Data Rilevazione	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione		Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		Motivo Ritardo								
	31/12/2015	I lavori sono stati avviati.			Conclusa		100,00 %			

Indicatori di Risultato											
Descrizione Indicatore				Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale			% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni							

Riepilogo Generale									
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %				<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>		
Peso: 10,00 %						<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>			



## Responsabile:

Obiettivo **2015-11506**      **5.03.09.01 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11506      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.03.09.01 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015 arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra      **Motivo:**

**Progetto:** Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio" Programma 03 "Completamento Grandi Opere"; Obiettivo strategico 09 "Spazi per attività sportive".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Aggiudicazione definitiva lavori Con determina dirigenziale n. 244 del 25/02/2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente.	01/02/2015	01/02/2015	-3 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			28/02/2015	25/02/2015	-11,11 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Approvazione progetto definitivo Con determina dirigenziale n. 309 del 06.03.2015 è stato approvato il progetto definitivo.	01/03/2015	01/03/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/03/2015	31/03/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Approvazione progetto esecutivo Con determina dirigenziale n. 796 del 01.06.2015 è stato approvato il progetto definitivo.	01/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		
4	31/12/2015	Stipula contratto	01/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11506** 5.03.09.01 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO PUTTILLI - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	In data 15.06.2015 è stato stipulato il contratto n. 437 di rep.				Conclusa	100,00 %	
5		Inizio lavori	01/07/2015	01/07/2015	-1 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/07/2015	30/07/2015	-3,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	I lavori sono stati avviati.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 15,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11507**      **5.04.05.01 - LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE - 1° STRALCIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11507      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.04.05.01 - LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE - 1° STRALCIO -  
**Progetto:** Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015 arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra  
 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Motivo:**  
**Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il Territorio"; Programma 04 "Sviluppo armonico della Città"; Obiettivo strategico 05 "Salvaguardia e Recupero del Litorale".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	31/12/2015	Aggiudicazione definitiva - incarico Direzione Lavori		01/04/2015	01/04/2015	-6 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
				30/04/2015	24/04/2015	-20,69 %	100,00 %		
		Con determina dirigenziale n. 583 del 24/04/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori e contestualmente si è provveduto all'incarico di direzione lavori.					Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Conferenza di servizi per valutare la permanenza della validità delle autorizzazione ottenute e della VIA		01/06/2015	01/06/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
				30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		
		Attività conclusa.					Conclusa	100,00 %	
3	31/12/2015	Stipula contratti di lavoro		01/07/2015	01/07/2015	1 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
				30/07/2015	31/07/2015	3,45 %	100,00 %		
		In data 15/07/2015 è stato stipulato il contratto n. 441 di rep.					Conclusa	100,00 %	
4	31/12/2015	Approvazione progetto esecutivo		01/10/2015	01/10/2015	-1 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
				31/10/2015	30/10/2015	-3,33 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11507**      **5.04.05.01 - LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE - 1° STRALCIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Con determina dirigenziale n. 1363 del 02.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo.				Conclusa	100,00 %	
5	Stipula contratto Direzione Lavori		01/10/2015	01/10/2015	-1 gg	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			31/10/2015	30/10/2015	-3,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Stipulata la convenzione n. 449 di rep. del 01.10.2015.				Conclusa	100,00 %	
6	Inizio lavori		01/10/2015	01/10/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			31/10/2015	31/10/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	I lavori sono stati avviati.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-11508**      **5.04.11.01 - INTERVENTO CONSERVATIVO STATUA DI ERACLIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-11508      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.04.11.01 - INTERVENTO CONSERVATIVO STATUA DI ERACLIO - Dirigente  
Responsabile dal 01/01/2015 al 05/08/2015 ing. Dibari; dal 06/08/2015 al 31/08/2015

**Progetto:** arch. Laricchiuta ad interim; dal 01/09/2015 al 31/12/2015 ing. Guerra  
Biblioteche, musei e pinacoteche

**Centro di Responsabilità:** 193 Servizio Lavori Pubblici      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/10/2015      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/10/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 04 "Sviluppo armonico della Città"; Obiettivo strategico 11 "Recupero e valorizzazione dei beni di pregio storico architettonico".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	31/12/2015	Ultimazione lavori	I lavori sono stati ultimati.	01/04/2015	01/04/2015	-10 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				30/04/2015	20/04/2015	-34,48 %	100,00 %		
							Conclusa		100,00 %
2	31/12/2015	Certificato di regolare esecuzione	Attività realizzata. Con determina dirigenziale n. 153 del 04.02.2016 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.	01/10/2015	01/12/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				31/10/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
							Conclusa		100,00 %

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato



## Responsabile:

Obiettivo **2015-11508**      5.04.11.01 - INTERVENTO CONSERVATIVO STATUA DI ERACLIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 05/08/2015 ING. DIBARI; DAL 06/08/2015 AL

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-12501**      **5.03.03.01 - REALIZZAZIONE DELL'ASSE ATTREZZATO A VERDE - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ING. DIBARI - DAL 12/03/2015 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-12501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.03.03.01 - REALIZZAZIONE DELL'ASSE ATTREZZATO A VERDE - Dirigente responsabile dal 01/01/2015 al 28/02/2015 ing. DIBARI - dal 12/03/2015 al 30/04/2015      **Motivo:**

**Progetto:** LOSAPIO – dal 01/05/2015 al 31/12/2015 arch. Laricchiuta      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Centro di Responsabilità:** 156 Ville, Parchi e Giardini      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 03 "Realizzazione grandi opere"; Obiettivo strategico 03 "Realizzazione dell'asse attrezzato a verde "intersettore 167"".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	31/12/2015	Esecuzione lavori	Attività realizzata.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	75,00 %	75,00 %
				31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
						100,00 %			
2	31/12/2015	Varianti in corso d'opera	Approvata la 2^ Perizia di Variante con delibera di G.M. n. 33/2015 e successiva determina dirigenziale n. 1423/2015.	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
				31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
						100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato



## Responsabile:

Obiettivo **2015-12501**      5.03.03.01 - REALIZZAZIONE DELL'ASSE ATTREZZATO A VERDE - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 ING. DIBARI - DAL 12/03/2015 AL

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-12502**      **5.04.01.01 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI PROCEDURALI ATTRAVERSO LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE PER UNA MAGGIORE CELERITA' NEI**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-12502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.04.01.01 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI PROCEDURALI ATTRAVERSO LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE PER UNA MAGGIORE CELERITA' NEI  
**Progetto:** CONFRONTI DEL RISPETTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTE - Dirigente Responsabile arch. Laricchiuta Vito  
 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po

**Motivo:**  
**Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito  
**Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito  
**Data Inizio Effettiva:** 01/12/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Centro di Responsabilità:** 150 Ufficio Urbanistica

**Data Inizio Prevista:** 01/12/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 04 "Sviluppo armonico della Città"; Obiettivo strategico 01 "Miglioramento dell'assetto e della qualità degli ambiti urbani in coerenza con la pianificazione vigente".

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Formazione Specialistica ai dipendenti del settore per l'uso del software e avvio della procedura telematica.		01/12/2015	01/12/2015	0	Conclusa	70,00 %	70,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	E' stata realizzata la formazione specialistica per l'utilizzo del software ai dipendenti dalla ditta Publysis.		Conclusa		100,00 %		
2	Manutenzione correttiva ed evolutiva del software		01/12/2015	01/12/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



## Responsabile:

Obiettivo **2015-12502**      5.04.01.01 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI PROCEDURALI ATTRAVERSO LO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE PER UNA MAGGIORE CELERITA' NEI

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-12503**      **5.04.10.01 - COMPLETAMENTO ZONA 167 AUTOCOSTRUZIONE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LARICCHIUTA VITO**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-12503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.04.10.01 - COMPLETAMENTO ZONA 167 AUTOCOSTRUZIONE - Dirigente Responsabile arch. Laricchiuta Vito      **Motivo:**

**Progetto:** Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica-po      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Centro di Responsabilità:** 150 Ufficio Urbanistica      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Data Inizio Prevista:** 01/12/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/11/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 04 "Sviluppo armonico della Città"; Obiettivo strategico 10 "Promuovere l'autocostruzione per l'edilizia residenziale sociale e social housing".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1		Bando per autocostruzione in zona 167	01/12/2015	01/11/2015	30 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	100,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con delibera di G.C. n. 228 del 05 Novembre 2015 la Giunta ha dato atto di indirizzo per l'assegnazione di un Lotto da destinare all'autocostruzione. Successivamente con determina n. 1939 del 28 dicembre 2015 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'autocostruzione. Il bando è stato pubblicato nel 2016.				Conclusa	100,00 %	
2		Bando per commerciale in zona 167	01/12/2015	01/11/2015	30 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	100,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con delibera di G.C. n. 214 del 5 Novembre 2015 è stato dato atto di indirizzo. Con determina n. 1790/2015 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione di Lotti inerenti le volumetrie non residenziali nell'ambito del nuovo Piano di Zona ex 167.				Conclusa	100,00 %	

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



## Responsabile:

Obiettivo **2015-12503**      5.04.10.01 - COMPLETAMENTO ZONA 167 AUTOCOSTRUZIONE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LARICCHIUTA VITO

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-13501**      **06.02.04.04 - DEFINIZIONE CONTRATTO DI ACQUISIZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE "PALAZZO DELLA MARRA" - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-13501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 06.02.04.04 - DEFINIZIONE CONTRATTO DI ACQUISIZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE "PALAZZO DELLA MARRA" - Dirigente Responsabile dott. Filannino      **Motivo:**

**Progetto:** Savino      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 119 Ufficio Contratti      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2015      **Data Fine Effettiva:** 30/08/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2015      **Data Fine Prevista:** 30/08/2015

**Note:** Linea mandato 06 "Politiche dell'identità culturale"; Programma 02 "Progetti avviati o cantierabili"; Obiettivo strategico 04 "Acquisizione del Palazzo della Marra".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Studio della bozza di contratto di acquisizione Attività realizzata	01/04/2015	01/04/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/06/2015	30/06/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Elaborazione modifiche ed integrazioni alla bozza ed acquisizione documentazione necessaria Attività realizzata	01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
3	31/12/2015	Assistenza alla sottoscrizione con firme digitali Attività realizzata Stipulato il contratto n. 440 di Rep. Del 07/07/2015 con sottoscrizione digitale.	01/07/2015	01/07/2015	-24 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/07/2015	07/07/2015	-80,00 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-13501**      **06.02.04.04 - DEFINIZIONE CONTRATTO DI ACQUISIZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE "PALAZZO DELLA MARRA" - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Predisposizione file digitale su software UniMod per adempimenti obbligatori successivi alla stipula		01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			30/08/2015	30/08/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata				Conclusa	100,00 %	
5	Trasmissione file digitale Agenzia delle Entrate e del Territorio mediante piattaforma Sister		01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			30/08/2015	30/08/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	<b>100,00 %</b>
						0 %		

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-13502** 7.01.06.04 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE ANCHE TELEMATICA DELLE GARE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-13502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.06.04 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE ANCHE TELEMATICA DELLE GARE  
**Progetto:** D'APPALTO - Dirigente Responsabile dott.ssa Guglielmi Annamaria  
 Altri servizi generali

**Motivo:**  
**Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA  
**Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 114 Uffici Appalti, Contratti e Forniture  
**Data Inizio Prevista:** 01/10/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015  
**Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015      **Data Fine Effettiva:** 30/11/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche Economiche e Finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 06 "Dematerializzazione dei documenti per incidere favorevolmente sui costi pluriennali".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Predisposizione proposta di delibera di G.C. di adesione alla convenzione di SarPulia - Acquisizione lavori, servizi e forniture. Delibera di G.M. n.223 del 05/11/2015	01/10/2015	01/10/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/11/2015	30/11/2015	0,00	100,00 %		
2	31/12/2015	Elaborazione determinazione dirigenziale di approvazione dello schema convenzionale di SarPulia per adesione alla piattaforma EmPulia Determina Dirigenziale n.1578 del 10/11/2015	01/11/2015	01/11/2015	-51 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/12/2015	10/11/2015	-85,00 %	100,00 %		
3	31/12/2015	Partecipazione giornate di formazione presso la Regione Puglia per la successiva implementazione dei sistema Partecipazione al corso nelle giornate del 17, 18 e 24/11/2015	01/11/2015	17/11/2015	-53 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/12/2015	24/11/2015	-88,33 %	100,00 %		
4	31/12/2015	Gestione delle utenze per attivazione, cancellazione e profilazione nei rapporti con Empulia, previa nomina responsabile dell'Ente	01/11/2015	01/11/2015	-50 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2015	11/11/2015	-83,33 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-13502**      **7.01.06.04 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE PUGLIA PER LA GESTIONE ANCHE TELEMATICA DELLE GARE**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
31/12/2015	In data 11/11/2015 l'Ente ha aderito alla Convenzione e ha nominato la dott.ssa Francesca Dinunno quale responsabile dell'Ente nei rapporti con Empulia			Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 40,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-13503** 10.02.01.01 ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE DEI SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE - DIRIGENTE RESPONSABILE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-13503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 55,00 %

**Denominazione:** 10.02.01.01 ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE DEI SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE - Dirigente Responsabile dott. Filannino Savino dal 01/01 al 31/08/2015; dott.ssa Guglielmi Annamaria dal 01/09 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Centro di Responsabilità:** 114 Uffici Appalti, Contratti e Forniture

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei Diritti e dei Doveri"; Programma 10.02 "Avvocatura comunale"; Obiettivo Strategico 10.02.01 "Definizione criteri guida relativi al contenzioso".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Studio della normativa di riferimento		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata					Conclusa	100,00 %	
2		Elaborazione carta dei servizi		01/08/2015	01/08/2015		In itinere	50,00 %	25,00 %
				30/11/2015	ND		50,00 %		
	31/12/2015	E' stata elaborata la carta dei servizi in bozza					In itinere	50,00 %	
3		Adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della carta dei servizi in materia di gestione dei sinistri da responsabilità civile verso terzi		01/12/2015	ND		Non iniziata	20,00 %	0,00 %
				31/12/2015	ND				
	31/12/2015	Attività non realizzata. Il personale è stato impegnato in attività improcrastinabili ed urgenti anche in supporto ad altri servizi.					Non iniziata	0,00 %	



### Responsabile:

Obiettivo **2015-13503**      10.02.01.01 ELABORAZIONE CARTA DEI SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE DEI SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE - DIRIGENTE RESPONSABILE

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	NO	-100 -100 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 55,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 55,00 %**

Peso: 30,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 16,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-14501**      **2.03.04.01 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE TAC (TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE) - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-14501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 0,00 %

**Denominazione:** 2.03.04.01 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE TAC (TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE) - Dirigente Responsabile dal 01/01 al 31/12/2015  
**Progetto:** dott.ssa Scommegna Santa ad interim  
 Servizi relativi all'industria

**Motivo:**  
**Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna  
**Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 176 Servizi relativi all'industria  
**Data Inizio Prevista:** 01/11/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015  
**Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea di mandato 2 "Politiche di sviluppo"; Programma 03 "Industria e Artigianato"; Obiettivo strategico 04 "Promozione e sostegno del settore produttivo antinfortunistico".  
**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Attuazione della collaborazione con networking di livello nazionale e internazionale attraverso i Safety Fablab, di imminente costituzione, all'interno dell'Incubatore per l'Innovazione e la Creatività. NON REALIZZATA <i>Obiettivo non realizzato perché le attività all'interno dell'incubatore sono partite all'inizio del 2016</i>	01/11/2015	ND		Non iniziata	80,00 %	0,00 %
			31/12/2015	ND		Non iniziata		
2	31/12/2015	Realizzazione di incontri pubblici finalizzati ad evidenziare gli esiti attraverso l'attuazione della collaborazione di cui al precedente punto 1). NON REALIZZATA	01/11/2015	ND		Non iniziata	20,00 %	0,00 %
			31/12/2015	ND		Non iniziata		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-14501**      2.03.04.01 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE TAC (TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE) - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01 AL

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-14502** 2.05.01.01 - ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) DAUNO OFANTINO S.R.L. - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01 AL 31/12/2015 DOTT.SSA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-14502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 2.05.01.01 - ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) DAUNO OFANTINO S.R.L. - Dirigente Responsabile dal 01/01 al 31/12/2015 dott.ssa Scommegna Santa ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Servizi relativi all'agricoltura      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 178 Servizi nel settore agricoltura      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea di Mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 05 "Agricoltura" - Obiettivo strategico 01 "Promozione dell'agricoltura locale attraverso i programmi regionali e comunitari di sviluppo rurale"

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Trasmissione al GAL Dauno Ofantino della richiesta ufficiale di adesione.  Azione realizzata	01/04/2015	01/07/2015	31 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/05/2015	30/09/2015	51,67 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Formazione ed approvazione della delibera di indirizzo della G.C. finalizzata all'adesione al GAL Daunofantino  Con delibera G.C. n. 190 del 01/10/2015 è stata approvato l'indirizzo di adesione al GAL	01/07/2015	01/08/2015	-30 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/09/2015	01/10/2015	-32,97 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
3	31/12/2015	Organizzazione di un convegno finalizzato alla presentazione e divulgazione dell'iniziativa e agli obiettivi della stessa.  E' stato realizzato il convegno in data 10 novembre 2015	01/10/2015	01/11/2015	-21 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/10/2015	10/11/2015	-70,00 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	
4	31/12/2015	Redazione della delibera di C.C. finalizzata all'adesione al GAL Daunofantino, e deposito della stessa presso la Presidenza del Consiglio Comunale.	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			30/11/2015	30/11/2015	0,00	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-14502** 2.05.01.01 - ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) DAUNO OFANTINO S.R.L. - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01 AL 31/12/2015 DOTT.SSA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	31/12/2015	Redatta la proposta di delibera di Consiglio Comunale				Conclusa	100,00 %	
5	Approvazione da parte del C.C. della delibera di cui al punto 4.		01/12/2015	23/12/2015	0	Conclusa	0,00 %	<b>0,00 %</b>
			31/12/2015	23/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Approvata con Delibera di C.C. n.74 del 23/12/2015 l'adesione al Gal Daunofantino				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
		Annotazioni						

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 25,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-14503**      **2.09.02.01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PREVISTO DALLE VIGENTI NORME COMUNITARIE NAZIONALI E**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-14503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 2.09.02.01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PREVISTO DALLE VIGENTI NORME COMUNITARIE NAZIONALI E REGIONALI - Dirigente Responsabile dal 01/01 al 31/12/2015 dott.ssa Scommegna Santa ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Servizi relativi al commercio      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Centro di Responsabilità:** 177 Servizi nel settore commercio      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea di mandato 02 "Politiche di sviluppo"; Programma 09 "Smart city"; Obiettivo strategico "Valorizzazione della rete commerciale della città"

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Attuazione di direttive strategiche in materia di commercio previsti dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali in materia di liberalizzazione e semplificazione procedurale delle attività economiche.  DELIBERA DI G.C. 249 DEL 17/12/2015 : PIANIFICAZIONE STRATEGICA COMMERCIALE AI SENSI DELLA L..R. N. 2420/15 : ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNITARI, GOVERNATIVI E REGIONALI DI SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ( DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/123/CE C.D. BOLKESTEIN, DL 201/11 CONVERTITO CON LEGGE 214/11 DL 1/2012 CONVERTITO CON LEGGE 27/2012 ) IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MI ( MQ 251-600 ) E M2 ( MQ 601-1500 ), DI INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE.	01/04/2015	01/10/2015	17 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/05/2015	17/12/2015	28,33 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Redazione della proposta di delibera di C.C. finalizzata all'attuazione degli indirizzi strategici in materia di autorizzazioni di Medie Strutture di Vendita, previsti dalle vigenti norme sulla liberalizzazione delle attività economiche.  Redatta la proposta di Delibera del Consiglio Comunale	01/06/2015	01/12/2015	-61 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/08/2015	31/12/2015	-67,03 %	100,00 %		
						Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-14503**      **2.09.02.01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PREVISTO DALLE VIGENTI NORME COMUNITARIE NAZIONALI E**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3		Deposito presso la Presidenza del Consiglio Comunale, della delibera di cui al precedente punto 2.	01/10/2015	01/12/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/10/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	La proposta di delibera di C.C. è stata depositata c/o la Presidenza del C.C. con prot. 3181 del 19/01/2016			Conclusa	100,00 %		
4		Esame della proposta di delibera da parte delle Commissioni Consiliari preposte e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.	01/10/2015	ND		In itinere	0,00 %	0,00 %
			31/12/2015	ND				
	31/12/2015	La proposta è all'attenzione del Consiglio Comunale			In itinere	0,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
				Annotazioni				

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-14504** 08.01.01.01 PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01 AL 31/12/2015 DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA AD INTERIM

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-14504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 08.01.01.01 PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - Dirigente Responsabile dal 01/01 al 31/12/2015 dott.ssa Scommegna Santa ad interim      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 91 Staff del Sindaco      **Responsabile:** Dott.ssa Santa Scommegna

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/04/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 03/04/2015

**Note:** Linea 8: Politiche europee; Programma 01: Programmi e Progetti strategici per la Città e area Vasta; Obiettivo strategico 01: Progetto patti per le città.

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Costituzione dell'ufficio di coordinamento Intercomunale per la gestione del progetto BATinnovation e attività di coordinamento tra i comuni di Barletta (capofila) Andria e Trani.		01/01/2015	01/01/2015	-51 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %
			30/04/2015	10/03/2015	-42,86 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con D.D. 321 del 10/03/2015 è stato costituito l'ufficio di coordinamento intercomunale per la gestione del progetto		Conclusa		100,00 %		
2	Elaborazione di atti amministrativi relativi alle prime fasi di gestione.		01/01/2015	01/01/2015	-91 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %
			30/04/2015	29/01/2015	-76,47 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con Det. Dir. N.99 del 29/01/2015 sono state accertate e impegnate le somme per BAT Innovation. Registrato il progetto ai fini CUP in data 04/02/2015		Conclusa		100,00 %		
3	Attività di progettazione: elaborazione dei documenti tecnici necessari alla gara europea per la realizzazione delle opere.		01/02/2015	01/02/2015	-27 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/04/2015	03/04/2015	-30,68 %	100,00 %		
	31/12/2015	Trasmesse via mail richieste di incontro con il Politecnico di Bari (Poliba). Il 3/04/2015 c'è stato l'incontro con il Poliba e la consegna della bozza di convenzione		Conclusa		100,00 %		



### Responsabile:

Obiettivo **2015-14504**      08.01.01.01 PROGETTO PATTI PER LE CITTA' - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01 AL 31/12/2015 DOTT.SSA SCOMMEGNA SANTA AD INTERIM

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Numero delle riunioni di coordinamento	0	Nr.		4	ND		0,00 %	<b>0,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-15501** 7.01.06.03 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01 AL 31/12/2015

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-15501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 100,00 %      **Attuazione:** 65,00 %

**Denominazione:** 7.01.06.03 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE - **Motivo:**  
Dirigente responsabile dott. Filannino Savino dal 01/01 al 31/12/2015 ad interim

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Centro di Responsabilità:** 115 Ufficio Legale      **Responsabile:** Dott. Col. Savino Filannino

**Data Inizio Prevista:** 01/11/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/11/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziaria"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 06 "Dematerializzazione dei documenti".

**Crticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Previsto	Effettivo		Attuazione			
		Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo					
1		Progettazione preliminare	01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %	
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %			
	31/12/2015	E' stato predisposto un progetto preliminare (tramite foglio excel) con il quale sono state individuate le caratteristiche che il programma da implementare deve cercare di raggiungere.		Conclusa		100,00 %			
2		Progettazione definitiva	01/11/2015	01/12/2015		In itinere	50,00 %	50,00 %	15,00 %
			31/12/2015	ND		30,00 %			
	31/12/2015	Al fine di reperire il programma informatico, avente le caratteristiche di cui al punto n. 1, necessario per poter procedere all'esecuzione dell'azione n. 3 (Esecuzione dei lavori), da attuarsi nel corso del 2016, il Dirigente del Settore Avvocatura, dott. Savino Filannino, ha inviato all'allora Responsabile del Servizio Sistemi, Reti e Innovazioni Tecnologiche dott.ssa Anna Maria Guglielmi, la nota prot. n. 67600 del 09/12/2015.		In itinere		30,00 %			

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



## Responsabile:

Obiettivo **2015-15501**      7.01.06.03 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. FILANNINO SAVINO DAL 01/01 AL 31/12/2015

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 65,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 65,00 %**

Peso: 100,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 65,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16501** 1.10.01.01 - FAVORIRE LE PRATICHE DI SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA RURALE DEGLI ORTI SOLIDALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-16501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 1.10.01.01 - FAVORIRE LE PRATICHE DI SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA RURALE DEGLI ORTI SOLIDALI - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa dal 01/01 al 31/08/2015; dott.ssa Guglielmi Anna Maria dal 01/09 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Gestione beni demaniali e patrimoniali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 106 Ufficio Ced      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/07/2015

**Note:** Linea mandato 01 "Politiche sociali"; Programma 10 "Orti solidali"; Obiettivo strategico 01 "Favorire Socializzazione e le pratiche di solidarietà".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Individuazione terreni di proprietà comunale per ubicazione degli orti solidali	01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015    Attività realizzata		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Sopralluogo e produzione documentazione fotografica dei luoghi	01/05/2015	01/05/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/07/2015	31/07/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015    Attività realizzata. Inoltre, con Delibera di G.C. n.252 del 17/12/2015 è stata avviata la procedura amministrativa per l'assegnazione del primo progetto pilota di "orto sociale"		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	100,00 %
						0 %		



## Responsabile:

Obiettivo **2015-16501**      1.10.01.01 - FAVORIRE LE PRATICHE DI SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA PRATICA RURALE DEGLI ORTI SOLIDALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-16502**      **3.06.01.01 - MAPPATURA DELLE LINEE URBANE DEL TRASPORTO PUBBLICO -DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA DAL 01/01 AL 31/08/2015**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-16502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.06.01.01 - MAPPATURA DELLE LINEE URBANE DEL TRASPORTO PUBBLICO - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa dal 01/01 al 31/08/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Trasporti pubblici locali e servizi connessi      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 106 Ufficio Ced      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/03/2015      **Data Fine Prevista:** 31/03/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2015      **Data Fine Effettiva:** 21/05/2015

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 06 "Mobilità urbana e qualità aree urbane"; Obiettivo Strategico 01 "Diffusione della cultura del trasporto pubblico".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Mappatura e rappresentazione grafica delle linee urbane del trasporto pubblica per la redazione del piano di efficientamento del TPRL	01/03/2015	01/03/2015	51 gg	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/03/2015	21/05/2015	170,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Con Delibera G.M. n.103 del 21/05/2015 è stato approvato il Piano di efficientamento del servizio di TPRL reg. al prot. 25046 del 14/05/2015 presentato dalla società TPS di Perugia.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatore di risultato								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	100,00 %
						0 %		

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					



## Responsabile:

Obiettivo **2015-16502**      3.06.01.01 - MAPPATURA DELLE LINEE URBANE DEL TRASPORTO PUBBLICO -DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA DAL 01/01 AL 31/08/2015

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**

**Responsabile:**Obiettivo **2015-16503**      4.03.05.03 - ALIENAZIONE EX MATTATOIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**Dati Generali**

**Codice Obiettivo:** 2015-16503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 4.03.05.03 - ALIENAZIONE EX MATTATOIO - Dirigente Responsabile dott.ssa DIPALMA Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 106 Ufficio Ced      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Prevista:** 01/02/2015      **Data Fine Prevista:** 03/11/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/02/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 4 "Politiche urbane"; Programma 03 "Valorizzazione del patrimonio immobiliare"; Obiettivo strategico 05 "Alienazione immobili e terreni che, non potendo produrre reddito alcuno, scontino ulteriori costi sulla collettività".

**Criticità:**

**Azioni**

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Affidamento incarico per rilievo geologico	01/02/2015	01/01/2015	1 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			30/04/2015	31/03/2015	1,14 %	100,00 %		
		Attività realizzata. Affidato l'incarico con D.D. 1969/2014 al geometra che ha svolto le indagini nel primo trimestre 2015.		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Allineamento titolarità particelle terreni.	01/02/2015	01/02/2015	11 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			20/03/2015	31/03/2015	23,40 %	100,00 %		
		Attività realizzata. Con D.D. 138 del 03/02/2015 è stato affidato l'incarico per espletamento pratiche catastali per l'ex mattatoio comunale.		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Affidamento incarico per fusione particelle terreni e accatastamento immobile (ex mattatoio).	20/03/2015	20/03/2015	65 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			30/05/2015	03/08/2015	91,55 %	100,00 %		
		Attività realizzata. Con D.D. 1098 del 03/08/2015 è stato affidato l'incarico per l'allineamento catastale.		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16503**      **4.03.05.03 - ALIENAZIONE EX MATTATOIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Collaborazione per la produzione certificazioni varie.	01/06/2015	01/09/2015	-48 gg	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			30/09/2015	13/11/2015	-39,67 %	100,00 %		
	31/12/2015	Con D.D. 1425 del 14/10/2015 è stato affidato l'incarico per l'attestato di prestazione energetica. D.D. 1609 del 13/11/2015 è stato affidato l'incarico per attestazione tecnica.		Conclusa		100,00 %		
5		Procedure per acquisizione sanante art. 42/bis del D.P.R. 327/2001.	01/10/2015	01/12/2015	-11 gg	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>
			03/11/2015	23/12/2015	-33,33 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata. Approvata la Delibera di Consiglio Comunale n.76 del 23/12/2015 ad oggetto Acquisizione particelle catastali 235-551-555-549 del fg.90 con procedura di acquisizione sanante art.42 – bis DPR n.327/2001.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

### Indicatore di risultato

Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	<b>100,00 %</b>
						0 %		

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16504**      **06.02.04.03 - PALAZZO DELLA MARRA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-16504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 06.02.04.03 - PALAZZO DELLA MARRA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 106 Ufficio Ced      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2015      **Data Fine Prevista:** 31/07/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2015      **Data Fine Effettiva:** 07/07/2015

**Note:** Linea mandato 6 "Politiche dell'identità culturale"; Programma 02 "Progetti Avviati o cantierabili"; Obiettivo strategico 04 "Acquisizione del Palazzo della Marra".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Affidamento incarico per rilievo planimetrico	01/05/2015	01/01/2015	80 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/05/2015	21/04/2015	266,67 %	100,00 %		
		Attività realizzata. Con D.D. 552 del 21/04/2015 è stato affidato l'incarico per rilievo planimetrico, cambio di categoria catastale e fusione particelle.		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Affidamento incarico per Riaccatastamento	01/06/2015	01/04/2015	-9 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			30/06/2015	21/04/2015	-31,03 %	100,00 %		
		Attività realizzata. Con D.D. 552 del 21/04/2015 è stato affidato l'incarico per rilievo planimetrico, cambio di categoria catastale e fusione particelle.		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Voltura e trascrizione	01/07/2015	01/07/2015	-24 gg	Conclusa	60,00 %	60,00 %
			31/07/2015	07/07/2015	-80,00 %	100,00 %		
		Con Contratto n.440 di Rep. del 07/07/2015 è stato acquisito il Palazzo della Marra		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



### Responsabile:

Obiettivo **2015-16504**      06.02.04.03 - PALAZZO DELLA MARRA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16505**      7.01.06.01 - FATTURAZIONE ELETTRONICA E PROTOCOLLAZIONE SU PIATTAFORMA HYPERSIC - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA DAL

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-16505      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.06.01 - FATTURAZIONE ELETTRONICA E PROTOCOLLAZIONE SU PIATTAFORMA HYPERSIC - Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa dal 01/01 al 31/08/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 16 Servizio sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 30/04/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 30/04/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 06 "Dematerializzazione dei documenti. Utilizzo degli strumenti informatici per la trasmissione di determinazioni dirigenziali".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Adeguamento piattaforma hypersic fatturazione elettronica		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		
2	Adeguamento piattaforma hypersic protocollo informatico		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>
			30/04/2015	30/04/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa		100,00 %		
3	Formazione		01/02/2015	01/03/2015	-58 gg	Conclusa	40,00 %	<b>40,00 %</b>
			30/04/2015	31/03/2015	-65,91 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata a marzo 2015. La fatturazione elettronica è entrata a regime il 31/03/2015 come previsto dalla normativa		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16505**      7.01.06.01 - FATTURAZIONE ELETTRONICA E PROTOCOLLAZIONE SU PIATTAFORMA HYPERSIC - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA DAL

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-16506**      7.01.07.01 - SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA GUGLIELMI ANNA MARIA DAL

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-16506      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.01.07.01 - SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI - Dirigente Responsabile dott.ssa Guglielmi Anna Maria dal 01/09 al 31/12/2015 ad interim      **Motivo:**

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 16 Servizio sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Prevista:** 15/10/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 15/10/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 01 "Bilancio in equilibrio"; Obiettivo strategico 07 "Utilizzo degli strumenti informatici per la trasmissione di delibere o determinazioni dirigenziali e l'archiviazione dei documenti".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Ricerca di mercato		15/10/2015	15/10/2015	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			31/10/2015	31/10/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa	100,00 %		
2	Verifica della compatibilità HW esistente per ospitare il prodotto sv		01/11/2015	01/11/2015	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			07/11/2015	07/11/2015	0,00	100,00 %		
		31/12/2015	Attività realizzata.		Conclusa	100,00 %		
3	Determinazione dirigenziale per l'acquisto		01/12/2015	01/12/2015	-4 gg	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			07/12/2015	03/12/2015	-66,67 %	100,00 %		
		31/12/2015	Con D.D. 1744 del 03/12/2015 è stata accettata l'offerta di una software house per la gestione gratuita, per mesi n.6, dell'applicativo gestione delibere/determine per verifica compatibilità della funzionalità con le esigenze dell'Ente.		Conclusa	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16506** 7.01.07.01 - SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA GUGLIELMI ANNA MARIA DAL

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo					Attuazione		
4	Preparazione ambiente e installazione e configurazione sw		15/12/2015	15/12/2015	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Attività realizzata.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	<b>100,00 %</b>
						0 %		

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16507**      **10.03.04.04 - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO TERRITORIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA DAL 01/01 AL 31/08/2015**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-16507      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.03.04.04 - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO TERRITORIO - **Motivo:**  
Dirigente Responsabile dott.ssa Dipalma Rosa dal 01/01 al 31/08/2015

**Progetto:** Altri servizi generali      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Centro di Responsabilità:** 16 Servizio sistemi, Reti e Innovazione Tecnologica      **Responsabile:** Dott.ssa Rosa Dipalma

**Data Inizio Prevista:** 01/03/2015      **Data Fine Prevista:** 30/06/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2015      **Data Fine Effettiva:** 11/06/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 03 "Polizia Municipale e Protezione Civile"; Obiettivo strategico 04 "Sicurezza e Prevenzione".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Installazione e gestione di impianto di video sorveglianza c/o l'ex Angioletto e l'ex mattatoio comunale	01/03/2015	08/04/2015	-57 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/06/2015	11/06/2015	-47,11 %	100,00 %		
	31/12/2015	Determina Dirigenziale n.851 del 11/06/2015 – per servizio di vigilanza straordinaria c/o ex mattatoio, ex scuola Angioletto e C/o alloggio per anziani.		Conclusa		100,00 %		
2		Collegamento dei siti sorvegliati sia alla Polizia Locale sia ad un operatore di vigilanza privato	08/04/2015	08/04/2015	-46 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/06/2015	15/05/2015	-55,42 %	100,00 %		
	31/12/2015	Attività di sorveglianza realizzata dal 08/04/2015 al 15/05/2015		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b> Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	100,00 %
						0 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-16507**      10.03.04.04 - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO TERRITORIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA DIPALMA ROSA DAL 01/01 AL 31/08/2015

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-18501**      **5.01.01.01 - AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO E SUCCESSIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO - DIRIGENTE RESPONSABILE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-18501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 50,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.01.01.01 - AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO E SUCCESSIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO - Dirigente responsabile

**Progetto:** dal 01/01/2015 al 28/02/2015 ing.DIBARI - dal 12/03 al 30/04/2015 LOSAPIO - dal 01/05 al 31/12/2015 arch. Laricchiuta      **Motivo:**

Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Centro di Responsabilità:** 18 Settore Piani e Programmi Urbani      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Data Inizio Prevista:** 01/07/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 05 "Politiche per il territorio"; Programma 01 "Redazione del Piano Urbanistico Generale"; Obiettivo strategico 01 "Formazione del documento programmatico preliminare".

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Aggiornamento atto di indirizzo	01/07/2015	01/07/2015	-28 gg	Conclusa	80,00 %	80,00 %
		Con delibera di G.C. n. 140 del 03/07/2015 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'elaborazione del D.P.P. (Documento Programmatico Preliminare).	31/07/2015	03/07/2015	-93,33 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Attività di istruttoria finalizzata alla predisposizione del DPP e del rapporto ambientale.	01/07/2015	01/07/2015	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Attività realizzata.	31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-18501**      5.01.01.01 - AGGIORNAMENTO ATTO DI INDIRIZZO E SUCCESSIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO - DIRIGENTE RESPONSABILE

**Risorse Umane**

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 50,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-18502**      5.01.01.02 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL PIANO CON RICORSO ANCHE A PROFESSIONALITA' ESTERNE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LARICCHIUTA

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-18502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 50,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 5.01.01.02 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL PIANO CON RICORSO ANCHE A PROFESSIONALITA' ESTERNE - Dirigente Responsabile arch. Laricchiuta dal 01/05 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Urbanistica e gestione del territorio      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Centro di Responsabilità:** 18 Settore Piani e Programmi Urbani      **Responsabile:** Arch. Laricchiuta Vito

**Data Inizio Prevista:** 01/09/2015      **Data Fine Prevista:** 30/11/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/08/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 5 "Politiche per il territorio"; Programma 01 "Realizzazione Piano Urbanistico Generale"; Obiettivo strategico 01 "Documento programmatico Preliminare".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	31/12/2015	Istituzione Ufficio del Piano	Con determina dirigenziale n. 1095 del 03.08.2015 è stato istituito l'Ufficio del Piano.	01/09/2015	01/08/2015	-27 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %
				30/09/2015	03/08/2015	-93,10 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Conferimento incarico coordinatore VAS	Con determina dirigenziale n. 1528 del 04/11/2015 è stato affidato l'incarico di supporto tecnico specialistico all'Ufficio del Piano all'architetto Fuzio quale coordinatore operativo della VAS.	01/09/2015	01/11/2015	-26 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				30/09/2015	04/11/2015	-89,66 %	100,00 %		
3	31/12/2015	Conferimento incarichi specialistici VAS	Sono stati affidati diversi incarichi specialistici: con D.D. n. 1955/2015 incarico esperto geologo; D.D. n. 1956/2015 incarico esperto chimico; D.D. n. 1957/2015 incarico esperto archeologo; D.D. 2015/2015 incarico Ingegnere esperto Ambientale; D.D. n. 2014/2015 incarico esperto agronomo.	01/11/2015	01/12/2015	-1094 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				30/11/2015	31/12/2012	-3.772,41 %	100,00 %		



### Responsabile:

Obiettivo **2015-18502**      5.01.01.02 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL PIANO CON RICORSO ANCHE A PROFESSIONALITA' ESTERNE - DIRIGENTE RESPONSABILE ARCH. LARICCHIUTA

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 50,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 50,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-19501**      **7.03.01.01 - IMPLEMENTAZIONE DI UN IDONEO SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - DIRIGENTE**

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-19501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 7.03.01.01 - IMPLEMENTAZIONE DI UN IDONEO SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Dirigente      **Motivo:**

**Progetto:** Responsabile dott.ssa Guglielmi Anna Maria      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA  
 Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento      **Data Inizio Effettiva:** 24/09/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/09/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 7 "Politiche economiche e finanziarie"; Programma 03 "Società partecipate efficienti"; Obiettivo Strategico 01 "Idoneo sistema di controllo interno sulle società partecipate".

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Costituzione dell'Ufficio Partecipate per la realizzazione del controllo analogo	01/09/2015	24/09/2015	-33 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			15/10/2015	05/10/2015	-75,00 %	100,00 %		
	31/12/2015	Inseadimento dell'Ufficio Partecipate in data 5 ottobre 2015 come da verbale n.1 del 5/10/2015 (convocazione con nota del 24/9/2015, prot. 51576) e formalizzazione dell'Ufficio con Disposizione di servizio del 30/10/2015, prot. N.59726.				Conclusa	100,00 %	
2	31/12/2015	Implementazione del sistema di flussi informativi per la gestione efficiente della società partecipata interamente dal Comune.	15/10/2015	15/10/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Si sono tenuti degli incontri con la partecipazione della Barga nelle date del 22/10, 11/11, 30/11 e 23/12/2015 come da verbali nn. 2-3-4-5/2015 per lo svolgimento del controllo analogo. Inoltre si è proceduto all'attivazione di una posta certificata dedicata in data 26/11/2015 che intitolata "ufficiopartecipate@comune.barletta.bt.it" quale canale specifico del flusso documentale necessario allo svolgimento del controllo analogo.				Conclusa	100,00 %	

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

#### Indicatore di risultato



### Responsabile:

Obiettivo **2015-19501**      **7.03.01.01 - IMPLEMENTAZIONE DI UN IDONEO SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - DIRIGENTE**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

### Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-19502** 10.01.03.01 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E A TUTELA DEL CITTADINO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-19502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.03.01 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E A TUTELA DEL CITTADINO - Dirigente Responsabile dal 01/01/2015 al 10/08/2015      **Motivo:**

**Progetto:** dott. PORCELLI G. - dal 11/08/2015 al 31/12/2015 dott.ssa GUGLIELMI A.      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 98 Segreteria Comunale      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri" Programma 01 "Accessibilità alle informazioni concernenti l'azione amministrativa"; Obiettivo strategico 03 "Attuazione forme diffuse di controllo x rispetto principi di buon andamento e imparzialità

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Elaborazione aggiornamento del PTPC/PTTI e Codice di comportamento, previa mappatura dei processi a rischio di corruzione.  La proposta per l'approvazione del Piano Integrato Prevenzione Corruzione Trasparenza Integrità, e codice di comportamento è stata depositata in data 12/02/2015, prot. 8625, c/o lo Staff del Sindaco. La Giunta ha approvato il Piano con Delibera n.154 del 23/07/2015	01/01/2015	01/01/2015	-16 gg	Conclusa	40,00 %	<b>40,00 %</b>
			28/02/2015	12/02/2015	-27,59 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Procedura aperta alla partecipazione  Avviata con nota del 21/01/2015, prot. 4132, indirizzata al Sindaco, Assessori e Dirigenti. Invito a tutta la cittadinanza, con pubblicazione sul sito web istituzionale dell'avviso pubblico con il format per le osservazioni.	23/01/2015	21/01/2015	-17 gg	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			19/02/2015	31/01/2015	-62,96 %	100,00 %		
3	31/12/2015	Monitoraggio del nuovo PTPC/PTTI, previa adozione da parte della G.C.	01/03/2015	24/07/2015	-145 gg	Conclusa	45,00 %	<b>45,00 %</b>
			31/12/2015	31/12/2015	-47,54 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-19502** 10.01.03.01 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E A TUTELA DEL CITTADINO - DIRIGENTE RESPONSABILE DAL 01/01/2015 AL

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
31/12/2015	La Giunta ha approvato il Piano con Delibera n.154 del 23/07/2015. Successivamente il monitoraggio del PTPC (Piano Triennale Prevenzione Corruzione) è avvenuto con i seguenti atti: Note del Responsabile della Prevenzione prot. n. 44735 del 20/08/2015, prot. N. 60021 del 02/11/2015, n. 60015 del 2/11/2015, n.60030 del 2/11/2015, n.61039 del 6/11/2015, 69128 del 17/12/2015. Il Monitoraggio PTTI (Programma Triennale Trasparenza Integrità) avvenuto con relazione prot. N. 48309 del 10/09/2015.			Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 25,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %</b>



## Responsabile:

Obiettivo **2015-19503** 10.01.03.02 - POTENZIAMENTO CONTROLLI DI LEGALITA', TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A TUTELA DEL CITTADINO - DIRIGENTE

### Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-19503 **Tipologia:** INNOVATIVO **Stato:** Conclusa **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 10.01.03.02 - POTENZIAMENTO CONTROLLI DI LEGALITA', TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A TUTELA DEL CITTADINO - Dirigente **Motivo:**

**Progetto:** Responsabile dal 01/01/2015 al 10/08/2015 dott. PORCELLI G. - dal 11/08/2015 al 31/12/2015 dott.ssa GUGLIELMI A. **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

Segreteria generale, personale e organizzazione **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Centro di Responsabilità:** 02 Settore Serv. Generali, Istituzionali e Decentramento **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 10 "Politiche dei diritti e dei doveri"; Programma 01 "Accessibilità alle informazioni concernenti l'azione amministrativa"; Obiettivo strategico 03 "Attuazione forme diffuse controllo del rispetto principi di buon andamento e imparzialità"

**Criticità:**

### Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Integrazione atto organizzativo segretariale con la previsione di estrazione a campione del 20% delle determinazioni dirigenziali da sottoporre a verifica e controllo.		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Con Disposizione del Segretario Generale n. 3937 del 20/01/2015 è stato integrato l'atto organizzativo segretariale		Conclusa		100,00 %		
2	Controllo degli atti amministrativi estratti		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	Si è proceduto al controllo degli atti estratti a campione con successiva redazione di un Referto per ciascun atto controllato. Sono stati redatti n. 96 Referti. Questi sono stati trasmessi ai Dirigenti interessati, all'OIV, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale. L'ultima trasmissione è avvenuta con nota del 14/12/2015, prot. N.68465.		Conclusa		100,00 %		
3	Pubblicazione degli esiti sul sito comunale nella Sezione Amministrazione Trasparente		01/01/2015	01/01/2015	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			31/12/2015	31/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015	E' stata pubblicata la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione all'interno della sezione n.22 "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Questa Relazione è stata trasmessa con nota di trasmissione del 31/12/2015, prot.		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-19503** 10.01.03.02 - POTENZIAMENTO CONTROLLI DI LEGALITA', TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A TUTELA DEL CITTADINO - DIRIGENTE

Azioni									
Nr	Data Rilevazione	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e, successivamente, all'OIV con una mail.

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

### Indicatore di risultato

Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0	0,00 %	<b>100,00 %</b>
						0 %		

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-19504** 11.02.01.01 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ARO N. 1 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA GUGLIELMI ANNAMARIA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-19504      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 11.02.01.01 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ARO N. 1 - Dirigente Responsabile dott.ssa Guglielmi Annamaria      **Motivo:**

**Progetto:** Segreteria generale, personale e organizzazione      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** 154 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani      **Responsabile:** Dott.ssa GUGLIELMI ANNAMARIA

**Data Inizio Prevista:** 20/10/2015      **Data Fine Prevista:** 20/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 20/10/2015      **Data Fine Effettiva:** 20/12/2015

**Note:** Linea mandato 11 "Collaborazioni con le istituzioni del territorio"; Programma 02 "Forme associative per l'assolvimento di funzioni complesse"; Obiettivo strategico 01 "Attuazione di funzioni dei Comuni senza aggravii di costi".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1			Coordinamento delle attività del Gruppo di Lavoro costituito e convocato per l'insediamento dal Sindaco del Comune capofila dell'ARO n. 1	20/10/2015	20/10/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				20/12/2015	20/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015		Con nota del 14/10/2015, prot. 55908, il Presidente dell'ARO 1 (Sindaco di Barletta) ha convocato il gruppo di lavoro ARO istituito con proprio Decreto n.1 del 31/08/2015, modificato con successivo Decreto n.2 del 16/02/2015, in esecuzione della Assemblea di ARO 1 BT n.1/2015. Successivamente si sono tenuti degli incontri nelle seguenti date: 20/10, 05/11, 19/11, 02/12 e 16/12/2015 come risulta dai fogli di presenza e dalla Relazione conclusiva del 16/12/2015, trasmessa con nota del 21/12/2015, prot. N.69682.				Conclusa	100,00 %	
2			Concorso nell'elaborazione della relazione conclusiva sulle attività da svolgersi ed il relativo crono programma finalizzato al compimento della gestione unitaria attraverso l'affidamento unitario a soggetto partecipato (entro 60 gg. dall'insediamento).	02/12/2015	02/12/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				20/12/2015	20/12/2015	0,00	100,00 %		
	31/12/2015		Relazione conclusiva del 16/12/2015, trasmessa con nota del 21/12/2015, prot. N.69682, dove risulta la sintesi delle attività svolte e il cronoprogramma delle attività da svolgersi.				Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile:**

Obiettivo **2015-19504**      11.02.01.01 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'ARO N. 1 - DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA GUGLIELMI ANNAMARIA

**Indicatori di Risultato**

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Indicatore di risultato</b>								
Realizzazione delle azioni descritte nel cronoprogramma	0	si/no		SI	SI	0 0 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>

**Risorse Umane**

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**  
 Peso: 15,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-21501**      **3.02.02.01 - PROTOCOLLO MONITORAGGIO QUALITA' AMBIENTALE AREA VASTA - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GUERRA VINCENZO DAL 01/09 AL 31/12/2015**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-21501      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Aperta      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 84,00 %

**Denominazione:** 3.02.02.01 - PROTOCOLLO MONITORAGGIO QUALITA' AMBIENTALE AREA VASTA - Dirigente Responsabile ing. Guerra Vincenzo dal 01/09 al 31/12/2015      **Motivo:**

**Progetto:** Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 209 Servizi per la tutela ambientale      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Data Inizio Prevista:** 01/10/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015      **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015      **Data Fine Effettiva:**

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche per l'ambiente"; Programma 02 "Qualità dell'aria"; Obiettivo strategico 02 "Monitoraggio, prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico.

**Crticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Inizio Previsto	Inizio Effettivo		Fine Previsto	Fine Effettivo		
1	31/12/2015	Condivisione contenuti tecnici	01/10/2015	01/10/2015	-61 gg	Conclusa	40,00 %	<b>40,00 %</b>	
			31/12/2015	31/10/2015	-67,03 %	100,00 %			
		Attività realizzata. Vedasi verbale e nota prot. BAT 51891/2015 quale atto di condivisione.		Conclusa		100,00 %			
2	31/12/2015	Approvazione protocollo	01/11/2015	05/11/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>	
			30/11/2015	05/11/2015	0,00	100,00 %			
		Con delibera di G.C. n. 221 del 05/11/2015 è stato approvato il protocollo d'intesa.		Conclusa		100,00 %			
3	31/12/2015	Sottoscrizione protocollo	01/11/2015	01/12/2015	0	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>	
			30/11/2015	01/12/2015	0,00	100,00 %			
		In data 1 dicembre 2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa.		Conclusa		100,00 %			
4	31/12/2015	Attuazione protocollo	01/12/2015	01/12/2015		In itinere	20,00 %	<b>4,00 %</b>	
			31/12/2015	ND		20,00 %			



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-21501**      **3.02.02.01 - PROTOCOLLO MONITORAGGIO QUALITA' AMBIENTALE AREA VASTA - DIRIGENTE RESPONSABILE ING. GUERRA VINCENZO DAL 01/09 AL 31/12/2015**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
31/12/2015	Si è dato avvio alle attività per l'attuazione del protocollo d'intesa – vedasi nota prot. n. 1042 del 11.01.2016.			In itinere		20,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 84,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 84,00 %</b>	
	Peso: 30,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,20 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-21502**      **3.04.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE CIAPPETTA-CAMAGGIO - DIRIGENTI RESPONSABILI 01/01/2015- 28/02/2015 ING. DIBARI – DAL 12/03/2015 AL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-21502      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.04.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE CIAPPETTA-CAMAGGIO - **Motivo:**  
Dirigenti Responsabili 01/01/2015- 28/02/2015 ing. Dibari – dal 12/03/2015 al

**Progetto:** 30/04/2015 Losapio - 01/05/2015 al 31/08/2015 Laricchiuta - 01/09/15 al 31/12/15 **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo  
Guerra **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

Servizio idrico integrato **Data Inizio Effettiva:** 20/06/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Centro di Responsabilità:** 102 Ufficio Ambiente

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2015      **Data Fine Prevista:** 30/11/2015

**Note:** Linea mandato 03 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 04 "Corsi d'acqua e canali"; Obiettivo strategico 04 "Monitoraggio e manutenzione del Canale Ciappetta-Camaggio".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Pagamento debiti impresa appaltatrice Con Determina Dirigenziale n. 904 del 24/06/2015 è statp approntato il pagamento dei debiti nei confronti della ditta Appaltratrice.	01/06/2015	20/06/2015	-25 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			30/06/2015	24/06/2015	-86,21 %	100,00 %		
2	31/12/2015	Collaudo Il intervento E' stato firmato in data 27/10/2015 il collaudo, come si evince dalla determina n. 1526 del 03.11.2015	01/07/2015	04/10/2015	1 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/07/2015	03/11/2015	3,45 %	100,00 %		
3	31/12/2015	Rendicontazione spesa E' stato redatto il rendiconto della spesa trasmesso il 22 marzo 2016 agli Enti competenti per la liquidazione del saldo del finanziamento Con determina dirigenziale n. 1665 del 24/11/2015 sono stati liquidati i compensi incentivanti.	01/11/2015	01/11/2015	31 gg	Conclusa	35,00 %	35,00 %
			30/11/2015	31/12/2015	106,90 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-21502**      **3.04.04.01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE CIAPPETTA-CAMAGGIO - DIRIGENTI RESPONSABILI** 01/01/2015- 28/02/2015 ING. DIBARI – DAL 12/03/2015 AL

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



## Responsabile:

Obiettivo **2015-21503**      **3.04.06.01 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA IN LOCALITA' SAN PROCOPIO -DIRIGENTI RESPONSABILI 01/01/2015- 28/02/2015 ING. DIBARI – DAL**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2015-21503      **Tipologia:** INNOVATIVO      **Stato:** Conclusa      **Peso:** 40,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** 3.04.06.01 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA IN LOCALITA' SAN PROCOPIO -Dirigenti Responsabili 01/01/2015- 28/02/2015 ing. Dibari – dal

**Progetto:** 12/03/2015 al 30/04/2015 Losapio - 01/05/2015 al 31/08/2015 Laricchiuta - 01/09/15 al 31/12/15 Guerra      **Motivo:**

Servizio smaltimento rifiuti      **Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Responsabile:** ing. Guerra Vincenzo

**Centro di Responsabilità:** 209 Servizi per la tutela ambientale      **Data Inizio Effettiva:** 07/09/2015      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

**Data Inizio Prevista:** 01/09/2015      **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

**Note:** Linea mandato 3 "Politiche della sostenibilità ambientale"; Programma 04 "Corsi d'acqua e canali"; Obiettivo strategico 06 "Risanamento ambientale del sito Contrada San Procopio".

**Criticità:**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	31/12/2015	Ultimazione lavori	01/09/2015	07/09/2015	0	Conclusa	50,00 %	50,00 %
		Motivo Ritardo	30/09/2015	07/09/2015	0,00	100,00 %		
		E' stato redatto in data 07.09.2015 il verbale di ultimazione lavori.		Conclusa		100,00 %		
2	31/12/2015	Collaudo intervento.	01/10/2015	01/12/2015	-30 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
		Motivo Ritardo	30/11/2015	31/12/2015	-50,00 %	100,00 %		
		E' stato effettuato il collaudo firmato in data 29/12/2015 e approvato con determina dirigenziale n. 1 del 07/01/2016.		Conclusa		100,00 %		
3	31/12/2015	Rendicontazione spesa	01/12/2015	01/09/2015	91 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
		Motivo Ritardo	31/12/2015	31/12/2015	303,33 %	100,00 %		
		E' stato effettuato il 3° pagamento (SAL) con determinazione n. 1332 del 25/09/2015 rendicontato il 96% - Saldo a breve		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

COMUNE DI BARLETTA

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Responsabile:

Obiettivo **2015-21503**      3.04.06.01 - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DISCARICA IN LOCALITA' SAN PROCOPIO -DIRIGENTI RESPONSABILI 01/01/2015- 28/02/2015 ING. DIBARI – DAL

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
		Annotazioni					

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 40,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %**

**COMUNE DI BARLETTA**  
*Città della Disfida*

**REPORT DEGLI OBIETTIVI P.E.G. AL 31/12/2015**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**



Allegato A) alla Delibera di G.C. n.

del

## Indice

Settore	Denominazione obiettivo	Pagina
<i>staff</i>	<b>centenario della grande guerra. Programmazione eventi istituzionali</b>	<b>1</b>
<i>staff</i>	<b>il lavoro femminile quale emancipazione e dignità della persona</b>	<b>4</b>
<i>istituzionali</i>	<b>redistribuzione degli elettori tra alcune delle sezioni per un più efficiente svolgimento delle consultazioni elettorali</b>	<b>6</b>
<i>istituzionali</i>	<b>aggiornamento toponomastica dei principali viali del cimitero</b>	<b>8</b>
<i>istituzionali</i>	<b>elaborazione di un testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni del personale</b>	<b>11</b>
<i>istituzionali</i>	<b>sperimentazione subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente all'indice nazionale degli anagrafi e all'anagrafe dei residenti all'estero</b>	<b>13</b>
<i>bilancio</i>	<b>armonizzazione del sistema contabile ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.</b>	<b>15</b>
<i>bilancio</i>	<b>elaborazione regolamento controllo analogo partecipate</b>	<b>17</b>
<i>bilancio</i>	<b>elaborazione nuovo statuto Barsa spa</b>	<b>19</b>
<i>bilancio</i>	<b>modello di gestione dei tributi minori</b>	<b>21</b>
<i>bilancio</i>	<b>attività di antievasione - tributi locali</b>	<b>23</b>
<i>demanio</i>	<b>acquisizione palazzo della marra</b>	<b>25</b>
<i>demanio</i>	<b>alienazione ex mattatoio</b>	<b>27</b>
<i>demanio</i>	<b>orto botanico- cabina elettrica</b>	<b>29</b>
<i>demanio</i>	<b>valorizzazione e sviluppo immobiliare pubblico</b>	<b>30</b>
<i>demanio</i>	<b>regolamento Cubicco</b>	<b>32</b>

<i>demanio</i>	<b>regolamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni</b>	<b>34</b>
<i>demanio</i>	<b>applicazione spending review-dismissione fitti passivi</b>	<b>36</b>
<i>demanio</i>	<b>recupero alloggi per anziani occupati abusivamente area ex distilleria</b>	<b>37</b>
<i>pm</i>	<b>attività di prevenzione sulla sicurezza stradale</b>	<b>39</b>
<i>pm</i>	<b>potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale con implementazione dei servizi notturni</b>	<b>41</b>
<i>pm</i>	<b>progetto sicurezza contributo impianti di videosorveglianza privata</b>	<b>43</b>
<i>pm</i>	<b>trasferimento definitivo ufficio giudice di pace e altri uffici giudiziari</b>	<b>45</b>
<i>pm</i>	<b>attività di pianificazione e coordinamento delle operazioni di sgombero dell'immobile di proprietà comunale ubicato nell'ex distilleria (orto botanico)</b>	<b>48</b>
<i>personale</i>	<b>analisi, studio e attivazione della riforma del pubblico impiego</b>	<b>50</b>
<i>sociali</i>	<b>realizzazione di interventi di sostegno alla povertà</b>	<b>53</b>
<i>sociali</i>	<b>istituzione dei cantieri di cittadinanza</b>	<b>55</b>
<i>sociali</i>	<b>realizzazione di interventi di recupero della legalità</b>	<b>58</b>
<i>sociali</i>	<b>progettazione per la candidatura dei servizi previsti dai PAC infanzia e PAC anziani</b>	<b>60</b>
<i>sociali</i>	<b>misure straordinarie a sostegno del diritto allo studio</b>	<b>63</b>
<i>cultura</i>	<b>acquisizione palazzo della Marra</b>	<b>65</b>
<i>cultura</i>	<b>sezione ragazzi decentrata della biblioteca comunale "Loffredo"</b>	<b>67</b>
<i>cultura</i>	<b>il centenario della grande guerra</b>	<b>69</b>
<i>cultura</i>	<b>attività di promozione della lettura</b>	<b>71</b>
<i>cultura</i>	<b>rievocazione della disfida e realizzazione iniziative interdisciplinari</b>	<b>73</b>
<i>cultura</i>	<b>mostra temporanea de Nittis e l'expo</b>	<b>76</b>

<i>igiene urbana</i>	<b>riduzione tributo ecotassa 2015</b>	<b>78</b>
<i>igiene urbana</i>	<b>adeguamento attuale sistema di raccolta al progetto aro</b>	<b>80</b>
<i>manutenzione</i>	<b>adeguamento impianto elettronico del cimitero comunale</b>	<b>82</b>
<i>manutenzione</i>	<b>adeguamento impianto tecnologici del castello</b>	<b>84</b>
<i>manutenzione</i>	<b>lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ed immobili comunali</b>	<b>87</b>
<i>manutenzione</i>	<b>lavori di manutenzione per ripristino agibilità palazzina "alloggi per anziani"</b>	<b>89</b>
<i>manutenzione</i>	<b>capitaneria di porto</b>	<b>92</b>
<i>Ilpp</i>	<b>utilizzo cofinanziamento impianto selezione frazioni secche da rd</b>	<b>94</b>
<i>Ilpp</i>	<b>sistema di fognatura pluviale e scarichi a mare della città di barletta</b>	<b>96</b>
<i>Ilpp</i>	<b>realizzazione di n.1160 nicchie funerarie presso il cimitero comunale</b>	<b>98</b>
<i>Ilpp</i>	<b>opere di urbanizzazione zona peep- 2° e 3° PTA</b>	<b>100</b>
<i>Ilpp</i>	<b>realizzazione 24 alloggi</b>	<b>102</b>
<i>Ilpp</i>	<b>adeguamento funzionale dello stadio Puttilli</b>	<b>104</b>
<i>Ilpp</i>	<b>lavori di difesa della costa dell'erosione- 1° stralcio-</b>	<b>106</b>
<i>Ilpp</i>	<b>intervento conservativo statua di Eraclio</b>	<b>108</b>
<i>edilizia</i>	<b>realizzazione dell'asse attrezzato verde</b>	<b>110</b>
<i>edilizia</i>	<b>dematerializzazione dei flussi procedurali attraverso lo sportello unico edilizia digitale per una maggiore celerità nel confronto del rispetto degli strumenti di pianificazione vigente</b>	<b>112</b>
<i>edilizia</i>	<b>completamento zona 167 autocostruzione</b>	<b>114</b>
<i>contratti</i>	<b>definizione contratto di acquisizione compendio immobiliare palazzo della Marra</b>	<b>116</b>
<i>contratti</i>	<b>adesione alla convenzione del soggetto aggregatore della regione puglia per la gestione anche telematica</b>	<b>118</b>

	<b>delle gare d'appalto</b>	
<i>contratti</i>	<b>elaborazione carta dei servizi in materia di gestione dei sinistri da responsabilità civile dell'ente</b>	<b>120</b>
<i>sviluppo economico</i>	<b>interventi finalizzati allo sviluppo del settore tac (tessile-abbigliamento-calzature)</b>	<b>122</b>
<i>sviluppo economico</i>	<b>adesione al gruppo di azione locale (GAL) Daunofantino srl</b>	<b>124</b>
<i>sviluppo economico</i>	<b>attuazione del programma di liberalizzazione delle attività economiche previsto dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali</b>	<b>126</b>
<i>sviluppo economico</i>	<b>progetto patti per la città</b>	<b>128</b>
<i>avvocatura</i>	<b>informatizzazione della gestione del contenzioso legale</b>	<b>130</b>
<i>srit</i>	<b>favorire le pratiche di socializzazione attraverso la pratica rurale deli orti solidati</b>	<b>132</b>
<i>srit</i>	<b>mappature delle linee urbane del trasporto pubblico</b>	<b>134</b>
<i>srit</i>	<b>alienazione ex mattatoio</b>	<b>136</b>
<i>srit</i>	<b>palazzo della marra-acquisizione al patrimonio comunale</b>	<b>138</b>
<i>srit</i>	<b>fatturazione elettronica e protocollazione su piattaforma hypersic</b>	<b>140</b>
<i>srit</i>	<b>semplificazione ed efficientamento gestione documenti digitali</b>	<b>142</b>
<i>srit</i>	<b>impianto di videosorveglianza per controllo territorio</b>	<b>144</b>
<i>piani urbani</i>	<b>aggiornamento atto indirizzo e successiva attività istruttoria per l'elaborazione del documento D.P.P.</b>	<b>146</b>
<i>piani urbani</i>	<b>costruzione dell'ufficio del piano con ricorso anche a professionalità esterne</b>	<b>148</b>
<i>segrt generale</i>	<b>implementazione di un idoneo sistema di flussi informativi per la gestione efficiente delle società partecipate</b>	<b>150</b>

<i>segrt generale</i>	<b>prevenzione della corruzione per l'efficienza della p.a. e a tutela del cittadino</b>	<b>152</b>
<i>segrt generale</i>	<b>potenziamento controlli legalità, trasparenza e integrità dell'azione amministrativa a tutela del cittadino</b>	<b>154</b>
<i>segretario generale</i>	<b>coordinamento delle attività del gruppo di lavoro per l'aro n.1</b>	<b>156</b>
<i>ambiente</i>	<b>protocollo monitoraggio qualità ambiente area vasta</b>	<b>158</b>
<i>ambiente</i>	<b>manutenzione straordinari canale Ciappetta-Camaggi</b>	<b>160</b>
<i>ambiente</i>	<b>messa in sicurezza permanente discarica in località San Procopio</b>	<b>162</b>