



**CITTA' DI BARLETTA**

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida*

**SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO  
POLITICHE EUROPEE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta n. 983

del 09/06/2023

**Determina n. 884**

**del 09/06/2023**

**OGGETTO: PROGETTO BATINNOVATION -PO FESR 2014-2020 OT 2  
AZIONE 2.2 - CUP: H99D1400127000 APPALTO SERVIZI E FORNITURE -  
APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 701 del 28.04.2021 del Servizio Coordinamento Politiche Europee, è stato approvato il progetto esecutivo per l'appalto dei "Servizi e forniture inerenti al progetto BATInnovation – Patti per le città dei comuni di Barletta, Andria e Trani PO FESR 2014-2020 OT 2 Azione 2.2";
- con determinazione dirigenziale n. 1241 del 17.07.2021 è stata indetta apposita procedura di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b-bis) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., espletata attraverso il portale Appalti & Contratti del Comune di Barletta (CIG: 8796502F13 – CUP: H99D14001270002), approvando con medesimo atto lo schema del bando di gara nonché il nuovo capitolato speciale d'appalto, quest'ultimo predisposto dallo studio di ingegneria Perillo di Palo del Colle (BA), D.E.C. ai sensi della D.D. n. 1866 del 29/11/2019;
- con determinazione n. 147 del 03.02.2022 è stato aggiudicato l'appalto di cui sopra in favore dell'A.T.I. Maggi Mi-chele s.r.l. di Altamura (BA)/Onlicom s.r.l. di Corato (BA), offerente un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, pari al 35,24% ed avendo conseguito un punteggio totale pari a 93,30, dando atto che se il certificato di ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;
- con Determina n. 885 del 20/06/2022 è stato approvato il nuovo Quadro Economico Rideterminato (Q.E.R.);
- con verbale redatto in data 30/06/2022 venivano consegnati parzialmente i servizi e le forniture previste e con verbale redatto in data 21/07/2022 si è proceduto alla consegna totale dei servizi e forniture;

##### Considerato che:

- con nota del 21.03.2023 (ns. prot. entrata n. 23053 del 22.03.2023 il D.E.C., ing. G. Perillo, inviava al R.U.P. perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi allegati. Nello specifico veniva inoltrato quanto di seguito (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale):
  - Elenco Elaborati;
  - Relazione Tecnica di Variante;
  - Computo Metrico Estimativo di Variante;
  - Elenco Prezzi Unitari di Variante;
  - Analisi Prezzi Unitari di Variante;
  - Computo Metrico Estimativo Comparativo;
  - Quadro Economico Comparativo;
  - Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi.
  -
- Detta perizia di variante sviluppa il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		QE Progetto Esecutivo	QE post aggiudicazione	QE post variante in corso d'opera n.1
<b>A</b>	<b>FORNITURE IN OPERA</b>			
A1	Importo Forniture in Opera (soggetto a ribasso)	1 179 218,63 €		1 495 079,94 €
A2	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	16 841,30 €		16 841,30 €
A3	Importo Forniture in Opera (al netto del ribasso pari al 35,24%)		763 661,98 €	968 213,77 €
A4	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		16 841,30 €	16 841,30 €
	<b>sommano compreso oneri di sicurezza</b>	<b>1 196 059,93 €</b>	<b>780 503,28 €</b>	<b>985 055,07 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
B4	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	62 080,41 €	62 080,41 €	62 080,41 €
B5	Sistema Cloud e Supporto Tecnico	121 500,00 €	121 500,00 €	121 500,00 €
B6	Oneri per Sistema Cloud e Supporto Sistemistico (acquisto diretto su MEPA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, alla direzione lavori, assicurazione dei dipendenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese di gara	8 600,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €
B10	I.V.A. su A (22%)	263 133,18 €	171 710,72 €	216 712,12 €
B11	I.V.A. su B5 (22%)	26 730,00 €	26 730,00 €	26 730,00 €
B12	Spese tecniche redazione perizia di variante n.1	/	/	26 633,95 €
B13	Cassa previdenziale su B12 (4%)	/	/	1 065,36 €
B14	I.V.A. su B12+B13 (22%)	/	/	6 093,85 €
	<b>economie derivanti da ribasso di gara del 35,24%</b>		506 979,11 €	223 632,77 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>486 043,59 €</b>	<b>901 600,24 €</b>	<b>697 048,45 €</b>
	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>1 682 103,52 €</b>	<b>1 682 103,52 €</b>	<b>1 682 103,52 €</b>

Voci di Costo	Progetto Esecutivo	Quadro voci di costo successivo alla gara		Quadro voci di costo successivo alla modifica del contratto	
	Importo	Importo	Incidenza	Importo	Incidenza
Personale interno	335 531,40 €	335 531,40 €	15,00%	335 531,40 €	15,00%
Hardware/Software	1 586 876,73 €	1 079 897,62 €	48,28%	1 329 450,80 €	59,43%
		Economie di gara: 506 979,11 €	22,66%	Economie di gara: 223 632,77 €	10,00%
Consulenza	120 000,00 €	120 000,00 €	5,36%	153 793,16 €	6,88%
Comunicazione, diffusione e valorizzazione, ecc...	44 737,52 €	44 737,52 €	2,00%	44 737,52 €	2,00%
Altro (configurazioni)	20 546,39 €	20 546,39 €	0,92%	20 546,39 €	0,92%
	62 080,41 €	62 080,41 €	2,78%	62 080,41 €	2,78%
	8 600,00 €	8 600,00 €	0,38%	8 600,00 €	0,38%
	4 000,00 €	4 000,00 €	0,18%	4 000,00 €	0,18%
Spese Generali	54 503,60 €	54 503,60 €	2,44%	54 503,60 €	2,44%
<b>Totale Progetto</b>	<b>2 236 876,04 €</b>	<b>2 236 876,04 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 236 876,04 €</b>	<b>100,00%</b>

- in data 02.05.2023 (ns. Prot. entrata 35289 del 03.05.2023) è stata inviata una integrazione alla variante suddetta contenente i "Calcoli Illuminotecnici";

#### Preso atto che:

- la variazione suppletiva dell'importo contrattuale (€ 204.551,79) rispetto all'importo contrattuale (€ 780.503,28) risulta essere pari al 26.21% ed ottempera a quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs n°50/2016;
- la somma complessiva dell'intervento pari ad € 985055,07 trova copertura economica al capitolo n. 1451 del Bilancio 2023;
- detta variante non comporta modifiche sostanziali, lasciando inalterata la natura del progetto e delle sue finalità ed è stata redatta con migliorie funzionali nell'esclusivo interesse dei comuni beneficiari e secondo le motivazioni indicate nella proposta di variante;
- con ns. pec 3 maggio 2023 si chiedeva ai referenti tecnici dei tre Comuni partner un parere circa la citata variante n. 1;
- in data 08.05.2023 il Comune di Andria (ns. Prot. entrata 36998 del 09.05.2023) ha espresso parere favorevole alla variante n.1 e osservazioni, prontamente inviate dal RUP al DEC, riscontrata con nota del 12.05.2023 (ns. Prot. entrata 38224 del 15.05.2023) dell'ing. Perillo (DEC) qui allegata;
- in data 22.5.2023 (ns. Prot. entrata 40158 del 23.05.2023) il tecnico del settore manutenzioni di questo comune, componente dell'Ufficio di coordinamento intercomunale ha espresso il proprio parere favorevole alla variante;
- il Comune di Trani non ha riscontrato la nominata richiesta di parere;

**Considerato che:**

- il RUP con il presente provvedimento, condividendo le ragioni della variante, propone l'approvazione della stessa giusta quanto previsto dall'art.106 del D. Leg.vo. 50/2016 e ss. mm. ii. e dall' art. 8 del D.M. 49/2018;
- con nota di protocollo n. 40420 del 23.05.2023 è stato chiesto il nulla osta preventivo alla regione Puglia sulla variante che si intende approvare;
- in riscontro a detta nota è pervenuto in data 26.05.2023 (ns. prot. entrata 42112 del 29.5.23) il nulla osta della Regione alla perizia di variante trasmessa;

**Ritenuto necessario:**

- svicolare dal capitolo 1451 (imp. di spesa 1066 – 2 del 04/05/2023, ex DD n. 701 del 28/4/2021) le economie di ribasso di gara per l'importo di € 249.553,18 e di destinare dette somme al finanziamento della variante di progetto approvata con il presente provvedimento;
- impegnare la somma complessiva di € 249.553,18 (di cui € 204.551,79 + IVA 22%) da destinare alle forniture di cui alla variante in favore della ditta Maggi MAGGI Michele S.r.l. - ONLICOM S.r.l.;
- dare atto che la variante di cui trattasi prevede anche la voce "spese tecniche redazione perizia di variante n. 1" pari ad un importo totale e omnicomprensivo di € 33.793,16;
- svicolare dal capitolo 1452 (imp. di spesa 1068-3 del 04/05/2023, ex DD n. 1045 del 10/07/2018) la sopra citata somma complessiva di € 33.793,16 da impegnare in favore del RTP composto da: ing. Giuseppe Perillo (capogruppo/mandatario), Italiantech Srl (mandante) e ing. Giampietro Massarelli (mandante giovane professionista), con sede legale in via Cavour n.4 Palo del Colle, Partita IVA 05988520721, affidatario del servizio di "Progettazione esecutiva e direzione dell'esecuzione del contratto del progetto BATinnovation" così come da D.D. n. 1866 del 29/11/2019, ai fini della redazione della perizia di variante n. 1;
- dare atto che l'utilizzo delle economie è stato autorizzato dalla Regione Puglia, ente finanziatore, con nota del 26.05.2023 (ns. prot. entrata 42112 del 29.5.23);

**Preso atto che:**

- il CUP è H99D1400127000
- il CIG è 8796502F13
- il Responsabile del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente del Comune di Barletta;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- la Delibera di Consiglio n. 32 del 7 aprile 2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 – bis comma 1 del D.Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii.

**D E T E R M I N A**

*Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:*

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante tecnica dell'intervento composta dai sottoelencati elaborati tecnico-amministrativi, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
  - Elenco Elaborati;
  - Relazione Tecnica di Variante;

- Computo Metrico Estimativo di Variante;
  - Elenco Prezzi Unitari di Variante;
  - Analisi Prezzi Unitari di Variante;
  - Computo Metrico Estimativo Comparativo;
  - Quadro Economico Comparativo;
  - Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;
  - Calcoli illuminotecnici
- e pertanto il seguente quadro economico da essa sviluppato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		QE Progetto Esecutivo	QE post aggiudicazione	QE post variante in corso d'opera n.1
<b>A</b>	<b>FORNITURE IN OPERA</b>			
A1	Importo Forniture in Opera (soggetto a ribasso)	1 179 218,63 €		1 495 079,94 €
A2	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	16 841,30 €		16 841,30 €
A3	Importo Forniture in Opera (al netto del ribasso pari al 35,24%)		763 661,98 €	968 213,77 €
A4	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		16 841,30 €	16 841,30 €
	<b>sommano compreso oneri di sicurezza</b>	<b>1 196 059,93 €</b>	<b>780 503,28 €</b>	<b>985 055,07 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
B4	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	62 080,41 €	62 080,41 €	62 080,41 €
B5	Sistema Cloud e Supporto Tecnico	121 500,00 €	121 500,00 €	121 500,00 €
B6	Oneri per Sistema Cloud e Supporto Sistemistico (acquisto diretto su MEPA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, alla direzione lavori, assicurazione dei dipendenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese di gara	8 600,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €
B10	I.V.A. su A (22%)	263 133,18 €	171 710,72 €	216 712,12 €
B11	I.V.A. su B5 (22%)	26 730,00 €	26 730,00 €	26 730,00 €
B12	Spese tecniche redazione perizia di variante n.1	/	/	26 633,95 €
B13	Cassa previdenziale su B12 (4%)	/	/	1 065,36 €
B14	I.V.A. su B12+B13 (22%)	/	/	6 093,85 €
	<b>economie derivanti da ribasso di gara del 35,24%</b>	/	506 979,11 €	223 632,77 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>486 043,59 €</b>	<b>901 600,24 €</b>	<b>697 048,45 €</b>
	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>1 682 103,52 €</b>	<b>1 682 103,52 €</b>	<b>1 682 103,52 €</b>

Voci di Costo	Progetto Esecutivo	Quadro voci di costo successivo alla gara		Quadro voci di costo successivo alla modifica del contratto	
	Importo	Importo	Incidenza	Importo	Incidenza
Personale interno	335 531,40 €	335 531,40 €	15,00%	335 531,40 €	15,00%
Hardware/Software	1 586 876,73 €	1 079 897,62 €	48,28%	1 329 450,80 €	59,43%
		Economie di gara: 506 979,11 €	22,66%	Economie di gara: 223 632,77 €	10,00%
Consulenza	120 000,00 €	120 000,00 €	5,36%	153 793,16 €	6,88%
Comunicazione, diffusione e valorizzazione, ecc...	44 737,52 €	44 737,52 €	2,00%	44 737,52 €	2,00%
Altro (configurazioni)	20 546,39 €	20 546,39 €	0,92%	20 546,39 €	0,92%
	62 080,41 €	62 080,41 €	2,78%	62 080,41 €	2,78%
	8 600,00 €	8 600,00 €	0,38%	8 600,00 €	0,38%
	4 000,00 €	4 000,00 €	0,18%	4 000,00 €	0,18%
Spese Generali	54 503,60 €	54 503,60 €	2,44%	54 503,60 €	2,44%
<b>Totale Progetto</b>	<b>2 236 876,04 €</b>	<b>2 236 876,04 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 236 876,04 €</b>	<b>100,00%</b>

2. **DI APPROVARE** l'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Impresa MAGGI Michele S.r.l. (mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria "MAGGI Michele S.r.l. - ONLICOM S.r.l.");
3. **DI SVINCOLARE** dal capitolo 1451 (imp. di spesa 1066 – 2 del 04/05/2023, ex DD n. 701 del 28/4/2021) le economie di ribasso di gara per l'importo di € 249.553,18 e di destinare dette somme al finanziamento della variante di progetto approvata con il presente provvedimento;
4. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 249.553,18 (di cui € 204.551,79 + IVA 22%) da destinare alle forniture di cui alla variante in favore della ditta Maggi MAGGI Michele S.r.l. - ONLICOM S.r.l.;
5. **DI DARE ATTO** che la variante di cui trattasi prevede anche la voce "spese tecniche redazione perizia di variante n. 1" pari ad un importo totale e omnicomprensivo di € 33.793,16;
6. **DI SVINCOLARE** dal capitolo 1452 (imp. di spesa 1068-3 del 04/05/2023, ex DD n. 1045 del 10/07/2018) la sopra citata somma complessiva di € 33.793,16 da impegnare in favore del RTP composto da: ing. Giuseppe Perillo (capogruppo/mandatario), Italiantech Srl (mandante) e ing. Giampietro Massarelli (mandante giovane professionista), con sede legale in via Cavour n.4 Palo

del Colle, Partita IVA 05988520721, affidatario del servizio di "Progettazione esecutiva e direzione dell'esecuzione del contratto del progetto BATinnovation" così come da D.D. n. 1866 del 29/11/2019, ai fini della redazione della perizia di variante n. 1;

**7. DI DARE ATTO** che l'utilizzo delle economie è stato autorizzato dalla Regione Puglia, ente finanziatore, con nota del 26.05.2023 (ns. prot. entrata 42112 del 29.5.23);

**8. DI DARE ATTO** che:

- Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente comunale;
- il CUP è H99D14001270002 e il CIG è 8796502F13;
- il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000;
- il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all'Albo pretorio Informatico;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione trasparenza, ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 33/2013.
- il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico.

Allegati: - Elenco Elaborati; - Relazione Tecnica di Variante; - Computo Metrico Estimativo di Variante; - Elenco Prezzi Unitari di Variante; - Analisi Prezzi Unitari di Variante; - Computo Metrico Estimativo Comparativo; - Quadro Economico Comparativo; - Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi; - Calcoli illuminotecnici.

Il Dirigente/  
Savino Filannino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FILANNINO SAVINO in data 09/06/2023



Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.884  
del 09/06/2023

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**


<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1066/0	<b>Data:</b> 04/05/2023	<b>Importo:</b> 1.512.950,48
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1066/4	<b>Data:</b> 12/06/2023	<b>Importo:</b> 249.553,18
<b>Oggetto:</b>	Impegno in favore di ATI Maggi Michele srl / Onlicom srl - Variante disposta con D.D. 884/2023 - Fornitura di Hardware e software - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2014-2020 linea 1.5 - Hardware e software -			
<b>Capitolo:</b>	2023 1451	U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - Hardware e software - Capitolo Entrata		
<b>Codice bilancio:</b>	14.03.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 8796502F13	<b>C.U.P.:</b> H99D14001270002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.04.002
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.04.002 Impianti			
<b>Atto Amministrativo:</b>	Determinazioni supporto alla direzione politica NR. 884 DEL 09/06/2023			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1068/0	<b>Data:</b> 04/05/2023	<b>Importo:</b> 267.529,08
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1068/7	<b>Data:</b> 12/06/2023	<b>Importo:</b> 33.793,16
<b>Oggetto:</b>	Impegno in favore di RTP Perillo/, Italiantech, Massarelli - Prestazioni professionali tecniche - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2014-2020 linea 1.5 - Prestazioni di servizi			
<b>Capitolo:</b>	2023 1452	U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 - Prestazioni di servizi		
<b>Codice bilancio:</b>	14.03.2.0205	<b>C.U.P.:</b> H99D14001270002	<b>SIOPE:</b> 2.02.03.05.001	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
<b>Atto Amministrativo:</b>	Determinazioni supporto alla direzione politica NR. 884 DEL 09/06/2023			

BARLETTA li, 12/06/2023

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 983**

Settore Proponente: **SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE**

Ufficio Proponente: **Ufficio politiche europee**

Oggetto: **PROGETTO BATINNOVATION -PO FESR 2014-2020 OT 2 AZIONE 2.2 - CUP: H99D1400127000  
APPALTO SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE**

Nr. adozione settore: **9** Nr. adozione generale: **884**

Data adozione: **09/06/2023**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/06/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 12/06/2023



## CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile  
*Città della Disfida*

### Albo Pretorio Informatico

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:**

DATA 09/06/2023

N° 884

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 12/06/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/06/2023

Barletta, lì 12/06/2023

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Responsabile  
dell'Albo Pretorio Informatico  
dr.ssa Rossella Adriana Messanelli  
