



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTICO DEL TEATRO COMUNALE "G. CURCI"



QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Novembre 2024

Dirigente e RUP Ing. Ernesto Bernardini	Progetto arch. Arch. Paola F. Masciopinto
Elaborato E06	Arch. Nicola Giacovelli

**COMUNE DI BARLETTA**

CITTÀ DELLA DISFIDA

Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile

Area VI - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Lavori di Manutenzione per la rimozione dei depositi superficiali
della facciata del teatro comunale G. Curci di Barletta
CUP H99D23000220004 - CIG B24D8D1678

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

STIMA DEI LAVORI		Q.E. pre-gara	Q.E. post-gara	Q.E. perizia	Q.E. perizia ribassata
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	35.178,50 €	30.000,00 €	55.662,36 €	47.468,50 €
A.2	Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	95.388,07 €	95.388,07 €	128.392,35 €	128.392,35 €
A.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.225,98 €	19.225,98 €	31.047,10 €	31.047,10 €
A	Totale dei lavori	149.792,55 €	144.614,05 €	215.101,81 €	206.907,95 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Imprevisti	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
B.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art. 60 e 120, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023	7.489,63 €	7.489,63 €	7.489,63 €	7.489,63 €
B.3	Spese tecniche relative alle prestazioni del restauratore	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
B.4	Incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023	2.995,85 €	2.995,85 €	4.096,90 €	4.096,90 €
B.5	Spese per pubblicità	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
B.6	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie di cui all'art.116, c.11 del D.Lgs. 36/2023	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
B.7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	3.206,15 €	3.206,15 €	3.206,15 €	0,00 €
B.8	Oneri previdenziali professionali (CNPAIA 4% su B.3+B7)	168,25 €	168,25 €	168,25 €	40,00 €
B.9	I.V.A. sui lavori (10% su A)	14.979,26 €	14.461,41 €	21.510,18 €	20.690,80 €
B.10	I.V.A. su imprevisti e accantonamenti (10% su B.1+B.2)	1.498,96 €	1.498,96 €	1.498,96 €	748,96 €
B.11	I.V.A. (22% su B.3+B.5+B.6+B.7+B8)	1.842,37 €	1.842,37 €	1.842,37 €	1.108,80 €
B.12	Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
B	Totale somme a disposizione	44.715,46 €	44.197,61 €	52.347,44 €	39.210,09 €
C	Economie rinvenienti dal ribasso d'asta di 14,72063903%		5.696,35 €	5.696,35 €	0,00 €
TOTALE PROGETTO (A+B+C)		194.508,01 €	194.508,01 €	273.145,60 €	246.118,04 €

Barletta, li 13/11/2024

Il Direttore dei Lavori

Arch. Nicola Giacobelli

VISTO

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Ernesto Bernardini