

Comune di Barletta

Settore Lavori Pubblici

APPALTO LAVORI	POR FESR 2014/2020, Asse Prioritario XII – Azione 12.1 - Rigenerazione Urbana Sostenibile “Lavori di completamento, recupero acque piovane collettore D per irrigazione parco del Castello” CUP H95H18000320002 CIG: Z9F3A7086A
IMPRESA ESECUTRICE	G.SCAVI S.r.l. - Via Avv. V. Giorgio, sn - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) – Legale rappresentante Sig. Giovanni GIRARDI
CONTRATTO	Stipulato in data 15/05/2023, repertorio n. 629
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 86.936,47 al netto di ribasso d’asta del 4,490% di cui € 82.693,77 per lavori e € 4.242,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

D.lgs 50/2016 Art. 106 comma 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno venticinque (25) del mese di luglio (0), in Barletta presso il mio studio sito in Barletta alla via I. Alvisi n. 3,

PREMESSO CHR:

- con contratto d’appalto del 15 maggio 2023, Rep. n. 629, l’impresa “G.SCAVI S.r.l.” con sede in Via Avv. V. Giorgio, sn - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)”, Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Giovanni GIRARDI, ha assunto l’esecuzione dell’appalto dei lavori consistenti in “Lavori di completamento, recupero acque piovane collettore “D” per irrigazione parco del Castello”, per l’importo di € 86.936,47, al netto del ribasso d’asta del 4,49%, di cui € 82.693,77 per lavori ed € 4.242,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- a seguito di situazioni contingenti ed imprevedibili si rendeva necessaria una perizia di variante poco significativa approvata con Determina n. 957 del 20/06/2023;

- che in data 15/06/2023 l’impresa “G.SCAVI S.r.l.” con sede in Via Avv. V. Giorgio, sn - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)”, sottoscriveva l’atto di accettazione di tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Mario Luigi Dicandia, e si impegnava ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavori contemplati nella perizia di variante prefata;

- in fase di esecuzione dello scavo per la realizzazione della vasca di raccolta in cls in opera, alla quota di -3.50 m dalla dal livello stradale, è comparsa acqua salmastra che fuoriusciva sia lateralmente alle pareti dello scavo che dal fondo dello stesso e che il materiale è estremamente incoerente e costituito essenzialmente

da limo;

- al fine di proseguire il più celermente possibile nell'esecuzione dei lavori, e con un costo invariato rispetto a quello di progetto, è necessario procedere all'esecuzione di una vasca di raccolta acque piovane in cls in opera, come da perizia di variante I, con dimensioni diverse da quelle previste dalla precedente variante e precisamente con dimensioni nette interne pari a 12.00 m x 4.00 m x h=2.25, con un volume netto utile pari a 108 mc

- che tale variante, consistente solo in una variazione della geometria della vasca di raccolta acque piovane in cls in opera, non comporta alcun aumento di spesa rispetto a quanto riportato nella perizia di variante I;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sig. Giovanni GIRARDI (nato ad Acquaviva delle Fonti il 21.11.1980), Amministratore Unico e legale rappresentante della Ditta "G. SCAVI S.r.l.", con sede in Acquaviva delle Fonti alla via G.B. Vitale n.33, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari con REA n.355648 del 23.01.1997; Partita I.V.A. n.04938010727, preso visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'impresa accetta la variazione geometrica della vasca di raccolta in cls in opera secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Mario Luigi Dicandia, e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 629 di Rep. del 15 maggio 2023, secondo le percentuali delle relative categorie di lavoro di cui al computo metrico della **VARIANTE I**, approvata con Determina n. 957 del 20/06/2023, per l'importo complessivo dei lavori a corpo di € 88.482,20 al netto del ribasso d'asta del 4,49 % di cui € 84.249,50 per lavori – comprensivi di € 1.555,73 per maggiori lavori ed € 4.242,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale d'appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto di appalto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano alcun aumento di spesa.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori resta invariato. Il termine ultimo per completare i lavori, previsto dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, viene a scadere il **12/08/2023**

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0.3 ‰ (uno per mille) come stabilito all'art. 2.14 del contratto speciale di appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 88.482,20.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo le

intervenute le relative approvazioni di legge.

Barletta, 25/07/2023

L'Impresa
G.SCAVI S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Mario Luigi Dicandia