

OPERE: PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - LEGGE REGIONALE N°21/2008 – FINANZ. AMBITO SISUS - LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRE CORSI CITTADINI  
CUP: H95I18000430006  
CIG: 8656136566  
IMPRESA C.M.P. – COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L.  
AGGIUDICATARIA: VIA M. BUONARROTI, 39 - 76121 BARLETTA  
PARTITA IVA: 04931020723  
PEC DESTINATARI: CMPSCRL@PEC.IT  
DIRIGENTE.LAVORIPUBBLICI@CERT.COMUNE.BARLETTA.BT.IT  
CLAUDIO.CONVERTINO@ARCHIWORLDPEC.IT  
DIREZIONE LAVORI: ING. GIUSEPPE MARANGI  
ARCH. CLAUDIO CONVERTINO  
ING. FRANCESCO CONVERTINI  
SP226 C.DA MAVUGLIOLA, 56 - LOCOROTONDO (BA)  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO PAGNIELLO

## ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

### PREMESSO:

**CHE** in data 30/08/2021 veniva sottoscritto il contratto d'appalto, con la ditta **C.M.P. – COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L.** con sede in **BARLETTA** in **VIA M. BUONARROTI, 39** - Partita IVA 04931020723, per l'importo offerto in sede di gara di € 90.594,30, compreso gli oneri di sicurezza per € 8.672,97;

**CHE** in data 06/09/2021 con la sottoscrizione del relativo verbale venivano consegnati ed i lavori;

**CHE** l'arch. **Claudio Convertino**, nella qualità di direttore dei lavori specificati, constatato che l'impresa con nota pec dell'8/04/2022 avanzava una proposta migliorativa presentata ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del D.M. n° 49 del 07/03/2018 che comporta una diminuzione dell'importo originario dei lavori e che nel corso dei lavori sentito l'ufficio del traffico è stata concordata di non realizzare alcune rampe;

**CHE** con nota email del 28/04/2022 il Responsabile Unico del Procedimento vista la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza chiedeva la consegna degli elaborati progettuali in variante;

**CHE** con riferimento al progetto in questione è stata redatta, dall' arch. **Claudio Convertino** la presente perizia di variante;

### Tutto ciò premesso:

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di giugno (27/06/2022), in Barletta con il presente atto si conviene quanto segue:

### ART. 1

Il Geom. Savino Acito – Procuratore dell'impresa C.M.P. – Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. da Barletta, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa nonché nel parere dell'ufficio del traffico prot. 32018 del 27/04/2022 e nel parere della Soprintendenza prot. 6651 del 13/06/2022. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e

gli eventuali nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

## ART. 2

L'importo complessivo dei lavori in variante di cui trattasi, al netto del ribasso del 33,316%, ammonta a di € 88.808,91, compreso gli oneri di sicurezza per € 8.672,97.

## ART. 3

L'importo del contratto originario risulta variato in diminuzione come appresso specificato, e nel dettaglio determinato negli elaborati della proposta migliorativa che vengono qui richiamati come allegati e parte integrante del seguente atto:

• Importo complessivo contratto in variante	€ 88.808,91
• A dedurre importo contratto principale	€ 90.594,30
• Restano	- € 1.785,39

## ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel presente atto di sottomissione, contenuti nell'importo contrattuale originario, che resta invariato, non risulta necessaria la cauzione integrativa.

## ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori resta invariato.

## ART. 6

Nessun nuovo prezzo concordato.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IMPRESA AGGIUDICATARIA:  
GEOM. SAVINO CASITO

Cooperativa Muratori Pugliesi, s.c.r.l.  
Via M. Buonarroti, 39 - 76121 Barletta (BT)  
Partita IVA/Ind. 031020776

*Il Procuratore*  
*[Signature]*



VISTO DI PRESA VISIONE: ARCH. MARIO PAGNIELLO  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



*[Signature]*  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Arch. Mario PAGNIELLO