

| QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO – PERIZIA DI VARIANTE 2  |   |                     |   |   | CUP<br>H91E18000640006                            |                       |
|---|---|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| a seguito di:<br>Gara - D.D. n°1481 del 06/09/2021<br>Ordine di Servizio - D.D. n°1517 del 14/10/2022<br>Perizia di variante 1 - D.D. n°1186 del 19/08/2022   |   |                     |   |   | CIG 8671447071                                    |                       |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA DI VIA DEL CARMINE -<br>VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO TRA LE ANTICHE MURA<br>DEL '500 ED IL MARE   |   |                     |   |   | CODICE MIR<br>A1201.101                           |                       |
| OT6 - Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali  |   |                     | Ribasso %   | %   | %   | %                     |
|   |   |                     | 35,587  | 35,587  | 79,7011208  | 20,2988792            |
|   |   |                     | Economie da ribasso €   | Economie da ribasso €                         | Economie da ribasso €                             | Economie da ribasso € |
|   |   |                     | 227.713,90  | 81.036,54                                     | 64.587,03   | 46.223,37             |
| LAVORI  | Importi in €  | A seguito di gara € | A seguito di perizia di variante 1 e 2 + Ordine di Servizio * | Quota a carico della Regione Puglia € Cap.278 | Quota a carico del Comune di Barletta € Cap. 2278 |                       |
| A   | Importo dei lavori  | 581.708,58          | 374.695,95  | 374.695,95                                    | 298.636,87  | 76.059,08             |
| B   | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta          | 30.043,85           | 30.043,85   | 30.043,85                                     | 23.945,29   | 6.098,56              |
| <b>A+B</b>  | <b>Importo complessivo dei lavori e degli Oneri della sicurezza da PSC</b>                  | <b>611.752,43</b>   | <b>404.739,80</b>   | <b>404.739,80</b>                             | <b>322.582,16</b>                                 | <b>82.157,64</b>      |
| <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>  |   |                     |   |   |   |                       |
| A1*   | Incentivo 2% di A+B (Art. 113 del D.Lgs. 50/2016)   | 12.235,05           | 12.235,05   | 12.235,05                                     | 9.751,47  | 2.483,58              |
| A2  | I.V.A. 10% di A+B   | 61.175,25           | 40.473,98   | 40.473,98                                     | 32.258,22   | 8.215,76              |
| A3*   | Eventuali variazioni di scelta dei materiali (Rif. nota 4412 del 24/05/2019 Soprintendenza) | 9.443,41            | 9.443,41  | 9.443,41                                      | 7.526,50  | 1.916,91              |
| A4  | Lavori in economia (spostamento new jersey)   | 500,00              | 500,00  | 500,00  | 398,51  | 101,49                |
| C1  | Acquisizione aree (occupazione delle aree per 6 mesi)                                       | 126,00              | 126,00  | 126,00  | 100,42  | 25,58                 |
| C2  | Acquisizione delle aree comprensiva di spese per le relative pratiche                       | 9.463,00            | 9.463,00  | 9.463,00                                      | 7.542,12  | 1.920,88              |
| C3  | Allacciamenti ai pubblici servizi (reti esterne e allacci alle fogne bianche)               | 2.000,00            | 2.000,00  | 2.000,00                                      | 1.594,02  | 405,98                |
| C4.1  | Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva                                     | 41.639,67           | 41.639,67   | 41.639,67                                     | 33.187,28   | 8.452,39              |
| C4.2  | Spese tecniche per Direzione Lavori   | 12.000,00           | 12.000,00   | 12.000,00                                     | 9.564,13  | 2.435,87              |
| C4.3  | Spese tecniche per Coordinatore Sicurezza   | 13.000,00           | 13.000,00   | 13.000,00                                     | 10.361,15   | 2.638,85              |
| C4.4  | Spese tecniche per consulenza tecnico scientifica   | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.000,00                                      | 797,01  | 202,99                |
| C5.1  | I.V.A. e C.N.P.A.I.A. su spese tecniche   | 17.586,31           | 18.181,54   | 18.181,54                                     | 14.490,89   | 3.690,65              |
| C5.2*   | Imprevisti e arrotondamenti   | 11.078,88           | 40.473,98   | 40.473,98                                     | 32.258,22   | 8.215,76              |
| <b>C</b>  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €</b>  | <b>191.247,57</b>   | <b>200.536,63</b>   | <b>200.536,63</b>                             | <b>159.829,94</b>                                 | <b>40.706,69</b>      |
| <b>D</b>  | <b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A+B+C</b>   | <b>803.000,00</b>   | <b>605.276,43</b>   | <b>605.276,43</b>                             | <b>482.412,10</b>                                 | <b>122.864,33</b>     |
|   | Economie a seguito di gara e redistribuzione Q.E.R. - €                                     |                     | 197.723,57  | 197.723,57                                    | 157.587,90  | 40.135,67             |
| * N.B. - L'aumento delle somme lavori rinvenienti dalla:<br>- perizia di variante n°1, pari ad €9.140,37 oltre I.V.A. (tot. €10.054,41) e dell'incremento dell'incentivo (per €164,53).<br>- perizia di variante n°2, pari ad €36.115,30 per i lavori di variante oltre €3.611,53 per I.V.A. (10%) (tot. €39.726,83) e dell'incremento dell'incentivo (per un totale di €1.009,23). |   |                     |   |   |   |                       |

- Ordine di Servizio, pari ad €981,02 oltre I.V.A. (tot. €1.079,12).

Trovano copertura nella sezione Somme a disposizione, rispettivamente:

- voce A1\* "*Incentivo 2%*", per complessivi € 12.785,30 (la parte eccedente rispetto a quanto previsto nel Q.E. €12.135,05, pari ad € 550,25 non sarà necessaria poiché la voce relativa al C.S.F.E. sarà utilizzata solo in minima parte).

- voce A3\* "*Eventuali variazioni di scelta dei materiali*" saranno utilizzati interamente per far fronte alle lavorazioni (vedi voci (\*\*)  
C.M. di variante 02), per € 9.443,41 e la parte eccedente pari ad € 17.811,73-€9.443,41=€9.377,55 con la voce "*Imprevisti*".

- voce C5.2\* "*Imprevisti e arrotondamenti*" €9.377,55+€21.915,10(tot.39.726,83-17.811,73)=€31.292,65

Considerato che la voce **Imprevisti** ammonta complessivamente ad € 40.473,98 e che la spesa necessaria dalla somma di € 10.054,41+€31.292,65+1.079,12=€42.426,18, **occorre trovare copertura con FONDI COMUNALI per una somma almeno pari a € 1.952,20.**

Il RUP  
Arch. Mario Pagnello

Il Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani  
Ing. Francesco Lomoro

---

---