

SPETT.LE COMUNE DI BARLETTA
SETTORE MANUTENZIONI - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - LL.PP.
CORSO VITTORIO EMANUELE 94
BARLETTA (BT)
DIRIGENTE - ING. FRANCESCO LOMORO
RUP - ARCH. MARIO PAGNIELLO
DIRIGENTE.LAVORIPUBBLICI@CERT.COMUNE.BARLETTA.BT.IT

E, PC IMPRESA MASTRO PASQUA COSTRUZIONI SRL
INFO@PEC.MASTROPASQUACOSTRUZIONI.IT

OPERE: POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE XII - "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" - AZIOPNE 12.1 - "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" - PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - LEGGE REGIONALE N. 21/2008 - FINANZ. AMBITO SISUS - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO BASSO DEL PALADISFIDA M. BORGIA DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICREATIVE E LABORATORI DIDATTICI

CUP: H91D18000020006
CIG: 889087889F

IMPRESA MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL
AGGIUDICATARIA: VIA FRANCESCO CAPACCHIONE, 2
76121 BARLETTA

PEC DESTINATARI: INFO@PEC.MASTROPASQUACOSTRUZIONI.IT
DIRIGENTE.LAVORIPUBBLICI@CERT.COMUNE.BARLETTA.BT.IT

DIREZIONE LAVORI: ARCH. CLAUDIO CONVERTINO
RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO PAGNIELLO

PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(redatta ai sensi de comma 1 lett c) ed e) dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016)

Il sottoscritto **arch. Claudio Convertino**, nella qualità di direttore dei lavori specificati, nominato con determinazione n. 601 del 26/04/2022, constatato che nel corso di esecuzione degli stessi è emersa la necessità di introdurre delle variazioni alle previsioni progettuali originarie, vista la nota prot. n. 88831 del 22/11/2022 con cui il Dirigente LL.PP. autorizzava la redazione della perizia di variante

TRASMETTE

a Codesta Spett.le Stazione Appaltante, i seguenti elaborati progettuali firmati digitalmente dall'impresa esecutrice e dal sottoscritto:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 3) Computo Metrico Estimativo di variante;
- 4) Quadro di Confronto;
- 5) Quadro Economico;
- 6) Pavimentazione primo livello;
- 7) Pavimentazione secondo livello;
- 8) Pavimentazione coperture;
- 9) Sistemazione esterna;
- 10) Prospetti e sezioni.

In attesa di riscontro, distinti saluti

Barletta, 18 gennaio 2023

DIREZIONE LAVORI
ARCH. CLAUDIO CONVERTINO