



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AREA VI - SETTORE LAVORI PUBBLICI

APPALTO LAVORI	Interventi per ridurre il rischio idrogeologico di viale G. Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano (CIG 8498560193 – CUP H95H18000310002)
IMPRESA ESECUTRICE	“SASSI STRADE S.R.L. ” sede legale viale Europa, 2 - 75100 Matera (MT) Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Cosimo Ligorio
CONTRATTO	Stipulato in data 25 maggio 2021 - Rep. N. 584
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 157.488,50 al netto del ribasso d'asta del 31,823%, di cui € 148.278,50 per lavori ed € 9.210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

ATTO DI SOTTOMISSIONE

D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)
D.lgs 50/2016 Art. 106 comma 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno cinque (05) del mese di maggio (05), in Barletta presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Barletta,

PREMESSO:

- che con contratto d'appalto del 25 maggio 2021, Rep. n. 584, l'impresa “SASSI STRADE SRL” con sede in viale Europa n. 2 – 75100 Matera (MT), Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Cosimo Ligorio, ha assunto l'esecuzione dell'appalto dei lavori consistenti in “*Interventi per ridurre il rischio idrogeologico di viale G. Marconi, via Madonna della Croce, via Barberini e via Fracanzano*”, per l'importo di € 157.488,50, al netto del ribasso d'asta del 31,823%, di cui € 148.278,50 per lavori ed € 9.210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste nella fase progettuale, inerenti la natura e la specificità dell'opera appaltata, occorre eseguire talune lavorazioni in misura diversa e adeguata rispetto a quanto previsto in contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 171.409,20 al netto del ribasso d'asta del 31,823% di cui € 162.199,20 per lavori ed € 9.210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che non subiscono modifiche trattandosi di lavori simili ai precedenti;

- che tale variante trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione delle opere in appalto ed impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 10 febbraio 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sig. Sig. Cosimo Ligorio, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa "SASSI STRADE SRL" con sede legale in viale Europa n. 2 – 75100 Matera (MT), preso visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Lavori Pubblici e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavori contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 584 di Rep. del 25 maggio 2021, secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavoro di cui al computo metrico di variante approvato, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 171.409,20 al netto del ribasso d'asta del 31,823% di cui € 162.199,20 per lavori – comprensivi di € 13.920,70 per maggiori lavori ed € 9.210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale d'appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 3 del contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti € 13.920,70 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 8,84% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di gg. 30 a far data dal verbale di ripresa dei lavori a sottoscrivere dopo l'approvazione della perizia di variante.

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) come stabilito dall'art. 6 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 171.409,20.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo le intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. 40 comma 2 lett. a), viene concordato il seguente nuovo prezzo inserito nel prezziario regionale OO.PP. 2019 ed incrementato in misura del +1,018% per adeguamento Covid-19, sul quale sarà applicato il medesimo ribasso d'asta contrattuale del **31,823%**:

Inf 01.29a – Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta del cantiere; - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore: mq/cm € 0,69.

Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Barletta, 05/05/2022

L'Impresa
"SASSI STRADE SRL"

Il Direttore dei Lavori
Geom. Ruggiero Leone