Progetto GIS-Catasto

78 Settimane		(18 Mesi)
Milestone Monitoraggio		
Milestone di progetto		
		Op.2.4
A1	P1.1	HW Sistema di Gestione Dati - Individuazione ed installazione
	P1.2	Assistenza al Sistema
A2	P2.1	Sistema GIS Server + DB - Individuazione ed installazione
	P2.2	Assistenza al Sistema
A3	P3.1	Hardware Client - Individuazione ed attivazione
	P3.2	Assistenza
A4	P4.1	Popolamento BD Comunali
	P4.2	Workshop-Addestramento
	P4.3	Personale - Attività di Gestione
A5	P5.1	Materiali di Consumo e Cancelleria
A6	P6.1	Consulenze ed Ass.Tecnica al Progetto