
78 Settimane  (18 Mesi)
A I II F

a b c   d
Op.1.1

A1 P1.1
individuazione e attivazione 
Locali Operativi

 P1.2 Inst.Rete Locale

P1.3
acquisizione e allestimento 
Arredamento

A2 P2.1
individuazione e attivazione 
Hardware

P2.2
Assistenza e manutenzione al 

Sistema

A3 P3.1 ordine e consegna Linee Dati

A4 P4.1
Personale - Individuazione e 
conferimenti incarichi

 P4.2 funzionamento Uffici

 P4.3 Workshop-Addestramento

A5 P5.1
Reti Strutturate dei Comuni - 
Analisi dell'installato

P5.2
Reti Strutturate dei Comuni - 
Progettazione e adeguamento 

P5.3
Reti Strutturate dei Comuni - 
Acquisto Hardware

P5.4
Reti Strutturate dei Comuni - 
Installazione ed Adeguamento

A6 P6.1
Consulenze ed Ass.Tecnica al 
Progetto

61
Milestone Monitoraggio

Milestone di progetto

41 46 51 5621 26

1.1– Rete strutturata dei siti comunali.

31 361 6 11 16 66 71 76 81
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