


Nome attività Durata

Installazione impianto di cantiere - Campo base 10 g

Preparazione delle aree di cantiere 10 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Fasizzazione degli interventi

Asse_040 49 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 8 g

Rimozione di cordoli e opere d'arte 3 g

Demolizione di fondazione stradale 10 g

Rimozione di segnaletica verticale 2 g

Posa di conduttura elettrica 10 g

Posa di conduttura fognaria 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Asse_050 33 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Rimozione di cordoli e opere d'arte 3 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Formazione di rilevato stradale 9 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Realizzazione dell'impianto di trattamento acque meteoriche - Parco Dante 40 g

Rimozione di cordoli  e opere d'arte 3 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 8 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 8 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 5 g

Posa di conduttura fognaria 8 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Formazione di tappeto erboso 9 g

Messa a dimora di piante 10 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Asse_042 41 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Rimozione di cordoli e opere d'arte 4 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Rimozione di segnaletica verticale 2 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Posa di conduttura fognaria 6 g

Posa di conduttura elettrica 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Assi_060-061-062 30 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 5 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Asse_100 29 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Rimozione di cordoli e opere d'arte 4 g

Demolizione di fondazione stradale 3 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Posa di conduttura elettrica 9 g

Posa di conduttura fognaria 9 g

Formazione di rilevato stradale 6 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Asse_041 24 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Posa di conduttura idrica 6 g

Posa di conduttura fognaria 6 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Assi_101-102-104 24 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Posa di conduttura fognaria 8 g

Posa di conduttura elettrica 7 g

Posa di conduttura idrica 8 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Asse_103 30 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Rimozione di cordoli e opere d'arte 3 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Posa di conduttura fognaria 6 g

Posa di conduttura idrica 6 g

Posa di conduttura elettrica 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Assi_021-022 26 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Demolizione di fondazione stradale 6 g

Posa di conduttura fognaria 6 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Assi_075-076 21 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Rimozione di segnaletica verticale 5 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g
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