


Nome attività Durata

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Assi_081-082-083-084-085-086-087-020 56 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Demolizione di fondazione stradale 14 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Posa di conduttura fognaria 18 g

Posa di conduttura elettrica 16 g

Posa di conduttura idrica 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Formazione di rilevato stradale 13 g

Formazione di fondazione stradale 19 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Realizzazione dell'impianto di trattamento acque meteoriche - Parco Barberini 35 g

Rimozione di cordoli  e opere d'arte 3 g

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti 8 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 8 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 5 g

Posa di conduttura fognaria 8 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 5 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Assi_070-071-072-073-074-011-010 69 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 8 g

Demolizione di fondazione stradale 9 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Posa di conduttura fognaria 13 g

Posa di conduttura elettrica 12 g

Posa di conduttura idrica 8 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9 g

Formazione di rilevato stradale 6 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 11 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 14 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 g

Realizzazione di marciapiedi 9 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Assi_030-031 53 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Demolizione di fondazione stradale 8 g

Rimozione di segnaletica verticale 3 g

Posa di conduttura fognaria 17 g

Posa di conduttura elettrica 15 g

Posa di conduttura idrica 20 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Formazione di rilevato stradale 15 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Realizzazione di marciapiedi 18 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo cantiere base 10 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

Formazione di tappeto erboso 6 g

Messa a dimora di piante 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Cantiere Base

Z3 = Cantierizzzione

Z4 = Impianti idraulici

Z5 = Impianti elettrici

Z6 = Corpo stradale

Z7 = Opere a verde
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