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FASE LAVORATIVA IMPORTO FASE
INC. MAN 

%

UOMINI 

GIORNO

GIORNI 

CONS.

ALLESTIMENTO CANTIERE,SCAVI RINTERRI E RILEVATI

€ 19.074,68
41 32 11

OPERE IN C.A.

€ 12.587,80
41 23 8

VIDEOSORVEGLIANZA

€ 13.745,90
25 12 6

IMPIANTI MECCANICI

€ 16.699,21
50 28 10

IMPIANTO ELETTRICO

€ 12.824,99
45 24 8

LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE

€ 50.559,17
45 70 30

MASSETTI , PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIETRA

€ 127.167,21

41 190 82

PAVIMENTI IN CEMENTO

€ 11.698,64

41 18 6

ILLUMINAZIONE D'ARTE

€ 34.955,00

3 10 3

ARREDI D'ARTE E RIMOZIONE CANTIERE

€ 42.106,05

3 13 4

SOMMANO

€ 341.418,65

420 168
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