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COMUNE DI BARLETTA 

CITTA’ DELLA DISFIDA 
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

 

********** 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

 

Barletta, 01/03/2021 

 

Prot. n._________ del ____/03/2021 

 
CUP: H95I18000430006 

CIG: ZEB2A92313 

 

CODICE MIR A1201.80 

 

 
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - LEGGE REGIONALE N°21/2008 – 

FINANZ. AMBITO SISUS - LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI – 

 

 

VERBALE DI VERIFICA 
 

 

Premesso: 

 che, la Regione Puglia con la Legge 29 luglio 2008 n. 21 "Norme per la rigenerazione urbana" ha 

promosso “la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e 

intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, 

ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il 

coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati”;  

 che, con Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2017 n.650, pubblicata sul BURP n.59 del 23 

maggio 2017, è stato approvato e adottato il “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane per 

l’individuazione dell’Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano 

Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” del Programma Operativo Regionale 

P.O.R. FESR-FSE 2014-2020”;  

 che, l’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS) intende perseguire il miglioramento della vivibilità 

e della sostenibilità in aree urbane, ponendo particolare attenzione alle zone più degradate ed alle fasce di 

popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico attraverso soluzioni sostenibili, 

inclusive e intelligenti; le predette finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate 

nell’ambito dei diversi obiettivi tematici coinvolti, che devono essere realizzate all’interno di un contesto 

urbano e territoriale omogeneo, con il fine di migliorarne la vivibilità e la qualità urbana;  

 che, l’obiettivo del Bando e dei relativi Allegati, che tengono conto del documento vigente “Metodologia 

e criteri di Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO-FESR 2014-2020, 

nonché delle linee programmatiche del Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE), Obiettivo 
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Tematico XII, e degli obiettivi generali di intervento e delle priorità di investimento per l’attuazione di 

una più ampia strategia regionale per la rigenerazione urbana sostenibile, è la selezione e l’individuazione 

delle Autorità Urbane (AU);  

 che, con la successiva DGR n. 1479 del 25 settembre 2017 (BURP n. 113 del 29 settembre 2017) sono 

state apportate modifiche ed integrazioni al bando regionale citato ed è stata prorogato il termine di 

scadenza per la presentazione della candidatura alle ore 12.00 del 16 ottobre 2017;  

 che, con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 2 agosto 2017 è stata deliberata la partecipazione al 

“Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane per l’individuazione dell’Autorità Urbane in 

attuazione dell’Asse Prioritario XII del PO FESR-FSE 2014-2020” nonché la costituzione di un gruppo di 

lavoro interno intersettoriale e multidisciplinare;  

 che, l'Amministrazione ha avviato il processo di partecipazione attiva dei cittadini e di soggetti pubblici e 

privati con il coinvolgimento di enti pubblici, delle istituzioni scolastiche, degli ordini professionali, delle 

associazioni di categoria e sindacali, delle associazioni operanti nell’ambito sociale, ambientale e 

culturale al fine di definire una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) condivisa 

(della quale si allega un estratto) che è parte integrante della proposta di candidatura al bando; 

 che, con Deliberazioni di Giunta Comunale 212 del 13/10/2017 è stata approvata la proposta di modifica 

del “Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana della Città di Barletta (DPRU) e proposta 

di adozione al Consiglio Comunale;  

 che, con Deliberazioni di Giunta Comunale 213 del 13/10/2017 è stata approvata la Strategia Integrata di 

Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) per la candidatura al bando pubblico per la selezione delle Autorità 

Urbane, azione 12.1 rigenerazione urbana sostenibile del programma operativo regionale POR FESR – 

FSE 2014-2020;  

 che, la candidatura al bando regionale è stata presentata nei termini e nelle modalità previste dalla 

Regione;  

 che, con determinazione direttoriale della Regione Puglia n. 44 del 29/3/2018 è stata approvata la 

graduatoria provvisoria che individuava le Autorità Urbane, tra cui quella di Barletta; 

 che, con determinazione direttoriale della Regione Puglia n. 19 dell’11/6/2018 è stata approvata la 

graduatoria definitiva che ha individuato le Autorità Urbane, tra cui quella di Barletta; 

 che, la Giunta Regionale n.1286 del 18/7/2018 ha approvato la Deliberazione avente ad oggetto: “POR 

FESR-FSE 2014-20 asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile, azione 12.1 rigenerazione urbana sostenibile, 

Individuazione delle Autorità Urbane quali Organismi intermedi, ai sensi dell’art. 123 (6) del Reg. UE 

1303/2013 e approvazione relativo schema di Convenzione; 

 che, con le Deliberazioni di Giunta Comunale n°40 del 01/02/2019 è stato approvato il Progetto 

Definitivo avente ad oggetto: Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei tre corsi storici e 

pedonalizzazione, con nomina del R.U.P. Arch. Mario Pagniello; 

 che, in data 28.10.2019, in seguito all’aggiornamento dei cronoprogrammi e dei quadri economici di 

progetto, sono stati sottoscritti i disciplinari regolanti i rapporti tra la regione Puglia e il Comune di 

Barletta relativi a vari interventi fra cui: Eliminazione barriere architettoniche – nel sistema dei tre corsi 

storici e pedonalizzazione; 

 che, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, 

di seguito elencati, ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse stanziate nell’ambito del POR 

PUGLIA 2014/2020 dell’Asse Prioritario XII – Azione 12.1 – Sub azione 12.1.a “Rigenerazione Urbana 
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Sostenibile” – Bando Pubblico “Selezione delle aree urbane ed individuazione delle Autorità Urbane” 

approvato con D.G.R. n. 650/2017, i seguenti interventi: 

Determinazione 

Dirigenziale Regione 

Puglia 

Intervento Contributo 

finanziario 

concesso 

n. 60 del 08.07.2019 
Eliminazione barriere architettoniche nel sistema 

dei tre corsi storici e pedonalizzazione  
160.000,00 

 che, con i suddetti atti dirigenziali sono state impegnate le relative somme in favore del Comune di Barletta; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n°125 del 03/02/2019 si è proceduto con l’approvazione del 

Verbale datato 03/02/2019 contenente la relazione istruttoria sui progetti definitivi, fra cui risulta 

quello in oggetto, dando atto che il progetto definitivo trasmesso dal Comune di Barletta è conforme 

alle operazioni selezionate per la candidatura; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n°149 del 30/01/2020 si è proceduto con l’accertamento delle 

entrate per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 160.000,00 sul 

Cap. di entrata Bilancio 2020, n°201 e Cap. di uscita Bilancio 2020, n°201, impegnando le relative 

somme in favore del Comune di Barletta; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n°370 del 06/03/2020 si è proceduto con Determina a 

contrarre per l’affidamento del servizio, con procedura aperta, relativo alla progettazione esecutiva, 

Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

 che, in data 13/05/2019 con port. n°30763 (34.19.06/7.125), la Soprintendenza per i Beni e le 

attività culturali delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha rilasciato parere sul Progetto 

Definitivo, con prescrizioni (Autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D. lgs. n°42/2004); 

 che, in data 10/03/2020 con prot. n°17532, l’Ufficio Traffico del Settore Servizio di Vigilanza, del 

Comune di Barletta, ha rilasciato parere favorevole sul Progetto definitivo, con prescrizioni; 

 che, in applicazione di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n°1259 del 04/09/2020 è 

stato affidato definitivamente al R.T.I., l’incarico per la progettazione esecutiva, la Direzione dei 

lavori, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, nonché il 

Certificato di Regolare Esecuzione, inerente i lavori di cui in oggetto; 

Vista: 
- la sottoscrizione dell’RdO n°2553403 avente valore di contratto tra il Comune di Barletta e l’R.T.P. 

Ing. Giuseppe Marangi di Locorotondo (Ba), Arch. Claudio Convertino di Fasano (Ba) ed Ing. 

Francesco Convertini di Fasano (Ba), inerente l’incarico del servizio di progettazione esecutiva, 

Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e 

Certificato di Regolare Esecuzione che ha offerto un ribasso del 44,24% sul compenso posto a base 

di gara; 

- la pec prot. n°80503-80506-80507-80510-80512 del 26/11/2020 con la quale l’R.T.P. ha trasmesso, 

entro i termini, il Progetto Esecutivo Rev__00; 

- la nota prot. n°81505 del 01/12/2020 con la quale l’Ufficio Traffico del Comune di Barletta ha 

trasmesso al Dirigente del Settore LL.PP. una integrazione al precedente parere del 10/03/2020, port. 

n°17532; 

- la nota prot. n°82007 del 02/12/2020 con la quale il Settore LL.PP. ha trasmesso al R.T.P. il nuovo 

parere avuto dall’Ufficio Traffico, prot. n°81505 del 01/12/2020; 
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- la nota del R.U.P. e del Dirigente del Settore LL.PP., al R.T.P. con cui sono stati segnalati degli 

accorgimenti relative ad alcune modifiche da apportare alla Progettazione Esecutiva; 

- la nota prot. n°83433 del 10/12/2020 del R.T.I. con la quale hanno trasmesso un nuovo Progetto 

Esecutivo Rev_01, adattandolo alle nuove prescrizioni dell’Ufficio Traffico, che ha 

integrato/sostituito alcuni elaborati di progetto; 

- la nota prot. n°87053-87054-87055 del 22/12/2020 del R.T.I. con la quale hanno trasmesso alcuni 

elaborati integrativi del Progetto Esecutivo Rev_02, ritenendo di dover modificare alcuni elaborati 

sulla base di valutazioni fatte in fase di pre-verifica; 

- l’e-mail datata 04/01/2021, prot. n°00527 del 05/01/2021 del R.T.I. con la quale hanno confermato 

che, per l’effetto delle varie integrazioni apportate al Progetto Esecutivo, l’elenco degli elaborati da 

considerarsi ai fini della Verifica risulta essere il seguente (con la modifica del Capitolato Speciale 

d’Appalto, riportata in seguito): 

N° Data Elaborato Oggetto 

1 25/11/2020 Prot. 80503-80506-

80507-80510-80512 

Nota di trasmissione progetto esecutivo rev_00 

2 10/12/2020 Prot. n°83433 Nota di trasmissione progetto esecutivo rev_01 

3 22/12/2020 Prot. 87053-87054-

87055 

Nota di trasmissione progetto esecutivo rev_02 

4 22/12/2020 01 - Prot. 87053 Relazione generale rev_02 

5 25/11/2020 02 - Prot. 80506 Relazione sulle interferenze e sulla gestione delle 

materie rev_00 

6 22/12/2020 03 - Prot. 87053 Relazione Paesaggistica e studio di inserimento 

urbanistico rev_02 

7 25/11/2020 04 - Prot. 80506 Elenco prezzi unitari rev_00 

8 25/11/2020 05 - Prot. 80506 Analisi dei prezzi rev_00 

9 10/12/2020 06 - Prot. 83433 Computo Metrico Estimativo rev_01 

10 10/12/2020 07 - Prot. 83433 Quadro incidenza manodopera rev_01 

11 10/12/2020 08 - Prot. 83433 Quadro economico rev_01 

12 25/11/2020 09 - Prot. 80506 Piano di manutenzione rev_00 

13 22/12/2020 10 - Prot. 87053 Piano di sicurezza rev_02 

14 22/12/2020 10a - Prot. 87053 Cronoprogramma rev_00 

15 22/12/2020 10b - Prot. 87054 Analisi e Valutazione dei rischi rev_02 

16 22/12/2020 10c - Prot. 87054 Stima dei costi della sicurezza rev_02 

17 22/12/2020 10d - Prot. 87054 Layout di cantiere rev_02 

18 22/12/2020 10e - Prot. 87054 Piano di sicurezza Covid-19 rev_02 

19 22/12/2020 10f - Prot. 87055 Analisi e valutazione dei rischi Covid-19 rev_02 

20 22/12/2020 11 - Prot. 87055 Fascicolo dell’opera rev_02 

21 22/12/2020-

01/03/2021 

12 - Prot. 87055-Prot. 

15929 

Capitolato Speciale d’Appalto rev_03 

22 22/12/2020 

01/03/2021 

13 - Prot. 87055-Prot. 

15929 

Schema di contratto rev_03 

23 25/11/2020 14a - Prot. 80510 Inquadramento territoriale rev_00 

24 25/11/2020 14b - Prot. 80510 Inquadramento territoriale rev_00 

25 25/11/2020 15 - Prot. 80510 Vincoli paesaggistici rev_00 

26 25/11/2020 16 - Prot. 80512 Planimetria stato di fatto rev_00 

27 22/12/2020 17 - Prot. 87055 Planimetria stato di progetto rev_02 

28 25/11/2020 18 - Prot. 80512 Dettagli costruttivi rev_00 

Visto: 

- l’art. 105 del Codice dei contratti pubblici; 
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Vista: 

- la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia dell’unione Europea, che ha dichiarato la non 

conformità  della normativa italiana sugli appalti pubblici relativamente al contratto di subappalto; 

- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17/12/2020 n°8101; 

- la nota prot. n°8124 del 14/12/2020 con allegato, della Regione Puglia con la quale “…chiede…di 

tenere in debita considerazione quanto indicato sia per le prossime gare da bandire sia per quelle 

già bandite da 14 maggio 2019.”; 

- la nota prot. n°2276 del 13/01/2021 del R.T.I. con la quale hanno trasmesso il capitolato Speciale 

d’Appalto Rev_03 giustificando un subappalto limitato al 40%; 

 

Preso atto: 

- dell’art. 13, comma 2, lett. c, del Decreto Milleproroghe, che “estende fino al 30 giugno 2021 la 

previsione secondo la quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all’articolo 105, comma 2, del 

medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto 

è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento 

dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”;  

 

Vista: 

-  la nota prot. n°6635 del 27/01/2021 con la quale è stato chiesto un parere all’Avvocatura del 

Comune di Barletta in merito alla percentuale da adottare per il subappalto, a seguito delle citate note 

della Regione Puglia; 

- la nota prot. n°6642 del 27/01/2021 con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti alla Regione 

Puglia in merito alla percentuale da adottare per il subappalto; 

- la nota prot. n°8352 del 02/02/2021 con la quale sono stati chiesti dei chiarimenti alla  direttamente  

all’autorità di Gestione della Regione Puglia in merito alla percentuale da adottare per il subappalto; 

- la nota prot. n°13815 del 19/02/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Barletta trasmette al 

Dirigente Sezione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione, della Regione Puglia 

comunicando che se entro cinque giorni non saranno forniti chiarimenti ai quesiti formulati, si 

applicherà la % del 100 per il subappalto poiché le fonti comunitarie hanno una gerarchia superiore a 

quelle primarie. 

 

Preso atto che non sono pervenute alcune comunicazioni da parte della Regione Puglia in riscontro ai 

quesiti formulati; 

 

Vista la nota prot. n°15819 del 01/03/2021 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ha disposto ai 

R.U.P. dei progetti finanziati con fondi comunitari, di far predisporre nel Capitolato Speciale 

d’Appalto la previsione del 100%  quale subappalto, per le imprese che ne facciano richiesta; 

Dato atto che, i suddetti interventi sono previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021/2023 – Elenco annuale 2021, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/12/2020 e 

approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del __.0__.2021. 

Stante l’urgenza, derivante dal dover rispettare la tempistica prevista nel Disciplinare sottoscritto tra il 

Comune di Barletta e la Regione Puglia, l’anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di Marzo, 

previa comunicazione per le vie brevi, dovendo limitare gli spostamenti tra le parti interessate e nel 

tentativo di limitare assembramento presso l’ufficio del R.U.P. sito in Barletta in Corso Garibaldi, 210 

al 1° piano dell’Ex Palazzo Banca d’Italia, è stato inoltrato, a mezzo pec, un carteggio per il controllo e 

la verifica degli elaborati del Progetto Esecutivo. 

Per il Comune di Barletta, i tecnici del gruppo di verifica sono: 

- Arch. Donato Lamacchia 

- Arch. Mario Pagniello 
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in contraddittorio con il gruppo di progettazione formato da: 

- Ing. Giuseppe Marangi 

- Arch. Claudio Convertino 

- Ing. Francesco Convertini 

 

che dichiarano di essere titolari dell’R.T.P. per le operazioni di verifica di seguito riportate, redatte in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.i.. e delle Linee Guida 

A.N.A.C.. 

 

In merito alle osservazioni inoltrate al R.T.I., si rileva quanto segue: 
 

Fase di verifica 
VERIFICA PROGETTO 

ESECUTIVO 

Elaborati 

 
 

Gruppo di verifica  

 

Architettonico Stato di fatto 

 
 

Esecutivo 
Arch. Donato 

LAMACCHIA 
Dirigente 

Architettonico stato di progetto 

 
 

Esecutivo 
Arch. Mario 

PAGNIELLO  
Funzionario 

Particolari costruttivi 

 
 

   Elaborati descrittivi  

   Elaborati sicurezza  

   altri  

 
 

Estensione del controllo 

 

Elaborati verificati/Criticità dell’intervento 

 

Completezza ed adeguatezza  Relazioni varie e grafici 

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità  Relazioni varie e grafici 

Compatibilità  Relazioni varie e grafici 
 
 
 

CHECK LIST DI VERIFICA – POST PROT. 83433 DEL 10/12/2020 – PROT. N°87053-87054-87055 DEL 

22/12/2020 

 

01 - Relazione generale rev_02 – Prot. 87053 del 22/12/2020 NOTE 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Pag.12 – Facendo seguito al sopralluogo…, in accordo con il 

RUP e con il Responsabile dell’Ufficio Traffico… = alla 

presenza del RUP ed in accordo con il Responsabile 

dell’Ufficio Traffico… 

NON VANNO ELIMINATE LE RAMPE 

Vedi parere prot. n°81505 del 01/12/2020 

 c 

 nc 

I progettisti hanno chiarito che le rampe ai civici 

74 di Corso Vittorio Emanuele e 77 di Corso 

Cavour, non saranno eliminati, così come 

previsto nel parere prot. n°81505 del 01/12/2020 

 

02 - Relazione sulle interferenze e sulla gestione delle materie 

rev_00 - Prot. 80506 del 25/11/2020 

NOTE 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

03 - Relazione Paesaggistica e studio di inserimento urbanistico 

rev_02 – Prot. 87053 del 22/12/2020 

NOTE 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

A pag. 2 si parla di completamento iter per l’Autorizzazione 

Paesaggistica = O si dice che ci vuole e si redige e trasmette 

l’istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata a 

firma dei progettisti, per la richiesta oppure si dice che non 

necessita 

 c 

 nc 

E’stato chiarito dai Progettisti, che il presente 

progetto non necessita di Autorizzazione 

Paesaggistica 
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04 - Elenco prezzi unitari rev_00 - Prot. 80506 del 25/11/2020 NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc  

 

 
05 - Analisi dei prezzi rev_00 - Prot. 80506 del 25/11/2020 NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

06 - Computo Metrico Estimativo rev_01- Prot. 83433 del 

10/12/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

07 - Quadro incidenza manodopera rev_01- Prot. 83433 del 

10/12/2020 

NOTE 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

08 - Quadro economico rev_01- Prot. 83433 del 10/12/2020 NOTE 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Controllare Oneri non soggetti a ribasso  c 

 nc 

I Progettisti hanno confermato il Quadro 

Economico già fornito. 

 

09 - Piano di manutenzione rev_00 - Prot. 80506 del 25/11/2020 NOTE 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

10 - Piano di sicurezza rev_02 – Prot. 87053 del 22/12/2020 NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Pag. 10 – Descrzione del contesto in cui è inserita l’opera = 

Inserire descrizione 

Pag. 11 – Descrzione sintetica dell‘opera = Inserire 

descrizione 

Pag. 12 – Area del cantiere = non risulta compilata 

Pag. 15 – Fattori esterni = i lavori sono stradali ma si dice 

poco 

Pag. 17 – Caratteristiche Idrogeologiche = Inserire 

descrizione 

Pag. 20 – Segnaletica generale prevista per il cantiere = non 

risulta compilata  

Pag. 38-39 – Macchine utilizzate. Si parla di Autocarro, 

Autogrù e Escavatore con martello demolitore =  (esagerati 

per il luogo in cui si interviene) 

Pag. 41 – Coordinamento generale del PSC = non risulta 

compilata 

Pag. 43 – Coordinamento per uso comune di apprestamenti, 

…ecc… = non risulta compilata 

Pag. 46 – Organizzazione servizio di Pronto Soccorso = 

mancano vari numeri di telefono 

 c 

 nc 

I Progettisti hanno compilato/integrato le parti 

carenti, secondo così come da loro previsto con 

le varie lavorazioni 

 

10a - Cronoprogramma rev_02 – Prot. 87053 del 22/12/2020 NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 
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Pag. 2 – Analisi e valutazione dei rischi = Modificare il 

Committente 

 c 

 nc 

E’ stato modificato il nome del Committente 

 

10b - Analisi e Valutazione dei rischi rev_02 – Prot. 87054 del 

22/12/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Pag. 2 – Analisi e valutazione dei rischi = Modificare il 

Committente 

 c 

 nc 

E’ stato modificato il nome del Committente 

 

10c - Stima dei costi della sicurezza rev_02 – Prot. 87054 del 

22/12/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

10d - Layout di cantiere rev_02 – Prot. 87054 del 22/12/2020 NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Tra i cartelli stradali il Divieto di sosta non ci vuole? Vedi 

cantiere vicino Chiesa di Santa Lucia 

 c 

 nc 

I progettisti hanno integrato la cartellonistica 

stradale 

 

10e - Piano di sicurezza Covid-19 rev_02 – Prot. 87054 del 

22/12/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Pag. 2 – Analisi e valutazione dei rischi = Modificare il 

Committente 

 c 

 nc 

E’ stato modificato il nome del Committente 

 

10f - Analisi e valutazione dei rischi Covid-19 rev_02 – Prot. 87055 

del 22/12/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Pag. 1 – Analisi e valutazione die rischi = Modificare il 

Committente 

Pag. 3 – Importo dei lavori = errato 

Pag. 4 – Committente = errato 

 c 

 nc 

E’ stato modificato il nome del Committente 

 

L’importo è stato modificato e corretto 

 

 

11 - Fascicolo dell’opera rev_02 – Prot. 87055 del 22/12/2020 NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

12 - Capitolato Speciale d’Appalto rev_02 – Prot. 87055 del 

22/12/2020 (modificato dal Prot. n°15929 del 01/03/2021) 

 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

In merito alla % del subappalto ai Progettisti è 

stato disposto di utilizzare il 100% (per effetto 

delle varie note trasmesse dalla Regione Puglia e 

susseguenti mancati riscontri). 

 

13 - Schema di contratto rev_02 – Prot. 87055 del 22/12/2020 

(modificato dal Prot. n°15929 del 01/03/2021) 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

In merito alla % del subappalto ai Progettisti è 

stato disposto di utilizzare il 100% (per effetto 

delle varie note trasmesse dalla Regione Puglia e 

susseguenti mancati riscontri). 

 

14a - Inquadramento territoriale rev_00 - Prot. 80510 del 

25/11/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 
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14b - Inquadramento territoriale rev_00 - Prot. 80510 del 

25/11/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

15 - Vincoli paesaggistici rev_00 - Prot. 80510 del 25/11/2020 NOTE: 
 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

16 - Planimetria stato di fatto rev_00 - Prot. 80512 del 25/12/2020 NOTE: 
 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 

17 - Planimetria stato di progetto rev_02 – Prot. 87055 del 

22/12/2020 

NOTE: 

 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

Manca un percorso continuo per disabili  c 

 nc 

E’ stata fornita una planimetria sulla quale è 

evidenziata la continuità di un percorso per 

disabili 

 

18 - Dettagli costruttivi rev_00 - Prot. 80512 del 25/11/2020 NOTE: 
 A seguito di chiarimenti ed integrazioni: 

  c 

 nc 

 

 
 

ESITO DEL CONTROLLO TECNICO (ANTE 22/12/2020) 
   Positivo   Necessarie modifiche/integrazioni:  

ESITO DEL CONTROLLO TECNICO FINALE (A TUTTO IL 01/03/2021) 
         Positivo          Necessarie modifiche/integrazioni: 

 
 

Dall’esito fatto su alcuni elaborati del nuovo Progetto Esecutivo fornito con pec prot. n°80503-

80506-80507-80510-80512 del 26/11/2020 e relative modifiche ed integrazioni prot. n°83433 del 

10/12/2020, prot. n°87053-87054-87055 del 22/12/2020 e prot. n°15929 del 01/03/2021, non sono 

emerse anomalie. 

Il gruppo di progettazione resta consapevole che eventuali ulteriori chiarimenti/anomalie che fossero 

necessari/ravvisate sino e durante l’esecuzione dei lavori, dovranno, da quest’ultimi essere 

corretti/integrati. Inoltre dichiara che le integrazioni che hanno sostituito/integrato il Progetto 

Esecutivo iniziale, sono state eseguite al fine di migliorare e regolamentare le lavorazioni da far 

eseguire all’impresa aggiudicataria dei lavori. 
 
 

Preso atto che i Progettisti, confermano di aver redatto tutti gli elaborati progettuali nel piano rispetto 

della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di Lavori Pubblici e che sono stati esaminati tutti i 

vincoli, parere della Soprintendenza, pareri dell’Ufficio Traffico e le problematiche esistenti sull’area 

in cui ricade l’intervento, asseverando che il Progetto esecutivo consegnato in varie date (sopra 

richiamate) con ultima integrazione in data 22/12/2020, in Rev_02 (vedi elenco prot. n°00527 del 

05/01/2021 e relativa modifica del Capitolato Speciale d’Appalto e schema di Contratto, in data 

01/03/2021, prot. n°15929) non presenta alcun impedimento alla sua cantierabilità. 

 

Tutto ciò premesso, stante l’urgenza nel dover procedere con l’approvazione del Progetto Esecutivo 

(urgenza segnalata più volte nelle riunioni sulla Rigenerazione Urbana), pena la revoca del 
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finanziamento, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, stante l’assenza del Dirigente del Settore 

LL.PP., in contraddittorio con il R.T.I., avendo verificato il contenuto degli elaborati progettuali 

rispetto alla normativa in essi richiamate 

 

                                                                     ATTESTANO 
 

che il Progetto Esecutivo relativo ai lavori per “LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI”, può considerarsi verificato ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Si ribadisce che le verifiche sono state eseguite sugli elaborati forniti con i protocolli sopra richiamati e 

che in ogni caso l’esito della verifica non esonera il R.T.I. da eventuali responsabilità derivanti dalla 

mancata o errata applicazione delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, di cui rimangono 

responsabili per qualsiasi errore, carenze, o negligenze che si dovessero verificare in futuro. 

 

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse  

 

SI ESPRIME UN GIUDIZIO DI VERIFICA ovvero DI ACCETTABILITÀ 

 

del progetto esecutivo in oggetto. 

 

Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con il gruppo di 

progettazione, regolarmente convocato. 

 
 

    Il GRUPPO DI VERIFICA                                       I GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

                 Arch. Mario Pagniello                                                     Ing. Giuseppe Marangi 

             ______________________                                             ______________________ 

               

               Arch. Donato Lamacchia                                                Arch. Claudio Convertino 

             ______________________                                             ______________________ 

       

                                                                                                           Ing. Francesco Convertini 

                                                                                                    ______________________  

 

 


