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ALLEGATO "A"

Comune di Barletta
Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRINCIPE DI NAPOLI,
PIAZZA PLEBISCITO -  BARLETTA

COMMITTENTE: Comune di Barletta.

CANTIERE: PIAZZA PLEBISCITO, Barletta (BT)

Barletta, 18/06/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Lomoro Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ingegnere Lomoro Francesco)

Ingegnere Lomoro Francesco
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Rimozioni 10 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 2 g

Rimozione di apparecchi illuminanti 2 g

Rimozione di manti di copertura 3 g

Rimozione di manto di copertura 3 g

Rimozione di manto impermeabile 3 g

Rimozione di pavimenti Bagni 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica bagni 4 g

Rimozione di rivestimenti Bagni 4 g

Rimozione di  intonaci e rivestimenti interni 4 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 4 g

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 4 g

Rimozione di sottofondi 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Demolizione eseguita a mano 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 4 g

Manti di copertura 5 g

Formazione di masso per coperture 5 g

Formazione di massetto 5 g

Applicazione di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 5 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 5 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 5 g

Posa di coprigiunto per copertura 5 g

Impianti 12 g

Assistenze murarie per impianti 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 1 g

Impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Impianto idrico-sanitario 11 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario2 g

Opere edili ripristini 4 g

Ripristini esterni di calcestruzzo 4 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 1 g

Ripristino di cls di balconi e logge 3 g

Ripristini di intonaci esterni 4 g

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 1 g

Ripresa di intonaci esterni 3 g

Ripristini di pitturazioni 1 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 1 g

Raschiatura di vecchie pitture con smerigliatrice 1 g

Lavori interni 14 g

Pareti divisorie 2 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Massetti e pavimenti interni 4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Intonaci e pitturazioni interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Rivestimenti interni 2 g

Posa in opera di copertine in marmo 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Posa di rivestimenti interni in marmo 2 g

Serramenti interni 2 g

Montaggio di serramenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g
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