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CITTA’  DI  BARLETTA 
Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
 

Cabina di Regia 
 

Barletta, 26.10.2023 

n Cabina di Regia Presente Assente 
1 Cosimo Damiano Cannito Sindaco  X 
2 Giuseppe Dileo Vice Sindaco X  
3 Domenico Carlucci Segretario Generale X  
4 Davide Campese Assessore  X 
5 Oronzo Cilli Assessore  X 
6 Marcello Fabio Massimo 

Degennaro 
Assessore  X 

7 Pier Paolo Rosario Pio 
Grimaldi 

Assessore X  

8 Rosaria Mirabello Assessora X  
9 Lucia Ricatti Assessora X  
10 Scazzeri Valentina Assessora X  
11 Anna Maria Scommegna Assessora  X 
12 Ernesto Bernardini Dirigente X  
13 Marina Ruggiero su delega 

della Dirigente Rosa Di 
Palma 

Funzionaria Servizi Sociali X  

14 Savino Filannino Dirigente X  
15 Francesco Lomoro Dirigente X  
16 Michelangelo Nigro Dirigente  X 
17 Giuseppe Amorotti su 

delega del Dirigente 
Roberto Rizzi  

Funzionario Settore Gare, Appalti e 
Contratti 

X  

 Segreteria Tecnica   
1 Angela Rosaria Lattanzio  P.O. Servizio Coordinamento Politiche 

Europee 
 
 

X 

2 Emanuela Diaferio Funzionaria Servizio 
Coordinamento Politiche europee – 

Segretaria verbalizzante 

X  

 Referenti settori   

1 Antonella Macchia P.O. Ufficio Piano di Zona X  

2 Vincenza Mansi P.O. Settore LL.PP., Manutenzioni 
e Settore Ambiente 

X  

3 Antonio Quitadamo Funzionario PNRR X  
 

Il giorno 26 ottobre 2023, alle ore 15:00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione 
della Cabina di Regia convocata con dal Segretario generale con mail del 23.10.2023 con l’obiettivo di verificare lo stato di 
attuazione dei progetti PNRR. 



 
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
 

• M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 
2.000.000,00) 

o Progetto esecutivo autorizzato dalla Soprintendenza giusto parere MIC -SABAP- FG 0007631-
P del 05/07/2023 

o In corso verifica progetto esecutivo aggiornato a seguito dell’aumento prezzi e entrata in vigore 
del Nuovo Codice Appalti (Nuovo Q.E.  € 2.126.412,64) 

o In corso predisposizione documenti di gara per aggiudicazione lavori 
In corso richiesta di anticipazione al Ministero riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del 
giardino storico di Villa Bonelli, il tavolo apprende che è in corso sia la verifica del progetto esecutivo 
aggiornato a seguito dell’aumento prezzi ed entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, il cui nuovo Q.E.  
è pari a € 2.126.412,64, che la predisposizione dei documenti di gara per aggiudicazione lavori. Inoltre, sarà 
effettuata richiesta di anticipazione al Ministero. 

 
Per quanto concerne gli Avvisi della PA Digitale 2026, la Dirigente Di Palma interpellata telefonicamente 
comunica che si sta rispettando il cronoprogramma delle misure finanziate. 
 
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 

• CCR in Via Andria, Euro 525.346,81;  
 
 
Il Dirigente Lomoro informa che l’Ufficio tecnico si sta occupando della variazione progettuale dei progetti 
finanziati dal MASE della Linea A - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
Esistenti, modificando i QE e i relativi cronoprogrammi, i quali saranno da comunicare al Ministero per 
l’approvazione.  
 

• Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili, Euro 711.330,67;  
• Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata, Euro 

982.262,39 
 
Dopo ampia discussione, sentito il presidente del consiglio di amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., dott. Mangione, 
il tavolo si aggiorna ad altra seduta al fine di valutare la possibilità di individuare la società partecipata quale soggetto 
Realizzatore, visti i chiarimenti pervenuti successivamente alla delibera di approvazione della Convenzione con cui 
si delega alla BAR.S.A. la funzione di stazione appaltante. 
 
 
Art.1 c.139 L.145/2018 - Contributi ai Comuni per messa in sicurezza  
 

• M2 C4  I2.2 - Scuola D’Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00) 
o Progetto definitivo approvato per un importo di € 7.406.252,13 dotato di tutti i pareri acquisiti 

nella conferenza di servizi giusta D.D. n. 369 del 21.03.2023;        
o Progetto finanziato dal PNRR per un importo pari a € 3.200.000,00; 
o Rimodulazione del progetto in stralci funzionali: primo stralcio pari a € 3.200.000,00 in cui è 

previsto un intervento di Miglioramento Sismico e un secondo stralcio di € 4.206.252,13 in cui è 
previsto un intervento di Finitura Edilizia a completamento dei lavori eseguiti per le parti 
strutturali (realizzazione intonaci, installazione impianti, infissi, ecc..) 



L’ing. Mansi informa che, per l’intervento sulla scuola D’Azeglio, è prevista una rimodulazione 
del progetto in due stralci funzionali: il primo stralcio è pari a € 3.200.000,00 in cui è previsto un 
intervento di miglioramento sismico ed il secondo stralcio di € 4.206.252,13 in cui è previsto un 
intervento di Finitura Edilizia a completamento dei lavori eseguiti per le parti strutturali 
(realizzazione intonaci, installazione impianti, infissi, ecc.). 
Con il primo stralcio sarà consentito l’uso del solo piano terra, adeguando la struttura e rendendolo 
funzionale. Il progetto esecutivo di stralcio che verrà sottoposto alla Giunta comunale al fine 
dell’approvazione sarà effettuato in 30 giorni e successivamente sarà indetta la gara d’appalto.  
 

• M2 C4  I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00) 
o Progetto esecutivo a seguito dell’aumento prezzi e entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti 

(Nuovo Q.E.  € 2.186.555,21) 
o In corso predisposizione documenti di gara per aggiudicazione lavori 
o In corso predisposizione documenti di gara per nomina commissione collaudo 

Riguardo la scuola Montessori, è stato approvato il progetto esecutivo e si procederà pertanto con 
l’indizione della relativa gara per l’aggiudicazione dei lavori. Il tavolo rammenta che l’affidamento dei 
lavori avverrà entro 15 mesi dal 28/03/2023. 

 

 

Missione 4 – Istruzione e ricerca 

• M4 C4  I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento  €  3.828.000) 

Nuovo polo dell’infanzia nella Zona 167, l’ing. Lomoro comunica che è pervenuta da Invitalia 
l’aggiudicazione dei lavori in appalto integrato e si attende parere dei Vigili del Fuoco e dell’ASL ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo. 

• M4 C4  I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento  €  1.776.000) 

Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, è stato approvato il progetto definitivo ed è pervenuta da 
Invitalia l’aggiudicazione dei lavori in appalto integrato. Inoltre, è stata attivata l’ODA. 

Per entrambi gli interventi è stata individuata la ditta appaltatrice che si occuperà della progettazione 
esecutiva e dei lavori. 

Missione 2  

 
• Piccole opere - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) 
 

• M2 C4  I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00) 

Per quanto riguarda il PALADISFIDA BORGIA - PALAMARCHIESELLI - STADIO MANZI-
CHIAPULIN, il Dirigente Lomoro informa che gli interventi sono in esecuzione, i quali prevedono 
la sostituzione degli organi illuminanti con tecnologia a led. 

 
• M2 C4  I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00) 
Stadio comunale Simeone - l’intervento prevede la sostituzione degli organi illuminanti con 
tecnologia a led, l’intervento è in fase di progettazione. 



 
• Avviso 22/03/2021 - Contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia 
 

• M4 C4  I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento  €  
2.000.000 + € 215.000 FOI) 

Per l’intervento sulla Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, è stato approvato il progetto 
esecutivo, il cui nuovo Q.E.  è di € 3.289.949,44, ed è stata inviata comunicazione ad Invitalia per richiesta 
di verbale di avvio lavori in urgenza. Sono in corso l’aggiornamento contrattuale appalto servizi tecnici e 
la redazione contratto da stipulare con l’impresa aggiudicataria. Inoltre, è stata avviata la procedura di 
nomina Commissione collaudo.  

 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 

• M5 C2  I1.3.1 - Housing temporaneo - (Finanziamento  €  210.000) 

Progetto di Housing temporaneo, il Dirigente Bernardini ha individuato un immobile ai fini della 
realizzazione dell’intervento che concerne il recupero integrale dello stesso, stimando un costo che si aggira 
sui € 250.000,00, rammentando che il finanziamento ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali è pari a € 210.000,00. Inoltre, i presenti riportano che il suddetto intervento presenta erroneamente 
un CUP concernente “Lavori”; pertanto la Cabina di Regia richiede ai Servizi Sociali di modificare il CUP, 
passando a “Servizi”. Infine, il tavolo concorda che il Settore LL.PP. e Servizi Sociali collaboreranno al 
fine di formulare un QE in modo da avviare la gara per l’affidamento dei servizi. 

 
• M5 C2  I1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - (Finanziamento  €  357.499) 

Progetto di Percorsi di autonomia, l’assessora Mirabello informa i presenti che sono iniziati i corsi di 
formazione per i 19 ragazzi e che si stanno rispettando le scadenze da cronoprogramma. 

 
• M5 C2  I1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori 

sociali  - (Finanziamento  €  165.326,40) 

Progetto del Burn out, le referenti dei Servizi Sociali informano che la procedura di gara per l’affidamento 
dei servizi è andata deserta e che si procederà con una nuova gara. 

 
• M5 C2  I3.1 - Nuova  piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento  €  2.500.000) 

o Aggiudicazione dei lavori in appalto integrato tramite Convenzione con Sport e Salute S.p.A. 
o In corso redazione progetto definitivo/esecutivo. Il dirigente Lomoro comunica che è stato 

consegnato il progetto definitivo/esecutivo attualmente all’attenzione dell’Ufficio per una sua 
valutazione di coerenza rispetto alle indicazioni progettuali fornite e all’atto d’obbligo sottoscritto 
e che lo stesso è da sottoporre a verifica. Il Dirigente Lomoro informa che si prevede per i primi 
mesi del 2024 l’inizio dei lavori. 

 
• M5 C3  I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento  €  1.130.000) 

o In corso redazione convenzione con Sport e Salute S.p.A. quale centrale di committenza in 
appalto integrato. La società Sport e salute S.p.A. ha richiesto ulteriore documentazione utile 
all’Ufficio Tecnico affinché possa prendere in carico, in qualità di centrale di committenza, il 
progetto finanziato. 

 
• M5 C3  I2 - Casa rifugio "Fior di loto" (Finanziamento  €  215.000) 



o In corso predisposizione documentazione di gara per affidamento servizi tecnici (PFTE, 
PROG. ESECUTIVO, CSP, CSE, DL) 

 
• M5 C3  I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/C (Finanziamento  €  

110.000) 
o In corso redazione progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario e al nuovo codice degli 

appalti, seguirà verifica e validazione 
• M5 C3  I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/D (Finanziamento  €  

110.000) 
o In corso redazione progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario e al nuovo codice degli 

appalti, seguirà verifica e validazione 
 

• La Sfida del Borgo 
 

Il Dirigente Lomoro informa che è stata richiesta al Ministero dell'Interno una proroga del termine per la 
stipula del contratto di affidamento dei lavori al 31/03/2024 per i cinque progetti. 
 
Infine, il Dirigente comunica i seguenti aggiornamenti: 

 
o M5 C2  I2.1 Intervento n. 1 – Ex convento di Sant’Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000): il 

dirigente Lomoro informa che è stato aggiornato il progetto ed è in corso il completamento della 
procedura di verifica e validazione del progetto nonché la predisposizione della documentazione di 
gara per affidamento lavori in appalto integrato. 

 
o M5 C2  I2.1 Intervento n. 2 – Teatro all’aperto (Finanziamento € 1.000.000): è stato approvato 

il progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 1.442.000 ed è stata completata la 
procedura di gara con l’aggiudicazione provvisoria. 

 
o M5 C2  I2.1 Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560): è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 760.000 ed è stata completata la 
procedura di gara con l’aggiudicazione definitiva. 

o  
 
o M5 C2  I2.1 Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672): sono in corso le attività 

di progettazione che includono la definizione di alcune eventuali problematiche ambientali del sito 
 
o M5 C2  I2.1 Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000): sono in 

corso di ultimazione le attività di progettazione. Da una stima sommaria degli interventi è emerso che 
il progetto necessita di ulteriori fondi rispetto a quelli ammessi in fase di candidatura.  

 
L’incontro si scioglie alle ore 18:00. 
 
 

Assessore con delega al PNRR Il Segretario Generale 
Avv. Pier Paolo Pio Grimaldi Dott. Domenico Carlucci 
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