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CITTA’  DI  BARLETTA 
Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
 

 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
 

Cabina di Regia 
 

Barletta, 14.12.2023 
n Cabina di Regia Presente Assente 
1 Cosimo Damiano 

Cannito 
Sindaco X  

2 Giuseppe Dileo Vice Sindaco  X 
 

3 Domenico Carlucci Segretario Generale X  
4 Davide Campese Assessore  X 
5 Oronzo Cilli Assessore X  
6 Marcello Fabio Massimo 

Degennaro 
Assessore X  

7 Giuseppe  
D’Alba  

Assessore X  
8 Rosaria Mirabello Assessora X  
9 Lucia Ricatti Assessora X  

10 Scazzeri Valentina Assessora X  
11 Anna Maria Scommegna Assessora x  
12 Francesco Lomoro Dirigente X  

 Segreteria Tecnica   
1 Angela Rosaria Lattanzio  E.Q. Servizio Coordinamento 

Politiche Europee 
verbalizzante 

x 
 

 

 Referenti settori   

1 Marino Augusto Marzano Settore Servizi sociali X  

2 Vincenza Mansi E.Q. Settore LL.PP., Manutenzioni 
e Settore Ambiente X  

 

Il giorno 14.12.2023, alle ore 11.30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, 
si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei 
progetti finanziati dal PNRR. 

 

 
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
 



Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, il tavolo 
apprende che il progetto esecutivo è in fase di aggiornamento a seguito delle indicazioni emerse in 
sede di verifica. Inoltre, sarà effettuata richiesta di anticipazione al Ministero. 
 
Per quanto concerne gli Avvisi della PA Digitale 2026, la Dirigente Di Palma comunica che si è dato 
corso alla rinuncia al finanziamento, per nuove candidature più rispondenti alle attuali esigenze 
dell’ente, per i progetti afferenti: 

- Abilitazione al cloud per le PA locali; 
- Adozione dell’app IO  

Gli altri 4 progetti finanziati, invece, sono in fase di realizzazione 
 
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 
Con riferimento ai seguenti progetti: 
MTE11A_00002922 Strutture intelligenti - Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e 
mobili 
MTE11A_00004114 - Strumentazione hardware/software per applicazioni IOT e attrezzature per 
raccolta differenziata 
MTE11A_00004232 – Centro comunale di raccolta 
il Segretario comunica che la proposta di fare svolgere alla Bar.S.A. S.p.A il ruolo di soggetto 
realizzatore, come emerso dalla cabina di regia del 26.10.2023 è stato approvato dall’Ufficio 
partecipate. 
Verranno pertanto approvate e sottoscritte tre addendum/convenzioni con la municipalizzata 
assicurando l’affidamento dell’incarico alla Bar.S.A. S.p.A entro il 31.12.2023 data prevista dal 
Ministero per l’adempimento. 
 
 
Art.1 c.139 L.145/2018 - Contributi ai Comuni per messa in sicurezza  
 
L’ing. Mansi informa che, per l’intervento sulla scuola D’Azeglio, di cui è RUP, è stata concessa al 
progettista una proroga sulla consegna dell’esecutivo al 22.12. Alla acquisizione del progetto seguirà 
la approvazione in Giunta e la gara per l’affidamento dei lavori che dovranno essere consegnati entro 
ottobre 2024. 
Riguardo la scuola Montessori, la gara per l’aggiudicazione dei lavori verrà espletata a partire 
dall’8.1.2024 mentre l’affidamento dei lavori avverrà entro il 28.6.2024. 
 

 

Missione 4 – Istruzione e ricerca 

Circa il Nuovo polo dell’infanzia nella Zona 167, l’ing. Lomoro comunica che si attende parere dei 
Vigili del Fuoco sul progetto definitivo a seguito del quale si potrà procedere all’approvazione del 
progetto in Giunta. Lo sviluppo del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori sono invece già stati 
affidati in seguito 



Per quanto riguarda il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, la ditta appaltatrice che si 
occuperà dei lavori il 29 prossimo consegnerà la progettazione esecutiva dell’intervento. 

 
 
Avviso 22/03/2021 - Contributi per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia 
 
Per l’intervento sulla Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, si sta procedendo alla 
cantierizzazione dei lavori avendo proceduto alla consegna del cantiere con riserva, in data 9.11.2023 

 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 

Per il progetto di Housing temporaneo, il RUP del progetto comunica che l’importo finanziato dal 
PNRR ritenuto insufficiente per realizzare l’intervento è stato incrementato a €320.000,00 con il 
Fondo povertà gestito dai Servizi Sociali. 
 
 
Per la Nuova piscina comunale, il dirigente Lomoro comunica che è stato consegnato il progetto 
definitivo/esecutivo e che l’importo di progetto è quasi quadruplicato in quanto il preliminare 
conteneva voci di costo sommarie che è stato necessario rendere analitiche e che ha risentito 
dell’aumento prezzi del mercato delle costruzioni. Il sindaco ha espresso la volontà di concordare un 
incontro con la società Sport e Salute, al fine di trovare una soluzione che consenta al Comune di 
realizzare l’intervento.   
 
Circa l’Impianto di playground, l’ing Lomoro riferisce che è stato chiesta alla società Sport e salute 
S.p.A. la congruità degli importi di progetto. 
 
Per il progetto Casa rifugio, è prevista a breve l’approvazione del progetto in Giunta 
 
 
La Sfida del Borgo 
 
Il Dirigente Lomoro informa che è stata richiesta al Ministero dell'Interno una proroga del termine 
per la stipula del contratto di affidamento dei lavori al 31/03/2024 per i cinque progetti. 
 
Infine, il Dirigente comunica i seguenti aggiornamenti: 
 

• Intervento n. 1 – Ex convento di Sant’Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000): il 
Dirigente Lomoro informa che è stato aggiornato il progetto ed è in corso la predisposizione 
della documentazione di gara per affidamento lavori in appalto integrato. 

 
• Intervento n. 2 – Teatro all’aperto (Finanziamento € 1.000.000): è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 1.442.000 ed è in corso la 
gara affidamento lavori. 



 
• Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560): è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo approvato con nuovo Q.E. pari a € 760.000 ed è in corso la gara per 
affidamento dei lavori. 

 
• Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672): è in corso il piano di indagine 

ambientale. 
 

• Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000): Da una stima 
sommaria degli interventi è emerso che il progetto necessita di ulteriori fondi rispetto a quelli 
ammessi in fase di candidatura.  

 
 
 
 
L’incontro si scioglie alle ore 13:00. 
 
 

         Il Segretario Generale       
                                                Dott. Domenico Carlucci             
                                             documento firmato digitalmente                                         
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