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16 Ernesto Bernardini  Dirigente X  
17 Roberto Rizzi  Dirigente X  
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X  
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3 Diaferio Emanuela Funzionario Servizio 
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4 Vincenza Mansi  Responsabile Settore LL.PP, 
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X  

5 Maria Cristina Ricci Funzionario Settore ambiente X  

 

In autoconvocazione il giorno 10.03.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 
Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di verificare lo stato 
dell’arte e di programmare e definire ulteriori modalità operative legate all’attuazione dei progetti PNRR. 



Il Sindaco comunica che, con deliberazione della Giunta Comunale, è stato approvato lo schema del 
protocollo d’intesa per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di 
finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del PNRR. Il suddetto protocollo d’intesa 
con la Guardia di Finanza di Barletta ha lo scopo di assicurare il rispetto della legalità e della trasparenza, 
rafforzando il sistema di monitoraggio con riguardo alla realizzazione di interventi finanziati con risorse 
del PNRR e del Piano complementare. 

La Cabina di Regia discute dei progetti delle scuole D’Azeglio e Montessori e, nello specifico, l’Ing. Mansi 
riferisce che per la scuola Montessori si è in possesso del progetto esecutivo e si è iniziato a predisporre 
la documentazione di gara, mentre per la Scuola D’Azeglio, in data 26/02/2023 sono stati trasmessi gli 
adempimenti richiesti dai Vigili del Fuoco ed entro il 16/03/23 si prevede di avere riscontro in merito. 
Tuttavia, si precisa che le candidature delle due scuole, finanziate dalla Legge di bilancio 145/2018 art.1 
comma 139, come da comunicato del Ministero dell’Interno del 9 dicembre 2022, sono giunte in 
posizione utile per l’accesso al finanziamento e che, attualmente e sentito il dott. Zottola del Ministero 
dell’Interno, si attende la pubblicazione del decreto di assegnazione del finanziamento del Ministero per 
entrambi i progetti e loro allocazione nell’ambito del PNRR. 

 
Missione 4 - Istruzione e ricerca 
 

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, 
il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, in data 
27/01/2023, si è proceduto a trasmettere, tramite piattaforma INGATE-INVITALIA, la risposta per 
rilevazione fabbisogni asili nido e scuole per l'infanzia al fine di aderire alle convenzioni per la stipula di 
Accordi Quadro con Invitalia S.p.A., rivolte ai soggetti attuatori di interventi legati al Piano per asili nido 
e scuole per l’infanzia Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1.  
La predetta soluzione consente agli Enti di prorogare la data di aggiudicazione dei lavori dal 31/05/2023 
al 30/06/2023. Pertanto, entro il 30/06/2023 il Comune dovrà essere in possesso della progettazione 
definitiva, in quanto la procedura che verrà attuata sarà quella dell’appalto integrato. 
 
In merito ai progetti: 

• Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò: si è già in possesso del progetto 
definitivo, mentre il progetto esecutivo sarà depositato per la verifica e la validazione. Tale attività 
verrà affidata all’esterno in quanto la ricognizione per la richiesta interna è andata deserta;  

• Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167: viene comunicato che, si procederà 
all’applicazione della procedura dell’affidamento diretto, per la redazione del progetto definitivo, 
rispetto al quale è stato individuato il progettista; 

• Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167: la Cabina di Regia apprende che, la gara per 
l’individuazione del progettista cui affidare la redazione del progetto definitivo è andata deserta, 
pertanto si procederà a bandirne un’altra.   

 
 

Missione 5 – Inclusione e Coesione 

La Cabina di Regia effettua una ricognizione dello stato dell’arte di tutti i progetti ammessi a 
finanziamento per l’Avviso sui beni confiscati dell’Agenzia per la Coesione territoriale, definendo quanto 
segue: 

• Impianto di playground e skatepark: importo ammesso a finanziamento pari a € 1.130.000. Si 
è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l’Agenzia per la Coesione 
territoriale, non ancora pervenuta; 

• Casa rifugio "Fior di loto": importo ammesso a finanziamento pari a € 215.000. Si è in attesa 
della sottoscrizione della relativa convenzione con l’Agenzia per la Coesione territoriale, non 
ancora pervenuta; 



• Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/C e Deposito 2 Comando Polizia 
Locale - via del Gelso 35/D: ammessi a finanziamento per un importo pari a € 110.000 
ciascuno. Si è in attesa della sottoscrizione delle relative convenzioni con l’Agenzia per la 
Coesione territoriale, non ancora pervenute.  
 

Inoltre, in merito alla problematica sollevata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale relativa ai CUP dei 
progetti di Impianto di playground e skatepark e Casa rifugio "Fior di loto", da modificarsi poiché si 
riferivano a progetti aventi come natura opere e non servizi, si riferisce che tale modifica è stata effettuata. 
Si riporta che in data 02/03/2023 si è svolta una riunione tramite call con i referenti di Sport e Salute 
S.p.A. allo scopo di verificare, per il progetto dell'Impianto di Playground e Skatepark e per il progetto 
della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, la possibilità per il Comune di 
Barletta, di stipulare una Convenzione con Sport e Salute S.p.A. per l’affidamento delle funzioni di 
Centrale di Committenza, analogamente alle modalità adottate per la realizzazione della Piscina 
Comunale. 
In esito a tale riunione le parti si sono impegnate ad aggiornarsi in seguito alla sottoscrizione delle 
convenzioni con i rispettivi Ministeri di competenza. 
A tal proposito, l’Ing. Mansi, riporta che, in riferimento alla sottoscrizione della Lettera di Autorizzazione 
per il progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, è necessario 
eseguire lo studio per la valutazione di vulnerabilità sismica.   
Pertanto la Cabina di Regia, per tale progetto, concorda con il dirigente Lomoro di procedere affidando 
al medesimo professionista o società di ingegneria: 
 

 - lo studio per la valutazione di vulnerabilità sismica; 
 - la progettazione definitiva ed esecutiva. 

La gara per l’affidamento dei lavori verrà poi espletata dall’ufficio appalti del Comune. 

In merito al progetto concernente i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziato per un 
importo di € 357.499,00, l’assessora Mirabello informa che si è proceduto alla selezione di n. 20 disabili, 
ricordando che la scadenza di tale adempimento è il 07/04/2023. 
Successivamente si potrà procedere con la formazione, in quanto sono già stati individuati i formatori, 
mentre per l’acquisto della strumentazione si è in attesa della valutazione da parte degli esperti della 
dotazione strumentale necessaria al gruppo individuato per l’avvio del percorso di autonomia. 

Infine, in riferimento alla Sfida del Borgo, finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene 
aggiornata del fatto che è stato individuato il progettista per gli interventi “Darsena pescatori e borgo 
marinaro”,  il Lotto A – “Ex Palazzina area ENI” ed il Lotto B – “Ex Palazzina area ENI”, per la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo; per il progetto relativo all’area ex Di Paola, avente ad 
oggetto la realizzazione del “Teatro all’aperto”, è stata, invece, avviata la gara per l’individuazione del 
progettista con scadenza 14/03/2023. 
  
L’incontro si scioglie alle ore 13:30. 

       
       Il Segretario Generale          Il Sindaco 
      Dott. Domenico Carlucci                Dott. Cosimo Damiano Cannito 
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