

Sistema Biblioteche			1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81
Milestone Monitoraggio						A			I				II						F
Milestone di progetto									a				b						c
Op.1.3																			
A1	P1.1	Locali Operativi Individuazione ed Attivazione																	
	P1.2	Rete Locali - Installazione e Collaudo																	
A2	P2.1	Hardware Client - Individuazione ed attivazione																	
	P2.2	Assistenza al Sistema																	
A3	P3.1	SW Sistema di Gestione Dati - Individuazione ed installazione																	
	P3.2	Assistenza al Software																	
	P3.3	HW Sistema di Gestione Dati - Individuazione ed installazione																	
	P3.4	Assistenza al Sistema																	
	P3.5	Workshop-Addestramento																	
A4	P4.1	UtENZE ed Acquisto Cancelleria																	
A5	P5.1	Consulenze ed Ass.Tecnica al Progetto																	