



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

IV^ Commissione Consiliare Permanente "LAVORI PUBBLICI"

VERBALE n. __18/2026 del 23.03.2026

L'anno **duemilaventisei** addì 23 del mese di Marzo alle ore 11.40 si è svolta in loco presso i giardini della Villa Bonelli la riunione della **IV^ Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici"** convocata con nota prot. 20134 del 02.03.2026 per trattare gli argomenti iscritti al seguente **ordine del giorno**:

1. **Stato dell'arte ultimazione lavori Villa Bonelli**
2. **Varie ed eventuali**

Presiede la seduta il Presidente Flavio Basile , svolge le funzioni di segretario Claudia Iuliano .
Alle ore 11.40 il Presidente Basile verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

IV Commissione Lavori Pubblici

Componente	Carica	Presente	Assente
Basile Ruggiero Flavio	Presidente	X	
Spinazzola Adelaide	Vice Presidente	X	
Rana Mattia Letizia	Componente	X	
Mazzarisi Michele	Componente	X	
Ceto Giovanni	Componente		X

Sono presenti il Sindaco, gli Assessori : Giuseppe Dileo , Panza Concetta, Albanese Mihaela , l'Agronoma Dinuzzi Angela , il RUP Lucia Peschechera, ed il Direttore dei Lavori Architetto Rizzi Silvano.

La Commissione tutta effettua un attento sopralluogo all'interno dei giardini della Villa e con sommo dispiacere, constata che nulla è cambiato dall'ultimo sopralluogo effettuato , è presente un solo operaio intento a chiudere le tracce, la situazione è al quanto disastrosa e si chiedono chiarimenti in merito all'ultimazione dei lavori.

Si apprende che l'impresa ha consegnato un cronoprogramma nel quale indicava come data di ultimazione lavori il 26 giugno e che IMMEDIATAMENTE ha annullato la data indicata riservandosi di comunicare la nuova data di consegna dei lavori.

Allo stato attuale si è stabilito che comunque verrà chiesta una ultima ed ulteriore proroga al 30 giugno.

L'architetto Rizzi, illustra ai presenti una attenta e dettagliata esamina dei ritardi effettuati dall'impresa sub appaltante.


Il Sindaco e la Commissione tutta concordano nell'applicare come stabilito da contratto, la penale all'impresa e di comunicare alla stessa con un atto formale che nel caso in cui il finanziamento non venga piu' elargito, l'Amministrazione lo riterrà responsabile citandolo ai danni.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare alle ore alle ore 12.38 il Presidente Basile dichiara chiusa la seduta.

Si dispone, infine, che il presente verbale venga pubblicato nella pagina istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.


Il Segretario

Claudia Iuliano



Il Presidente della IV CCP Lavori Pubblici

Flavio Basile





CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

IV^ Commissione Consiliare Permanente
"Lavori Pubblici"

FOGLIO FIRMA

Seduta del 23 MARZO 2026 convocata con prot. 20134 DEL 02.03.2026

1. **Stato dell'arte I ultimazione lavori Villa Bonelli**
2. **Varie ed eventuali**

PRESIDENTE: Ruggiero Flavio BASILE

VICE PRESIDENTE: Adelaide SPINAZZOLA

Consigliere: Giovanni CETO

Consigliere: Michele Mazzarisi

Consigliere: Mattia Letizia RANA

Seduta aperta alle ore

Seduta chiusa alle ore

Il segretario

Il Presidente IV^ CCP

Ruggiero Flavio Basile

C_A669 - C_A669 - 1 - 2026-03-25 - 0028277

