



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

**“COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – AFFARI SOCIO-SANITARI, SPORT, TEMPO
LIBERO”
VERBALE N. 18/2026**

L'anno duemilaventisei addì 14 del mese di aprile alle ore 12,15 si è riunita, presso la sala riunioni posta al secondo piano del palazzo di città, previa convocazione comunicata ad ogni componente, la VI Commissione Consiliare Permanente “Affari socio-sanitari, Sport, Tempo libero” per trattare il seguente o.d.g.:

1. Manzi Chiapulin: aggiornamenti manto erboso ed omologazione struttura.

Risultano presenti e assenti i componenti così come di seguito riportato:

N.	Componente	Carica	Presente	Assente
1.	Piccolo Raffaella	Presidente	P	
2.	Scommegna Santa	Vice Presidente		A
3.	Memeo Riccardo	Componente		A
4.	Tupputi Vito	Componente	P	
5.	Paolillo Giuseppe	Componente	P	

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti (Consiglieri Piccolo, Tupputi e Paolillo), dichiara aperta la seduta alle ore 12:15. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Paolillo. Partecipano ai lavori della Commissione l'Assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Dileo, l'Assessore allo Sport, Massimiliano Dileo, nonché il personale dell'Ufficio Sport, nelle persone di Luigi Lafiandra e Antonio Lomuscio. Si prende atto, inoltre, della presenza degli uditori: signori Manzi, Dibitonto e Dimiccoli. Ringraziati i presenti per la partecipazione, il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno. Prende la parola l'Assessore Giuseppe Dileo, il quale illustra preliminarmente l'iter seguito per il rifacimento del manto erboso dello stadio comunale, necessario ai fini dell'ottenimento dell'omologazione per la stagione sportiva 2026/2027. Lo stesso riferisce che, inizialmente, il DIP (Documento di Indirizzo alla Programmazione) prevedeva un ammontare dei costi pari a circa 300.000 euro. Tuttavia, in fase di progettazione esecutiva, tali costi sono risultati significativamente superiori rispetto a quanto preventivato, così come si sono allungate le tempistiche di realizzazione. Ciò è dovuto all'adeguamento del prezziario regionale e all'incremento dei costi delle materie prime. Nel corso dell'intervento, l'Assessore Giuseppe Dileo rimarca altresì il costante impegno del Sindaco e la particolare attenzione dell'Amministrazione comunale rispetto alla questione. L'avvio dei lavori al termine dell'attuale stagione sportiva comporterebbe la mancata partenza della stagione sportiva 2026/2027 per le squadre calcistiche della città di Barletta. A tale criticità si aggiunge l'imminente avvio dei lavori presso il velodromo Simeone, nonché gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione dello

stadio comunale "Cosimo Puttilli", anche in considerazione della promozione della S.S.D. Barletta 1922. Pertanto, gli uffici tecnici comunali si stanno attivando per richiedere un'ulteriore proroga dell'omologazione del terreno di gioco, attualmente in scadenza al 30 giugno 2026, delegando contestualmente alle associazioni calcistiche la presentazione della pratica per l'omologazione dell'intero stadio comunale "Manzi-Chiapulin" per le prossime stagioni sportive. Viene concordata, inoltre, la convocazione di una successiva Commissione consiliare per discutere le piccole migliorie manutentive da apportare agli spogliatoi della struttura (pitturazione, sistemazione arredi) e per fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento della procedura relativa al manto erboso, in vista della scadenza di fine giugno. Ringraziati tutti i presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:49.

Il Verbalizzante
Giuseppe Paolillo



Il Presidente
Raffaella Piccolo

