





PATTI PER LE CITTÀ'
PPA PO FESR 2007-2013 - PAC
ASSE I - LINEA D'INTERVENTO 1.5 - AZIONE 1.5.2

"BAT innovation"

BAT INNOVATION

Progetto per il
Miglioramento della
Vivibilità, Sicurezza e Tutela
dei Centri Storici dei
Comuni di Andria, Barletta
e Trani.



PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti):
Ing. Giuseppe Perillo (Mandatario)
Italiantech S.r.l. [D.T. Ing. P. Del Sorbo] (Mandante)
Ing. Giampietro Massarelli
(Mandante - Giovane Professionista)

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Lattanzio

Tavola	Descrizione	Rev.	Data
A.006	Cronoprogramma	01	23/03/2021

Il progettista si riserva la proprietà del documento vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi.

Comuni di Barletta (capofila), Andria e Trani.

"BAT innovation" Progetto per il Miglioramento della Vivibilità, Sicurezza e tutela dei Centri Storici dei Comuni di Andria, Barletta e Trani.

CRONOPROGRAMMA

Descrizione Lavori	Settimana 01	Settimana 02	Settimana 03	Settimana 04	Settimana 05	Settimana 06	Settimana 07	Settimana 08	Settimana 09	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14	Settimana 15	Settimana 16	Settimana 17	Settimana 18	Settimana 19	Settimana 20	Settimana 21	Settimana 22	Importi	
C: Forniture in Opera																						€ 1 179 218,63		
C:001 Comune di Barletta																						€ 431 195,31		
C:001.001 OR 00 - Opere Prepedeuliche e Comuni ai Vari Servizi	€ 27 530,00	€ 27 530,00	€ 27 530,00	€ 27 530,00	€ 27 530,00																		€ 137 650,00	
C:001.002 OR 01 - Telecomando e Telegestione Impianti P. I.						€ 25 529,49	€ 25 529,49	€ 25 529,49	€ 25 529,49	€ 25 529,49	€ 25 529,49												€ 153 176,91	
C:001.004 OR 03 - Hotspot WIFI																€ 10 830,00							€ 10 830,00	
C:001.005 OR 04 - Telecomando e Telegestione Parcheggi													€ 23 370,23	€ 23 370,23	€ 23 370,23								€ 70 110,70	
C:001.006 OR 05 - Videosorveglianza																€ 18 997,85	€ 18 997,85						€ 37 995,70	
C:001.007 OR 06 - Info-Localizzazione Servizi																		€ 21 632,00					€ 21 632,00	
C:002 Comune di Andria																						€ 495 964,41		
C:002.001 OR 00 - Opere Prepedeuliche e Comuni ai Vari Servizi	€ 26 015,00	€ 26 015,00	€ 26 015,00	€ 26 015,00	€ 26 015,00																		€ 130 075,00	
C:002.002 OR 01 - Telecomando e Telegestione Impianti P. I.						€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53	€ 28 781,53								€ 287 815,31	
C:002.004 OR 03 - Hotspot WIFI																€ 8 664,00							€ 8 664,00	
C:002.006 OR 05 - Videosorveglianza																	€ 23 889,05	€ 23 889,05					€ 47 778,10	
C:002.007 OR 06 - Info-Localizzazione Servizi																			€ 21 632,00				€ 21 632,00	
C:003 Comune di Trani																						€ 252 058,91		
C:003.001 OR 00 - Opere Prepedeuliche e Comuni ai Vari Servizi	€ 27 781,67	€ 27 781,67	€ 27 781,67																				€ 83 345,00	
C:003.002 OR 01 - Telecomando e Telegestione Impianti P. I.					€ 25 285,26	€ 25 285,26																	€ 50 570,51	
C:003.004 OR 03 - Hotspot WIFI							€ 1 083,00																€ 1 083,00	
C:003.005 OR 04 - Telecomando e Telegestione Parcheggi								€ 23 370,23	€ 23 370,23	€ 23 370,23													€ 70 110,70	
C:003.006 OR 05 - Videosorveglianza										€ 25 317,70													€ 25 317,70	
C:003.007 OR 06 - Info-Localizzazione Servizi											€ 21 632,00												€ 21 632,00	
C:004 Verifiche di Funzionamento ed Attività Preparatorie al Collaudo																						€ -		
C:004.001 Verifiche Funzionalità Postazioni di Ripresa																							€ -	
C:004.002 Verifiche Funzionalità Centrali Operative																							€ -	
Importo Settimanale	€ 81 326,67	€ 81 326,67	€ 81 326,67	€ 78 830,26	€ 78 830,26	€ 55 394,02	€ 77 681,25	€ 77 681,25	€ 77 681,25	€ 79 628,72	€ 75 943,02	€ 39 611,53	€ 52 151,76	€ 52 151,76	€ 52 151,76	€ 27 531,85	€ 42 786,90	€ 45 521,05	€ 21 632,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 179 218,63
Importo Progressivo	€ 81 326,67	€ 162 653,33	€ 243 980,00	€ 322 810,26	€ 401 640,51	€ 457 034,53	€ 534 715,78	€ 612 397,02	€ 690 078,27	€ 769 706,99	€ 845 650,01	€ 885 261,54	€ 937 413,30	€ 989 565,07	€ 1 041 716,83	€ 1 069 248,68	€ 1 112 065,58	€ 1 157 586,63	€ 1 179 218,63	€ 1 179 218,63	€ 1 179 218,63	€ 1 179 218,63	€ 1 179 218,63	€ 1 179 218,63

1° SAL

2° SAL

3° SAL

SAL Finale