



REGIONE
PUGLIA



PUGLIA EUROPA
Investiamo nel vostro futuro.

PATTI PER LE CITTÀ'

PPA PO FESR 2007-2013 - PAC

ASSE I - LINEA D'INTERVENTO 1.5 - AZIONE 1.5.2

"BAT innovation"

Progetto per il
Miglioramento della
Vivibilità, Sicurezza e Tutela
dei Centri Storici dei
Comuni di Andria, Barletta
e Trani.



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida




Città di Andria

CITTA' DI TRANI



BAT INNOVATION



PERIZIA DI VARIANTE N.1

Direttore Esecutivo del Contratto

Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Perillo



Dott. Savino Filannino

ELABORATO	DESCRIZIONE	REV.	DATA
Q.E.C.	Quadro Economico Comparativo	1	MARZO 2023

Il progettista si riserva la proprietà del documento vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi



Comune di Barletta

Provincia di BAT

"BAT Innovation - Patti per la città dei Comuni di Barletta, Andria e Trani - PO FESR/FSE 2014-2020 - OT2 - Azione 2.2"
CUP:H99D14001270002 CIG:8796502F13

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

		QE Progetto Esecutivo	QE post aggiudicazione	QE post variante in corso d'opera n.1
A	FORNITURE IN OPERA			
A1	Importo Forniture in Opera (soggetto a ribasso)	1 179 218,63 €		1 495 079,94 €
A2	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	16 841,30 €		16 841,30 €
A3	Importo Forniture in Opera (al netto del ribasso pari al 35,24%)		763 661,98 €	968 213,77 €
A4	oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		16 841,30 €	16 841,30 €
	sommano compreso oneri di sicurezza	1 196 059,93 €	780 503,28 €	985 055,07 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
B4	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	62 080,41 €	62 080,41 €	62 080,41 €
B5	Sistema Cloud e Supporto Tecnico	121 500,00 €	121 500,00 €	121 500,00 €
B6	Oneri per Sistema Cloud e Supporto Sistemistico (acquisto diretto su MEPA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione, alla direzione lavori, assicurazione dei dipendenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese di gara	8 600,00 €	8 600,00 €	8 600,00 €
B10	I.V.A. su A (22%)	263 133,18 €	171 710,72 €	216 712,12 €
B11	I.V.A. su B5 (22%)	26 730,00 €	26 730,00 €	26 730,00 €
B12	Spese tecniche redazione perizia di variante n.1	/	/	26 633,95 €
B13	Cassa previdenziale su B12 (4%)	/	/	1 065,36 €
B14	I.V.A. su B12+B13 (22%)	/	/	6 093,85 €
	economie derivanti da ribasso di gara del 35,24%	/	506 979,11 €	223 632,77 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	486 043,59 €	901 600,24 €	697 048,45 €
	IMPORTO PROGETTO	1 682 103,52 €	1 682 103,52 €	1 682 103,52 €

Voci di Costo	Progetto Esecutivo	Quadro voci di costo successivo alla gara		Quadro voci di costo successivo alla modifica del contratto	
		Importo	Incidenza	Importo	Incidenza
Personale interno	335 531,40 €	335 531,40 €	15,00%	335 531,40 €	15,00%
Hardware/Software	1 586 876,73 €	1 079 897,62 €	48,28%	1 329 450,80 €	59,43%
		Economie di gara: 506 979,11 €	22,66%	Economie di gara: 223 632,77 €	10,00%
Consulenza	120 000,00 €	120 000,00 €	5,36%	153 793,16 €	6,88%
Comunicazione, diffusione e valorizzazione, ecc...	44 737,52 €	44 737,52 €	2,00%	44 737,52 €	2,00%
Altro (configurazioni)	20 546,39 €	20 546,39 €	0,92%	20 546,39 €	0,92%
	62 080,41 €	62 080,41 €	2,78%	62 080,41 €	2,78%
	8 600,00 €	8 600,00 €	0,38%	8 600,00 €	0,38%
	4 000,00 €	4 000,00 €	0,18%	4 000,00 €	0,18%
Spese Generali	54 503,60 €	54 503,60 €	2,44%	54 503,60 €	2,44%
Totale Progetto	2 236 876,04 €	2 236 876,04 €	100,00%	2 236 876,04 €	100,00%