

01	MAGGIO 2015	SECONDA EMISSIONE PER RECEPIMENTO RI1-CV379	AKKAD	G. TROTTA	V. ADDIS
00	MARZO 2015	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	AKKAD	G. TROTTA	V. ADDIS
Ems	Data	Descrizione	Predisposto	Verificato	Approvato

tecno habitat

società di ingegneria

Tecno Habitat s.p.a.

sede legale: via Battaglia 22 - 20127 Milano - tel 02.26148322 fax 02.26145697 - thmi@tecnohabitat.com
 via Macon 30 - 23900 Lecco - tel 0341.282081 fax 0341.287303 - thlc@tecnohabitat.com
 via Parigi 11 - 00185 Roma - tel 06.48906454 fax 06.48977035 - thrm@tecnohabitat.com
 P.IVA, C.F. e ISCR. REG. IMP. n. 11718220152 - n. REA MI 1492797 capitale sociale: 540.000,00 € i.v.
 www.tecnohabitat.com



[Handwritten signature]

Consulente Specialistico



AKKAD Società di ingegneria s.r.l.

via Putignani, 118 - ITALY - 70122 - BARI
 Tel. +39.080.975.637.8 - Fax. +39.080.919.058.8
 info@akkadsrl.it - www.akkadsrl.it
 Partita IVA e Codice Fiscale 07656340721



Appaltatore



VALORI S.c.a r.l. Consorzio Stabile

via Marianna Dionigi, 43 - ITALY - 00193 - ROMA
 Tel. +39.06.32.33.608 - Fax. +39.06.68.78.293
 info@valoriscarl.it - www.valoriscarl.it
 Partita IVA e Codice Fiscale 08066951008

Committente Opera



COMUNE DI
BARLETTA (BT)

**PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI DIFESA
DALL'EROSIONE DEL LITORALE DI PONENTE**

Titolo

CRONOPROGRAMMA

Data	Nome file	Scala stampa	Scala	Tavola n.
MAG. 2015	cronopr_01	-	-	R.13

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Tecno Habitat s.p.a. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto.










E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e di divulgazione senza l'esplicito consenso di Tecno Habitat s.p.a.


This document contains informations belonging to Tecno Habitat s.p.a. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished.

Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Tecno Habitat s.p.a. is prohibited.









ID	Nome attività	aprile			maggio						giugno				luglio			
		lun 16	lun 23	lun 30	lun 06	lun 13	lun 20	lun 27	lun 04	lun 11	lun 18	lun 25	lun 01	lun 08	lun 15	lun 22	lun 29	lun 06
1	VALIDAZIONE PROGETTO E ATTIVITA' PRELIMINARI																	
2	OPERE DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE																	
3	CANTIERIZZAZIONE E RILIEVI																	
4	ISPEZIONE E BONIFICA FONDO MARINO (Area NON soggetta al Parco)																	
5	ISPEZIONE E BONIFICA FONDO MARINO (Area soggetta al Parco)																	
6	FORMAZIONE DI PISTE DI ACCESSO AL MARE																	
7	FORMAZIONE PENNELLO 1																	
8	SALPAMENTO PENNELLO 1																	
9	FORMAZIONE PENNELLO 2																	
10	SALPAMENTO PENNELLO 2																	
11	FORMAZIONE PENNELLO 3																	
12	SALPAMENTO PENNELLO 3																	
13	FORMAZIONE PENNELLO 4																	
14	SALPAMENTO PENNELLO 4																	
15	FORMAZIONE PENNELLO 5																	
16	SALPAMENTO PENNELLO 5																	
17	FORMAZIONE PENNELLO 6																	
18	SALPAMENTO PENNELLO 6																	
19	FORMAZIONE PENNELLO 7																	
20	SALPAMENTO PENNELLO 7																	
21	FORMAZIONE PENNELLO 8																	
22	SALPAMENTO PENNELLO 8																	
23	FORMAZIONE PENNELLO 9																	
24	SALPAMENTO PENNELLO 9																	
25	FORMAZIONE BARRIERA																	
26	TRATTO SUD-EST																	
27	TRATTO NORD-OVEST																	
28	SALPAMENTO BARRIERA																	
29	TRATTO SUD-EST																	
30	TRATTO NORD-OVEST																	
31	DEMOLIZIONE RESIDUI IN C.A																	
32	SMOBILIZZO CANTIERE																	

Progetto: CRONOPROGRAMMA
Data: ven 08/05/15

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine esterno			



Progetto: CRONOPROGRAMMA
 Data: ven 08/05/15

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine esterno	