



**COMUNE
DI
BARLETTA**

Provincia di
Barletta-Andria-Trani

**REALIZZAZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE ADIACENTI LE UTENZE DIFFERENZIATE - LATO
EX DISTILLERIA**

Contratto di quartiere 2

PERIZIA DI VARIANTE

COD. PRATICA	SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATO
2025-0037-FP2	-	QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	QE_V

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Mario Pagniello

DIREZIONE LAVORI

arch. Michele Sgobba

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	aprile 2026			arch. Michele Sgobba

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
a seguito di gara - D.D. n° ____ del __/__/2025			
LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ADIACENTI ALLE UTENZE DIFFERENZIATE			
	CIG: _____ CUP: H97H25000740004		Finanziato con Fondi COMUNALI
Colonna			
(a)	(b)	(c)	(d)
A	LAVORI	Importo €	Cap. Spesa ____
a1	TOTALE IMPORTO LAVORI DA C.M.E.	100 131,41	
a2	Di cui costo della manodopera	40 923,69	
a1+a2	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESIVO DEL COSTO DELLA MANODOPERA	141 055,10	
a3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1 730,00	
A (a1+a2+a3)	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO COSTO DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA	142 785,10	142 785,10
	RIBASSO D'ASTA	2 821,10	
B (A-ribasso d'asta)	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESO COSTO DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	139 964,00	
1	Attiv. di speriment. per progett., monitoraggio e verifiche	0,00	
2	Spese per Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (escluso I.V.A. e Oneri)	6 369,36	
3	Spese tecniche generali relative alla progettazione, coordinam. sicurezza - D.L., perizia di variante (escluso I.V.A. e Oneri)	25 539,63	
4	Accantonamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n°36/2023 (EX Art. 113 co. 2 del D.lgs. 50/2016	2 855,08	
5	Spese per sorveglianza archeologica	800,00	
6	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori 03/11/2010	0,00	
7	Spese per pubblicità e pareri	0,00	
8	Spese per Certificato di Regolare Esecuzione (escluso I.V.A. e Oneri)	1 273,87	
9	CNPAIA (4% su 2-3-8)	1 327,31	
10	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto	0,00	
12	Imprevisti (I.V.A. compresa)	0,00	
13	I.V.A. su lavori	14 278,51	
14	I.V.A. (22% su 2+3+8+9)	7 592,24	
15	Aree e urbanizzazioni	0,00	
16	Lavori in economia/a fattura (I.V.A. compresa)	0,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	60 036,00	60 036,00
C	TOTALE €	200 000,00	200 000,00