

Committente:



COMUNE DI BARLETTA

Via Vittorio Emanuele, 94 - 76121 BARLETTA (BT)

Tel. 0883/578111 - Fax. 0883/332505

e-mail: vacca.v@comune.barletta.bt.it

PEC: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

C.F. 00741610729

P.IVA 00443960729

Il Dirigente Settore Beni e Servizi Culturali:

Dott.ssa Santa SCOMMEGNA

Il RUP e Dirigente Settore Lavori Pubblici e

Manutenzioni:

Arch. Donato LAMACCHIA

Riqualificazione degli spazi dell'Ex Convento San Domenico da destinarsi alla nuova Biblioteca Generale Centrale della città di Barletta – POR FESR PUGLIA – Asse VI – Sezione 6.7 – Community Library – Biblioteca di Comunità

Livello progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO

EX CONVENTO SAN DOMENICO

Via Cialdini, 76121 Barletta (BT)



Descrizione elaborato:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Progettista:



SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE

ARCHITETTURA >> INGEGNERIA

Sede legale: via Borgo Garibaldi 33 - 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. e fax: 06.9323891 - cell. 393.9868781

REA CCIAA di RM 1379068

Sede operativa: via Roma 12 - 63081 Castorano (AP)

Tel e fax: 0736.87547

Capitale sociale €. 10.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA 12502151009

A.U. e D.T. Arch. Vincenzo Sidoti

Email: sidotiengineering@gmail.com

PEC: sidotiengineering@legalmail.it

Responsabile delle Integrazioni Specialistiche

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Arch. Vincenzo SIDOTI

Progetto Architettonico:

Arch. Vincenzo SIDOTI

Arch. Jlenia ALLEVI

Progetto Impianti Tecnologici:

Ing. Francesco QUONDAMATTEO

Ing. Silvia IACHINI

Progetto Strutturale:

Ing. Simone SENZACQUA

Gruppo di lavoro:

Arch. Sara PATRIGNANI

Arch. Barbara FORTE

Timbri e firme:

Progettista Opere Architettoniche, Edili,
Responsabile delle Integrazioni Specialistiche
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Arch. Vincenzo SIDOTI

Progetto Architettonico:

Arch. Jlenia ALLEVI

Progetto Impianti Tecnologici:

Ing. Francesco QUONDAMATTEO

Progetto Strutturale:

Ing. Simone SENZACQUA

NOME FILE			AMBIENTE SOFTWARE		SCALA
R.09.xls			Excel		-
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	31/10/2017	Prima emissione	J. ALLEVI	J. ALLEVI	V. SIDOTI

Codice commessa:

24.17

Livello progett.:

PE

Elaborato:

R.09

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

Titolo: Riqualficazione degli spazi dell'Ex Convento San Domenico da destinarsi alla nuova Biblioteca Generale Centrale della città di Barletta – POR FESR PUGLIA – Asse VI – Sezione 6.7 – Community Library – Biblioteca di Comunità

QUADRO ECONOMICO PARTE LAVORI

A	IMPORTO DEI LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI A CORPO (incluso oneri per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso)	€	390.000,00
A.1.1	di cui oneri per la sicurezza diretta e indiretta NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA	€	27.183,11
A.1.2	di cui oneri per la manodopera SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA	€	82.462,20
A.2	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO	€	390.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto e forniture arredi, attrezzature multimediali Biblioteca (IVA inclusa)	€	255.232,89
B.1.1	Spese per l'acquisto di libri nel limite del 10% del finanziamento richiesto (IVA inclusa)	€	80.000,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€	19.500,00
B.3	Rilievi	€	2.000,00
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi	€	2.000,00
B.5	Spese Generali:		
B.5.1	Direzione dei lavori, liquidazione, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Verifiche, Collaudi	€	35.100,00
B.5.2	Accantonamento ex art. 113, Dlgs 50/2016 e s.m.i. fondo LLPP	€	7.800,00
B.5.3	Spese per l'espletamento della gara di appalto (pubblicità, contributo SUA e Autorità di vigilanza, ecc.)	€	1.185,00
B.5.4	Spese per attività di consulenza e supporto (IVA e CNPAIA inclusa)	€	2.000,00
B.5.5	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo (IVA e CNPAIA inclusa)	€	2.000,00
B.8	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	406.817,89
C	IVA		
C.1	IVA sui lavori (10%)	€	39.000,00
C.2	IVA su B.1) sugli arredi e le attrezzature Biblioteca (22%)	€	56.151,23
C.3	CNPAIA e IVA sulle spese tecniche	€	8.030,88
C.4	TOTALE IVA	€	103.182,11
	TOTALE A + B + C	€	900.000,00

QUADRO ECONOMICO "ALTRI SERVIZI DI NUOVA ISTITUZIONE"

D	SOMME NECESSARIE PER L'AVVIO DI "ALTRI SERVIZI DI NUOVA ISTITUZIONE"		
D.1	Spese per attivazione "Storytelling che utilizzi il racconto come sperimentazione interdisciplinare tra letteratura, arti visive, new media, cinema e teatro"	€	25.000,00
D.2	Spese per attivazione "Laboratorio di riscrittura filmica"	€	20.000,00
D.3	Spese per attivazione "Storyboard che coinvolga la memoria della comunità"	€	25.000,00
D.4	Spese per attivazione "Laboratorio di book trailing"	€	20.000,00
D.5	Spese per attivazione "gamification"	€	10.000,00
D.6	TOTALE SOMME NECESSARIE PER "ALTRI SERVIZI DI NUOVA ISTITUZIONE"	€	100.000,00
E	TOTALE A + B + C + D (TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO)	€	1.000.000,00