



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Area VI – Settore LL.PP.

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)” – CIG: 8856724FD7 – **QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA**

Il Direttore dei lavori Ing. Francesco LOMORO

Il RUP ing. Francesco Cognetti

L'Impresa

COMUNE DI BARLETTA									
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				Q.E. A SEGUITO DI GARA		Q.E. DI PERIZIA			
				IMPORTI		IMPORTI		0,50123	
				IMPORTI		IMPORTI		0,49876611	
TOTALE IMPORTO LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				€ 1.540.000,00		€ 1.102.714,56		Fondi ministeriali	
di cui oneri diretti per la sicurezza				€ -		€ -		€ 1.097.285,44	
TOTALE IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA				€ 1.540.000,00		€ 1.116.161,20		€ 1.215.605,67	
oneri specifici per la sicurezza				€ 45.000,00		€ 45.000,00		€ 609.302,76	
TOTALE IMPORTO COMPRESO ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA				€ 1.585.000,00		€ 1.161.161,20		€ 1.260.605,67	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA				€ 1.540.000,00		€ -		€ -	
somme del ribasso d'asta				€ -		€ -		€ -	
A) IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA COMPRESO SICUREZZA				€ 1.585.000,00		€ 1.161.161,20		€ 1.260.605,67	
				€ 631.858,29		€ 628.747,39			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:									
1)	Lavori in economia da eseguire a cura del RUP e liquidare su presentazione di fattura,	iva	0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2)	Rilievi, accertamenti, indagini, operazioni catastali - comprensivo 5% cassa geometri	iva	22%	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.009,87	€ 3.990,13	€ 3.990,13
3)	Indagini e relazioni geologiche e geotecniche	iva	22%	€ 15.762,93	€ 15.762,93	€ 15.762,93	€ 7.900,91	€ 7.862,02	€ 7.862,02
4)	Spese tecniche generali relative alla progettazione, prestazioni specialistiche per impianti, direzione lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, assistenza archeologica, ecc.	iva	22%	€ 175.200,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.123,39	€ 49.876,61	€ 49.876,61
	Accantonamento di cui all'art.113 del D. Lgs. N.50/2016		0%	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 15.889,11	€ 15.810,89	€ 15.810,89
5)	Legge 15 luglio 2022, n. 91 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto - Legge 17 maggio 2022, n. 50, (Decreto Aiuti - revisione dei prezzi - valutazione presunta 20%)	iva	10%	€ -	€ 232.232,24	€ 232.232,24	€ 116.402,67	€ 115.829,57	€ 115.829,57
6)	Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori - 21/12/2011	iva	0%	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 300,74	€ 299,26	€ 299,26
7)	Spese per attività di consulenza e supporto	iva	22%	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.012,34	€ 4.987,66	€ 4.987,66
8)	Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	iva	0%	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.506,17	€ 2.493,83	€ 2.493,83
9)	Spese pubblicità di gara	iva	22%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10)	Spese per accertamenti di laboratorio... collaudo...	iva	22%	€ 2.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.049,36	€ 19.950,64	€ 19.950,64
11)	CNPAIA	iva	22%	€ 7.718,52	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.004,94	€ 1.995,06	€ 1.995,06
12)	Allacciamenti ai pubblici servizi	iva	0%	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.012,34	€ 4.987,66	€ 4.987,66
13)	Imprevisti comprensivo di IVA al 10%	iva	0%	€ 3.268,63	€ 116.116,12	€ 6.727,20	€ 3.371,90	€ 3.355,30	€ 3.355,30
14)	IVA sui lavori e su revisione prezzi di cui alla voce A22	iva	10%	€ 158.500,00	€ 139.339,34	€ 149.283,79	€ 74.826,10	€ 74.457,70	€ 74.457,70
15)	IVA su spese generali	iva	22%	€ 45.249,92	€ 39.107,84	€ 39.107,84	€ 19.602,18	€ 19.505,67	€ 19.505,67
16)	Acquisizioni aree o immobili			€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 82.703,59	€ 82.296,41	€ 82.296,41
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 615.000,00	€ 916.858,48	€ 817.414,01	€ 409.715,60	€ 407.698,40	€ 407.698,40
	TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B AL NETTO DELLE ECONOMIE			€ 2.200.000,00	€ 2.078.019,68	€ 2.078.019,68	€ 1.041.573,89	€ 1.036.445,79	€ 1.036.445,79
18)	Economie post gara			€ -	€ 121.980,32	€ 121.980,32	€ 61.140,67	€ 60.839,65	€ 60.839,65
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 1.102.714,56	€ 1.097.285,44	€ 1.097.285,44