

COMUNE DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BASOLATO IN PIAZZA PLEBISCITO
NEL TRATTO ANGOLO VICOLO DI LEO SINO ALL'INCROCIO CON VIA CIALDINI
C.I.G. Z8533A6350 - C.U.P. H95F21001490004

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ribasso Impresa

18,89%

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO	PROGETTO RIBASSATO	PERIZIA	PERIZIA RIBASSATA
A1	Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza e costo della manodopera)	€ 74 759,60	€ 60 631,53	€ 88 556,30	€ 71 828,01
A2	Costo della Manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 56 546,45	€ 56 546,45	€ 56 546,45	€ 56 546,45
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6 873,74	€ 6 873,74	€ 6 873,74	€ 6 873,74
A	IMPORTO LAVORI (sommano A1+A2+A3)	€ 138 179,79	€ 124 051,72	€ 151 976,49	€ 135 248,20
b1	Spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, ecc.)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
b2	Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
b3	Spese per verifiche tecniche a carico della staz. app. previste nel Cap. Spec. App.	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
b4	Spese per collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, ecc.	€ -	€ -	€ -	€ -
b5	Incentivi per funzioni tecniche Art. 45 c.2 D.L. 36/2023 (2% di A)	€ 2 763,60	€ 2 763,60	€ 2 763,60	€ 2 763,60
B1	Spese generali (sommano b1 + b2 + b3 + b4 + b5)	€ 6 263,60	€ 6 263,60	€ 6 263,60	€ 6 263,60
B2	Indennità e contributi dovuti per legge, ad enti pubblici e privati per l'esecuzione dell'opera (permessi, ecc.)	€ -	€ -	€ -	€ -
B3	Imprevisti (IVA inclusa al 22%)	€ 17 963,37	€ 17 963,37	€ 17 963,37	€ 4 303,66
B4	Oneri professionali previsti dall'appalto	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00
B5	Cassa di previdenza (4% di B4)	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
B6	IVA 22 % su oneri tecnici e previdenziali (22% di B4+B5)	€ 5 720,00	€ 5 720,00	€ 5 720,00	€ 5 720,00
B7	IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza al 22% (22% di A)	€ 30 399,55	€ 27 291,38	€ 33 434,83	€ 29 754,61
B8	IVA 22% su spese generali al (22% di B1 - b5)	€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00
B9	ECONOMIE DI GARA	€ -	€ 17 236,24	€ 17 236,24	€ 17 236,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (sommano B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	€ 87 116,52	€ 101 244,59	€ 107 388,03	€ 90 048,10
C	IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE (Sommano A+B)	€ 225 296,31	€ 225 296,31	€ 259 364,52	€ 225 296,31

BARI, li 28.08.2024

Il D.L.

arch. Riccardo Russo