



**REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ**



R.U.P.  
ing. Vincenza MANSI

**CIG: 7949148472**  
**CUP: H98E18000190005**

**PERIZIA DI VARIANTE N.1**



000\_GEN\_E.E.


**ELENCO ELABORATI**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

ing. Giuseppe PERILLO



COLLABORATORI E CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE	REV.	DATA	DESCRIZIONE
	00	Agosto 2025	Prima emissione



**Oggetto:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATO' – Comune di Barletta (BT) - CUP: H98E18000190005.  
Perizia di variante n.1 ai sensi dell'art. 149 e dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Elenco elaborati

## VARIANTE IN CORSO D'OPERA

(art. 106, comma 1, lett. C) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

### ELENCO ELABORATI

GENERALI	
000_GEN_E.E.	ELENCO ELABORATI
001_GEN_R.T.V.	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
002_GEN_Q.E.C.	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
003_GEN_A.S.	ATTO DI SOTTOMISSIONE (Lavori + Sicurezza)
LAVORI	
001_LAV_C.M.E.V.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
002_LAV_E.P.U.V.	ELENCO PREZZI UNITARI DI VARIANTE
003_LAV_A.P.U.V.	ANALISI PREZZI UNITARI DI VARIANTE
004_LAV_C.M.E.C.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO
SICUREZZA	
001_SIC_C.M.E.V.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SICUREZZA
002_SIC_E.P.U.V.	ELENCO PREZZI UNITARI DI VARIANTE SICUREZZA
003_SIC_C.M.E.C.S.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO SICUREZZA

Palo del Colle, 06/08/2025

**II DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Ing. Giuseppe Perillo)