




# COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Intervento di efficientamento energetico



Fondi FESR-FSE 2014/2020 - Asse XII - AZIONE 12.1 - Rigenerazione Urbana sostenibile, nella azione 4.1

**ISTITUTO SCOLASTICO STATALE "E. FIERAMOSCA"**

**Scuola Secondaria di primo grado**

Succursale: Via Botticelli, 2 Barletta

Progetto Esecutivo:

Ing. Antonio Santeramo

Direzione Lavori:

Ing. Gennaro Carbonara

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Antonio Santeramo

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:

Ing. Gaetano Lomuscio

Responsabile del Procedimento:

Ing. Tommaso Todisco

Dirigente del Settore Manutenzioni:

Arch. Michele Saglioni

**DOPPIA C IMPIANTI**  
di CAPACCHIONE COSIMO DAMIANO

Via Trani, 113

76121 BARLETTA (BT)

Partita IVA: 05880950729

Cod. Fisc.: CPC CMD 74T01 A669V

## VARIANTE N.1 AL PROGETTO ESECUTIVO

**QE-VAR1**

Quadro Economico

TAVOLA

SETTEMBRE 2020

QE post gara  
(A DEDURRE  
IL RIBASSO  
D'ASTA DEL

	QE Progetto	34,52%	QE Variante n.1
A1 - Lavori a base d'asta	€ 89.488,54		€ 100.988,37
		A DEDURRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 34,52%	
		IMPORTO LAVORI	€ 34.861,19
B - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.289,16		€ 66.127,18
B1 - Oneri della sicurezza Covid-19			€ 4.289,16
<b>A1+B+B1 TOTALE IMPORTO CONTRATTO</b>	<b>€ 93.777,70</b>		<b>€ 1.375,32</b>
C - Somme a disposizione della Stazione Appaltante			<b>€ 71.788,09</b>
C1 Imprevisti 10% importo lavori a base d'asta	€ 618,98		€ 9.377,77
C2 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00		€ 1.000,00
C3 Spese tecniche generali e CAP inclusa	€ 15.000,00		€ 15.000,00
C4 Incentivo Rup, tassa VCP, cert. Sostenibilità, ecc.	€ 1.875,55		€ 1.871,01
C5 Spese per pubblicità	€ 500,00		€ 500,00
C6 Spese per accertamenti di lab e verifiche tecniche, ecc	€ 1.500,00		€ 1.500,00
C7 IVA 10 % su A (lavori e sicurezza)	€ 9.377,77		€ 1.081,82
C8 IVA 22 % su C2, C3, C5)	€ 3.850,00		€ 7.178,81
			€ 3.850,00
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 33.722,30</b>		<b>€ 39.387,05</b>
		ECONOMIE DI GARA	<b>€ 25.230,27</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 127.500,00</b>		<b>€ 127.500,00</b>

*Handwritten signature*