



INFRASTRUTTURE, SISTEMI E  
INGEGNERIA DELLO SPORT

SES - Prot. n. 0025297 del 01/07/2021 - ISI



Roma 01/07/2021

protocollo  
comunale  
n.47488 del  
02/07/2021

Al Comune di Barletta  
Ufficio Lavori Pubblici Dirigente Arch. Michele Saglioni

trasmesso via PEC all'indirizzo:  
[protocollo@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.barletta.bt.it)  
[protocollo.prefbt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbt@pec.interno.it)  
[ignazio.sanseverino1734@pec.ordingbari.it](mailto:ignazio.sanseverino1734@pec.ordingbari.it)

**OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale dello Stadio Comunale "Cosimo Puttilli" di Barletta**

In merito all'appalto in oggetto, si comunica quanto segue:

- sulla base della proposta di variante del 16 giugno c.a. formulata dal Direttore dei Lavori Ing. Ignazio Sanseverino a seguito delle richieste avanzate dalla Questura di Bari Commissariato di P.S. di Barletta e dal Comune di Barletta relativa ad ulteriori interventi supplementari di cui all'art. 106, comma 1 lett. b del DLgs 50/2016 ed opere imprevedute ed imprevedibili di cui all'art. 106, comma 1 lett. c del DLgs 50/2016.
- sulla base della conseguente autorizzazione concessa in data 21 giugno c.a. da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Marco Ducci.

Si trasmette la variante in corso d'opera suppletiva finalizzata all'approvazione della stessa da parte di Codesto Comune, costituita dai seguenti elaborati che si allegano alla presente:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- PLANIMETRIA LAVORI IMPREVISTI
- PLANIMETRIA LAVORI SUPPLETIVI ALLE MURATURE
- PLANIMETRIA LAVORI SUPPLETIVI MARCIAPIEDI
- PLANIMETRIA LAVORI SUPPLETIVI PAVIMENTAZIONI
- PLANIMETRIA LAVORI SUPPLETIVI INTERVENTI PUNTUALI
- NUOVI SERVIZI IGIENICI E INFERMERIA PER IL PUBBLICO
- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PIANO INTERRATO SPOGLIATOI
- VIDEOSORVEGLIANZA-TOPOLOGIA DI RETE
- VIDEOSORVEGLIANZA-TOPOLOGIA CCTV (telecam, circuito chiuso)

- VIDEOSORVEGLIANZA-SCHEMI DI TOPOLOGIA DI RETE E CCTV
- ANALISI DEI PREZZI
- ELENCO PREZZI UNITARI
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO COMPARATIVO
- COMPUTO METTRICO ESTIMATIVO LAVORI IMPREVISTI E SUPPLEMENTARI
- AGGIORNAMENTO PSC
- SCHEMA DI II ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Roma, 01/07/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Arch. Marco Ducci*

