



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al  
Merito Civile Città della Disfida*

***Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia***

*Barletta, 29.05.2024*

n	<b>Cabina di Regia</b>		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore		X
5	Oronzo Cilli	Assessore		X
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore	X	
7	Giuseppe D'Alba	Assessore	X	
8	Rosaria Mirabello	Assessora	X	
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Scazzeri Valentina	Assessora		X
11	Anna Maria Scommegna	Assessora	x	
12	Ernesto Bernardini	Dirigente	X	
13	Rosa Di Palma	Dirigente	X	
14	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
15	Michelangelo Nigro	Dirigente	X	
	<b>Segreteria Tecnica</b>			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - verbalizzante	X	
	<b>Referenti settori</b>			
1	Francesco Dileo	Servizio Protezione Civile	X	
2	Antonio Quitadamo	Settore LL.PP., Manutenzioni	X	

Il giorno 29.05.2024, alle ore 10.45, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

## **Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo**

L'ing Lomoro riferisce quanto di seguito in merito alla **M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 2.000.000,00):**

Il Progetto esecutivo è stato autorizzato dalla Soprintendenza giusto parere MIC -SABAP- FG 0007631-P del 05/07/2023 ed è in corso la richiesta di anticipazione dell'importo al Ministero. Con Delibera G.C. n.334 del 8/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo pertanto con Determinazione n.416 del 18/03/2024 si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico che risulta pari a € 2.073.714,11; la Determinazione n.769 del 09/05/2024 ha aggiudicato l'appalto dei lavori, di conseguenza è pervista a breve la nomina del direttore dei lavori. È prevista la consegna in via di urgenza a partire dal 15/6/2024. Durante i lavori il giardino potrebbe essere interdetto parzialmente o totalmente all'utenza.

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, il Segretario Generale dott. D. Carlucci e la Dott.ssa R. Di Palma riferiscono che i procedimenti proseguono secondo cronoprogramma.

## **Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica**

Relativamente alle **Medie Opere** il dirigente Lomoro riferisce come di seguito:

- **M2 C4 I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI)**

Considerato che il nuovo Q.E. è di € 2.186.555,21, con D.D. 211 del 14.02.2024 sono stati aggiudicati i lavori, avviati lo scorso 24 aprile; conseguentemente con D.D. 763 del 09.05.2024 si è provveduto all'affidamento dell'incarico di collaudatore.

- **M2 C4 I2.2 - Scuola D'Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00)**

Il Progetto definitivo approvato ha un importo complessivo di € 7.406.252,13 ed è dotato di tutti i pareri necessari. Attualmente è in corso la rimodulazione del progetto stesso in stralci funzionali: primo stralcio pari a € 3.200.000,00 in cui è previsto un intervento di miglioramento sismico e un secondo stralcio di € 4.206.252,13 in cui è previsto un intervento di finitura edilizia a completamento dei lavori eseguiti per le parti strutturali (realizzazione intonaci, installazione impianti, infissi, ecc.). Il primo stralcio consentirà l'uso del solo piano terra. Entrambi gli stralci verranno sottoposti a verifica esterna.

Circa le **Piccole Opere** riporta, poi, quanto si legge:

- **M2 C4 I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00 annualità 2023)**

Per l'intervento di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali Paladisfida, Pala Marchisella e stadio Manzi Chiapulin si sta procedendo con l'affidamento della direzione dei lavori.

- **M2 C4 I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00 annualità 2024)**

È in fase di avvio l'intervento di sostituzione degli organi illuminanti con tecnologia a led per lo Stadio comunale Simeone.

Riguardo gli **Impianti di gestione dei rifiuti** si riferisce come di seguito:

- **M2 C1 I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento € 525.341,70) – (importo Q.E. € 599.974,98)**

Con la Determina a contrarre n. 2324 del 29/12/2023 si è provveduto all'affidamento dei lavori in house alla società Bar.s.a. s.p.a.

- **M2 C1 I1.1 - Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili - (Finanziamento € 711.330,67)**

In data 27/04/2024 Bar.S.A. S.p.A. ha provveduto a pubblicare la procedura di gara per le forniture

- **M2 C1 I1.1 - Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata (Finanziamento € 982.262,39)**

Con Delibera G.C. n.319 del 19/12/2023 è stato approvato l'addendum alla convenzione che è stata poi sottoscritta il 22/12/2023 pertanto in data 27/04/2024 Bar.S.A. S.p.A. ha provveduto a pubblicare la procedura di gara per le forniture.

#### **Missione 4 – Istruzione e ricerca**

L'ing. Lomoro relaziona per la voce **Asili nidi e scuola dell'infanzia**

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI)**

Il consorzio affidatario del servizio di redazione del progetto esecutivo, selezionato con gara indetta da Invitalia, utilizzando la formula dell'appalto integrato, ha consegnato al comune la documentazione il 10/05/2024, pertanto sono in corso gli adempimenti propedeutici alla verifica al fine dell'approvazione con atto di Giunta a causa degli accresciuti costi di realizzazione. Seguirà l'avvio dei lavori.

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento € 1.776.000 + € 177.600 FOI)**

Si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo con DG n. 78 del 28/03/2024 alla ditta individuata da Invitalia e all'affidamento delle indagini di campionamento delle terre dove verrà edificato l'asilo nido (Determinazione dirigenziale n. 823 del 17/05/2024). Il materiale scavato servirà al ripascimento di un'altra area di intervento cittadina. Attualmente è in corso di rideterminazione il quadro economico del progetto esecutivo e la redazione del contratto specifico.

- **M4 C4 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI)**

Il 15/02/2024 è stata consegnata la copia digitale del progetto esecutivo con gli elaborati rettificati a seguito dell'aggiornamento prezzi determinato dal Prezzario Puglia 2023 pertanto, con determinazione dirigenziale n.283 del 22/02/2024, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ed è stato sottoscritto il contratto con l'impresa affidataria dei lavori (Repertorio: 652/2024 del 12/04/2024). Sono in corso le pratiche con Arpa Puglia per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo che in parte saranno usate per il livellamento di via Tatò e in parte per il ripascimento di via Paisiello nell'ambito degli interventi proposti al finanziamento PINQUA.

#### **Missione 5 – Inclusione e Coesione**

Per la **Valorizzazione del settore sociale** si riferisce di seguito:

- **M5 C2 I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000)**

Si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori in appalto integrato tramite apposita Convenzione con Sport e Salute S.p.A. Il progetto esecutivo prevede una spesa di gran lunga maggiore a quella finanziata a seguito di

candidatura pertanto il tavolo chiede che il RUP scriva all'Ente finanziatore proponendo l'autorizzazione a rimodulare il progetto per stralci funzionali ipotizzandone una variante in struttura scoperta.

Il dirigente Nigro evidenzia che, in caso di risposta positiva, se dovessero essere necessarie somme per i co-finanziamenti, si potrebbe attingere agli avanzi di amministrazione (ossia agli avanzi destinati ad investimenti e/o avanzi vincolati dall'ente, i cui vincoli possono sempre essere modificati) che potrebbero essere utilizzati, fatte salve le urgenze immediate. L'ing. Bernardini fa presente che una soluzione potrebbe essere lo strumento lo strumento del Project financing.

L'ing. Lomoro riferisce in merito a **Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati:**

○ **M5 C3 I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000)**

L'intervento di playground non è più inserito tra quelli finanziati dal PNRR (Legge n.56 del 29/4/2024 che ha convertito il DL n.19 del 2/3/2024) ma da altro canale di finanziamento. Si evidenzia che allo stato attuale l'immobile oggetto dell'intervento risulta parzialmente occupato da rifiuti speciali per la cui rimozione si è ipotizzato il ricorso ad altre forme di finanziamento.

Il dirigente sottolinea che il bene oggetto di interesse risulta aver beneficiato di apposito condono per l'area dei depositi mentre in quella più specificatamente destinata a skate park risulta presente un abuso edilizio non sanabile se non ai sensi dell'art. 31, co. 5 del DPR 380/01. A mente di tale articolo, infatti, con deliberazione di consiglio comunale si può sanare tale vizio con la dichiarazione di interesse pubblico e, per lo stesso motivo, dichiarare anche la riduzione dello spazio di rispetto cimiteriale. Il tavolo approva proposta di apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

○ **M5 C3 I2 - Casa rifugio "Fior di Ioto" (Finanziamento € 215.000)**

Da una stima degli interventi è emerso che il progetto necessita di ulteriori fondi rispetto a quelli finanziati: a fronte dei 215.000,00 euro di finanziamento sarà necessario destinare all'intervento altri € 420.000,00. Si valuta la possibilità di ricorrere ad altri finanziamenti per raggiungere la somma necessaria o ad operazioni di partenariato pubblico privato.

○ **M5 C3 I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/C (Finanziamento € 110.000)**

L'ing. Lomoro chiede, al fine di una razionalizzazione dei procedimenti, che la funzione di RUP del progetto venga svolta dallo stesso ing. Lomoro, il tavolo prende atto e unanimemente concorda con la proposta dell'ing. Francesco Lomoro che svolgerà le funzioni di "Responsabile Unico di Progetto (RUP)" ex Art. 15, D.Lgs. 36/2023.

○ **M5 C3 I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/D (Finanziamento € 110.000)**

L'ing. Lomoro chiede, al fine di una razionalizzazione dei procedimenti, che la funzione di RUP del progetto venga svolta dallo stesso ing. Lomoro, il tavolo prende atto e unanimemente concorda con la proposta dell'ing. Francesco Lomoro che svolgerà le funzioni di "Responsabile Unico di Progetto (RUP)" ex Art. 15, D.Lgs. 36/2023.

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** riporta quanto di seguito:

○ **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840,00)**

Con Delibera G.C. n. 67 del 18/03/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica; con D.D. n. 518 del 28/03/2024 si è stabilita l'adozione della decisione di contrarre ai sensi del combinato disposto artt. 17, comma 1, 44 comma 1, 71, 108 comma 2 lett. e), 225 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art.192 del d.lgs.267/2000 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

○ **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 2 – Teatro all’aperto (Finanziamento € 1.000.000 + 104.372,74 FOI)**

Considerato il nuovo Q.E. € 1.442.000, si prende atto della nota prot. 27584 del 09/04/2024 di aggiornamento della perizia di stima; con Delibera G.C. n. 99 del 18/04/2024 si è approvato e aggiornato il progetto definitivo/esecutivo. Questa amministrazione ha inoltrato ai proprietari dell’area una proposta di atto di permuta e si è in attesa di riscontro.

○ **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI)**

Considerato il nuovo Q.E. € 760.000, il 07/03/2024, è stato firmato e registrato il Contratto Specifico pertanto stanno prendendo avvio i relativi lavori.

○ **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672)**

Con nota Prot. 37207 del 10/05/2023 è stato registrato il Verbale di avvio di esecuzione del servizio di progettazione definitivo-esecutiva.

○ **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo (Finanziamento € 600.000)**

Con nota Prot. 37199 del 10/05/2023 è stato registrato il Verbale di avvio di esecuzione del servizio di progettazione definitivo-esecutiva e con nota prot. 7608 del 29/01/2024 la trasmissione del progetto definitivo/esecutivo. Si è in attesa dell’autorizzazione dell’Autorità portuale sul progetto trasmesso.

Il tavolo discute, poi, la candidatura all’**Avviso pubblico per l’adesione al finanziamento di asili nido, per la candidatura di nuovi progetti** nell’ambito del PNRR M4-C1-1.1: Asili adesione in forma singola (art. 3 comma 2, 3, 4) promosso dal MIM e con scadenza per il 30.05.2024.

Il tavolo approva la decisione di candidare all’avviso relativo al nuovo Piano per asili nido l’edificazione di due nuovi asili nido ubicati uno in via Paisiello (foglio catast. 18, partic. 1739, 1140, 1725) e uno in via degli Ulivi (foglio catast. 85, partic. 3452, 2169, 1195, 1994, 2210 e 1119).

Ogni asilo, nel rispetto del R.R. n. 4/2007, sarà destinato ad accogliere 60 bambini (120 complessivamente tra i due interventi) e per ciascuno dei due progetti si chiederà un finanziamento pari a € 1.440.000,00 (€ 2.880.000,00 complessivamente tra i due interventi) di cui 1.000.000,00 per i lavori di ogni asilo (€ 2.000.000,00 complessivi).

Per le procedure di affidamento dei lavori si stabilisce di richiedere il supporto tecnico operativo ad Invitalia come accaduto per il polo per l’infanzia e l’asilo nido finanziato nel 2022. L’invio della candidatura sarà curato dal Servizio Coordinamento politiche Europee mentre l’ing. Lomoro, in qualità di RUP, con la collaborazione dell’ing. Quitadamo forniranno il CUP per ogni intervento e le informazioni tecniche propedeutiche all’inoltro. L’ing. Lomoro, inoltre, sarà incaricato del DIP da predisporre entro il 10 giugno p.v. ai fini della procedura con Invitalia.

L’incontro si scioglie alle ore 13:40.

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Carlucci  
documento firmato digitalmente

Il Sindaco

Dott. Cosimo Damiano Cannito  
documento firmato digitalmente