



CITTA' DI BARLETTA
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile Città
della Difesa*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia

Barletta, 18.02.2025

Cabina di Regia	
Cosimo Damiano Cannito	Sindaco
Domenico Carlucci	Segretario Generale
Enza Dimaggio	Assessora
Lucia Ricatti	Assessora
Annamaria Riefolo	Assessora
Rosa Di Palma	Dirigente
Segreteria Tecnica	
Antonio Quitadamo	Coordinamento PNRR
Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria verbalizzante
Francesca Spadaro	PTNBO
Referenti settori	
Vincenza Mansi	Settore LL.PP., Manutenzioni
Augusto Marzano	Settore welfare e altri servizi alla persona
Paola Masciopinto	Settore LL.PP., Manutenzioni
Lucia Peschechera	Settore edilizia pubblica e privata

Il giorno 18.02.2025, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento agli interventi:

- M1C1M1.2 I1.2 - Abilitazione al Cloud per la PA locali - (Finanziamento € 376.572,00) - H91C22000050001
- M1C1M1.4.4 I1.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid – CIE - (Finanziamento € 14.000,00) - H91F23000120007
- M1C1M1.4.1 I1.4 - Miglioramento Esperienza d'uso dei servizi pubblici da parte del cittadino - (Finanziamento € 328.160,00) - H91F22001210006
- M1C1M1.3.1 I1.3 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - (Finanziamento € 162.748,00) - H51F22004660007
- M1C1M1.4.5 I1.4 - Piattaforma Notifiche Digitali - (Finanziamento € 59.966,00) - H91F22002910006

- M1C1M1.4.3 I1.4 - Adozione app IO - (Finanziamento € 36.400,00) - H91F24000070006
- M1C1M1.4.3 I1.4 - Adozione piattaforma pagoPA - (Finanziamento € 52.809,00) - H91F23000710006
- M1C1-1.7.2 Reti di facilitazione digitale - (Finanziamento € 120.000)

La dirigente, dott.ssa Di Palma, riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo nei termini previsti.

Missione 2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica

MEDIE OPERE - Progetto fuoriuscito dal PNRR ai sensi degli articoli 32 e 33 del Decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.56/2024.

- ex M2C4I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - H97D18000690006
L'ing. Mansi riferisce che è in itinere la procedura di perizia della variante per sopraggiunti imprevisti e che si è stati autorizzati all'utilizzo delle economie;
- ex M2C4I2.2 - Scuola D'Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00) STRALCIO 1 - H97D18000750006 (da finanziare con risorse Comunali € 423.101,59) – Nuovo Q.E. 3.623.101,59
Il Sindaco riferisce che a breve avverrà l'aggiudicazione definitiva del progetto in linea tecnica

PICCOLE OPERE - Progetto fuoriuscito dal PNRR ai sensi degli articoli 32 e 33 del Decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.56/2024.

- ex M2C4I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00) - H94J23000390006
Il Sindaco riferisce che le attività progettuali di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali Paladisfida, Pala Marchiselli e stadio Manzi Chiapulin stanno proseguendo con le modalità previste.

Missione 4 - Asili Nidi E Scuola Dell'infanzia

- M4C1 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI) - H91B22001440006– cofinanziamento comunale € 1.041.182,25 – Nuovo Q.E. € 5.251.982,25 (eventuale recupero delle economie € 601.689,11 previa autorizzazione al Ministero)
L'ing. Mansi, RUP, comunica che in questa settimana è prevista la consegna del cantiere.
- M4C1I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento € 1.776.000 + € 177.600 FOI) + Cofinanziamento comunale € 79.193,37 – Nuovo Q.E. € 2.032.793,37 - H95E22000150006 - (da richiedere utilizzo delle economie pari a € 304.729,90 di cui è necessaria autorizzazione del Ministero - eventualmente da stanziare se non autorizzate)
L'ing. Mansi, RUP, riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo con le modalità previste.
- M4C1 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò- (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI) + Cofinanziamento comunale € 924.949,44 - H98E18000190005 – Nuovo Q.E. € 3.289.949,44 - (da richiedere utilizzo delle economie pari a € 317.089,40 per allineamento al nuovo listino di cui è necessaria autorizzazione del Ministero - eventualmente da stanziare se non autorizzate)
L'ing. Mansi, RUP, riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo con le modalità previste.
- M4C1I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via Paisiello (€ 1.440.000) - H95E24000080006
- M4 C1 I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via degli Ulivi (€ 1.440.000) - H95E24000090006
La RUP, ing. Masciopinto, relazione su questi ultimi due progetti in modo congiunto evidenziando che con apposito provvedimento Invitalia ha provveduto alle aggiudicazioni, una per ciascuno degli interventi.
È stato anche redatto il Progetto di fattibilità tecnico economica dal quale si evince la necessità di uno stanziamento aggiuntivo pari a circa 500 mila € per ciascuno dei due interventi. Evidenziata l'impossibilità di attivare una variazione di bilancio poiché lo stesso è in fase di approvazione, chiede al sindaco, che accetta la proposta, di procedere con detto PFTE dando atto che il maggior importo sarà coperto dal prossimo bilancio e/o dalle economie.
- M4C1I1.2 - Nuova mensa scolastica - Scuola elementare Girondi plesso di Via Zanardelli (€ 900.000) - H95E24000180006

L'ing. Quitadamo riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo con le modalità previste (entro il 28 marzo è prevista l'aggiudicazione dei lavori).

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Il RUP Marzano riferisce quanto segue:

- **M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità** – somma finanziata: € 357.499,00,
È stato individuato il target di riferimento e stanziato l'importo per i Servizi. Al momento gli uffici tecnici stanno mettendo a punto la proposta progettuale ai fini della valutazione regionale di ammissione al Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale Poli Residenziali di Edilizia Sociale Sostenibile Inclusiva e Giusta (P.R.E.S.S.In.G), ex D.G.R. N. 1748 del 30/11/2023. La partecipazione al Programma è finalizzata ad integrare la cifra da destinare all'adeguamento ottimale dell'immobile che ospiterà l'intervento;
- **ex M5C3I2 - Casa rifugio “Fior di loto”** (Finanziamento € 215.000) - H92F22000120006
Al momento gli uffici tecnici stanno mettendo a punto la proposta progettuale ai fini della valutazione regionale di ammissione al Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale Poli Residenziali di Edilizia Sociale Sostenibile Inclusiva e Giusta (P.R.E.S.S.In.G), ex D.G.R. N. 1748 del 30/11/2023. La partecipazione al Programma è finalizzata ad integrare la cifra da destinare all'adeguamento ottimale dell'immobile che ospiterà l'intervento;
- **M1C1-1.7.2 reti di facilitazione digitale** – somma finanziata: € 120.000,00.
Le attività progettuali stanno proseguendo nei termini previsti. Il RUP evidenzia che l'applicazione REGIS sta mal funzionando per un problema non dipendente da questa amministrazione. Si attende il risanamento della problematica più volte sollecitato dal RUP presso le strutture ministeriali coinvolte nei processi tecnici del REGIS;
- **M5 C2 I1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali - (Finanziamento € 165.326,40) - H94H22000180006**
Le attività progettuali stanno proseguendo nei termini previsti.
- **M5C2-1.3.1 housing first – somma finanziata: € 210.000,00,**
Stante le difficoltà evidenziate dal RUP a individuare un immobile che risponda alle necessità progettuali, il Sindaco chiede al RUP di procedere nel breve termine con l'indizione di una manifestazione pubblica per intercettare presso i privati un bene che abbia i requisiti necessari;

Circa **Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati:**

- **M5 C2 I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000)**
Il Segretario generale, dott. Carlucci, riferisce che con nota del 15.02.2025 (All. A) il RUP ing. Bernardini ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport un parere in merito all'ammissibilità della nostra proposta di realizzazione di piscina olimpionica scoperta nonché l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara. Il Dipartimento ha inoltrato ieri, 17.02.2025, una comunicazione (All. B) nella quale conferisce un termine di 10 giorni per meglio chiarire le modalità proposte da questa amministrazione relative alla proposta inviata lo scorso 15 febbraio.
- **M5 C3 I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000)**
La RUP, ing. Peschechera, comunica che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto integrato da parte di Sport e Salute, sta provvedendo a contattare BAR.S.A al fine della rimozione del materiale che attualmente occupa l'area dell'intervento.

Per gli **Impianti di gestione dei rifiuti** si riporta quanto segue

- **M2 C1 I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento € 525.341,70) + cofinanziamento comunale (importo Q.E. € 599.974,98)**
L'ing. Quitadamo riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo con le modalità previste ed è prossima la consegna del cantiere.
- **M2 C1 I1.1 - Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata (Finanziamento € 982.262,39)**
L'ing. Quitadamo riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo con le modalità previste.
- **M2C1I1.1 - Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili - (Finanziamento € 711.330,67) -**

H91E22000290001

L'ing. Quitadamo riferisce che le attività progettuali stanno proseguendo con le modalità previste.

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** riporta quanto di seguito:

○ **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000)**

L'ing. Peschechera, RUP, comunica che è stata individuata la migliore offerta e che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico. Nel contempo evidenzia che, ad oggi, tenuto conto dei tempi necessari alla redazione del progetto esecutivo e all'esecuzione dei lavori, come risultanti dal cronoprogramma e dall'offerta dell'operatore economico, non sarà possibile garantire il rispetto dei termini previsti dal PNRR per la conclusione dell'intervento (comprensivo di collaudo), fissati attualmente al 30 giugno 2026.

Pertanto, considerato che sarà necessario procedere all'affidamento dei seguenti incarichi: - verifica del progetto esecutivo; - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - collaudatore tecnico-amministrativo e statico; - collegio consultivo tecnico; chiede al Sindaco se procedere comunque all'individuazione delle figure professionali indicate e ai relativi impegni di spesa, ricevendone risposta affermativa.

A tal riguardo, il Sindaco dispone che ogni relativa comunicazione sia inviata per conoscenza anche al Ministero dell'Interno (competente per gli interventi di rigenerazione urbana in cui sono ricompresi gli interventi de "La Sfida del Borgo") evidenziando i tempi del cronoprogramma.

○ **M5C2I2.1 – Intervento n. 2 – Teatro all'aperto (Finanziamento € 1.000.000 + 104.372,74 FOI) – Nuovo Q.E € 2.210.000 (Spese di indennizzo € 1.110.000 = € 814.000 + € 296.000) - H91B21002710001**

L'ing. Peschechera, RUP, comunica che si è in attesa dell'aggiudicazione definitiva.

○ **M5C2I2.1 – Intervento n. 3 - ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI) – Cofinanziamento comunale € 377.440 (con il recupero del FOI diventerebbe € 315.475,83) - H94E21000230001**

L'ing. Peschechera, RUP, comunica che si è proceduto con l'individuazione e aggiudicazione.

○ **M5C2I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672) - H94E21000240001**

L'ing. Peschechera, RUP, riferisce che si è in attesa della risposta Soprintendenza di competenza in merito all'eventualità della presenza di vincoli.

○ **M5C2I2.1 – Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo Marinaro (Finanziamento € 600.000) - H91B21002720001 – Nuovo Q.E. € 623.000 – Cofinanziamento comunale € 23.000**

L'ing. Peschechera, RUP, riporta che a seguito dell'aggiornamento dei prezzi si evidenzia un aumento dell'importo complessivo.

L'incontro si conclude alle ore 12.30

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente