



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia D'oro al Valore Militare e al
Merito Civile Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia

Barletta, 26.08.2024

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco		X
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Davide Campese	Assessore	X	
5	Oronzo Cilli	Assessore	X	
6	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore		X
7	Giuseppe D'Alba	Assessore		X
8	Rosaria Mirabello	Assessora		X
9	Lucia Ricatti	Assessora	X	
10	Scazzeri Valentina	Assessora		X
11	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	X
12	Ernesto Bernardini	Dirigente	X	
13	Rosa Di Palma	Dirigente	X	
14	Savino Filannino	Dirigente	X	
15	Francesco Lomoro	Dirigente		X
16	Caterina Navach	Dirigente		X
17	Michelangelo Nigro	Dirigente		X
	Segreteria Tecnica			
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - verbalizzante	X	
	Referenti settori			
1	Antonella Macchia	Settore welfare ed altri servizi alla persona	X	
2	Antonio Quitadamo	Settore LL.PP., Manutenzioni	X	

Il giorno 26.08.2024, alle ore 11.40, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Preliminarmente il tavolo prende atto del decreto sindacale prot. 54282 del 12.07.2024 con il quale l'ing. Lomoro, impossibilitato temporaneamente a svolgere attività dirigenziali, è temporaneamente sostituito per le funzioni di dirigente e RUP dal dirigente ing. Bernardini. Questi chiede all'ing. Quitadamo di provvedere nell'immediato a comunicare all'ANAC, per quanto di competenza a detto Ente, in merito alla citata sostituzione temporanea.

Si analizzano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

L'ing Quitadamo riferisce quanto di seguito in merito a:

- o **M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 2.000.000,00):**

Con Determinazione n.1137 del 01/07/2024 si è provveduto all'affidamento del servizio di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudatore tecnico funzionale degli impianti e con D.D. 1182/24 nonché a quello del servizio di direttore operativo con funzioni di archeologo. Con Determinazione n.1247 del 16/07/2024 si è costituito l'ufficio DLL e sostituito il RUP.

Si è proceduto ad inoltrare nota al MIC il giorno 01/08/2024 di richiesta rimodulazione intervento e utilizzo economie per riportare all'importo di candidatura i servizi di comunicazione e valorizzazione. Pertanto l'ing. Quitadamo ha preso contatti con l'arch Giulia Marzocchi, addetta alla progettazione e rendicontazione di opere pubbliche per ALES-SPA, braccio operativo del Ministero, la quale ha riferito che risponderà nell'immediato alla nostra richiesta.

Per quanto concerne gli **Avvisi della PA Digitale 2026**, la responsabile, dirigente dott. ssa Rosa Di Palma, riporta quanto segue:

intervento	Importo finanziato
1. Domani sarà completata la candidatura all'Avviso Pubblico “Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) COMUNI (LUGLIO 2024)” –	€ 16.000,00
2. È in corso di redazione la candidatura all'Avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi. Priorità I “Competitività e innovazione” Azione 1.8 “Interventi di digitalizzazione della P.A. e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini ed imprese” Sub Azione 1.8.3 “Interventi per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi”	Fino a € 750.000,00
3. Nel corso della settimana perverrà la rimodulazione del contratto, giusta PROT_16465_16_02_2024_CONTRATTO REGISTRATO CON POLO STRATEGICO, finalizzato allo stralcio delle 3 misure PNRR M1C1 1.3.1, 1.4.1, 1.4.5 dal contratto già sottoscritto. Il nuovo contratto con PSN S.p.A non supererà l'importo di € 376.572,00 relativo al finanziamento della sola Misura 1.2 Nel corso dell'incontro del 09.07.2024 tenutosi con PSN, TIM, osservatore del DTD, PUBLISYS in qualità di cloud enabler, è stato raggiunto il seguente accordo (giusta verbale protocollato al n. 54999 del 17.07.2024):	1. Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022 376.572,00 € 2. Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022

<p><<le parti concordano di rimodulare sul piano amministrativo lo stesso contratto procedendo come segue:</p> <p>1. PSN fornirà a breve al Comune di Barletta (presumibilmente entro venerdì 12 Luglio 2024) una comunicazione con cui prende atto di quanto emerso in termini di necessità di procedere con un attomodificativo e si impegna sulla base di quanto emerso a trasmettere un nuovo PPDF;</p> <p>2. Il PSN trasmetterà il nuovo PPDF limitato alle sole attività 1.2;</p> <p>3. Il Comune di Barletta procederà, previa negoziazione e approvazione congiunta definitiva del nuovo Progetto relativo alla misura 1.2:</p> <p>a. all'adozione della determinazione dirigenziale di disimpegno delle somme relative alle misure 1.2, 1.4.1, 1.4.5, 1.3.1, alla contestuale approvazione del Progetto definitivo per la misura 1.2 e dello schema di rimodulazione del contratto registrato al prot. 74575 del 28/09/2023 (atto modificativo del contratto di utenza con addendum) da sottoscrivere con PSN con impegno della spesa relativa alla sola misura 1.2 in misura corrispondente al nuovo Progetto definitivo per la misura 1.2;</p> <p>b. all'adozione di un atto amministrativo ricognitivo per le misure 1.4.1, 1.4.5, 1.3.1, con cui si ripercorrono le fasi tecnico-operative già svolte e/ o già tecnicamente asseverate dal DTD, procedendo all'impegno della spesa in favore dei soggetti diversi coinvolti, al fine di salvaguardare ex tunc la procedura già avviata per il conseguimento degli obiettivi previsti nelle varie misure.</p>	<p><u>328.160,00 €</u></p> <p>3. Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) <u>59.966,00 €</u></p> <p>4. Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022 <u>162.748,00 €</u></p>
---	---

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Relativamente alle **Medie Opere** l'ing Quitadamo riferisce come di seguito:

○ **M2 C4 I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI)**

Con Determina n. 1156 del 03/07/2024 si è stabilita la costituzione l'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, costituito dal Direttore dei Lavori, Ing. Dipace Giuseppe, e da due Direttori Operativi, arch. Nicola Giacobelli e arch. Dell'Olio Antonio, che ricoprono le funzioni rispettivamente di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore del Lavori delle Strutture.

Successivamente è stata richiesta l'autorizzazione sismica e, con prot. 56283 del 22/07/2024, il subappalto per gli Impianti Idrici/termici/Meccanici. Nei prossimi giorni, poi, si farà richiesta al Ministero dell'Interno di autorizzazione alla modifica del quadro economico.

○ **M2 C4 I2.2 - Scuola D'Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00)**

Con DD. 1099 del 25.06.2024 è stato affidato il servizio di verifica dei progetti esecutivi degli interventi di realizzazione di un **nuovo polo dell'infanzia nella zona 167** di Barletta e di adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola **M. D'Azeglio** all'operatore economico IA.ING S.R.L., per un importo complessivo di €113.409,81.

Nello specifico per il nuovo polo dell'infanzia l'importo è di € 54.779,33 e per la scuola D'Azeglio è di € 89.115,04.

Nei prossimi giorni il dirigente Bernardini provvederà, per entrambi gli interventi, alla redazione e sottoscrizione del verbale di avvio della verifica al fine di procedere con le attività progettuali.

Circa le **Piccole Opere** riporta, poi, quanto si legge:

M2 C4 I2.2 - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019) - (Finanziamento € 170.000,00)

Per quanto riguarda lo Stadio comunale Simeone, l'assessore Ricatti riferisce di un sopralluogo effettuato nella mattina odierna.

Riguardo gli **Impianti di gestione dei rifiuti** si riferisce come di seguito:

- **M2 C1 I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento € 525.341,70) – (importo Q.E. € 599.974,98)**

Con Prot. 51893 del 03/07/2024 si è provveduto alla comunicazione di affidamento d'incarico di collaudatore statico nonché alla richiesta di trasmissione della polizza C. A.R.

Nelle more il direttore dei lavori, ing. Lattarulo, ha notificato a questo ente le proprie dimissioni dall'incarico pertanto il dirigente Bernardini ha individuato l'ing. Falcone come nuovo direttore dei lavori. A breve si procederà con l'affidamento diretto del servizio.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

Si relaziona circa la voce **Asili nidi e scuola dell'infanzia**

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI)**

Con DD. 1099 del 25.06.2024 è stato affidato il servizio di verifica dei progetti esecutivi degli interventi di realizzazione del nuovo polo dell'infanzia nella zona 167 e di adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola M. D'Azeglio all'operatore economico IA.ING S.R.L., per un importo complessivo di €113.409,81.

Nello specifico per il nuovo polo dell'infanzia (CUP H91B2200144000) l'importo è di € 54.779,33, per la scuola D'Azeglio è di € 89.115,04.

Nei prossimi giorni il dirigente Bernardini provvederà, per entrambi gli interventi, alla redazione e sottoscrizione del verbale di avvio della verifica al fine di procedere con le attività progettuali.

- **M4 C4 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI)**

Il 16 luglio sono ripresi i lavori e provveduto alle prime fasi di sbancamento con smaltimento dei primi materiali di risulta. Previo confronto con al ditta appaltatrice, si provvederà nel breve termine alla nomina del direttore dei lavori necessaria a seguito delle dimissioni da tale incarico dell'ing. Misuriello.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

La dott.ssa Macchia riferisce di seguito in merito a **Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati:**

- **M5 C2 I1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - (Finanziamento € 357.499)**

Attraverso deliberazione di giunta comunale sono stati individuati 3 immobili da destinare all'iniziativa. Successivamente sarà pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione degli utenti.

- **M5 C2 I1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali - (Finanziamento € 165.326,40)**

Con apposito atto dirigenziale si è provveduto all'aggiudicazione del servizio.

- **M5 C3 I2 - Deposito 1 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/C (Finanziamento € 110.000)**

È stato affidato all'ing. Iosca il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della individuazione della base di gara finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto integrato.

- **M5 C3 I2 - Deposito 2 Comando Polizia Locale - via del Gelso 35/D (Finanziamento 110.000)**

È stato affidato all'ing. Iosca il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai fini della individuazione della base di gara finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto integrato.

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** riporta quanto di seguito:

- **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000)**

Publicata la gara pubblicata, sono ora in fase di valutazione le offerte tecniche acquisite. Pertanto con determina n. 1075 del 20/06/2024 è stata nominata la commissione giudicatrice.

- **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI)**

È previsto per il 28.08.2024 un incontro con Eni per discutere sulle successive fasi progettuali.

- **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672)**

È previsto per il 28.08.2024 un incontro con Eni per discutere sulle successive fasi progettuali.


Il tavolo prende atto e condivide l'opportunità di candidare la realizzazione di una nuova mensa scolastica all'Avviso pubblico prot. 0104609 del 29 luglio 2024 **“Avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”** promosso dal Ministero dell'istruzione. Dà quindi mandato al dirigente tecnico competente ed alla Segreteria tecnica, per quanto di competenza, a procedere alla candidatura *de qua*.

Con riferimento ai finanziati a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 1 del PNRR, e in particolare, del Sub-investimento 2.2.3 **“Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)” a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica che prevedono l'erogazione di finanziamenti per l'adeguamento dei SUAP alle nuove “Specifiche tecniche di interoperabilità”** approvate con il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, il tavolo prende atto di quanto riportato dalla dirigente dott.ssa Di Palma ossia che si sta procedendo con la stesura e raccolta della documentazione da produrre a candidatura.

L'incontro si scioglie alle ore 13:40.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: carlucci domenico
Data: 04/09/2024 11:52:57



Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:

CANNITO COSIMO DAMIANO
Firmato il 04/09/2024 17:37
Seriale Certificato: 3525704
Valido dal 30/04/2024 al 30/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

