



CITTA' DI BARLETTA
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito
Civile Città della Disfida*

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia

Barletta, 28.10.2024

n	Cabina di Regia	
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco
2	Domenico Carlucci	Segretario Generale
3	Marcello Fabio Massimo Degennaro	Assessore
4	Lucia Ricatti	Assessora
5	Annamaria Riefolo	Assessora
6	Ernesto Bernardini	Dirigente
7	Michelangelo Nigro	Dirigente
Segreteria Tecnica		
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee
2	Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee
Referenti settori		
1	Vincenza Mansi	Settore LL.PP., Manutenzioni
2	Antonio Quitadamo	Settore LL.PP., Manutenzioni
3	Lucia Pescechera	Settore edilizia pubblica e privata

Il giorno 28.10.2024, alle ore 09.45, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

- **M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento € 2.000.000,00):**

La RUP, ing. Pescechera, riferisce che ha preso contatto con il direttore dei lavori e a breve procederà con l'affidamento del servizio di Direttore operativo restauratore.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

La RUP ing. V. Mansi, relaziona circa la voce **Asili nidi e scuola dell'infanzia**

- **M4 C4 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò - (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI)**

L'ing. Mansi conferma che il cantiere è operativo e procede nei tempi stabiliti.

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento € 1.776.000 + € 177.600 FOI) + cofinanziamento comunale – nuovo Q.E. € 2.217.639,15**

I tempi del progetto proseguono per quanto stabilito intanto è in corso la procedura per la perizia di variante relativa a sopraggiunti imprevisti geologici. Il tavolo sollecita la richiesta al ministero dell'utilizzo delle economie di gara.

- **M4 C4 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI)**

La RUP riferisce che si stanno completando alcuni aspetti specifici della progettazione esecutiva.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Circa **Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati:**

- **M5 C2 I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000)**

I progettisti stanno procedendo con la rimodulazione del progetto che sarà sottoposto all'approvazione ministeriale così come da proposta di lettera allegata al presente verbale.

- **M5 C3 I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000)**

Il dirigente Bernardini comunica che è in programma nell'immediato un sopralluogo volto ai fini dei dovuti pareri ASL per procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 338 TULS in materia di deroga del vincolo cimiteriale in ragione dell'esecuzione di opera pubblica.

Il progetto tecnico prevede delle modifiche rispetto a quello finanziato pertanto sarà verificato e validato dalla RUP Pescechera e sottoposto all'approvazione della giunta comunale al fine della trasmissione documentaria alla società Sport e salute S.p.A. che si occuperà di avviare un appalto integrato.

Per gli **Impianti di gestione dei rifiuti** si riporta quanto segue

- **M2 C1 I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento € 525.341,70) + cofinanziamento comunale (importo Q.E. € 599.974,98)**

Il dirigente Bernardini comunica che l'architetto individuato per la selezione delle basole attualmente presenti sul sito di interesse si raccorderà con la Bar.s.a., per avviare le relative prossime attività di realizzazione di intervento.

- **M2 C1 I1.1 - Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata (Finanziamento € 982.262,39)**

Contattato il responsabile di riferimento della Bar.s.a. conferma che sarà pianificata, in accordo con l'amministrazione comunale, la distribuzione delle attrezzature realizzate con il finanziamento in oggetto.

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** riporta quanto di seguito:

- **M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant'Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000)**

La RUP informa che, preso atto delle dimissioni del presidente di gara, produrrà a breve la determinazione per individuarne il sostituto e provvederà alla richiesta di conferma delle offerte di gara atteso che sono trascorsi oltre 180 giorni dal loro invio.

Il tavolo prende atto delle allegare note ministeriali dalle quali si evince che il progetto in essere non è soggetto a rischi di finanziamento poiché è stata elargita dal ministero stesso una proroga per la sua realizzazione.

Con riferimento alle seguenti progettazioni si fa riferimento all'allegata relazione inoltrata dal RUP Marzano:

M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità – somma finanziata: € 357.499,00,

M5C2-1.1.4-prevenzione del burnout tra gli operatori sociali – somma finanziata: € 165.326,40,

M5C2-1.3.1 housing first – somma finanziata: € 210.000,00,

M1C1-1.7.2 reti di facilitazione digitale – somma finanziata: € 120.000,00.

Il Segretario generale, dott. Carlucci, richiama all'applicazione della Deliberazione di Giunta 7/22 la quale, tra le altre cose, stabilisce la realizzazione di gruppi di lavoro specifici e prioritari sui progetti finanziati dal PNRR al fine di scongiurare ulteriori ritardi.

L'incontro si conclude alle ore 13.00

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito
documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Carlucci
documento firmato digitalmente