



CP

CITTA' DI BARLETTA

Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Cabina di Regia

Barletta, 05.07.2023

n	Cabina di Regia		Presente	Assente
1	Cosimo Damiano Cannito	Sindaco	X	
2	Giuseppe Dileo	Vice Sindaco	X	
3	Domenico Carlucci	Segretario Generale	X	
4	Lucia Ricatti	Assessora	X	
5	Anna Maria Scommegna	Assessora	X	
6	Pierpaolo Grimaldi	Assessore	X	
7	Francesco Lomoro	Dirigente	X	
8	Savino Filannino	Dirigente	X	
Segreteria Tecnica				
1	Angela Rosaria Lattanzio	Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Europee	X	
2	Emanuela Diaferio	Funzionaria Servizio Coordinamento Politiche europee	X	
Referenti Settore LL.PP. e Manutenzioni				
1	Vincenza Mansi	Posizione Organizzativa LL.PP. e Manutenzioni	X	
2	Antonio Quitadamo	Funzionario	X	
Referente Settore Servizi Sociali				
1	Augusto Marzano	Funzionario Servizi Sociali	X	

In autoconvocazione il giorno 05.07.2023, alle ore 11:00, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione dei progetti PNRR.

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, l'Ing. Mansi riferisce che è stato consegnato il progetto esecutivo alla Soprintendenza ai fini della autorizzazione. Successivamente, si effettuerà la verifica del progetto esecutivo.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti afferenti alla Missione 4 e, nello specifico, per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, l'Ing. Mansi comunica che è stato approvato il progetto esecutivo con Delibera di Giunta Comunale. I referenti del Settore LL.PP. comunicano, inoltre, che sarà nominato come nuovo RUP l'Ing. Vincenza Mansi, in sostituzione all'Ing. Todisco. Inoltre, gli stessi riferiscono che tramite procedura interna sarà nominato un direttore della sicurezza lavori e collaudo e che ad inizio settembre potrebbero avviarsi i lavori. La ditta di esecuzione lavori è Fratelli Lo Iudice ed è stata nominata da Invitalia S.p.A..

Per il Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167, l'Ing. Mansi comunica che il progetto definitivo ha acquisito i pareri ed il Dirigente dei LL.PP. sta verificando il progetto. I presenti rammentano che l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 30/11/2023.

Per il Polo dell'Infanzia della zona 167, è stata concessa una proroga al 13/07/2023 della consegna del progetto definitivo al progettista incaricato. I presenti rammentano che la verifica dei progetti esecutivi si dovrà effettuare entro il 30/09/2023 e l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 30/11/2023.

Missione 5 – Inclusione e Coesione

In riferimento all'Avviso beni confiscati, il Dirigente Filannino comunica che l'Arch. Ferrigni è stata revocata dall'incarico di supporto tecnico al RUP per i due progetti finanziati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - Deposito 1 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/C e Deposito 2 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/D - e che lo stesso, in accordo con il Settore LL.PP., sarà assegnato alla esperta Arch. Valentina D'Ambra.

Relativamente al progetto della Piscina comunale, l'Ing. Mansi comunica che sono stati aggiudicati i lavori alla medesima impresa aggiudicataria della progettazione definitivo-esecutiva. La fase di collaudo dovrà essere eseguita dal Comune di Barletta e la chiusura dei lavori dovrà avvenire entro il 31/01/2026.

In riferimento al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'Avviso 1/2022, per il progetto concernente l'“Housing temporaneo”, il Dott. Marzano riporta che, in seguito ad una ricognizione di immobili appartenenti al Comune di Barletta, si è riscontrata una problematicità nell'individuazione degli stessi che siano in linea con gli obiettivi del progetto. Pertanto, si vaglierà l'ipotesi di partenariati con soggetti privati.

Inoltre, il Dott. Marzano informa i presenti che per i progetti riguardanti i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e il “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali” a valere sullo stesso Avviso, si stanno adoperando tutte le procedure di gestione dei finanziamenti, rispettando le scadenze dettate dalle milestone del PNRR.

In riferimento alla Sfida del Borgo finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene aggiornata dal Dirigente Lomoro, il quale rappresenta che in seguito ai rilievi, il progettista incaricato della progettazione ha rilevato che l'immobile Ex palazzina area Eni (Lotto A) necessita di un intervento di

demolizione, ma che lo stesso produrrebbe conseguenze negative sull'ambiente. Pertanto, il Dirigente comunica che intende rinunciare a tale finanziamento, per richiedere al Ministero dell'Interno di dirottare tali risorse sull'Intervento 5 - Darsena pescatori e borgo marinaro, il quale al contempo ha subito un incremento del quadro economico.

In riferimento all'Intervento 1 - Ex Convento di Sant'Andrea, il Dirigente Lomoro comunica che è stato acquisito il progetto di fattibilità tecnico-economica ed è stato richiesto parere alla Soprintendenza.

Per quanto concerne l'Intervento 2 - Teatro all'aperto/Fossato Castello, il Dirigente Lomoro comunica che è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Soprintendenza e si andrà in gara per l'aggiudicazione dei lavori. Lo stesso intervento sarà cofinanziato da fondi del bilancio comunale per un importo pari a Euro 100.000,00.

Per l'Intervento 3 - Ex palazzina area ENI (Lotto B), l'Ing. Mansi comunica che provvederà in prima persona ad effettuare le verifiche del progetto.

L'incontro si scioglie alle ore 14:00.

Il Segretario Generale

Dott. Domenico Carlucci

Documento firmato digitalmente

Il Sindaco

Dott. Cosimo Damiano Cannito

Documento firmato digitalmente