



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida



PIANO STRATEGICO D'AREA VASTA 'VISION 2020'

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premessa:

la presente relazione tecnico amministrativa viene redatta dal RUP dott. Savino Filannino, nominato con decreto del Sindaco n. 38 del 27/7/2018, sulla base della rendicontazione approvata con determinazione dirigenziale n. 427 del 2 marzo 2010 e consegnata in Regione Puglia con nota del Comune di Barletta, prot. N.17663 del 17 marzo 2010 e della documentazione amministrativa e di spesa relativa al periodo successivo alla prima rendicontazione.

La presente relazione tecnico – amministrativa è costituita da:

- Parte Anagrafica con le informazioni relative all'identificazione del Documento di Piano e del soggetto responsabile;
- Parte Tecnica con le informazioni relative alle attività previste, alle attività svolte e agli output realizzati;
- Parte Finanziaria stato della spesa sostenuta

Alla presente relazione tecnico – amministrativa si allega il file excel secondo lo schema da voi elaborato.

- la prima parte attiene alla rendicontazione approvata con DD. Del Comune di Barletta N. 427 del 2 marzo 2010, a firma del RUP dott. Alessandro Attolico, di cui si prende atto. La medesima rendicontazione è stata riportata sulla scheda riepilogativa delle spese ammissibili sostenute, da voi

inviata in data 24 ottobre 2012 con nota (Vs prot. n. 165/24) del dirigente del Servizio Attuazione del Programma e responsabile dell'Accordo dott. Pasquale Orlando, che costituisce l'allegato A.

- La seconda parte attiene alla rendicontazione non ancora consegnata alla Regione e che riguarda le spese pagate successivamente all'1/3/2009 in relazione alla quale si trasferiscono alla regione i provvedimenti assunti e i mandati di pagamento quietanzati.

Si specifica che La presente costituisce relazione tecnico-amministrativa di cui all'art.7, comma 4, del "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti attuatori" approvato dalla Giunta Regionale pugliese con deliberazione 29 dicembre 2007, n.2301 e riferito ai beneficiari dei finanziamenti assegnati per la predisposizione dei Piani strategici finanziati con i fondi di cui alle delibere CIPE 20/2004 e 35/2005.

Si precisa che il Comune di Barletta è ente capofila della proposta di piano strategico di area vasta denominato "Vision 2020", comprendente i comuni del nord-barese ofantino costituenti la provincia di Barletta Andria Trani, assegnatario di fondi per Euro =1.124.108,55=.

Parte Anagrafica:

Identificazione del Piano Strategico

Vision 2020 (Barletta capofila, Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli)

Identificazione del Soggetto Responsabile

Comune di Barletta, Corso Vittorio Emanuele, 94, 70051 Barletta

Responsabile dell'Ente dott. Francesco Alecci – Commissario Straordinario

Responsabile Unico del Procedimento dal 27/7/2018 dott. Savino Filannino

e.mail: savino.filannino@comune.barletta.bt.it

Periodo di copertura del rapporto

Dal dicembre 2007

Rendicontazione totale del finanziamento



Dichiarazione

In qualità di rappresentante legale del progetto, dichiaro che le informazioni di questa relazione riflettono fedelmente la documentazione, le azioni nell'ambito del periodo coperto dalla relazione (a norma del DPR 445/2000);

Barletta, _____ Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Dott. Savino Filannino Firmato il 11/02/2022 10:17

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Parte Tecnica-Finanziaria:

1. Si riporta di seguito la descrizione delle attività previste e degli output risultante dalla relazione tecnica approvata con la determinazione n. 427 del 2 marzo 2010 integrata con il paragrafo con quanto realizzato e sostenuto nel periodo successivo a detta determinazione comunale.
2. Le parti in rosso evidenziano errori riscontrati e corretti
3. *“Tutte le attività previste, finalizzate a quanto previsto dal paragrafo 3 delle linee guida regionali per la pianificazione strategica territoriale di area vasta, e cioè alla costruzione del metaplan piano strategico di area vasta e predisposizione del piano urbano della mobilità, possono raggrupparsi nelle seguenti categorie (con indicazione della tipologia di spesa prevista dal paragrafo 10 delle linee guida regionali per la pianificazione strategica territoriale di area vasta):*

Struttura organizzativa (Metaplan)	Spese per il personale
Redazione del Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta	Spese per il personale
Elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica	Spese per il personale
Formazione dei componenti della struttura	Spese per il personale
Acquisto materiale (sia beni durevoli, sia cancelleria, ecc...)	Spese generali e spese materiali
Appuntamenti dei vari organi	Spese di disseminazione e spese di viaggio/missioni
Partecipazione dei componenti dei vari organi a incontri fuori sede	Spese di disseminazione e spese di viaggio/missioni

Costituzione della struttura organizzativa

Nel periodo svolto si è creata innanzitutto la struttura organizzativa di Vision 2020, approvata dall'assemblea di tutti i sindaci dei comuni coinvolti (Comitato Politico Istituzionale) nel corso della seduta del 14 dicembre 2007. Essa è composta, oltre che dallo stesso Comitato Politico Istituzionale, dai seguenti organi (si indicano altresì i provvedimenti con cui sono state impegnate dal Responsabile Unico del Procedimento, le relative spese):

Coordinatore Scientifico del Piano (dopo avviso pubblico)	Determinazione dirigenziale 2636 del 31 dicembre 2007	Euro 108.000,00
	Determinazione dirigenziale 2601 del 23 dicembre 2008	Euro 27.000,00
Comitato Tecnico Scientifico (composto da n.7 docenti universitari di chiara fama indicati dal Comitato Politico Istituzionale)	Determinazione dirigenziale 2623 del 28 dicembre 2007	Euro 80.000,00
	Determinazione dirigenziale 1135 del 19 giugno 2008	Euro 60.000,00
Responsabile del procedimento provvisorio (Dirigente Comune di Barletta) e Ufficio di Piano (Dirigenti tecnici dei comuni coinvolti)	Determinazione dirigenziale 2622 del 28 dicembre 2007	Euro 64.000,00
Responsabile Unico del procedimento (scelto dal Comitato Politico istituzionale)	Determinazione dirigenziale 1850 del 2 ottobre 2008	Euro 33.000,00
Esperti della Comunicazione (composto da n.2 giovani esperti in comunicazione scelti dopo avviso pubblico)	Determinazione dirigenziale 1104 del 13 giugno 2008	Euro 33.000,00
Officina di Piano (composto da n.9 giovani esperti in pianificazione territoriale, economia, scienze politiche, ecc... scelti dopo avviso pubblico)	Determinazione dirigenziale 1105 del 13 giugno 2008	Euro 128.000,00
Segreteria Officina di Piano (composto da n.3 giovani esperti, scelti dopo avviso pubblico, e n.5 fra dirigenti e	Determinazione dirigenziale 1223 del 30 giugno 2008	Euro 16.000,00
	Determinazione dirigenziale 1464 del 5 agosto 2008	Euro 33.000,00

funzionari del Comune di Barletta)		
	Totale	Euro 606.000,00 €582.000,00 (Totale corretto)

Come già dichiarato nella rendicontazione dal dott. Alessandro Attolico, RUP del PSAV "Vision 2020", nella relazione tecnico amministrativa allegata alla DD n.427 del 2 marzo 2010, i componenti della struttura organizzativa individuata hanno effettivamente costruito il Metaplan entro la data prevista del 30 settembre 2008, consegnandolo in pari data al Settore Programmazione della Regione Puglia. Provvedevano altresì, in momenti successivi, a consegnare un Metaplan corretto e con alcune integrazioni il successivo 20 novembre.

Redazione del Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta

Allo scopo è stato emanato un avviso pubblico per l'individuazione del responsabile del PUMAV come dichiarato dal RUP Alessandro Attolico nella relazione tecnico amministrativa già approvata e allegata alla DD. 427 summenzionata e a voi consegnata. La selezione, però, non dava esito positivo (nessun candidato risulta aver superato la prova) e quindi gli organi di Vision 2020 hanno scelto quale responsabile PUMAV l'Ing. Stefano Ciurnelli, e cioè lo stesso consulente incaricato della redazione del Piano dei Trasporti Regionale. Per le indagini di traffico e l'elaborazione del modello di simulazione dei trasporti utili alla redazione del PUMAV è stata incaricata la TPS di Bologna. Allo scopo si registra anche la partecipazione del RUP provvisorio al Convegno nazionale di presentazione dei software utilizzati:

Responsabile PUMAV (dopo avviso pubblico)	Determinazione dirigenziale 1485 del 7 agosto 2008	Euro 55.000,00
Indagini di Traffico e modello di simulazione dei trasporti	Determinazione dirigenziale 1496 del 7 agosto 2008	Euro 87.948,00
Iscrizione Convegno TPS su PUM		Euro 220,00
Missione RUP provvisorio		Euro 314,25

Elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica



L'elaborazione della valutazione ambientale strategica (con altre attività di supporto al piano) è stata affidata, per espressa previsione del Comitato Politico Istituzionale, all'Agenzia per l'Ambiente del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino

Elaborazione VAS	Determinazione dirigenziale 1920 del 10 ottobre 2008	Euro 45.000,00
------------------	--	----------------

Si è provveduto a inviare agli organi regionali competenti e alle Autorità Ambientali del Territorio il "Documento di Orientamento Tecnico Metodologico" nel novembre 2008 e il "Rapporto intermedio della Valutazione Ambientale Strategica" nel dicembre 2008.

Scelta dei componenti della struttura: compenso ai commissari delle Commissioni

Commissioni Officina di Piano	Determinazione dirigenziale 999 del 28 maggio 2008	Euro 2.065,32
Commissione per esperto PUMAV	Determinazione dirigenziale 1177 del 24 giugno 2008	Euro 774,68
Commissione per Segreteria Amministrativa	Determinazione dirigenziale 1350 del 17 luglio 2008	Euro 1.032,91

Formazione dei componenti della struttura

La Formazione dei componenti della Struttura organizzativa di Vision 2020 e del partenariato economico sociale è stata affidata alla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano. Segue il calendario sviluppatosi nel periodo oggetto della relazione:

Misura A1 – SINDACI e PRESIDENTI del CONSIGLIO COMUNALE

(1 giornata di formazione ai Sindaci e ai Presidenti dei Consigli Comunali dei 10 Comuni finalizzate alla presentazione e all'analisi del Piano Strategico e del documento Vision 2020)

9 luglio 2008 – Prof. Roberto Cotta

Leadership e governance per il successo di un piano strategico: dagli interessi parziali alla condivisione degli obiettivi e dei risultati

Misura B –formazione a 2 classi di DIRIGENTI dei COMUNI

(2 giornate di formazione per i dirigenti del Comune di Barletta e dei dirigenti e apicali dei 10 Comuni dell'area vasta (2 classi di circa 25 persone) sul tema della pianificazione strategica e dello sviluppo locale)

17 e 18 luglio 2008 – Prof. Roberto Cotta

Leadership e governance per il successo di un piano strategico: dagli interessi parziali alla condivisione degli obiettivi e dei risultati

16 e 17 settembre 2008 – Dott.ssa Elisa Ricciuti

I finanziamenti comunitari e la buona proposta progettuale

2 e 3 ottobre 2008 – Prof. Fabio Amatucci

Il project finance per la realizzazione di investimenti pubblici

Misura C1 – EXEPERTISE e DIRIGENTI OFFICINA di PIANO

(6 giornate di formazione ai membri dell'officina del Piano per l'implementazione delle attività finalizzate alla redazione del piano strategico e per stimolare la collaborazione e la partnership)

10 luglio 2008 – Prof. Roberto Cotta

La governance, la creazione del consenso e la negoziazione con gli stakeholders nei processi di pianificazione strategica

17 luglio 2008 – Dott. ssa Elisa Ricciuti

Gli strumenti per la pianificazione strategica: la swot, l'albero dei problemi e delle soluzioni

La log frame analysis

Il project cycle management

18 luglio 2008 – Dott. ssa Elisa Ricciuti

I finanziamenti comunitari – una panoramica

La matrice di finanziabilità e l'approccio strategico ai finanziamenti comunitari

La buona proposta progettuale

15 settembre 2008 – Dott. ssa Elisa Ricciuti

La buona proposta progettuale – esercitazione

La costruzione del budget di progetto e la rendicontazione

19 settembre 2008 – Prof. Paolo Crugnola

La costruzione dei progetti bandiera, come prima forma di implementazione del piano strategico

22 settembre 2008 – Prof. Veronica Vecchi

L'analisi finanziaria e il piano economico e finanziario

Il project finance

Misura C2 – PARTENARIATO SOCIO ECONOMICO

(2 giornate di formazione per stimolare la collaborazione e la partnership)

15 e 16 luglio 2008 – Prof. Roberto Cotta

Leadership e governance per il successo di un piano strategico: dagli interessi parziali alla condivisione degli obiettivi e dei risultati

Le somme spese sono state impegnate con i seguenti provvedimenti:

Formazione manageriale	Determinazione dirigenziale 0919 del 19 maggio 2008	Euro 26.000,00
------------------------	---	----------------



Formazione manageriale (spese accessorie)	Determinazione dirigenziale 1872 del 6 ottobre 2008	Euro 14.927,58
---	---	----------------

La formazione si è svolta presso l'Hotel Itaca di Barletta.

Acquisto del materiale

Per quanto concerne i beni durevoli è stata eseguita la seguente fornitura:

n.3 PC desktop Quaad Core, n.1 stampante Laser colori A/4, n.1 stampante Laser b/n A/4, n.1 scanner A/4, n.3 monitor LCD 19", n.1 videoproiettore, n.1 software GIS Free, n.1 licenza Autocad, n.1 licenza Adobe Suite, n.7 licenze Microsoft Office Professional, n.1 Monitor LCD 22", n.1 fotocamera digitale, n.1 Plotter, n.3 licenza ARC view, n.3 notebook.

L'atto di impegno è stato il seguente:

Attrezzature Hardware	Determinazione dirigenziale 1596 del 2 settembre 2008	Euro 26.612,40
-----------------------	---	----------------

Per quanto riguarda invece il materiale di cancelleria, toner per stampanti e fotocopiatore, ecc... gli atti di impegno sono stati i seguenti:

Cartucce e Cancelleria	Determinazione dirigenziale 1922 del 10 ottobre 2008 Determinazione dirigenziale 1923 del 10 ottobre 2008	Euro 4.400,93
------------------------	--	---------------

Attività

Le attività relative alla progettazione del Piano Strategico di Area Vasta sono iniziate con un momento pubblico, tenutosi presso la Sala Rossa del Castello di Barletta il 20 marzo 2008 e sono proseguite con vari incontri (forum e tavoli tecnici tematici) tenuti nelle varie città della BAT. Allo scopo sono state impegnate e spese le seguenti somme:

Seminario di presentazione del 20 marzo 2008	Determinazione dirigenziale 523 del 19 marzo 2008	Euro 2.234,20
Tavolo di Concertazione Interistituzionale del 25 luglio 2008	Determinazione dirigenziale 1567 del 27 agosto 2008	Euro 1.156,16
Forum e Tavoli tecnici tematici	Determinazione dirigenziale 1568 del 27 agosto 2008	Euro 2.857,80

Appuntamenti dei vari organi

Segue una tabella che riporta tutti gli appuntamenti che sono stati indispensabili per la redazione del metaplan e gli altri documenti caratterizzanti il piano:

29 marzo 2009	Riunione del Comitato Tecnico Scientifico
12 aprile 2008	Comitato Politico Istituzionale
23 maggio 2008	Presentazione del Piano strategico al Partenariato Economico Sociale (Andria)
26 maggio 2008	Tavolo di Concertazione Interistituzionale
17 giugno 2008	Tavolo Tecnico Tematico: Ruralità (Canosa di Puglia)
18 giugno 2008	Tavolo Tecnico Tematico: Mare (Trani)
26 giugno 2008	Tavolo Tecnico Tematico: Produzione Tipica (Andria)
27 giugno 2008	Comitato Politico Istituzionale + Comitato Tecnico Scientifico
27 giugno 2008	Tavolo Tecnico Tematico: Cultura (Barletta)
7 luglio 2008	Forum: Ambiente (San Ferdinando di Puglia)
11 luglio 2008	Forum: Welfare (Trinitapoli)
15 luglio 2008	Tavolo Tecnico Tematico: Moda (Margherita di Savoia)
16 luglio 2008	Tavolo Tecnico Tematico: Spettacolo (Andria)
16 luglio 2008	Forum: Energia (Spinazzola)
22 luglio 2008	Forum: Turismo (Bisceglie)
25 luglio 2008	Comitato Politico Istituzionale + Comitato Tecnico Scientifico
25 luglio 2008	Tavolo di Concertazione Interistituzionale

11 settembre 2008	Comitato Politico Istituzionale + Comitato Tecnico Scientifico
19 settembre 2008	Comitato Politico Istituzionale
1 ottobre 2008	Comitato Politico Istituzionale
24 ottobre 2008	Comitato Politico Istituzionale + Comitato Tecnico Scientifico
30 ottobre 2008	Incontro con il Partenariato Economico Sociale aderente al CNEL
7 novembre 2008	Incontro con il Partenariato Economico Sociale aderente al CNEL
13 novembre 2008	Comitato Politico Istituzionale
13 dicembre 2008	Comitato Politico Istituzionale + Comitato Tecnico Scientifico
19 dicembre 2008	Comitato Politico Istituzionale
17 gennaio 2009	Comitato Politico Istituzionale
31 gennaio 2009	Comitato Politico Istituzionale
22 gennaio 2009	Comitato Tecnico Scientifico
28 febbraio 2009	Comitato Politico Istituzionale
3 marzo 2009	Comitato Politico Istituzionale
6 marzo 2009	Comitato Politico Istituzionale
14 marzo 2009	Incontro con il Partenariato Economico Sociale aderente al CNEL
17 marzo 2009	Comitato Politico Istituzionale

Partecipazione dei componenti dei vari organi a incontri fuori sede

15 ottobre 2008	Convocazione Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente sulle VAS

20-21 ottobre 2008	Convegno Regione Puglia "Reti ciclabili di Area Vasta: dalla pianificazione alla realizzazione"
29 ottobre 2008	Convegno IPRES: "I piani strategici di area vasta: prospettive e criticità" (Bari)
14 novembre 2008	Incontro con Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
26 novembre 2008	Incontro in Assessorato Regionale alle Politiche per l'Ambiente sulle VAS
17 dicembre 2008	Incontro in Assessorato Regionale alle Politiche per l'Ambiente sulle VAS
16 gennaio 2009	Presentazione Piano regionale dei trasporti
9 febbraio 2009	Incontro con il Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici
13 febbraio 2009	Convocazione Assessore Regionale Programmazione
16 febbraio 2009	Presentazione Atlante Agenzia per l'Ambiente PTNBO (San Ferdinando di Puglia)
2 marzo 2009	Convocazione Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente sulle VAS

Per la partecipazione dei vari componenti della struttura agli appuntamenti su indicati, sono state spese le somme risultanti dalla tabella allegata al n.1 della presente relazione, per un totale di Euro 20.338,33 ".

Si fa presente che quanto sopra riportato fedelmente dalla relazione tecnico amministrativa approvata con DD 427 è riferito agli impegni assunti fino a quella data. Le somme spese, quindi i mandati di pagamento quietanzati, sono invece indicati nell'allegato excel , prima parte, che riporta un totale di spesa riferito alla I rendicontazione che ammonta ad **€834.881,33**

4. La rendicontazione dall'1/4/2009

Per quel che riguarda il periodo successivo alla prima rendicontazione, fin qui illustrata richiamando quanto già dichiarato nella relazione tecnico amministrativa allegata alla DD 427 del 2/3/2010, alcune delle consulenze sono state mantenute e sono riepilogate nel seguente schema che fa riferimento alla DD.n.1103 del 15.5.2009 avente ad oggetto "Piano Strategico territoriale Vision 2020: presa d'atto del verbale di seduta dell'assemblea dei sindaci (Comitato Politico Istituzionale) del 9 maggio 2009 – accertamento delle economie e rimodulazione finanziaria".

Prof. Maurizio Carta	Euro 20.000,00
----------------------	----------------



Implementazione di un sistema di integrazione dell'informazione territoriale nella fase di comunicazione e partecipazione alla vision del Piano Strategico NBO, comprensiva di almeno una giornata di formazione a favore degli esperti dell'Officina di Piano	Euro 5.000,00
Dott. Alessandro Attolico	Euro 16.000,00
Project Manager (da individuarsi mediante Avviso Pubblico)	Euro 16.000,00
Implementazione Piano di Comunicazione	Euro 35.890,40
Dott. Alessandro Lorizzo	Euro 4.000,00
Dott. Gianni Mennea	Euro 2.000,00
Arch. Stefania Cascella	Euro 5.500,00
Arch. Biagio D'Ambra	Euro 3.000,00
Ing. Maria Rosaria Visaggio	Euro 3.000,00
Arch. Giuseppe Francesco Rociola	Euro 3.000,00
Dott.ssa Carmela Pedico	Euro 3.000,00
Dott. Francesco Delfino	Euro 3.000,00
Dott. Donato Piccinino	Euro 3.000,00
Dott.ssa Rossella Palermo	Euro 5.000,00
Dott.ssa Valentina Di Vietro	Euro 2.500,00
Dott. Domenico Vaccanio	Euro 3.000,00
Dott. Nunzio Calò	Euro 5.000,00
Totale	Euro 137.890,40

Le attività svolte nel periodo a cui è riferita la II rendicontazione sono già state anticipate nella relazione consegnata con la DD.470/2010 e si sono riferite:

- *al supporto al Comitato Politico Istituzionale;*
- *alla condivisione dei documenti da parte del PES CNEL;*
- *alla raccolta di proposte progettuali coerenti con il Metaplan;*
- *alla definizione di criteri di gerarchizzazione delle proposte mediante la costituzione di un nucleo di auto-valutazione;*
- *alla scelta di un project manager per curare le fasi che hanno portato al finanziamento dei primi progetti a valere sul programma Stralcio proposto nel mese di febbraio 2009 dal competente Assessorato regionale e approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2009, n.2692.*

Il dettaglio delle spese è riportato nell'allegato excel II rendicontazione e ammonta ad €207.196,31.

5. **Stato della rendicontazione** (avanzamento finanziario e congruità delle spese rispetto al budget)

a.	<i>Totale budget</i>	€1.124.108,55
b.	<i>Totale rendicontato</i>	€1.042.077,64

Barletta, _____



Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 11/02/2022 10:18

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Savino Filannino