
ALLEGATO "A"

Comune di Barletta 

Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di potenziamento della cabina elettrica MT/BT e integrazione
dell'impianto di illuminazione della porzione di campo di calcio e di pista di
atletica a seguito della realizzazione della nuova tribuna. Stadio Comunale "C.
Puttilli" Barletta 

COMMITTENTE: Comune di Barletta

CANTIERE: Stadio Comunale "C. Puttilli" Barletta Viale Dante Alighieri ang. Via Vittorio
Veneto, Barletta  (BT) 

Barletta, 06/05/2021 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________
(Arch. ANGELO MICHELE DIBENEDETTO)

per presa visione 

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Il Dirigente del Settore LL.PP.  Arch. Donato Lamacchia) 

Arch. ANGELO MICHELE 

DIBENEDETTO
Via F. Chieffi n.64
76121 Barletta (BT) 
Tel.: 328 4063034 -
E-Mail: architettodibenedettomichele@gmail.com 
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 32 g

Allestimento di cantiere 1 g

Realizzazione di delimitazioni 2 g

Installazione di quadro elettrico e messa a terra di cantiere 1 g

LAVORAZIONI 42 g

Sostituzione trasformatore esistente 7 g

Installazione di quadro generale servizi 9 g

Sostituzione e/o rimodulazione delle apparecchiature di cabina 12 g

Formazione di tracce per collegamenti tribuna 7 g

Nolo di piattaforma aerea 11 g

Montaggio di proiettori e collegamenti area tribuna 11 g

SMOBILIZZO 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Impresa Appaltatrice 

Z2 = Subappaltatrice-Fornitura cestello
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