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ID Nome attività Durata

1 PROGETTO DI RISOLUZIONE PLANO - ALTIMETRICA 
DELL'INTERFERENZA DIFFUSA DELL'ACQUEDOTTO CON IL 
RADDOPPIO FERROVIARIO DELLA LINEA ANDRIA BARLETTA

235 g

2 Allestimento campo base/area tecnica 30 g

3 Recinzione area logistica e cancello 20 g

4 Predisposizione baracche e impianti 10 g

5 Segnaletica verticale e orizzontale temporanea 3 g

6 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 1 - sviluppo 1100m 21 g

7 Scavo a sezione obbligata 4 g

8 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 15 g

9 Rinterro e rinfianco 3 g

10 Punti di consegna - idranti 10 g

11 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 8 g

12 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 2 - sviluppo 2175m 64 g

13 Scavo a sezione obbligata 9 g

14 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 55 g

15 Rinterro e rinfianco 7 g

16 Punti di consegna - idranti 18 g

17 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 13 g

18 Risoluzione attraversamento esistente 3 6 g

19 Scavi a sezione obbligata 2 g

20 Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità 1 g

21 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi 1 g

22 Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio

1 g

23 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e 
saracinesche

1 g

24 Rinterro e rinfianco 1 g

25 Risoluzione attraversamento esistente 3.1 8 g

26 Scavi a sezione obbligata 2 g

27 Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità 2 g

28 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi 1 g

29 Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio

1 g

30 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e 
saracinesche

2 g

31 Rinterro e rinfianco 1 g

32 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 3 - sviluppo 340m 8 g

33 Scavo a sezione obbligata 2 g

34 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 5 g

35 Rinterro e rinfianco 1 g

36 Punti di consegna - idranti 3 g

37 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 2 g

38 Risoluzione attraversamenti esistenti 4 e 5 9 g

39 Scavi a sezione obbligata 2 g

40 Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità 2 g

41 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi 1 g

42 Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio

1 g

43 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e 
saracinesche

2 g

44 Rinterro e rinfianco 1 g

45 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 4 - sviluppo 30m 3 g

46 Scavo a sezione obbligata 1 g

47 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 1 g

48 Rinterro e rinfianco 1 g

49 Punti di consegna - idranti 1 g

50 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 1 g

51 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 5 - sviluppo 590m 20 g

52 Scavo a sezione obbligata 3 g

53 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 15 g

54 Rinterro e rinfianco 3 g

55 Punti di consegna - idranti 10 g

56 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 7 g

57 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 6 - sviluppo 465m 18 g

58 Scavo a sezione obbligata 3 g

59 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 13 g

60 Rinterro e rinfianco 3 g

61 Punti di consegna - idranti 10 g

62 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 7 g

63 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 7 - sviluppo 595m 20 g

64 Scavo a sezione obbligata 3 g

65 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 15 g

66 Rinterro e rinfianco 3 g

67 Punti di consegna - idranti 10 g

68 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 7 g

69 Risoluzione attraversamento esistente 2 6 g

70 Scavi a sezione obbligata 2 g

71 Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità 1 g

72 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi 1 g

73 Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio

1 g

74 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e 
saracinesche

1 g

75 Rinterro e rinfianco 1 g

76 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 8 - sviluppo 30m 3 g

77 Scavo a sezione obbligata 1 g

78 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 1 g

79 Rinterro e rinfianco 1 g

80 Punti di consegna - idranti 1 g

81 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 1 g

82 Realizzazione sezioni tipologiche corrente 9 -  sviluppo 170m 13 g

83 Scavo a sezione obbligata 2 g

84 Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 10 g

85 Rinterro e rinfianco 2 g

86 Punti di consegna - idranti 3 g

87 Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni 2 g

88  Rimozione tubazioni interferenti 39 g

89 Scavi a sezione obbligata 28 g

90 Demolizione/Rimozione tubazioni esistenti 35 g

91 Rinterro 22 g

92 Smobilizzo cantiere 8 g
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Allestimento campo base/area tecnica

Recinzione area logistica e cancello

Predisposizione baracche e impianti 

Segnaletica verticale e orizzontale temporanea

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 1 - sviluppo 1100m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 2 - sviluppo 2175m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Risoluzione attraversamento esistente 3

Scavi a sezione obbligata

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi

Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e saracinesche

Rinterro e rinfianco

Risoluzione attraversamento esistente 3.1

Scavi a sezione obbligata

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi

Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e saracinesche

Rinterro e rinfianco

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 3 - sviluppo 340m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Risoluzione attraversamenti esistenti 4 e 5

Scavi a sezione obbligata

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi

Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e saracinesche

Rinterro e rinfianco

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 4 - sviluppo 30m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 5 - sviluppo 590m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 6 - sviluppo 465m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 7 - sviluppo 595m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Risoluzione attraversamento esistente 2

Scavi a sezione obbligata

Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio controtubi

Realizzazione sottofondazione per posa pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio

Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati in ca completi di chiusini e saracinesche

Rinterro e rinfianco

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 8 - sviluppo 30m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

Realizzazione sezioni tipologiche corrente 9 -  sviluppo 170m

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa tubazioni in polietilene ad alta denistà 

Rinterro e rinfianco

Punti di consegna - idranti

Pozzetti d'ispezione - derivazioni - intercettazioni

 Rimozione tubazioni interferenti 

Scavi a sezione obbligata

Demolizione/Rimozione tubazioni esistenti

Rinterro

Smobilizzo cantiere
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