Comune di BARLETTA

Settore Manutenzioni
{Provincia di Barletta-Andria-Trani)
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LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SCUOLA PRIMARIA “N. FRAGGIANNI" DI VIA TIMAVO - VIA VITRANI, 1
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
{articoli 43, commi 3, 4,5e 7, e 183, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura
(articolo 3, comma 1, lettera e}, del Codice dei contratti)

importi in euro
1 ‘r Importo esecuzione lavori a misura £ 245.836,72
|
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s | :
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_ Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Ogzetto dell’appalto e definizioni

. Uoggetto dell'appalto consiste nelfesecuzione di futti | lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

. Vintervento é cosl individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di adeguamento, messa in sicurezza e

rigqualificazionsa della Scaola Primaria "N, Fraggianni” di Via Timavo angolo Via Vitrani n, 1;

b} descrizione sommaria; lavori di risanamento edile delle facciate dei prospetti interni e deilla palestra,
sostituzione degli infissi esterni con nuovi infissi a taglio termico con vetrate di sicurezza;

¢} ubicazione: Via Timave angolo Via Vitrani n. 1 - 76121 Barletta {(BT) con accesso carrabile da Via Liberta,

. Sono compresi nell’appakto tutti | lavori, le prestazioni, le forniture & le provviste necessarie per darce il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e guantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi del guali Fappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatia conoscenza,

. U'esecuzione det lavori & sempre e comungue effettuata secondo te regole dell’arte e Yappaltatore deve
corformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 'articolo
1374 del codice civile,

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti | seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
CUP: H94K 14000900004

. Mel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni;

a) Cadice dei contrattic il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

h) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica § ottobre 2010, n. 207, nei limiti delta sua
applicabilita ai sensi dell’articola 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all' emanazione delle linee guida dell’ ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c} Capitolate generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
fimitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4,6, 8,16, 17, 18,19, 27, 35 & 36;

d} Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosio
2007, n, 123, in materia di tutela dells salute e della sicurezza nel luoghi di lavore;

¢} Stazione appaltante; il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratio; qualora appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende FAmministrazione
aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comungque denominato at sensi delt’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera it contratto;

f) Appaltatore; il soggetto giuridico {singolo, raggruppato o consorziato), comuntue denominato ai sensi
dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si & apgiudicato il contratto;
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g} RUP: Responsabile unico del procedimento di cui aghi articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: rufficio di direzione dei tavori, titolare dela direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appallante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di diretiori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice det contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti:
SOA; Vattestazione S0A che comprova la qualificazione per una o pid categorie, nelle pertinenti classifiche,
ritasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 dei Regolamento generale;

m) P5C: I Piano di sicurezza e di coordinamento di cui alarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

)

o)

p)

)

POS: Il Piano operativo di sicurezza di cul agh articoll 89, comma 1, lettera h) 2 96, comma 1, lettera g}, del
Decreto n, 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utih d'impresa, di cui
agh articoll 23, comma 16, & 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a ali'articolo 26, comma 6, del
Decreta n, Bl del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche €S): 1 costi che deve sostenere V'Appaltatore per adampimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alta propria attivitd lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazigne o Ja
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cut agli articoli 95, comma 10,
e 97, cormma 5, lettera c}, del Codice dei contratti, nonché allarticolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per Vattuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui al’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, def Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato Xv
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabetla “Stima dei costi della sicurezza” del Madelto per la
redazione del PSC allepato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.L. n. 212 del 12 settembre
2014);

r} €SE: il coordinatore per la salute ¢ la sicurezza nei cantier] in fase di esecuzione di cui agh articoli 89, comma 1,

lettera ) e 92 del Dacreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

- Importi in euro I TOTALE
1 ilLavori{L}A MISURA € 745 836,72
fmportiineure| acorpa(C) | a misura (V) . in economia (E) WWTOTALE
2 | Oneri di sicurezza da PSC {05) ‘ €31.287,83 | . €31.287,83
T {IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) £€277.124,55

2. Ulmporto contrattuale sard costituito dalla somma dei seguentt importi, riportati nella tabella del comma 1

a)

b)

3. A

imparto dei lavori (1) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesima importo;

irporto degli Oneri di sicurezza {05} determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE»,

fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso & non soggetti a ribasso, come segue:
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| MON soggettia |

ribasso

Importi in eurc | soggetti a ribasso

Lavort (b)) a misura colonna {TOTALE)

€ 245.836,72

i
\
!
i
[
|

Oneri di sicurezza da PSC {05) colonna {TOTALE) ¢ €31.287,83

. Ai fini della determinazione della sogtia di cut all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui ali’articolo 61 del Regolamento generale, rileva Vimporto riportato
nella caselia della tabela di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO {142}» e
dell’ultima colonna « TOTALE»,

. Alfinterno dell'importo dei favori di cui al rige 1 delle tabelle del comina 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a rlbasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure;

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni aktro anere riflesso, con la sola eccerione dell’Utite e delle Spese generall); incidenza del 25
%;

b} Costi di sicurezza aziendali propri delf’appattatore: incidenza del 1,5 %;
¢) incidenza delle spese generali (5G): 10 %;
d) incidenza delt’'Utile di impresa (UT}: 10 %.

. Anche ai fini del combinato disposto defl’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importt del costo del lavoro e der costi di sicurezza aziendall indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. H contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell articolo 3, commae 1, lettera eseee), del Codice dei
contratti, e del'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. Vimporio del contratto pud variare, in aumento
o in diminuzione, In hase alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del
Codice dei contratli e le candizioni previste dal preseme Capitolato speciale,

. P prezzi delfelenco prezzi unitari di cui agli articeli 32 & 41 del Regolamento generale, al quali si applica 1 ribasso
percentuale offerto dali’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui alVarticolo 2, commi 2 e 3, del
- presente Capitolato spectale, costituiscona Paelenco del prezzi unitarin da applicare alle singole quantita eseguite,

. Fprezzi contrattuah di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'epera, se ammissibili ed ordinate o autorizeate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice del contratti.

. 1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

.l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi deli'articole 61, comma 3, del Regolamento generale ¢ in conformita all'allegato «A» al predetto
Regolamento generale, 1 lavort sono classificati nella categoria di opere generali «OG2 — Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela...»,

. Vimporto della categoria di cul al comma 1 corrisponde all'importo totale del lavort in appalto, per it quale ai
sensi delVarticolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, & richiesta la classifica H.

i 0 subappaltabifi,
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agh articoli 43, commi 7 ¢ 8 e 185, del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabelfa:

Imparti in eurg

inci-
Descrizione delle cutegorie Lavori Si;ﬂz;a Totale denza
. |coteg. \te sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «l=1+2» %
di levorazioni omogenee ft) 2 os) | {L+ 08} |
1L | QG1 [Opere edili € 245.836,72 € 31.287,83 €277.124,55 100,00
TOTALE A MISURA | €245.836,72 | €31.287,83 | €277.124,55 1100,00
TOTALE GENERALE APPALTO € 245.836,72 £ 31,287,383 € 277.124,55

2. Gh importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi

deti’articolo 23.

3. Per i seguenti lavori vige Vobbligo di esecuzinne da parte di instaliatori aventi | requisiti ¢i cul aghi articoli 3 ¢ 4 del
d.m. {sviluppo economico} 22 gennafo 2008, n. 37: apere da impianti di sollevamento di persone o di cose con

ascensari, montacarichi, scale mobili e simili.
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CAPCG 2 ~ DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratio e del capitolato speciale d'appaito

in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali it lavoro
¢ stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevalezza e di buona tecnica esecutiva,

fn caso di norme del presente Capitolate speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovanc applicazione in prime luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormante conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all' ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine qguelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizion del presente Capitolato speciale, & fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1269 del codice civile,

Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete @ in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizeativa,

Eventuali clausole o indicazioni relative al rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltanie e Vappaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante it progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Iotutti 1 cast nei quall nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Bocumentazione di gara» si intendono il bando di gara di cul ail’articolo
71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

In tuttd gh atti predisposti dalla Stazione appaitante 1 valori in ¢ifra assoluta si intendone In euro e, ave non
diversamente specificato, si intendonag 1.V.A. esclusa,

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stahilito nella singola disposizione, sono

computati in conformitad al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con H presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultime;

h) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste uitime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c} tutti gli elaborati grafici e ghi altri atti del progetto esecutive, ivi compresi | particolart costruttivi, i progetti
delle strutture & degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nelf aliegato
«Axn, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successive comma 3;

d) Velenco dei prezzi unifari come definito aWarticolo 3;

g) it PSC, noncheé le proposte integrative di cui alf'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;

g} il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regalamento generale;

h) le polizze di garanzia di cul agli articoli 35 ¢ 37;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavort pubblici e in particolare:

a) il Codice del contratti;
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b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;

¢) il decreto legistativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranai ai rapporti negoziali:
a}) il computo metrico e it computo metrico estimativo;

b} le tabelle di riepiloge dei lavori e fa loro suddivisione per categorie omogenee, ancarché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini delf'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
tavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

c} le guantita delle singole voci elementari rilevabili daglt atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegats;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

. L2 presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altrp uleriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gl elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o i computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luoge di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilitd, compatibili con i tempi di rsecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie o delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generall e particolart suscettibili di influire sulla determinazione del prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sult'esecuzione dei lavori e di aver giudicato | lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed | prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire i ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per Yesecuzione dei lavori nonchg della disponibilitd di attrezzature
adeguate all'entitd e alla tipologia e categoria dei lavort in appalto.

. Fermo restando guanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’ Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori,

. La sottoscrizione del contratto da parte delfappaitatore equivale a dichiarazione di perfelta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di favori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appaltg, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione,

Art. 9. Modifiche deill’operatore economico appaitatore

. In caso di fallimento deil’appaltatore, o altra condizione di cui al'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citats e dal comma 2 delio stesso articolo, Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5 e 6.

. 5e ['esecutore & un raggruppamento temporaneo, in ¢aso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. 5e l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, e
sempre ammesso it recesso di una o pil imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative dal
raggruppamento e sempre che e imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
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. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi & nei modi di cui alf’articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
natificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone adtorizeate a riscuctere.

3. Se Vappaltatore non conduce direttamente i lavarl, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
ionea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dellappaltatore o da altro tecnico, avente comprovaia esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnica
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanli nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

. Vappaltatore, tramite H# direttore di cantiere assicura "organizzazione, la gestione tecnica & la condizione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere it cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dela malafede o della frede nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

3. Ogni variazione de! domicilio di cul al comma 1, o delle persone di cul ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla $tazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mantdato.

Art. 11, Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di implanti tecnologici oggetto dell'appalte, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di tegge e di
regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione del materiali @ componenti nonche, per quanto
concerne ka descrizione, i requisiti di prestazione e ke modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci altegata allo stesso capitolata.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e limpiego dei materiali, la loro prowvista, i} luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, st applicano rispettivamente Varticolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 ¢ 17 del capitolato generale d'appalto.

. Vappaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzat! siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n, 246.

. L'appaltatore, sia per =& che per [ propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennain 2008 {in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febibraio 2008).
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linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

CAPQ 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12, Adempimenti anteriori alll’inizio dei lavori

L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegha anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL Vatto di assenso, comungue denominato, previsto dalls normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per I'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarpe la legittimita.

Uappaltatore, al pits tardi al momento della consegna dei tavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica beflica o, in alternativa,
Iattestazione di liberatoria circa "avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorith militare competente, ai sensi def decreto luogotenenziale 12 aprife 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

8) la sospensione immediata dei lavori;

b} la tempestiva integrarione del PSC e dei POS, con la quantificazione dellimporto stimate delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢} Vacquisizione delf parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delie predette autoritd;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui allarticolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nel’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m, 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d'importo adeguata. Se appaltatore & in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, al sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera ¢), det Codice dei contratti,

L'appaltatore, al pils tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL )a relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi delfarticolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale & accertata Vinsussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singofi rinvenimenti o al loro
contasta,

. L'appaltatore, in tempeo utile per la consegna dei lavort ai sensi del articole 13, deve predisporre e sottoscrivere la

documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dellarticolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e
allarticolo 17 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicabile.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

I'esecuzione dei lavari ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione delf'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere ta consegna dei lavori, fa DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre} giorni e non superiore a 10 (diec) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comungue daila data della prima convocazione, Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta delia
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare Ia cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente it valore della cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se ¢ indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, Fappaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
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. £’ facoka della Stazione appaitante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more deila
stipulazione formale del contratto, ai sensi delf’articolo 32, comma 8, periodi terzo e guarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determing un grave danno all'interesse pubblico che Fopera
appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; Iz DL provvede in via d’urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificane Vimmediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente,

. H RUP accerta avvenuto adempimento degli obblighi di cui alfarticolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica Pesito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & nefficace e | lavort non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibifitd di aree ed immobili; in tal caso sl
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'aitimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del compute dei termini per U'esecuzione, & non diversemente determinati. i
comma 2 51 applica limitatamente alle singole parti consegnate, se Furgenza & limitata allesecuzione di alcune di
esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
. Il tempo utile per uitimare tutti i lavori compresi nelfappalto & fissato in giorni 120 (CENTOVENT!) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

. Nel calcolo def tempo di cul al comma 1 & tenuto conto delle ferle contrattuali e delle ordinarie difficoltd e deghi
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. U'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al croncprogramma dei lavori che potra fissare scadenze

inderogahili per Napprontamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effetfvarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’ articola 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere,

Art. 15. Proroghe

. Se lappaltatore, per causa @ esso non imputahile, non & In grado di ultimare 1 lavori nel termine contrattuate di
cui all'articolo 14, pud chiedere la proroga, presemtando apposita richiesta maotivata almeno 45 (quarantacingue)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14,

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre # termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificale
posteriormente; in guesto caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza delia
tardivita.

. La richiesta e presentata alla DL, la quale |a trasmette ternpestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere detlla DL

. La proroga £ concessa o negata con provvedimenta scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

richiesta. #f RUP pud prescindere dal parere della DL se guesti non si esprime entro 10 {dieci) giormni e pud
discastarsi dallo stesso parere; nel provwedimento & riportato il parere dells DL se questo ¢ difforme dalle
conclusioni del RUP.

. Neicasi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridetti al minimo indispensatbile; negli stesst casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui alf articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine,

. La mancata determinazione del RUP entro 1 termini di cui ai commi 4 0 5 costituisce rigetio della richiesta.
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Art, 16. Sospensioni ordinate dalia DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono In via temporanea che i Javori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio 0 su segnalazione
dellappaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corse d'opera o altre modificazioni contrattuali di cut alfarticolo 38, gualora ammissibili al sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢}, comma 2 & comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
allappaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo,

2. liverbale di sospensione deve contenere;
a} Vindicazione dello stato di avanzamento dei lavori:
b} I'adeguata motivazione a cura della DL;

¢} Teventuale imputazione delle cause ad una deile parti 0 a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. ltverhale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se it RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, if verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se Vappaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, st procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP i
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale ghi & stato trasmesso dopo i guinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al guinto giorno precedente la data di trasmissione,

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige it verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva saspensione e il conseguente nuovo termine
contrattutale dei laveri differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. |l verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione alfappaltatore.

6. Al sensi dell'articola 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se pit di una,
durana per un periodo di tempo superiore ad un quarto dells durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comungue superano & (seij mesi complessivamente, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennity; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo fa rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre | termini suddetti,
iscrivendacli nefla documentazione contabile,

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavor, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento del termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
Fammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei tavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui allarticoio 189.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. 1 RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessits; {'ordine &
trasmesso contempaoraneamente all'appaitatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cut sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessitd che lo hanno indotto ad ordinare fa sospendere i lavori ed emette Vordine di ripresa, trasmesso
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tempestivamente alfappalatore e alla DL,

. Per guanto non diversamente disposto, aghi ordini di sospensione e di ripresa emessi dat RUP si applicana le
disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, & € 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a} in applicazione di provvedimenti assuntt dall’ Autoritd Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione delf Altorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessart alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all'articolo 38, comma 9,

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilite per Vultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille {euro uno e centesimi zero ogni miile)
dell'importo contrattuale,

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b} nell'inizio dei favori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili alfappaltatore
che nan abbia effettuato gh adempimenti prescritti datl’articolo 13, comma 4;

¢} nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalia DL;
¢} nel rispetto dei termini imposti dalka DL per il ripristino di lavori non accettabili o dannegglati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se Vappaltatore, in seguito atf’andamento
imposto ai tavori, rispetta {a prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cut all’articolo
19,

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei tavori di ripristine o di nuova esecurione ordinati per
Hmediare a quelli non accettabili o danneggiati,

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente ¢ dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni ie penali sono applicate In sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazions del
certilicato di cui all’articalo 56,

. Vimporto complessivo delle penali determinate ai sensi def commi 1 ¢ 2 nen pud superare it 10% {dieci per cento)
dell'importo contratiuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alia predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto,

. UVapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dala
Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori delf'appaltatore

. Ai senst delf’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 {trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavord, appaltatore predispone e consegna alla DL un propric programma
esecutive dei lavori, elahorato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scefte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavarativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione noncheé l'ammontare presunto, pardiale e progressivo, dell'avanzamento dei favori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con 1 ternpl
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato datla DL, mediante apposizione di un visto, entro cingue
giornt dal ricevimento, Trascorso il predetto termineg senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
favori si intende accetiato, fatte salve palesi illogicita o indicaziont erronee incompatibili con il rispetto dei termini
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di ultimazione,

- Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavari e in particolare:

a} peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per {'intervento o i mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
guatungue mado con 'andamenta deil lavord, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

¢} per Fintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sughi immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societda o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolart di diritti reali sui beni in gqualungue maodo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casl, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d} per fa necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funziohamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

£) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008, In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con if PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato,

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20, Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costitulscono moetivo di proroga dell'inizio dei lavor, delia loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a} il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b} Fadempimento di prescrizioni, o it rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effetiuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati daila DL 0 espressamente
approvati da guesta;

d} il tempo necessario per Pesecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisl e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungque previsti dat
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto:

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappahtator, affidatari, altri incaricati dalf’ appaltatore
né i ritardi o gh thadempimenti degll stessi soggetti;

g} le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Vappaltatare e il proprio personale dipendente;

h} le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalta DL, dal Coordinatare per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblight retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiers;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obiligatoria o in caso di
refterate violaziond della disciplina in materia di superamento dei tr:«:rnpn d; tavoro di riposo giornaliero e

__settimanale, ai Iarticolo 14 del eto n, 81 del 2008, fi
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Mon costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio del favori, della fore mancata regolare o
continuativa conduzione secondo if relativo programma o della lore ritardata ultimazione 1 ritardi o gl
inadempimenti di dilte, imprese, fornitor, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaitatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alls Stazione appaltante
medesima le cause imputahili a dette ditte, imprese o fornitori ¢ tecnicl,

Le cause di cui ai commi 1 e I non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospansione dei favori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui aliarticolo 18, né possono
costituire ostacoln all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21,

Art. 21, Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

t'eventuale ritardo imputabile alappaltatore nel rispetio dei termini per Fultimazione dei lavort superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazinne appaltante
e senza ohbligo di ulteriore motivazione, al sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al cormma 1, trava applicazione dopo ta formale messa in mors dell’appaltatore

con assegnazione di un termine non inferiore a 10 {dieci) giorni per compiere i lavori.

Nef caso di risoluzione del contratto la penale di cui alf'articelo 18, comma 1, & computata sul perioda
determinato sommando it ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalia DL per compiere i lavori con fa messa in mora di cui al comma 2,

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti daila Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni 1a Stazione appaltante pué trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguitl nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22, Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavort a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell’'enunciazione delie singole voci in elenco; in case diverso sono utilizzate per la
valutazione def lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non seno comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL Nel corrispettivo per
Vesecuzione degli eventuall lavor & misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
della perizia di variante,

La contabilizzazione dei laveri a misura & effettuata apphicando alle quantitd eseguite 1 preze unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

LUelenco det prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell"appaltatore, ha validitd esclusivamente per la
definizione delle unitd di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle guantita jvi
indicate,

Gli onert di stcurezza {08), determinati nella tabells di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezzar nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla
base det prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo, La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

Mon possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contahilitd, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui alf'articolo 184 del Regolamento generale,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sonoe necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori, previsti alf'articolo 55, comma 4, e tali docurmenti non siano stati consegnati alla
DL Tuttavia, la DL, sotto ka propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalith e del grado di potenziale pregiudizio per
fa funzionalita dell’ opera.

Art. 23, Eventuali lavori a corpo

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi deghi articoli 38 o 39, e per tali variazioni
fa DL, sentito il RUP e con assenso dell’appaltatore, possa essere definito un precszo  complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & vatutabile mediante Vutilizzo dei prezzi unitari di elenco,
si procede mediante fa formazione del nuovi prezzi ai sensi defl’articolo 40. Il corrispettivo per il lavero a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti atcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per Vesecuzione dell’'eventuale lavoro a corpo §'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuasl, Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavor, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpa, stano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa, Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
furizionalith, completezza e corretta reslizzazione dell'opera appaltata secondo e regola dell'arte,

La contabilizzazione delleventuale lavoro a corpo @ effettuata applicando all'importo del medesirmo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionalt relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contahilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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. La realizzazione di sistemt e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contratluale unico
non eostituiscono lavoro a corpo.

. Gl oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpe in relazione ai lavort di cui al comma 1, sono valitati in base
all'importo previsto separatamente dalimporto detf lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara,
secondo la percentuale stabilita negll atti di progetto o di perizia, iIntendendosi come eseguita e liquidabile 1a
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

7. 5iapplica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in guanto compatibile.

Art. 24. Eventuatli lavort in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in ¢orso di contratto &
effettuata con le modalit previste dalf’articolo 179 det Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando it ribasso contrattuale al prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40;

b} per guanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavore, secondo | prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili {se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando it ribasso contrattuale esclusivamente su gqueste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per 1a sicurezza individuati in economia sono valutati con te modalitd di cul al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Al fini di cut al comma 1, lettera b}, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalité, secondo i relativo ordine di priorita;

a) nella misura dichiarata dall’ appaltatore in sede di veriflca delta congrultd dei prezz ai sensi dell’articolo 97,
comimnida 4 a 7, del Codice dei contratti;

b} nella misura determinata ail'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tall analisi,

¢} nella misura di cud all'articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cuf alle lettere a) ¢ b).

Art. 25, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati | manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla DI
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CAPO 5, DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Non é dovuta l'anticipazione & non trova applicazione Farticolo 3%, comma 18, del Codice dei contratti.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute

ogni quatvolta 'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati af sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un Importo non

inferiore a euro 70.000 (SETTANTAMILA), seconde quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

2. La somma ammessa al pagamento e costituita dallimporto progressive determinato nella documentazione di cui
al comma 1;

a} al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b} incrementato della quota relativa degh oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui alfarticolo 5, colonna 0S;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% {zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale:

d} al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 (trenta} giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilith ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 124 del
Regolamento generale, che deve recare a dicitura: «lavori a (W0 il e con l'indicazione della data
di chiusura;

b} il RUP emette if consegueante certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
Vindicazione della data di emissione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, 1a Stazione appaltante provvede a corrispandere Fimporto del
certificato di pagamento entro i successivi 30 {trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore delf’appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,

5. 5e | lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 {sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede ala redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'imparto minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se | lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95%
{novantacingue per cento) delfimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se Vimporto della relativa rata sia inferiore alfimporto minimo di cui al citato
comma 1. Uimporto residuo dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dellarticolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importe del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degh atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Hconto finale dei lavori & redatto entro 30 {trenta) giorni dalla data della foro ultimazione, accertata con apposite
verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
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saldo, gualungue sia H suo ammontare, ta cui iguidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

H conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entvo il termine perentorio
di 30 {trenta) giorni; se ['appaltatore non firma i conto finale nel termine indicate, o se o firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finate si ha come da lui definitivamente accettato. |
RUP formuta in ogni caso una sua relazione al conto finale,

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cul all’articole 27, comma 2, al netto del pagamenti gid effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 {trenta) giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

H pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi deli’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile,

Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, i pagamento della rata di salde £ disposto solo a condizione che
'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai senst dell'articole 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguonao:

al un importo garantito almeno pari alfimporto della rata di saldo, maggiorato dell'LV.A. alt'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b} efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo Femissione del certificato di
cui alf’articolo 56;

¢} prestata con atto di fideiussione rifasciato da una banca o da un Intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Vappaltatore risponde per la difformitd ed i viz

dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiguattro) mesi
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata,

Uappaltatore e la DL devong utilizzare 8 massima diligenza e professionalitd, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente § vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per H loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamanto & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,

contenente i riferimenti al carrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprife 2013, », 55,

Ogni pagamenta & altresi subordinato:

a} aliacguisizione del DURC delappaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi del’articalo 53, cornma 2;
ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b} agli adempimenti di cui all'articolo 49 In favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

¢} sl ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d} alfacquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislative n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio inlermediario incaricato degh adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi Fawenuto regelare pagamento delle
retribuzioni sl personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

e} ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, delia legge n. 286 del
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2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che it beneficiario non sia inadempiente all’'obbligo
di versamento derivante daila notifica di una o pit cartelle di pagamento per un ammaontare complessivo pari
almeno all'importe da corrispondere con fe modalitd di cul &l dom. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & sepnalata allagente della riscossione
competente per territorio;

. dn caso di ritardo nel pagamento delle retribuziont dovute al personale dipendente delf'appaltatore, dei
subappaktatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegata nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso lappaltatore, a provvedere entro 15 {quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaitante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cul alf’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovutl interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra i verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per V'emissione del certificato di pagamento ai sensi dellarticolo 31 e la sua effettiva emissione ¢ messa a
dispasizione della Starione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamentq, sono dovuti alappaltatore gl interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comima 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all’articolo 27, comma 4, per
causa irnputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nelia misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui alfarticolo 5, comma 2, del decreto tegistativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

. H pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto 0 a saldo, immediatamente
sUCCessivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predettt interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui al commi precedenti, oppure nel caso in cui fammontare defte
rate di acconto, per ke quali non sia stato tempeastivamente emesso it certificato o H titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'imparto netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile,
rifivtando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazlone appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
{sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

. In caso diritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2,

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
. B esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione Farticolo 1664, priro comma, del codice civile.

. Al senst dell’articelo 106, comma 1, lettera a), quarto pericdo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo In aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulls base dei
prezzari di cui all'articolo 23, cormma 7, solo per Feccedenza rispetto al 10% {dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comungue in misura pari alla meta; in ogni caso alie seguenti condizioni:

a) te compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appattante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;
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a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autarizzata e disponibile;

b} all'infuori di guanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuavi o maggior oneri per la stazione appaltante;

¢} la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede if 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d} fe compensarioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semptice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui allarticolo 56, a cura del RUP Tn ognit altro caso;

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o applicazione dell’aumenta sl prezao chiuso di cut al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaliatere, con apposita istanza, entro 80 {sessanta} giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali, Trascorse i predetto termine decade ogni dirltto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuse di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non & prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario @ nullo di diritto.

. £ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto delarticolo 106, comma 13, del Cedice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che it cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'italia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autentlcata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copid autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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7.

CAPO 6. GABANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34, Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le modalita

e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35, Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti,  richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto

forma di cauwzione o fidelussione, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti it 10% {diect per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), 'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da up’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato at predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1857, comma 2, del codice civile, in conformita alWarticolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia & presentsta alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
fimitatamente alfla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell’'esecuzions, nel limite massimo del 80%
{ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; Jo svincolo & autornatico, senza necessitd di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte deli'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei tavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% {venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; 1o svincolo e Vestinzione avvengonao di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni,

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante Iappalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; Vincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del appaltatore di proporre azione innanzi Fautoritd
giudiziaria ordinaria.

La garanzia & termpestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato dispasto dei commi 1 e 3 se, in
corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
ridugione degh importi contrattuall, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
congorrenza ¢ un guinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario 1a garanzia & prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti | concorrenti rageruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 108, comma 10, del Codice dei contratti.

Al sensi dell’articolo 103, comma 3, det Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che ageiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36. Riduzione deile garanzie

Al sensi dell’articole 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, Vimporto della garanzia prowisoria di cui all'articolo 34 e limporto della garanzia definitiva di cui
all'articolo 3% sono ridotti:

a} del 50% {cinguanta per cente) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/AEC 17000, la certificazione del sistema di gualitd confarme
alle norme europee della serie europea UNICELISO 9001 i cui aghi articoli 3, comma 1, lettera mmy) & 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla S0A o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutug riconoscimento dallo 1AF {International Accreditation Forum});

b) del 30% (trenta per cento) per | concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento curopen ¢ del Consiglio, del 2%
novembre 2009, oppure del 20% {venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNTEN (SO 14001;

¢) del 15% {quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN IS0 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UN}
1R0/T5 14067,

te riduzioni di cui af comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni oi cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a} ditipo orizzontale, se le condizioni sona comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b} di tipo verticale, per le gquote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate e pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alta medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi delVarticolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratio di avvalimento,
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale,

In deroga al camma 5, In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se 'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragiane dell'importo dei laveori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
cettificazione del sistema di qualita in guanto assuntrice di lavorl per | gquali & sufficiente {'attestazione 50A in
classifica Il

Art, 37, Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Al sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 {dieci) giorni prima deila data prevista per la consegna dei
tavari ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurative che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsahilita civile per danni causati a terzi
neli’esecuzione del lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzate alla
copertura dei rischi ai guali si riferisce 'obbligo di assicurazione,

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui alf’articolo 56 e comungue decorsi 12 {dodici) mesi dalta data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articalo %6 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
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a tal fine V'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. } premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino al successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti t rischi di esecuzione da qualsiast causa determinati deve coprire tutti | danni subit
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi 0 cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a} prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degh import] d1 cui alle
partite 2} e 3},

pariita 2} per le opere preesistenti: eurp 60.000,00,
partita 3} per demolizioni e sgomberi:  euro 80.000,00,

b) essere integrata in relazione alle spmme assicurate in caso di approvazione di laveri aggiuntivi affidati a
gualsiasi tiolo alfappaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.7.) deve essere  stipulata  per una
somima assicurata {massimale/sinistro) non inferiore ad sure 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importl o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazions appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici, Se V'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o Un CONSOrzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato dalarticalo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, ta garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti | concorrenti
rageruppati o consorziati.

. Al sensi dell'articole 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
fimitatamente alls letters a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiguattro) mesi dopo la data
dell'emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alia scheda tecnica 2.3 aflegata al dom. n. 123
del 2004, e restano ferme fe condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b} Iassicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

¢} V'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli
obhlighi def contratto d'appalto.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei tavori

1. Fermi restando | limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltd di
introdurre neile opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a syo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo Vappaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in il 0 in meno con Vosservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pid o in meno
dell'importo contrattuale, ail sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti., Oltre tale fimite
Vappahlatore pud richiedere la rispluzione del contratto,

2. Qualungue variaziong o modifica deve essere preventivamente approvata dat RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
gualsiasi tipo e quantita, senza it preventive ordine scritto della DL recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualungue reclamo o riserva che Vappaltatore s credesse in diritto di opparre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima delf esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢} non sono prese in considerazione domande di maggior compensi su quanto stabilita in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima delfinizio delf’opera oggetto di tali richieste,

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dellarticolo 106, comma 1, lettera e}, non sono
considerati varianti ghi interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dellarticolo 106, comma 4.

4. Al sensi dellarticolo 106, commi 1, lettera ¢), 2 e 4, del Codice det contratti, sono ammesse, neil’esclusivo
interesse dells Stazione appaltante, le vasianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'npera e alla sua funzionalita, purché ricorrano iutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o Vottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti prepaosti alla tutela di interessi
rilevanti;

b non & alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportang una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale de! 50% {cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentite Fammissions di operatori economict diversi da quelli inizialmente selezionati o 'sccettazione di
un'offerta diversa da qguella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

g} non modificano 'equilibrio economico del contratto a favore dellaggivdicatario e non estendono
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f} non siane imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 29,

5. Nelcaso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di soitomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modaliia di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavoraziont in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
{adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con 1 refativi costi non assoggettati a ribasso, & con i conseguenti
adempimenti di cui all articolo 44, nonché 'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione articolo 54, comma 1,

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure it relative provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta it differimento dei termini per Fultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente

26/55



Copitolnto Specigle d'oppalta - Contratto o mislira

indispensabile,

Art. 39, Varianti per errori od omissioni progettuali

. Al sensi delt'articolo 106, comma 2, se, per | manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera appure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono i 15% (quindici per
cento} dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

. Al sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarica di progefiazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaitante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello state di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, i mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economict prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di difigenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazigne la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanta compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
daterminati ai sensi delf’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui alVelenco prezzi contrattuale di cul al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formaziene di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e 'appahtatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP: i predett nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal precsario di cui al comma 3, oppure, se nan reperibili,
b} ragguagliandoli a quelli di tavorazioni consimili compresi net contratto;

¢} ricavandoli totalmente o parziaimente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione delf offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Stazione appaltante, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1314/2012, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 105 del 18 luglic 2012,

. Ove comportine maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, | nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita det lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 20, comma 9, e dell’allegato XVH al Decreto i, 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmetiare
alla Stazione appaltante, entro it termine prescritto da guest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di guesta,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi song iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavaratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro {INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione refativa al contratto collettive stipulato dalle arganizzazioni sindacali comparativamente pid
rappresentative, applicato ai levoratori dipendenti;

¢} il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell'acquisizigne d'ufficio, 'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai senst defl’articolo 53, comma 2;

e} il documento di valutazions dei rischi di cui al combinato disposto deglt articoll 17, comuna 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi deli’articolo
29, comma 5, primo perioda, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata seconda le
procedure standardizzate di cub al decreto interministeriale 30 novemnbre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di saspensione o di interdizione di cui alWarticolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gh stessi termini di cul al comma 1, "appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 'esecuzione il
nominative e | recapiti del propric Responsabile del servizio praventione e protezione e del propric Medico
competente di cui rispettivamente all‘articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui ali’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b} il POS diciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo eventuale differimento ai sensi del’articolo 45,
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appahlatore, comungue organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite queasti, dai subappaltatari;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui alf articolo 45, comma
2, lettere b) e c}, det Codice dei contratli, se il consorzio intende eseguire | lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢} dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per {esecuzione dei lavori at sensi delfarticolo 48, comma 7, del Codice det contratti, se
il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pilt imprese
consoriiate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tulte le Imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per if tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d} da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se Fappaltatore & un raggruppamento temporaneo di cul alf’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; Vimpresa affidataria, ai fini dellarticolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. B1 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e} da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con Fatto costitutivo o lo statulo del consorzio, se Fappaltatore & un consorzie ordinario di o
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allarticolo 45, commii 2, lettera e}, del Codice dei contratty; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la laro opera in cantiere,

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, Uimpresa affidataria comunica alia Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativa n. 81 del 2008.

. Uappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente,

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, det Decreto n. 81 del 2008, Pappaltatore & obbligato:

a} ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 &
all’attegato XHi allo stesso decreto nonché te altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b} a rispettare e curare it pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
dei lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVIH, XVEHI, XIX, XX, XXH, XXV, XXV, XXV, XXV,
XXVIR, XXEX, XXX, XXXD, XXKE, XXRI, XXX, XXXV e XL, allo stesso decreto:

¢} averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d} ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per guanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con te disposizioni di cui al comma 1.

. U'appaltatore predispone, per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. Vappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltator, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury frees.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nellapplicazione di quanto stabilito alf’articolo
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoll 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (P5C)

. Uappaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita al¥atlegata Xv,
punti 1 e 2, alio stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 deilo stesso allegato, determinati all‘articolo 2, comma 1, lettera b), def presente Capitolato speciale,

. U'obbligo dicui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomarmente dal coordinatore per 1a sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b} alle eventuali medifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di

imprese} oppure nel corse dei favori {a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa rageruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente;

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
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b} ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. U'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte motivate di
muodificazione ¢ di integrazione al P5SC, nel seguenti cash:

a} per adeguarne | contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire ta sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alte consultazione obbligatoris e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezea del propri lavorator o a ilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tifela della salute dei lavoratori
eventuatmente disattese nel piana di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaitatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronundi tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullfsccoglimenta o i rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sano vincolanti per Pappaliatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavarativi dalla presentazione delle praposte dell’appalatore, prorogabile una sola

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al cormma 1, lettera a), le proposte s intendono accolte; Veventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

h) nmei casi di cul al comma 1, lettera b}, le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
gumente o adeguamenti in aumento dei prezx pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendonao rigetiate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b}, nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
compartano maggiort costi per lappaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. U'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per guanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilith nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei favori. H POS, redatio ai sensi deil’articolo 89, comma 1, letiera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui aghi articoli 28 & 29
del citato Decreto n. 31 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. H POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato atla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima delf'inizio dei lavori per T quali esso & redatto,

. L'appaltatore & tenuto ad acquisire 1 POS redatti dalle imprese subappaltatrici di oot aliarticolo 47, comma 4,
lettera d}, sub. 2), del precsente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gl specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il plana presentato
dall'appaliatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dallarticolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 86, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, i1 POS non & necessario per gli operatori che si
timitano a fornire materiali ¢ attrezzature; restano fermi per i predetti operatori ghi obblight di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008,

AT POS, fermi restando 1 maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,

deve avere in ogni casa i contenuti minimi previsti dall'allegato t al decreto interministeriale 9 settembre 2014

{pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); asso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
eul all'articola 43,
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 ded 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agh articoli da 88 a 104 e agli allegati da XV
a XXV detlo stesso decreto,

| piani di sicurezza devono essere redattl in conformita all‘allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
mighiore letleratura tecnica in materia,

Uappaltatore @ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
¢ agricoltura, Vindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione cirea
l'assolvimento degli obblight assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra foro e coerenti con il piano presentato dalf'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio, il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

HPSCe il POS (0 i POS se pilt di uno) formano parte integrante del contratio di appalto. Le gravi o ripetute
viglazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comungue accertate, previa formale costituzione in maora
dell'interessato, costituiscong causa di risoluzione del contratto.

Al sensi dellarticolo 105, comma 17 del Codice del contratti, Fappaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. H subappalte o B subaffidamento in cottima, ferme restando le condizioni di cui allarticolo 105 del Codice dei
contratti, & ammesso nef limite del 30% (trents per cento}, in termini economici, delfimporto totale dei lavori.

2. Vaffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all'acquisizione del DURC dellappaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articola 53,
comma 2, alte seguenti condizioni:

a} che l'appaltatore abbia indicato alf'atto dellofferta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nelf’ambito dele lavorazioni indicate come subappaltabili dalls documentazione di gars;
I"'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalio o al cottimo e vietato e non pud essere
autorizzato;

h] che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante;

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appsltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data i effettivo inizio dellesecurione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetio dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delie altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decrete n 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

Finserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quantoc di pertinenza, ai sensi
dellarticolo 3, commi 1 ¢ 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullité assoluta del contratto di
subappalio;

Findividuazione deile categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavorl di cul
all'articolo 83 del Regolamento generale;

Vindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal coniratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

Virmporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2} di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamento, a2 norma
dell'articole 2359 del codice civile, con Uimpresa alla quale & affidato il subappalto o i cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societhd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢} che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 1a Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante;

1) la documentazione attestante che i subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dej lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2} una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 dei d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisit di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui ali’articelo
80 del Codice dei contratti;

d} che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se Uimporto del contratto di subhappalto & superiore ad euro 150.000, k condizione & accertata mediante
acguisizione dellinformazione antimafia di cui alf'articolo 91, comma 1, lettera ¢), del citato decreto
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legislativo n. 159 det 2011 acquisita con le modalitd di cul al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate daghi articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 def 2011.

3. I subappalto e 'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

2} Vautorizzazione & rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento defla richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non pilt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati mativi;

b} trascorso il medesima termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abhia provveduto,
Vautorizzazione si intende concessa a tutti gl effetti se sono verificate futte le condizioni di legge per
Faffidamento del subappalto;

c} perisubappalti o cattimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui ala lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. 'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta | seguentt obbligh:

a} at sensi dellarticolo 105, comma 14, del Codice det contratti, Vappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% {venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidaty, In tutto o in parte, ghi apprestamentt, gli impiarti o le altee attivitd previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 def 2008 connessi ai tavort in subappalto, | relativi oneri per
ta sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL & sentita il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢t} nei cartelli esposti ali’esterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte le imprese
subappaltatricl, completi delf indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d} le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono | lavori e
sono responsabili, in solido con Vappaktatore, dell’osservanza delle norme anzidette nef confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e} le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alia Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavari in subappatto:

1} la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2} copla del proprio POS In correnza con i piani di cul agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato spediale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd anche
consortili, guando le imprese runite o consorziate non intendono eseguire direttamente | lavori scorporahili,

b, | laveri affidati in subappaito non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto it subappaltatore non
pud subappaltare a sua volia i lavort.

Art. 48, Responsabilita in materia di subappalto

1. l'appaltatore resta in 0gni caso responsahbile nei confronti della Stazione appaltante per Fesecuzione delle opeare
oggetto di subappalto, sollevando |a 5tazione appaltanie medesima da ogni pretesa dei subappaliatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e it RUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per ka propria competenza, it rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalo.
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3. I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ad essenziale anche ai sensi
delfarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno deli’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, convertito dalla legge 28
givgno 1995, 0. 246 (ammendas fino a un terzo delfimporto del’appalto, arresto da sei mest ad un anno),

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presante Capitolato speciale, ai sensi dellarticolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratio avente ad
oggetto attivita ovungue espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i nott a caldo, se singolarmente di mporto superiore al 2 per cento delllimporte dei lavori affidati o di importo
superiore & 100.000 euro e se 'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
delfimporto del contratte di subappalto. | sub-affidarmenti che nan costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno it giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di guesti ultimi,

5. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché al soggetti titolari delle prestazioni che non sona considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica Varticolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento,

6. Al sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini delfarticalo 47 del presente
Capitolato speciale non @ considerato subappalto Vaffidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tall attivitd non costituiscano lavori,

Art, 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appabtante non provvede al pagamenta diretto dei subappaltateri ¢ dei cottimisti e Vappaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effetiuato a proprio favore, copia delle fatture quistanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti &l medesimi
subappaltatori o cottimisti, con {'indicazipne delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplinag 51 applica in relazione alle somme dovule agli esecutort in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base alio stato di avanzamento favori o allo stato di
avanzamento forniture. Al sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo pertodo, la Stazione appaitante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o it subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n, 238 del 12 ottobre 2005}

b) in ¢aso inadempimento da parte deli'appaltatore;
¢} surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comungue entro 20 (venti)
giorni dallemissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta miotivata di pagamento. } pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a} alacquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b} all'acquisizione defle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c} ali'ottemperanza atle prescrizioni di cui ail’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d} alle limitazioni di cui agli articofi 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agh adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate fe condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende Verogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
Fappaltatore non adempie a quanto previsto,

4. La documentazione contabile di cui 2l comma 1 deve specificare separatamente:
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a) Vimporto degli eventuali aoneri per la sicurezza da Hquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b} il costo del lavore sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione tavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, it pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante esonera Pappaltatore dalla responsabilith solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dellarticole 29 del decreto legislativa n. 276 del 2003,

Ai sensi dell"articolo 105, comima 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappalatori da parte della
Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento  dell’appaltatore, escnera Vappaltatore dalla
responsabilitd solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articole 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003,

Al sensi dellarticole 1271, commi seconde ¢ terzo, del Codice civile, in guanto applicabili, tra la Slazione
appaltante e l'aggiudicatario, con ia stipuia del contratto, & automaticamente assunto e concordate il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) allemissione delio Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’'importo dei favori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b} all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per fa sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate alt'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni esegutte dallo
stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda Vimporto dello Stato di avanzamento di
cul alla lettera) &, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d

—

all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata ail'appaitatore,

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore e ecceziont al pagamento costituite dall’‘assenza di una o
pit d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché Vesistenza di contenzioso formale dal quale risutti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento alfarticolo 1262, primo
cormma, del Codice civile,
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 & 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui

docurnentt contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetio alVimporto contrattuale in
misura tra i 5% {cingue per centg) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabllita
a maggiori favor! per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, I futto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. I RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspeti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La BL tfrasmetfe tempestivamente al RUF una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria refazione riservata.

. H RUP, entro 15 {quindici) glorni dalla comunicazione di cul al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavari e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arhitrale I'indicazione di
urta lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratio. I RUP e Fappaltatore
scelgone d'intess, nellambito della lista, Vesperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accorglo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 {guindici) glorni dalla trasmissione delia fista Vesperto &
nominato dalla Camera arbitrate che ne fissa anche I} compenso. La proposts & formulata dall’esperto entro 90
{novanta) giori dalla nomina. Qualora il RUP non richieda fa nomina dell’esperfo, la proposta & formulata dal RUP
entro 90 (novanta} giorni datla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con Fappaltatore, effettuano
eventuali audizion, istruiscono la guestione anche con la raccolta di dati e informazioni e con Facguisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che vieng trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'tmpresa. Se la
proposta & accetiata dalle parti, entro 45 [guarantacingue) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluse & viene redatto verbale sottoscritto dalle part. LVaccordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
glorno successive alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. in caso di rigetto della
proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 {(guarantacingue) giorni si
procede ai sensi dell’articoio 51.

. La procedura pud essere reiferata nel corso dei laveri purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per fe riserve non risolte al momento
dell’ approvarione del certificato di cui all’articolo 56,

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, ghi interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 80 {sessanta) giorni dopo la data di sotioscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalta Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con i guale sono state risolte le
rontroversie.

. Aj senst dellarticolo 208 del Codice dei contratti, anche at di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratio possono semtpre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se limporto differenziale della fransazione eccede |a somma di 200.000 euro, & necessario it parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pit elevato in grado,
competente per il contenzioso. H dirigente competlente, sentito H RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaliatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pub essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratte
o deglt atti che ne fanno parte o da gquesto richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
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9,

Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere | lavor,
né rifiutarsi di eseguire gli ordint impantiti dalla 5tazione appaltante.

Art. 51, Definizione delle controversie

. Qve non st proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e "appattatore confermi le riserve, & esclusa la

competenza arbitrale e Iz definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratfo & devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alia sede della Stazione appaltante.

La decisione dell’Awtorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine alVentita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importl accertati, al numero ¢ alla complessitd delle questioni.

Art. 52, Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Uappaltatore & tenuto all’'esatte osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, noncheé
eventualmente entrate in vigote nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalio, Fappaliatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavore per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gl accordi lacali e aziendali integrativi dello stessa, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i
lavori;

b} i suddetti obblighi vincolano I'appaitatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemeante dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

r} & responsabile in rapporto alla Stazione appabttante dell’'osservanza delle norme anzidetie da parte degh
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettive non
disciplini Vipotesi det subappalto; il fatto che I} subappalto non sia stato autorizzato non esime Vappaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligatc al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfartunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggl speciali,

Al sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltanie pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzendo te somme traltenute sui pagamenti detle rate di accanto e di sakdo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale,

inogni momento la DL e, per suo tramite, if RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all'articole 39 della fegge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere | documenti
di riconoscimento al personale presernte in cantiere ¢ verificarne la effettiva iscrizione nel predetto likro unico del
lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & phbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeablie ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di favoro e la data di
assunzione del lavoratore. U'appaltatore risponde dello stesso obhligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzaty; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autenomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degl eventuall subappaltatori {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratari familiari e simifi); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tall casi, la tessera di

riconoscimento deve riportare i dati identificativi del commitiente ai sensi del’articotn 5, comma 1, secondo
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periodo, della legge n. 136 del 2010,

La viclazione degli obblight di cui ai commi 4 e % comporta Vapplicazione, in Capo al datore di lavoro, delfa
sanzione amministrativa da euro 100 ad eurc 500 per clascun favoratore. H soggetto munito deila tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, Nei
confronti delle predette sanzionj non & ammessa la procedura di diffida di cui al¥articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n, 124,

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stiptfa det contratto, lerogazione di gualungue pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atii
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delte autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all'articole 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

- ITBURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualungue ragione non

sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolaritd del DURC oppure il servizio per qualungque motivo
inaccessibile per via tefematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione appaltante datl’appaltatore g,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente ¢ con data non anteriore a 120 {centoventi) giorni
dall'adempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo a stipula del contratto it DURC & richiesto
ogni 120 {centoventl) giorni, oppure In accasione det primo pagamento se anteriore a tale termineg; i DURC ha
validita di 120 (centoventi} giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per i pagamento
delle rate df acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

Al sensi delf'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appattante:

a) chiede termpestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammaontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammaontare non risulti gia dal DURC;

b} trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cut agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

¢} corrisponde direttamente agli enti previdenzialf e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante it DURC, in luogo delf appaltatore e dei subappaltatori;

d} provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli avticoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alia eventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto al’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
st negativo per due volte consecutive, fa Stazione appaltante contesta gh addebiti al subappaltatare assegnandao
un termine non inferiore a 15 {guindici} giori per la presentazione delle contradeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste |a Stazione appaltante pronuncia [a decadenza delf'autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e ta Stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti gualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, de!
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cut al¥articolo 38;

b} ail'accertamento della circostanza secondo ia quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delie condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolth di risolvere il contratto

con prowedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articole 21, 1 seguenti casi:
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a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato i mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b

—

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione deilavori;

¢} inadermpimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione deghi infortuni, 1a sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei Javoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fatteglh al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d} saspensione dellavor o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e} rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 1a realizzazione dei lavori ne
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delfopera;

h} azioni o omissioni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministera del lavoro &
delta previdenza sociate o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui alWarticolo
51 del Becrato n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dellattivita irrogate ai sensi delf'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero Vazzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 det 2008;

) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisite una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti ¢ assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Al sensi dell'articolo 108, comma 2, de! Codice dei contratti costituiscono causa di risoluione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a} la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b} il sopravvenire nei confronti delf'appaltatore di un provwedimento definitiva che dispone l'applicazione di una
o pill misure di prevenzione di cul al decreto legistative n. 159 del 2011 In materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passats in giudicato per i reati di cui
all'articolo B0, comma 1, del Codice dai cantratti;

o) la nullith assoluta, ai sensi delf’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appsltatore dei requisiti per 'esecuzione dei favori, quali it fallimento o s irrogazione di
misure sanzionatarie o cautelar] che inibiscono la capacita di contrattare con ta pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui ali’articolo 110 del Codice dei contratti,

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all’appalttatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, netla forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
'accertameanto delio stato di consistenza dei lavori, Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contradditiorio fra la DL e Fappaltatore o sug rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbang essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I"'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relative costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, |
rapporti economici con guesto o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
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Stazione appaitante, nel seguente modo;

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risuitante dalla differenza tra
Vammontare complessivo fordo dei lavort in contratto nonché dei lavori di ripristine o riparazione, e
Fammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicarione, alle condidioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavors;

b} ponendo a carico dell appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione def nuovo appalte
per il completamento dei lavort e Vimporto netto degli stess! risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaitatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) Peventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dej lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiort spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavaeri, del maggiori interesst per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratio originario.

6. Nel caso appaitatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinarioc o un
consorzio stabite, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure aghi articol 84, comma 4, 0 93,
comma 7, del decreto legislative n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante ¢ comungue diversa
dall’impresa capogruppo, ie cause di divieto ¢ di sospensione di cul alfarticolo 67 del decreto fegistativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto,

7.l contratto & altrest risolto per il manifestarst di errori o di omissiont del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39, In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materialt utili e del 10%
{dieci per cento} dei favari non eseguiti, fino a quattre guint delf'importo det contratto originario,
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER LULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei iavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore fa DL redige, entro 10 giorni dalia richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
allaccertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite,

. In sede di accertamento sommario, senze pregiudizio di successivi accertamenti, song rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato
con le modalitd prescritte dalla DL, fatto salvo 1l risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articoio 18, in proporzione altimporto della parte di
tavori che direttarnente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristing.

. Dalia data del verhale di ultimazione deilaveri decorre il periodo di gratuita manuienzione; tale periodo cessa con
Vapprovazione finale def certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro |
termini previsti dall’ articolo 56.

. Non puds ritenerst verificata I'ultitmazione del lavori se Fappaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
coltaudi tecnici specifici, dovuti da ess0 stesso o dab suoi fornitori o installatori. La DL non pud redigere i
certificato di ultimazione e, se redatto, guesto non & efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termint per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28, La predetia riserva riguacda 1 seguenti manufatti
e impianti: impiante di sollevamento {ascensore).

Art. 56. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regolare esecuzione

. It certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 1 {uno) mese dall’ultimazione dei
lavari ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data delf emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se U'atte formate di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cut agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamenta, voltd a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratio.

. Al sensi dellarticolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame 'operato e
le deduzioni dell’'organc di collaudo e richiesto, guando ne sia il caso, | pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provedimento, entro 60 {(sessanta) giorni dalla data
di ricevimento deghi atti, sull'arnmissibilitsd del certificato di cui alfarticolo 56, sulle domande deli'appaltatore e sui
ristitati degli avvist ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificate di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti, It provvedimento di cui
al prima periodo & notificato all’appaltatore.

. Finché all'approvazione del certificato i cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per accertamento della regolare esecuzione e it rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo,

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegina parzialmente o totalmente le opere appaltate anche

41/55



Capitofuta Speciale dappaolto -~ Contratta a rmisurg

neile more debla conclusione degli adempimentt di cuf all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
Paccertamento sommario di cui allarticolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato datla DL

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non sipud opporre per alcun motive, né pud reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in comtraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle gpere
stesse,

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo defla D1, o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimont in caso di sua assenza.

. 5e la 5tazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione dei
favori, Fappaltatore non pud reclamare la consegna ed @ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti daliarticolo 55, comma 3.
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CAPQO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonche a guanto previsto da tuttl | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dellappaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

c)

f)

g)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pativizioni contrattuali, in modo che fe opere eseguite risulting a tutt gh effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetts regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per |
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. in
ogni caso Yappaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi delf’artlcolo 1659 del codice civile:

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entith
deilopera, con tutti | pll moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché ta pulizia, 3 manutenzione del cantiere stesso,
linghialamento & la sistermnazione delle sue strade, in mode da rendere sicuri il transito e {a circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tuttl, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

Fassunzione in proprio, tenendone indenne {a Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazicni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

esecuzione, presso gh Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa {a confezione dei campioni e Vesecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulls non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a qguelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque ¢
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
bL, comungue alfinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre dilte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; | danni che per cause dipendenti dail’appaltatore
fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere ripristinati s carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degh apparecchi di sollevamento per tutte il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appallante intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutte compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, { contributi, i diritt, # favori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gl allacciamenti pravvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento det cantiere e per Fesecurione dei

tavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obblige a
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cancedere, con it solo rimborso delle spese vive, Fuso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguona
forniture o lavori per conto delia Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

Fesecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sta previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per otlenere il relative nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di gualsiasi materiale o
Fesacuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la farnitura & manutenzione del cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel punti prescritti ¢ quanto
altro indicato dalle disposiziont vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m} la costruzione ¢ la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

p)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gh opportuni raffronti e controlii,
con divieto di darne visione a terzl e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegnie i
madelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della bBL con
ordine i servizio e che viene liguidato in base al solo costo del materiale;

idonea protezione dei materiali implegati e messi in opera a prevenzione i danni di qualsiasi natura e causa,
nonché s rimozione di dette protezioni a richiesta della BL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adoftato egni provwedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appattatore Fobbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guentt al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

Vadozione, nel compimenta di tuttl | lavori, dei procediment] e delle cautele necessarie a garantire 'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando e disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia respansabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Staziohe appaltante,
nonché il persanale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prirma dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 'esecuzione det lavori, compreso la pulizia
deile caditoie stradali;

la dimostrazione det pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presse Pufficio comunale
competente e guant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

it divieta di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalio
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

Iottemperanza alle prescrivioni praviste dal d.p.com. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
espasizioni ai rumori;

it completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positive collaudo provvisorio delle opere;
fa richiesta tempestiva del permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

Pinstallazione e it mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori {a cortellonista a norma
del codice detla strada atta ad informare il pubblice in ordine alla variazione delia viabilita cittadina connessa
con P'esecuzione delle opere appaltate. L'appattatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tate segnaletica con i locale comando di polizia municipale e con it coordinatore della sicurezza;
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z} Finstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per Fabbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi delf’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporio dei materiali per
Fattivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; s tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare it numero di targa dell'automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque ia stabile disponibilita,

L'appaltatore © tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Pravineia, gestori di servizi 2 rete e altri eventuali soggetti coinvalti o
competentt in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indireitamente ai lavort, tutti | permessi
necessari & a seguire tutte le disposizioni emanate dal suddetti per quanto di competenza, in relazione
allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione del permessi e degli altri atti di assenso
avanti natura definitiva e afferenti il lavore pubblico in guanto tale.

in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatt, i lavori di ripristing o rifacimento sono eseguiti
dalVappaliatore ai prezzi di contratto decurtati della percentoale di incidenza dell’vtile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

L'appaltatore & aftresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quall possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egh,
invitato non si presenta;

b} afirmare it libretti defle misure, i brogliacci e gli eventuali disegnt integrativi, sottopostogh dalla DI, subito dopo
la firma di questi;

¢} a consegnare alla DL, con tempestivitd, e fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per Iz lorp natura si giustificano mediante fatiura;

d} a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali tavori previstl e ordinati in economia noncheé a firmare le relative liste
settimanali sottoposiegli dalla Di.

Art. 59, Conformita agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformits a standard
sodiali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro delambiente & giugno 2012 {in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012}, che, allagato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appaito.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appaltc devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformitd
con gh standard socialt minimi in materia di diritt umani e di condizioni di tavoro lungo ta catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabitite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformitd ai predetti standard, gh

standard, Vappaltatore & tenuto a;

a} informare fornitort e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appakio, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta delia Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
& fa documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agh standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nefla catena di fornitura;

¢} accettare e far acceltare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformitd agh standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamentse
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
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d} intraprendere, ¢ a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nelia catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione cantrattuale inerente la non conformitd agh standard sociali minimi lungo fa catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare Pesito delle eventuali azioni correttive effetfuate.

Per le finalitd di monitoraggio di cul al cormma 2 la Stazione appabtante pud chiedere ail’appaltatore la
compilazione del questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Hi al decreto del Ministro delfambiente 6
giugno 2012,

La viglazione delle clausgle in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
Papplicazione della penale nella misura di cul all'articolo 18, comma 1, con riferimento a clascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art, 60. Proprieta del materiali di scavo

. 1 materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad

accezione di quelli rsultanti da rfacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante,

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalte 1 matertalt provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi guest'ultimo compensato
degdi oner di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, heni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
sirnili, si applica Varticolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articoto 91,
comma 2, del decreto legistativo 22 gennaio 2004, n. 42,

£’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di rigtilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

H progetto non prevede categorie di prodotti {tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelie elencate nell'apposito decreto ministerlale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decrete del ministere dell’ambiente & maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gh adempimenti impaosti dalla normativa ambientate, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti, Lappaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dei’ambiente 10 agosto 2012, n, 161,

Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore if trattamento delle terre
e rocce da scave {TRS) e Ia relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a} siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai senst rispettivamente delf’articolo 184, comma 3,
lettera b), o defl’articole 184-bis, del decreto legistativa n, 152 del 2006;

h) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 delio stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando guanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine 2 carico e cura dellappaltatore gh adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
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Art. 63, Custodia del cantiere

. £ & carico e a cura dell’appaltatore 1a custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e it anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte delta Stazione appaltante.

. Ai sensi defl’articole 22 della legge 13 seltembre 1582, n. 546, la custodia continuativa deve essere affidata a

personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; Iz violazione dells presente prescrizione comporta
1a sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da eurg 51,00 ad euro 516,00,

Ari. 64. Cartello di cantiere

Vappaltatore deve predisporre ed esparre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno em. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nanché, se del caso, le indicazioni di cui alfarticole 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37,

I cartelle di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformitd al modello di cui all’allegato «Ca.

Art. 65, Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace In seguito ad annullarmento dell’aggiudicazione definttiva per gravi violazioni,

trova applicazione Farticolo 121 dell’allegato 1 al decreto legisiative n. 104 del 2010,

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell aggivdicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violaziont di cui al comma 1, trova I'articolo 122 delVallegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

. Trovano in oghi caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gh articoli 123 e

124 delaliegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Al sensi deli’articolo 3, commi 1 e 8, deila legge n. 136 del 2010, gl operatori economic titolari delVappaiio,

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante ghi estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non In via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste ftaliane S.p.A,, entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) glorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altrest
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. U'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. th assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende | pagamenti & non decorrono | termini legali per
applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 & 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari retativi all'intervento;

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori @ comungue
di spgeetti che eseguono lavor, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonificc bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in
gquanto idoneo at fini delta tracciabilita;

b} i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando t conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

¢} 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonche quelli destinati all'acquista di immobifizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite | conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
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Fpagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché guelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliera, di importo infetiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da queth ammessi
dal comma 2, tettera a), fermi restando il divieto di impiego del contanie e l'obblige di documentazione della
spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in refazione a clascuna transazione, il
CHG e il CUP di cut alf articolo 1, comma 5,

Fatte salve e sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo § della legge n. 136 del 2010:

a} la viplazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dall'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b} la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b} e ¢), o & commi 3 e 4, se reiterata per pid di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b}, del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia delfinadempimento della propria controparte agli obblighi di
traccialilita finanziaria di cuwi ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestuaimente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territortalmente competente.

Le clausole di cul al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratii sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della fitiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole | predetti contratti sono nubli senza necessith di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

Al sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per Fappaltatore non devono sussistere gl impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti daghi articoll 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a2 tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per Pesecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislative n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati at sensi degli articoli 86 e 97 del citato
decreto legislativa.

Qualora in fuogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente Fidonea iscrizione nella white list tenuta daila competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione,

Art. 68, Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

V'appaltatore, con la partecipazione alla garg, si & impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di tegalita o il
patto di integrita al quale dovesse aderire 1a Stazione appaltante in applicazione delf’ articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012,

La documentazione di cul al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appatto anche se non
materialmente allegata.

L'appaltatore, con {a partecipazione alla gara, si & impegnato altrest, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare | divieti imposti dali’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legistativo n, 39 del 2013,
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collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69, Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi del'articolo 16-his del R.D. n, 2440 del 1023 e del’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
deli’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui alf'articalo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrativali;
b} le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Pesecuzione dei lavorie la
messa In funzione degli impianti;

¢} le tasse e gt altri oneri dovuti ad enti territoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canonl di conferimento a discarica ecc.) direttamente o Indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione det lavori;

d} le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamemo e alla registrazione del
contratto;

e} Paggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro ii termine di 60 ({sessanta} giorni
dalWaggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti,

. Sono altres! 3 carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 1a gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisotio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finall sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e
frova applicazione l"articolo 8 del capitolato genersle d’appaito.

. Acarico dell'appaltatore restano inoltre te imposte e ghi altri oneri, che, direttamente o indirettamente graving sui
favori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. H presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.AL) FLV.A. & regolata dalla legge; tutt gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esclusa,
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ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

" Allegato «A» |
(articolo 7, comma 1, lettera c))
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Aliegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOQCIALI MlNiMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

{articolo 59, comma 1)

LT 0 fa Yol 10 o SO U UUY APV

in quolitd di rappresentante legale dell IIPPESE fu s s s e ens

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard saciali minimi in materia di diritti

umani e di condiziani di lavoro fungo lo catena di fornitura (da ora in pol “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’ Organizzozione internazionale del Lavoro (OIL, International Lobour
COrganization — ILO), ossia, le Convenzioni n, 29, 87, 98, 100, 105, 111 ¢ 182;

- lo Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezzo nei luoghi di lavoro,

- la Convenzione IO n. 131 sulla definizione oi salario minimo;

- fa Convenzione ILO n. 1 sullo durato del lavoro (industria);

- lg Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall' Assemblea Generale delle Nuzioni Unite il 10
dicembre 1948;

-~ art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciulle” Approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in ttalio con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciaflo®, fatta a New York if 20 novemnbre 1989;

- la fegislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fosi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luaghi df favoro, nonché lo legisiozione relativa of tavoro, inclusa quello refativa of solarip, alf'orario di
favare e alfa sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Cuanda le leqggi nazionali e gli standard sopra richiomati fonno riferimento alla stessa materia, sard garantita In

conformitd allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 delta Convenzione ONU sui Diritti del Fandiullo; Convenzione 1LO sull'etd minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- [ hambind hanno it diritta di essere pratetti contre lo sfruttamente economico nel lovoro e contro l'esecuzione di
favori che possono compromettere le loro ppportunita di sviluppo ed educazione.

- L'etd minima di assunzione oll'impiege o of lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiege o lavoro che possa comprometterne la salute, In
sicurezza o la moralitd,

- Nei casi di pratica di lavorp minorile, opportuni rimedi devono essere adottoti rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in gtto un sistema che consenta ai hambini di perseguire if loro percorso scolastico fina al
termine della scuola delf'abbligo.

Lavoro forzato/schiavith (Convenzionz ILO sul lavore forzato n. 29 e Convenzione 1LO sull’abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavero forzato, ottenuto sotto minaccio di ung punizione e non offerto dolla persona
spontaneqrente,

- Ai lavoratori non pud essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere | propri documenti di identitd
ol datore di lavoro. | lavorator] devono inoltre essere liberi i cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preawviso.

Discrirninazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n® 100 & Convenzione ILO sulla discriminazione

{impiega e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di diseriminazione in materio di impiego e professione € cansentita sulla hase della razza, del colére,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, delf'origine sociole, dell'etd, della
disabilita, dello stato o salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertd sindacale e dirttto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e 1a protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senzo putorizzazione preventiva, di costitufre delle
organizearioni di lore scelta, nonché di divenirne membici e di ricorrere afla negoziazione collettive,

FIFEPHY, v e emsssssrnsrrs nerns svasbsssans rnvesvan
s 117 LU
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: Comune di BARLETTA (BT)
Ufficio competente:
ASSESS0ORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORLE DI
ADEGUAMENTQ, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
“N. FRAGGIANNIY DI VIA THMAVO - VIA VITRANI N, 1

 Progetto approvatocon  del . del
Progetto esecutivo: ‘
DL: . .
Progetto esecutivo operq‘mng_;g. '''''' o ““““ _ N DL opere inc.a

Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto ___

Responsablle dej lavori:
Coordinatore per la progetiazione:
Coordinatore per Pesecuziona; )
Durata sthmata In uomint x giorsi: _______::_:_I Notifica preliminare in data; ] T
Responsabile unico del procedimente:
IMPORTC DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE DYASTA: euro 261.887,81
ONMERI PER LA SHCUREZZA: eurco 44.074,40
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Garg in data L, offertadiribgsso del %
impresa esecutrice;
con sede
Cuatificata per i lavori delie categorie:r _, dlassifica
_____ , Classifica .
o classifica
direttare tecnico del cantiere;
subappaltatori: _perilavoridi " Importa lavori subappaltati _

| cotegoria
i ]

descrizione | euro

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con | fondi del risparmio postale
iMzio dei lavori con fine lavort prevista per il

proropato il can fing lavor prevista per il

LHteriori informazioni sull opera possone essere assunte presso Fufficie
telefono; fax: http: //www it E-mail; @
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Aliegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1lmportopﬁr Fesecuzione delle lavorazioni {base d'asta) ~ 245.836,72
Uneri per I'attuazione dei pizani di sicurezza 31.287,83
T importo delta procedurs d'affidamento (1‘+ 2) 277.124,55
R.a Ribasso offerto in percentuale )
JRb  Offertarisultanteincifraassoluta
3 Importo del contratto {T — R.b)
4.3 Cauzione provvisoria (calcolata s T) 2% B.5A2AY
4bh  Cauzione prowvisoria ridotfa della met (50% di 4.8) 2,771,235
5.4  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5h Maggiorazione cauzione {per ribassi » al 10%) .
5.¢  Garanzia fideiussoria finale {5.a + 5.h)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della metd (50% di 5.¢)
6.a bmporto assicurazione C.AR. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b  diculr perle opere (articolo 37, comma 3, lettera /), partita 1) e
6.C per le preesistenze {articelo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 60.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 0
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00
7 Estensione assicurazione periodeo di garanzia articelo 37, comma 7 mest |
8.a Importo mite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma §, lett. a)
8¢ dicuir perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
2.d per demoliziont e sgomberi (art, 37, comma 8, letters a), partita 2)
8.¢  lmporto polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9  Importo minime netto stato d’avanzamenio, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articalo 27, comma &
11 Tempo utile per 'esecuzione det favor, articolo 14 giorni|
12.a Pepale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 oo
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o Y oa
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(omissis)

Qluesta paite deve contenere le modalité o esecuzione ¢ le norme di misurazione of ogni laverazione, | requisiti di
aeeettazione di moteriali e componenti, fe specifiche di prestazione e le modalitd di prove nonché, ove necessario, in
refpzione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi neflo svolgimente di specifiche lavorazioni; nel coso in
cui il progetto prevede limplego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali,
descrittive e prestarionali, lo docurmentazione da presentore in ordine all'omologazione € allesito di prove di
lnbaratorio nonché te modalitd i approvazione da parte dello DL, sentito il progettista, per assicurarne lo
rispondenza alle scelte praogettuali,
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