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- PARTE PRIMY

 Definizione tecmca ed economica ‘-fdali’appalm_ S

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

L'ogeetto dell’appalto consiste nell'esecurione di tutti i Javori e forniture necessari per la realfzzazione
dell'intervento di cut al comma 2.

Pintervento & cosl individuato;

a) denominazione conferita dalla Stazione appaftante: Lavori  di manutenzione straordinaria detl‘area
verde attrezzata ubicata tra le vie Leonardo Da Vinci e Palmitessa |

b) descrizione sommaria; lavori di risanamento edile delle facciate dei prospetti interni e della palestra,
sostituzione degli infissi esterni con nuovi infissi a taglio termico con vetrate di sicurezza;

¢} ubicazione: Via Leonardo da Vinci angolo Via Filograsso e Via Palmitessa - 76121 Barletia (BT) con
accesso carrabile da Vie Liberta.

sono compresi nell‘appalto tutti i lavort, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare it lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
techiche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali Fappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conascenza,

Uesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole delf’arte e 'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione Yarticolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini del'articolo 3, comma 5, della legpe n. 136 del 2010 e deli’articolo 65, comma 4, sono stati

acquisiti | seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CiG) Codice Unico di i‘i’rog@tto {CUP}

Nel presente Capitolato song assunte te seguent] definizioni:

a) Codice dei contrattl: il decreto legislativo 18 aprite 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel limiti della sva
applicabliith ai sensi delarticolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice del contratti & in via transitotia
fino all’emanazione delle linee guida dell’ ANAC e det decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

¢} Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agliarticoli 1, 2, 3,4, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27,35 ¢ 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dall'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tuteta della salute e della sicurezza nei luoghi di lavaro;

e} Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto ¢ che sottoscrivera il contratto; qualora Mappalto
sia indetto da una Centrale di commitienza, per Stazione appaltante si intende FAriministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubbfico o il soggetto, comunqgue denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscriverd it contratto;

f) Appaltatore: it soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziata), comungue denominato ai sensi
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g)
h)

1

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato it contratto:

RUP: Responsabile unjco del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice daj contratti;

DL: V'ufficio di direzione dei lavori, titolare delia direzione dei lavori, di cui & responsabile if direttare doi lavori,
tecnico incaricato dalla Starione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dej contratti;

BURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pitt categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Society Organismo di Altestazione, in applicazione defl’articolo 84, comma 1, det Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 da} Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articalo 160 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

POS! il Plano operativo di sicurezza di cul agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettara g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): if costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale o della contrattazione integrativa,
tomprensivo degh oneri previdenziali e assicurativi, af netto delle spege generali e degli utili d'impresa, di cuj
agh articoli 28, comma 16, e 97, tcomma 5, lettera d), del Codice dej contratti a allarticolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere 'Appattatore per "adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per Feliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui aglhi articoli 95, comma 10,
€ 87, comma 5, lettera ¢}, del Codice dej contratti, nonche alarticalo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008:

Oneri di sicurezza (anche 03S): gl oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all‘articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato Xv
allo stesso Decreto n. 81: di norma individuati nells tabelta “Stima def costi della sicurezza” del Medello per la
redazione del PSC allegato 11 af decreto interministeriale 9 setternbre 2014 {in G.U.R.L n, 212 det 12 settermnbre
2014);

r) CSE: il coordinatore per fa salute e fa sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,

lettera f) & 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Uimporto del’appalto posto a base dell'affidamento é definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 jLavori{1)A MISURA €82.179,3%
" importiin euro] & corpo (C) " a risura (M) iin economia {E) CTOTALE
2 | Oneri di sicurezza da PSC {O5) — i €2.789,20 ‘ — £ 2.789,20
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 84.968,55

2. Uimporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1

b)

a)

importo dei lavori (L) determinate al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dalfappaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

Importo degli Oneri di sicuresza {08) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»,
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Ai fini del comma 2, gh importi sonag distintl in suggetti # ribasso e non soggettn a ribasso, come segue

‘ NON snggettla

z
Importi in euro | snggem a ribasso
p | ribasso

,
T
‘
E
0
5

Lavori ( L ) a misura Lotonna {TOTALE] € §2.179,35

Oi’lt’-"ﬂ dl sicurezza da PSC (OS) mmnna (TDTALE) € 2.789,20

G,

Wt

_sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento g

""Ai fini della determinazione della soglia di cui altarticolo a5, comma 1, lettera a), del Codice dei contrg{'ﬁwg“a_egii

importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva Vimporto riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+42)» e
dell'ultima colonna «TOTALE»,

Allinterno dellimporto dei laveri di cui at rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a} Costo de! lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gl oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione del!'Utite e delle Spese generali}: incidenza del 25
%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %,
¢} incidenza delle spese generali {SG). 10 %;
d} incidenza delt’Utile di impresa {UT}): 10 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti & dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gh importi det costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle letiere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratio & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice del

contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale, Limporio det contratto pud variare, in aumento
o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui alVarticolo 106 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

} prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articol 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dail'appaitatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articelo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

. 1 prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articoln 106 del Codice dei contratti.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

_ |l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullity, con atto pubblico netarite informatico, ovvero, in modalita

eletironica secondo fe norme vigenli per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
delf'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie del lavori

. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all'allegato «A» al predetto

Regolamento generale, | lavori sono classificati nella categoria di opere generali « 0524 ~ Verde e Arredo
urbanos,

Limporto della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai
ssifica 1.
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3. Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabefla:

S Importi in eurp
: ' inci-
Descrizione delle categorie Lavori . DH,ET" Totale denza
. |coteg. |fe sottocategorie disaggregate) w1 sg;r}ejgga «l=1+2» 9
af lavorazioni amogenee (L}W «2n (05) (L +085)
1 | OS24 [Verde e Arredo urbano €82.179,35 | €2.789,20 | €84,.96855 100,00

TOTALE A MISURA | €82.179,35 | €2.789,20 | €84.968.55  |100,00

TOTALE GENERALE APPALTO £82.179,35 € 2.789,20 € 84.968,55

2. Gli importi a misury, indicati nella tabella di cui al cornma 1, soneo soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 23.

3. Periseguenti lavori vige I'obblige di esecuzione da parte di installatori aventi 1 requisiti di cuf agli articoli 2 e 4 dal

d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con
ascensori, montacarichi, scale mohili e simili.
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a) il Codice dei contratti;

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

n caso di discordanza tra | vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavore
& stato progettato e comungue guetla meglio risporklente at criteri di ragionevolerza e di buona tecnica esecutiva,

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovana applicazione in primo luogo le norme eccezionali o guelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo lupgo quelle maggiormente conformi alle disposiziont legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giutidico, in terzo luogo guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle ¢lausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con P'attuazione del progetio approvato; per ogni
altra evenienza trovanc applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovungue nel presente Capitolato ci preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprase aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE,, nei fimiti della compratibilitd con tale forma organizzativa,

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documertazione integrante il progetto poste a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

fn tuttl i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratio e in ogni altro atio del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di garaw si intendono it bando di gara di cui all’articolo
71 del Codice dei contratti e i relativi aliegati,

in tutti gl atti predisposti datla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, st intendono LV.A. esclusa,

Tutti i termini di cui al presente Capitolate spediale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalio, ancorché non materialmente alegati:

a} il capltolato generale d'appalto approvato con decrefo ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limitl, per gueste ultime, descrittd
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

¢} tutti gli elaborati grafici e gii altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolart costruttivi, i progetti
dele strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nelf’allegato
«An, ad eccezione di quelli esplicitamente eschusi ai sensi del successivo comma 3;

d} Felenco def prezzi unitari come definito all’articelo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui alfarticolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;
g} il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h} le polizze di garanzia di cul agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggl e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
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b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c} il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Nen fanno invece parte del contratto e song estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b} le tabelie di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dellaggivdicazione per la
determinazione del requisitt speciall degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
favori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratty;

¢} le quantita delle singole voci elementari rilevabili daghi atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilith di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tuttt gli elaborati progettuali, compreso it calcolo sommaria deila spesa o IF computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacitd e fe disponibilitsd, compatibili con | tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonche di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibilt di influire sulla determinazione del prezd, sulle condizioni contrattuali e
sulf'esecuzione dei lavari e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, ghi elaboratl progettuali adeguati ed i preezi
nel faro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilitd della mano d'opera necessaria per 'esecuzione del lavori nonché della disponibility di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermao restando quanto previsto aglhi articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’ Autorita
MNazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contahilizzazione dei lavori.

. La sottoscrizione del contratto da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta tonoscenza o
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, detla legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di tavori pubblici, nonche alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per guanto attiene alla sua perfetta esecuzione,

Art. 9. Modifiche delf operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Cadice del contratti,
{a Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissihile,
Fapplicahilitd della discipting spediale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

. Se Yesecutore & un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 deli’articolo 48 del Codice dei contratti,

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammasso il recesso di una o pill imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento ¢ sempre che fe imprese rimanentt abbiano | requisiti di quabificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché if recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
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. L'appaltatore deve eleggere domiciiio al sensi e nei modi di cui allarticolo 2 det capitolato generale d'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effetiuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termint & ogni aitra
notificazione o comunicazione dipendente dai contratto.

. U'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cul all’articolo 3 del capitolate generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

. Se {"appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cul all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandate conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituthile su richiesta motivata della Stazione appalbtante. Lo direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico delfappaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto  alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tuite le imprese operanti nel cantiere, con Vindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nef cantiare,

. Vappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura {'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei
cantiere, La DL ha il diritto di esigere it cambiamento del direftore di cantiere & del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dalWimperizia
o dalla negligenza di detti soggettl, nonché della malafede o della frode nella sormministrazione o nelf’impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atio di mandato,

Art. 11. Norme generali sui materiall, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nelf'esecurione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i companenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto defl'appalto, devono essere rispettate tutte fo prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di gualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e ke modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per guanto riguarda Faccettazione, la gualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il tuogo della loro
provenienza e leventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispeltivamente Varticolo 167 del
Regolamento generale e gh articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sta per sé che per | propri fornitori, deve garantire che i materiall da costruzione utilizzati sisno
conformial d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

. U'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per e costruzionis approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaia 2008 (in Gazeetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12, Adempimenti anteriori alll’inizio dei lavori

1. L'appatltatore, alla stiputa del contratio o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comungue denominato, previsio dalla normativa
urbanistico-edilizia 0 da gualungue altra normativa speciale, necessario per Vesecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la fegittimita.

2. P'appaltatore, al pit tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per fa sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria circa Pavvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall autoritd militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in guanto
applicabile. Feventuale verificarsi di rinvenimentt di ordigni bellici nel corso del lavori compaorta:

a} 1a sospensione immediata dei lavori;

b} la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dellimporto stimate delle opere i
hanifica bellica necessarie;

¢) Facquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da asservare, con Vadeguamento dei PSC e det POS ad eventuali prescrizioni delle predetie autorits;

d} Favvio delle aperazioni di bonifica al sensi dellarticolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso def requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Alho istituito
pressa it Ministero della difesa al sensi delf'articole 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d'importo adeguata. Se Fappaliatore & in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di banifica
pussong essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertarmento della
sussistenza di una delie condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera ¢, det Codice dei contratti.

3. U'appaltatore, af pit tardi al momento della consegna dei lavori, deve acguisire dalla DL ia relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale & accertata lUinsussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o at loro
contesto,

4. L'appaltatore, in tempo utile per la consegna del lavort ai sensi delf’articolo 13, deve predisporre e sotioscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 ¢
all'articoto 17 della legpe n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicahbile,

Art. 13, Consegna e inizio dei lavori

1. Vesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, ristltante da appasito
verbale, da effeituarsi nan oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione delf esecutore.

2. Se net giorno fissato e comunicato appaltatore non si presenta a ricevere fa consegna det lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 {tre) giorni e non superiore a 10 (diec) giorni; i termini per ['esecuzione
decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutitmente i termine anzidetto & facoltd della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando # risarcimento del
danno {ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore, Se & indetta una nuova
procedura per 'affidamento del completamento dei tavori, Vappaltatore ¢ escluse dalla partecipazione in quanto
P'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.
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appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale det contratte, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, & comma 13, del
Cadice dei contratti, se il mancato inizio dei tavori determina un grave danno all'interesse pubblico che Vopera
appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DI. provvede in via d’'urgenza
su autorizzazione del RUP ¢ indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificane 'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da inizisre immediatamente.

H RUP accerta Pavvenuto adempimento degli obblighi di cuf allarticolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica Pesito alle DL. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibility di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni voita alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. |l
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se Yurgenza & limitata all’esecuzione di alcune di
@sse,

Art. 14, Termini per {'uitimazione dei lavori

I tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nelfappalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data det verbale di consegna dei lavori.

Net calcolo del tempo di cui al comma 1 @ tenuto conto delle ferie contratiuali e delle ordinarie difficolta e deali
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle refative condizioni climatiche.

U'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per "approntamento delle opere necessarie alfinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione def certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15, Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa 3 esso non imputabile, non & in grado di ultimare i Javori nel termine contrattuate di

cui alf'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (guarantacingue)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richlesta pud essere presentata oltre il termine di cui al comma 3,

purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
pasteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, 1a quale la trasmette tempestivamente af RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL,

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

richiesta. H RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 {dieci) giorni e pud
discostarsi dallo stesso parere; nel prowedimento & riportato il parere della DL se guesto & difforme dalle
conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cul al comma 4 sone ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine,

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
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Art. 16, Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiare, condizioni climatologiche oggetiivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione del lavort redigendo apposito verbale sentito Vappalatore;
costitiiscono circoslanze speciali le situzzioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera o altre modificaziond cantratiuali di cul all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b} e ¢}, comma 2 e comma 4, det Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
ail’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

I verbale di sospensione deve contenere:
a} Yindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b} f'adeguata motivazione a cura della DI,

¢} Veventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

i verbale di sospensione & controfirmato dal’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorto naturale
successivo alla sua redazione e deve gssere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se it RUP non
st pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, it verbale si da per riconosciuto e accettate dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appane
sulle stesso delle riserve, si procede a norma degh articoli 107, comma 4, ¢ 108, cormma 3, del Codice dei
cantratti, in guanto cormpatibili,

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul gquale si sia formata
I'accettazione facita; nan possono essers riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siane riconosciute adeguate da parte del RUP #
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetio
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensions anteriore al quinto glorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate e cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il consegueite nuove termine
contratiuale dei favori differite di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmate dall’appaltstore e frasmesso al RUP; esso & efficace dalla data dells
comunicazione all’appaltatore.

Ai sensi delfarticolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se pii di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un guarto della durata complessiva prevista dalf’articolo 14, o
comundgue superano 6 {sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioghimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione det maggiort oneri derivanti dal pralungamento della sospensione oltre | termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile,

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in 1al case il differimente dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
Yammontare det lavori sospesi e Fimporto totale dei lavori previsto netlo stesso periodo secondo il programma
esecutiva dei lavori di cui alf'articolo 19,

Art, 17, Sospensioni ordinate dal RUP

H RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particalare necessita; I'ordine @
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette Pordine di ripresa, trasmesso
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tempestivamente allfappaltatore e alla DL

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposiziont dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei tavor, in
quanto compatibili,

. Le stesse disposizioni si applicano alla sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall' Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione del Autorits
Nazionale Anticorruzione;

b} per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecurione di eventuali varianti di cui
all'articolo 38, comma 9,

Art. 18. Penalil in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per Vultimazione dei tavori, per ogni giorne naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille {eurg uno e centesimi zero ognt mille)
dell'importo contrattuale,

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a} nel'inizio dei lavori rispetto alta data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

h) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia def verbale di consegna imputabili alfappaltatore
che non abbia effettuato gl adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 24;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d} nel rispetto dei termini imposti dalla DL per if ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se Vappaltatore, in seguito all'andamento
imposto ai lavord, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19,

. La penale di cui al comma 2, lettera b} e lettera d), & applicata all'importo dei favori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo def lavort di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a qguelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della Di,
immediatamente al verificarsi della refativa condizione, con a relativa quantificazione temporale; sulia base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all'articolo 56.

. Uimporto complessive delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare it 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione Varticolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. Uapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Al sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni datla stipula del contratto,
e comungue prima dell'inizio dei lavori, {'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alta propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa it periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressiva, dell'avanzamento dei laveri alle date
contrattualmente stabilite per la liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contratiuali di ultimazione e deve essere approvato daila DL, mediante apposizione di un visto, entro cingque
giorni dal ricevimento, Trascorso it predetto termine senza che ta DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi iliogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termint
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di ultimazione,

. I programma esecutive dei laveri dell'appaltatore pud essere modificato o inteprato dalta Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a)
b)

¢

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di sociela concessionarie di pubbiici servizi le cui reti siano coinvolte in
guatungue modo con 'andamento dei lavort, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

per imervento ¢ il coordinamento con autoritd, enti o altrl sogeetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungque
interessate dal cantiere; a tal fine non ono considerati soggetti diversi le societd o aziende conircliate ©
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti fitolari di diritti reali sui bent in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaltante;

per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli tmpianti, nanché collaudi parziali o specifici;

se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e fa salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, def Decreto n. 81 det 2008, In ogni caso I programima esecutiva dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comungue eseguiil nel rispette del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante I progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appalitante al
verificarsi dele condizioni di cui al comma 2,

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga delf'inizio dei lavori, delia loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programima o delta loro ritardata ultimaziong:

a)

b)

€)

it ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzignamento, per approvvigionamento dell'energia elettrica e delf'acqua;

Vadempimento di preserizioni, o il rimedin 2 inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

Pesecuzione di accertamenti integrativi che Pappaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL 0 espressamente
approvati da guesta;

it tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il ternpo necessario per Pespletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comundgue previsti dal
presente Capitotato speciale ¢ dal capitolato generale d'appalto;

le eventuali controversie tra "appaltatore e | fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal’appaltatore
né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra "appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in Tase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei taveratort nel cantiere o ingsservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensiont disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
retterate violazioni dela discipling in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giomaliero e

settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativarevoca.
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. Non cnst:tulqcono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della lero ritardata ultimazione i ritardi o gl
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente depunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici,

- Le cause di cut ai commi 1 @ 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui alfarticolo 15, di
sospensione dei lavori di cui alf'articolo 186, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. Veventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione det lavori superiore a 60
{sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione delia Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi delt’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti,

. La risoluzione del contratte di cui al comma 1, trova applicazione dopo Ja formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 {dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratio fa penale di cui alfarticolo 18, comma 1, & computata sul periodo

determinato sommando it ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e it
termine assegnato dalla DL per compiere [ favori con la messa in mora di cul al comma 2.

- Sono dovuti dalappaltatore | danni subiti dalla Stazione appaltante in seguite alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni fa Stazione appaltante pud tratienere gualungue somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavari eseguitl nonché rivalersi sulla garaneia fideiussoria.
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CAPO 4, CONTABILIZZAZIONE DE] LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effetiuate secondo le specificazioni date netle norme del
presente Capitolate speciale e neli’enunciazione delie singole vocd in elenco; in caso diverso sono utitizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere esepuite rilevate in toco, senza che 'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichine te quantita realmente poste in opera.

. Mon sono comungue riconesciuti nelia valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL, Nel corrispettivo per
I'esecuzione degli eventualt lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occotrente per dare Fopera
compiuta sotto ke condiziont stabilite dal presente Capltolato spediale e secondo 1 tipi indicati & pravisti negh atti
della perizia di variante.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitar netti desunti
dall’'elenco def prezet unitari di cui all'articolo 3, cormma 2.

L'elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all'offerta dell’appaltatore, ha validith esclusivamente per la
definizione delle unitd di misura e del prezzi unitari, mentre non assume alcun rilieva in relazione alle quantitd i
indicate.

. Gh oneri di sicurezza {08), determinati nella tabeila di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nellapposita colonna rubricata «oneri sicurezzar» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati salla
base dej prezzi di cui ali'elenco altegato al presente Capitolato speciale, con le guantita rilevabili ai sensi del
presente articolo. Lo liquidazione di tali oneri e subordinata all'assenso del coordinatore per 1a sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possong essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui ali’articolo 184 del Regolamento generale,
per il cuf accertamento della regoiare esecurione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specific da parte
dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, ta DL, sotta Ta propria responsabilith, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione deflaliquota di incidenza, in base al principio di proporzienalita e del grado di potenziale pregiudizio per
ta funzionalita dell’opera.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ta DL, sentito # RUP e con lassenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
annicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante 'utilizzo dei prezzi unitari di elenco,
si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi 2f sensi defl’articols 40. I carrispettivo per il lavoro a corpo, @
sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nei corrispettivo per Fesecuzione delfeventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spasa gccorrente per
dare Fopera compiuta sotio le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale ¢ secondo | tipt indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestaziont che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione det lavori a corpa, siano rilevahili dagli elaborati grafici o viceversa, Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala
funzionalitd, completezrs e corretia realizzazione detl'opera appaltata secondo le regola dell'arte,

La contahilizzazione dell’'eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando alfimporto del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ctascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito,
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La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.,

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sone valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'tmporto dei lavori negli atti progettuali ¢ nella Documentazione di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liguidabile 1a
guata parte proporzionale a guanto eseguito.

5i applica quanto previsto dall articolo 22, comma 6, in quanto compatibile,

Art. 24, Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratio é
effettuata con le modalita previste dall‘articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda | materiali applicando it ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b} per guanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo 1 prezzi vigenti al momento della toro
esecuzione, incrementati deile percentuall per spese generali e utili {se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando it ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sano valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso,

Al fint di cui al comma 1, fettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commidad a7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'internc delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nelta misura di cui alfarticolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b},

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera

Non sono valtiati | manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5, DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Non & dovuta 'anticipazione e non trova applicazione I'articolo 35, comma 18, del Codice dei contrattl,

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute

agni qualvolta Fimporto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degh articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non

inferiore a ewro 40,000 (quarantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dalio Stato di
avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

2. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importe progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agh elementi di costo come previsto all’articole 2, comma 3;
h} incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui alarticolo 5, colonna 08;

¢) al netto della ritenuta deflo 0,50% (zero virgola cinguanta per cente), 8 garanzia delf’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell"articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice del contratti, da liquidarsi, nulla ostanda, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degh stati di avanzamento precedenti,
3. Entro 30 {trenta} giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1

a) la DL redige Ia contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento geherale, che deve recare ta dicitura; clavori a tutto .o eieenn con lindicazione della data
di chiusura;

b} it RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi deli’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavort di cui alia lettera a), con
'indicazione della data di emissione.

4. Fermo restando guanto previsto dallarticolo 29, la Stazione appaltante provvede a cotrispondere limporto del
certificato di pagamento entro | successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
surcessiva erogazione a favore dell’ appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legistativo 18 agosto 2000, .
267.

5. Se 1 lavori rimangono sospesi per un periodo superiore 3 60 {sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dalWappahiatore, si provwwede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo df cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavort eseguitl raggiungono un importo pari ¢ superiore al 95%
{novantacingue per cento) dellimporto contratiuale, pud essere emesse uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se importo della relativa rata sia inferiore all'importa minimo di cul al citato
comma 1. L'importo residuc dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
delarticolo 28, Per importo contrattuale si intende impaorto del contratto originario eventualmente adeguato in
hasze all'importo degli atti di softomissione approvati.

Art. 28, Pagamenti a saldo

1. U conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale ¢ accertato e proposto Fimporto della rata di
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sakdc: qualungue sia :1 sug ammuontare, |3 cul liguidazione definitiva ed erogazione & suburdmata all’emissione dei
certificato di cui al comma 3 e alle condiziont di cui al comma 4.

2. it conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentoric

di 30 {trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel regisiro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. |l
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

- La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gid effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo 'avvenuta emissione det certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi delfarticolo 185 del decreto tegislativo
18 agosto 2000, n. 267,

. W pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai senst dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto alf'articolo 29, it pagamento dells rata di saldo & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi delfl'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo defla rata di saldo, maggiorato dellt.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di dug annk;

b} efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 'emissione del certificato di
cui all'articolo 56;

¢} prestata con atto di fideiussione rilastiato da una banca o da un intermediaric finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto,

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 de! codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi
delfopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiguattro) mesi
dall’'uttimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. U'appaltatore e la DL devono utilizzare fa massima diligenza e professionality, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontahili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
tontenante i riferimentl al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Qpeni pagamento & altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC defl’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi defl’articolo 31, comma 7, delia legge n. 98 del 2013, il titolo di prgamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC:

b) agl adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

¢} alfottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d} all'acquisizione, ai fini dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi {commercialista o consulente del lavore), che confermi 'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all ultima mensilita utile.

e} ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
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2006, allaccertamento, da parte della Starione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente al'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
atmeno all'importo da corrispondere con le modalitd di cui al d.m. 18 gennaic 2008, n. 40, In caso di
inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

In caso di ritarde nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'sppaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, H RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso Vappaltatore, a3 provvedere entro 15 (guindici) giorni, Decorso
infruttuosamente tale ferming senza che sia stata contestata formaimente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui alf’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

Non sono dovuti interessi per | primi 320 {trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi delf'articolo 31 e la sua effettiva emissione & messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione if comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alia Stazione appaltante, sulle somme dovule decorrono gli Interessi morator, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui al'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
{otte) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avwiene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavort.

E' facoltd dellappaltatore, trascorst | termini di cut ai commi precedenti, oppure nel caso in cui Pammontare delle
rate di acconte, per le quali non sia state tempestivamente emesso it certificato o it titolo di spesa, raggiunga il
20% {venti per centa) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie ohbligazioni se la Stazione appaltante non proweda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd delappaltatore, previa costituzione in moara
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
{sessanta) giorni dalla data della predetta costiiuzione in mora.

. Incasa di ritarde nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito ail'articolo 28, commia 3, per causa

imputabite alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrone gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Al sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a guanto
previsto dat comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminutione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per Feccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contratluale e comungue in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limitt della
relativa autorizzazione di spesa e non alirimenti impegnate;

a.2} semme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

21/55



Lapitolato Speciole d’appalto -~ Contratto a misura

8.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei imiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b} al'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possonc essere assunti o utilizzati impegni di spesa
compartanti nuovi o maggiori onert per la stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la meta dela percentuale di variazione che eccede il 10% {dieci
per cento} ai singoli prezzi unitarl contrattuali per le guantitd contabilizzate e accertate dalla DL nell’anna
precedente;

d) le compensazioni sono liguidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne ahbia interesse, accreditando o addebitando I relativo importo, a seconda def caso, ogni volta che slano
maturate fe condizioni di cui al presente comma, entro | successivi 60 {sessanta) giorni, a cura della DLse non &
ancora stato emesse i certificato di cut alfarticolo 56, a cura del RUP in ogni alteo caso;

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o Vapplicazione delfauwmento sul preszo chivse di cui &l comma 3,
deve essere richiesta dallappaltatore, con apposita istanza, entro 60 {sessanta} giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso it predetto termine decade ogni diritto alla comipensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e al’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non e prevista Vanticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. B vietatla la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti, at sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e delfla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermiediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso 1a Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblicc o scriftura privata autenticata, sia notificato alla Stazicne appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

Al sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara,

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell'articolo 103, commia 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotio

forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% {dieci per cento) dellimporto contrattuale; se il ribasso offerto
dall' aggiudicatario & superiore al 10% [dieci per cento), 12 garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quant
sono guelli eccedentt it 10% {dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% {venti per cento}, 'aumento
& di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente |z predetta misura percentuale.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria ¢ assicurativa, o da un
intermediaric finanziario autorizzato nelle forme di cul all Articole 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1857, comma 2, del codice civile, in conformitd all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La

garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima delta formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica,

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 0%

{ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessitd di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degh stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copla autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per centa), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente ali'emissione del certificato di cui allarticolo 56; o svincolo e Vestinzione avwengona di diritto,
senza necessita di vlteriort atti formali, richieste, autorizzazionl, dichiarazioni liheratorie o restituzioni,

La Stazione appaltante pud avvalersi delia garanzia, parzialmente o totalmente, per te spese dei lavori da eseguirsi
d’'ufficio nonché per it rimborso delle maggiori sormme pagate durante 'appalto in confronto ai risultati delia
liquidazione finale; {'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il dirittc dell’appaltatore di proporre azione innanzi 'autorita
gludiziaria ordinaria.

La garanzia & tempestivamente refintegrata nella misura legale di cui al combinato dispasto dei commile 3 se, in
corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
ridizione degli tmporti contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinta dell’importa originario,

in caso di rageruppamento temporaneo ¢ di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandatariz in
name e per conte di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti,

. Ai senst dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cud al comma

1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Starione appaltante, che aggiudica 'appalto al concarrente che segue nella graduatoria.
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Art. 36, Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi delf’articolo 93, comma 7, come richiamato dal’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e limporto della garanzia definitiva di cui
all'articolo 35 sono ridotti

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee fdella serie UNJ CE1 EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme
alle norme europee della serie europea UNI CE 50 9001 di cui aglhi articoli 3, comma 1, leftera mm} e 63, del
Regolamento generale, La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata daila 50A o rilasciata da un organisma accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto it mutuo riconoscimento dallo 1AF {international Accreditation Forum);

b} del 30% {trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e sudit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigho, del 25
novembre 2009, oppure del 20% {venti per cento) per | concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN 150 14001;

c) del 15% {guindici per cento) per i concarrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norima UNEEN I1SQ 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint} di prodotto ai sensi della norma UNI
IS0/TS 14067,

2. le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &
cumutabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

3. ke riduzioni di coi al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo @ Consarzio
ordipario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condiziont sono comprovate da tutte ke imprese raggruppate o consorziate;

b} di tipo verticale, per Ie quote di incidenza delle lavorazioni appartenentt alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumonao lavarazioni appartenenti alla medesima categoria,

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo %9 del Codice dei contratti, per heneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito richiesto allimpresa aggiudicataria.

5. I possesso del requisite di cui al comma 1 & comprovate dall’annotazione in calce alla attestazione $0A ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale,

6. I deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se Vimpresa, in relazione allo
specifico appalte e in ragione dellimporto dei lavort che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso dells
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente Vattestazione 50A in
classifica 1.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico delVappaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, Vappaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
tavori ai sensi delarticolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alfa
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione,

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavor] e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comungque decorst 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificate di cui all'articolo 56 per
parti determinate dell’'opera, |a garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
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a tal fine Yutilizzo da parte della $tazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti deila

copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56, 1 premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per te coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fing al successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipe 2.3 allegato al d.rm. . 123 del 2004,

La garangia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante & causa del danneggiamento o dells distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettarzione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors Al Risks» (CAR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo de! contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetlo del contratto: importo citato in precedenza, al netto degh importi di cui alie
partite 2) e 3),

partita 2) per la opere preesistenti: elro 60,000,008,
partita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 80.000,00,

b} essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per una
somma assicurata {massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigla, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dallappaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Fappaltatore & un raggruppamento temporaneoc o un Consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dalf’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impréesa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

. Al sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,

imitatamente alla lettera a), partita 1), ¢ al comma 4, sono estese fino a 24 {ventiquattro) mesi dopo la data
delemissione del certificato di cui allarticolo 56; a tale scopo;

a) Vestensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformith alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 3123
del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) Vassicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile alfappaltatore e risatente al periodo di esecuzione;

¢} Vassicurazione copre i danni dovuti a fatio delVappaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gl
obblight del contratto d'appalto.
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1.

CAPQ 7. DISPOSIZION] PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

Fermi restando | limiti ¢ le condizioni di cui al presente articalo, la Stazione appaltante si riserva fa facolta di
introdurre nelle opere oggetto deli'appalto quelie varianti che @ suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio det tavori
eseguiti in pid o in meno con Fosservanza delle preserizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piti 0 in meno
dellimporto contrattuale, al sensi del'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Olire tale limite
I'appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratio.

- Qualungue variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dat RUP, pertanto:

a} non sono riconosciute variazioni o madifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
gualsiagl tipo e quantitd, senza it preventive ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b} qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

€} non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per gualsiasi
natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risclvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importe non superiore al 20% (venti per cento} dellimporto del contratto stipulato e purché ron essenziali o
sostanziali at sensi delf’articolo 106, comma 4.

Aj sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera ¢), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nelfesclusive
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutie le seguenti condizioni:

a} sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa Vapplicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o {'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b} non & alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dellimporto contrattuale superiore alla percentuale de! 50% {cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d} non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o {'accettazione di
un'offerta diverse da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazions;

¢} non modificanc l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicataric e non estendono
notevolmente "ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputablli a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39,

Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive,

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatare per la sicurezza in fase di esecuzione,
Fadeguamento del PSC di cul all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con | conseguenti
adempimenti di cui all"articolo 44, nonché Fadeguamento dei POS di cui afl’articolo 45,

tn caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai caommi 3 e 4, trova applicazione "articoto 54, comma 1.
L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se

necessario, riporta it differimento dei termini per Fultimazione di cul all'articolo 14, nella misura strettamente

26755



. Capitatate Speciole d'eppalto - Controtto o misura

indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi delf'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di error od omissioni imputabili alle carenze del
progetio posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedone it 15% (quindici per
cento) dell'importo eriginario de! contratto, la Stazione appaitanie procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quate & invitato I'appaltatore originario.

Al sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari deli’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaitante; si considerano errore od omissione di progettazione
Vinadeguata valttazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnics
vincolante per la progettazione, it mancato rispetto dei requisiti funzionali ed ecanomici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progetiuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40, Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante Papplicazione dei prezzi di cui al¥elenco prezzi contratiuale come
determinati ai sensi dell’articola 2, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i favorie le
prestazioni di nuova imroduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e |'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritio dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezzianio di cul sl cormmma 3, oppure, se non reperibili,
b} rageuagliandoli a quelli di kavorazioni consimili compresi nel contratto;

) ricavandoli totaimente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezz elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione delWofferta,

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento | seguenti, in ordine di priorita:

a) prezzisrio della Stazione appaltante, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1314/2012, pubblicato sul
Bolettino tificiale delta Reglone m. 105 del 18 tuglio 2012,

. Qve comporting maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, | nuovi prezzi sono approvati

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPQO 8. DISPOSIZION] IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aj sensi dell’articolo 90, comma 9, e deli’allegato XVH at Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore deve frasmettere
alla Stazione appaliante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comungue prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagh estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavora {INAKL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle orpanizzazioni sindacali comparativamente pitt
rappresentative, applicato ai lavorator dipendenti;

¢} il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, Vindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) ¥ DURC, ai senst dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui &l combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 & 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se Vimpresa occupa fino a 10 lavoratori, al sensi dell’articolo
49, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, Ia valutazione dei rischi & effettuata secondo e
procedure standardizzate di cui al decreto interministerfale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti:

f} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione ¢ di interdizione di cui altarticolo
i4 del Decreto n. 81 del 2008,

2. Entro gli stessi termini di coi al comma 1, appaltatore deve trasmettere gl coordinatore per Vesecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprioc Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto i, 81 del 2008, nonché:

a} una dichiarazione di accettazione del PSC di cui ali’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
aif'articolo 44;

h) it POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gl adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assoiti:
a) dallappaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaitatori;

b} dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b} e ¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
arganizzazione consortile;

c} dala consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio ¢ privo di personale deputato alla esecuzione dei lavor; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecufrici dei lavort gli adempimenti devono essere assolti da tutte e imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per if tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risubtante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con Vatto costitutive o lo statuto del consorzie, se Fappaltatore & un consorzio ordinario di cui
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all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; Vimpresa affidataria, ai fini defarticolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo ¢ statuto del consorzio;

f} dailaveratori autonomi che prestano la loro opera in cantigre,

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, Vimpresa affidataria comunica alls Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

Vappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvelta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratare autonomo non previsti inizialmente,

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, rna non solo, delf’articolo 97, comma 1, del Decreto n, 81 del 2008, 'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agh articoli 15, 17, 18 ¢ 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'altegato XHIl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b} arispettare e curare il pieno rispetto di tuite le norme vigenti in materia di prevenzione deghi infortuni e igiene
del lavoro & in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli atlegati XVH, XVIH, XIX, XX, XXH, XXV, XXV, XXV, XXV,
AAVHE, JOXEX, JOK, RXX, XXX KXKEH, XXXV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

¢} averificare costanternente la presenza di tutte le condizioni di sicurerza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Repolamento Locale di Igiene, per quanto attiene ia gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cuf al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo guante previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 1a
riduzione del rumaore, in relazione al persanale e alle attrezzature utilizzate.

Vappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltator], siano eseguite secondo H
criterio «incident and injury freen,

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavor se & in difetto nell’applicazione di guanto stabilito al'articolo
41, commt 1, 2 6 5, oppure agli articoli 43, 44, 4% o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L'appaliatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi delf’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitd alt’allegato Xv,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cuj al punto
4 dello stesso allegato, determinati alfarticolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbiigo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostaneiali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravwenute alla precedente versione
det P5C;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44,

Se prima della stipulazione del contratto {a seguite di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori {a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
Impress raggruppata estromessa at sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, it cogrdinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il P5C, se necessario;
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b) ad acquisire | POS delle nuave imprese.

Art. 44, Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. Lappaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando vitenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza det propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigitanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavorator
eventualmente disattese nel plano di sicurezza, anche in seguito a rifievi o prescrizioni degli organi di vigilanza,

. L'appaltatore ha 1l diritto che il coordinatare per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delfe proposte
presentate; fe decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Se entro i termine di tre giorni lavarativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni tavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

al nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; eventuale accoglimento esplicita o
tacite delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modoe giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b} nei casi di citf al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano varazioni in
aumento o adeguamenti in avmento dei prezzi pattuiti, né magglorazioni di alcun genere det corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Mei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le moditicazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per 'appaitatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti

Art. 45, Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dail'aggiudicazione e comunque prima delf'inizio dei lavaori, deve predisporre ¢
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per guanto
attiene aile proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nelf'esecuzicne
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera k), del Dacreto n. 81 del 2008 ¢ del punto 3.2
dellallegato XV al predetto decreto, comprende it documento di valutazione dei rischi di cui aghi articoli 28 e 29
def citato Decreto n, 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsiont.

. HPOS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere & consegnato alla starione appattante, per il
tramite dell'appaltatore, prima del'inizio det lavori per i gquali esso & redatto.

. Lappaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltairici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte e impress operanti
nel cantiers, al fine di rendere gl specifici POS compatibili tra loro e coerenti con it piano presentato
dall’appaltatore. ln 0gni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Al sensi del’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
timitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per 1 predetti operatori gh obblight di cui all’articolo 26
del citato Decreto n, 81 del 2008,

. I POS, fermi restando | magglori contenuti relativi alla specificitd delle singole imprese e delle singole lavorazioni,

deve avere in ogni caso | contenuti minimi previsti dalallegate | al decrete interministeriale 9 settembre 2014

{pubblicato sulla G.U. m. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43,
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. Uappaltatore & obbligato ad osservare fe misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguarda alle circostanze e aglt adempirmenti descrittt agli articoli da 88 a 104 ¢ agli allegati da Xvi
# XXV delio stesso decreto.

. | plant di sicurezza devono essere redatti in conformita allallegato XV al Decreto n. 81 dei 2008, nonché alla
migliare letteratura tecnica In materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei favori e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, Piscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoftura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati at lavorateri dipendenti e la dichiarazione crea
I'assolvimento degli obhlight assicurativi e previdenziali, LV appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere ghi specifici piani redatti dalle imprese subappaltatric
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentate dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe atl'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consordio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. [l direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte e imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

AP PSC e H POS (o 1 POS se pit di une) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
vinlazioni dei piani stessi da parte delfappaltatore, comungue accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi delfarticolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per ghi adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblight di sicurezza.
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CAPQ 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. i subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando te condizioni di cui alf’articolo 105 del Codice dei
contratti, & ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini ecanomici, dell’importo totale dei lavori.

2. Vaffidamento in subappalto o in cottima & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all‘acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi delWarticolp 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

aj che Vappahatore abbia indicato all'atto delf'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
Fomissione delle indicazioni sta a significare che il ricarso al subappalto o al cottimo & vietato e non pué essere
autorizzato:

b} che I'appaltatore provveda al deposito, presso (a Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
delta data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavarazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autarizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cut al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
guantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurerza previsti dal PSC;

inserimento delle clausole di cui al successive articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della gualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavort di cui
all'articolo 83 del Regolamento generale;

Vindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per 1a parte a corpo e per la parte a misura, in mode da consentire alla DL e al RUP Ia
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b;

Vimporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2} di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articoio 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalte o it cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamenta, societa o consorzio;

¢} che Pappaltatore, unitamente al deposito del contratte di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltaiore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per |a partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei laveri
da realizzare in subappalto o in cottime;

2) una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 de) 2000,
attestante il possasso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
20 del Codice dej contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaitatore, alcuno dei divieti previsti dalf’articole 657 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo;

1} se Vimporto del contratto di subappalto & superiore ad eyre 150.000, ta condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cul all’articolo 91, conwma 1, lettera <), del citato decreto
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legislativo n, 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per limpresa subappaliatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011,

3. t subappalto e Paffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta delf'appaltatore, nel termini che seguono:

a} awlorizzazione & rifasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiests; tale termine pud essere prarogato
una sola volta per non ptl di 30 giornd, ave ricorrana giustificati motivi;

b} trascorse it medesimo termiine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
autorizeazione si intende concessa a tuttt gh effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
'affidamento del subappaito;

¢} per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di impaorto inferiore a 100.000
eurg, Fermini di cui atla letters a} sono ridotti a 15 glormi,

4, L'affidamento di lavori in subappalio o in cottimo comporta | seguenti obblighi:

a) ai senst delVarticolo 105, camma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risuitanti dallaggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavore sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b} se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gl apprestamenti, gl impianti o le altre stiivitd previste dal
PSC di cut al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 83 del 2008 connessi at lavori ib subappalta, i relativi oneri per
fa sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

t} nei cartelli esposti ail’esterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell' indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d} le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il traltamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona netla quale si svolgono i lavori e
sone responsabili, in solido con Vappaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette net confronti dei loro
dipendenti par le prestazioni rese nell’ambito del subappalio;

e} le imprese subappaltatrici, per tramite delfappaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavort in subappalto:

1} Ia documentazione di avvenuta denunzia agh enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i plani di cui agh articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposiziont st applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd anche
consortili, quando te imprese riunite o conserziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorperabiii.

6. | lavori affidati in subappalte non possono essere ogeetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, soltevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa del subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dt lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui alt’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, prowedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilitd e di esecuzione dei conteattl di subappalto,
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it subappalto non autorizzato comports inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere jt
contratto in danno dell’appaitatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalarticolo 21 della legge 13
settembre 1982, n, 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fine a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sel mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 ¢ 7, ded presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratii & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovungue espletate che richiedano l'impiego di manodopera, guali le forniture con posa in opers e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavort affidati o di importo
superiore a 100.000 eure e se Pincidenza del costo delfa manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
defl'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almena il giorno feriale antecedente
all'ingrasso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi det comma 4, st applica Varticolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto Paffidamento di attivith specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art. 49, Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento dirette dei subappaltatori e dei cottimisti e Vappaltatore &

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con Findicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa discipling si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. A sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, {a Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
Fimporto dei lavori da loro eseguiti:

a) guando i} subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b} in caso inadempimento da parte dell'appaitatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto o consante,

'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunqgue entro 20 {venti)
giorni dallemissione di clascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dat subappaltatori, specificando | relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) alfacquisizione del DURC del¥appaltatore e del subappaltatore, ai sensi delarticolo 53, comma 2;
b} alfacquisizione delle dichiarazioni di cui all’articelo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagament;

d} alte limitazioni di cul agli articoll 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Se 'appahltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni

di cui al comma 2, la Stazione appaitante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
Vappallatore non adempie a quanto previsto.

4. ladocumentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
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1A

a) Vimporto degh eventuali oneri per |a sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi delf’articolo 47, comma
4, tettera b);

b} il costo del lavaro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢} lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’alegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilitd con le lavorazioni autorizeate di cui allarticoto 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavort di cui allallegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Al sensi detl’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagsmento diretto dei subappaltatori da parte della

Stazione appaltante esonera {"appaliatore dafla responsabilitd solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dellarticolo 29 del decreto legistativo n. 276 del 2003,

. Ai sensi dell'articalo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della

Stazione appaltante per motivi diversi dalWinadempimento dellappaltatore, esonera 'appaltatore dalla
responsabilitd solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articole 29 del decreto
tegislativo n. 276 del 2003,

A sensi del'articolo 1271, commi secondo e terzo, det Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e {"aggiudicatario, con |3 stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
seconda il guale it pagamento diretto a favore del subappaltatori & comungue e in ogni caso subardinato:

a) alfemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggivngimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione & formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c} alla condizione che Vimporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda Vimporto dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) &, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) alValtegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importe, & stata previamente
comunicata allappalatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore e eccezioni al pagamento costituite dallassenza di una o
pit d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché Vesistenza di contenziose formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilitd, anche con riferimento allarticolo 1262, primo
comma, del Codice civile,
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CAPO 10, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art, 50, Accordo bonario e transazione

. Al sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contrattl, se, a seguito delliscrizione di riserve sui

documenti contabili, importe economico dei laveri comparta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatarnente Fammissibilita di massima delle riserve, fa loro non manifesta infondatezza e la non imputabilith
a mageiori lavari per 1 quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articole 107 de! Codice dei
contrattd, H tutte anche ai fini dell'effettive raggiungimento della predetta misura percentuale, ! RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanne per oggetio aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dellarticolo 26
del Cadice dei contratti.

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicarione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

A RUP, entro 15 {guindict) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del

direttore det lavori e, ove costituito, dell' organo di collaude, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. it RUP e 'appaltatore
scelgono d'intesa, nelfambite della lista, Fesperto incaricate della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 [quindici) giomi dalla trasmissione della fista Vesperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dal’esperto entro 90
(novanta) giorni dalta nomina. Qualora il RUP non richieda ta nomina dellesperto, fa proposta & formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cul al comma 2.

LUesperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con fa raccolta di dati e informarioni e con acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e alf'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 {quarantacingue) giorni dal suo ricevimento, Vaccordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle partl, L'aceords ha natura di transazlone. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti ghi interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successiva alla accettazione dell accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte del'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacingue) giorni si
procede ai sensi dell’articolo 51,

La procedura pud essere reiterata nel corso dei favori purché con il limite complessivo det 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dalfimporto, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenzipsa, gl interessi al tasso legale cominciano a
decorrere GO {sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dalfemissione del provwedimento esecutive con il quale sono state risolte fe
controversie,

. Al sensi dellarticolo 208 del Codice det contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo

bonarto ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado,
competente per il contenzioso. § dirigente competente, sentito i RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per te controversie circa llinterpretazione del contratto
o degh atti che ne fanno parte o da guesto richiamati, anche guando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
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. Neble more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere 1 lavori,
né rifintarsi di eseguire gh ordini impartiti dalta Stazione appaltante,

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceds all'accordo bonario ai sensi dell’anticolo 50 e Vappaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e Ia definizione di tutte le controversie derivanti dali'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione deil’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine alfentita delfle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli import] accertati, al numero e alla complessita deile guestiont.

Art. 52, Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. Lappaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonche
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, & in particolare;

a} nell'esecuzione dei lavori che formano oggette del presente appalto, Iappaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per ghi operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per it tempo e nella focalita in cui si svolgono i
{avori;

b) i suddetti obbtlighi vincolano Fappaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
¢ indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni delt'impresa stessa
e da ogni altra sua gualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casl in cui il contratto collettive non
disciptini Vipotesi del subappalto; il fatte che il subappalto non sia stato autorizzato non esime {'appaltatore
dalla responsabilits, e cit senza pregiudizio deghi alir diritti della Stazione appaltante;

d} & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Al sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 & 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivate
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente delf'appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori te retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utitizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ¢ di saldo al sensi degli articoli 27, comma B e
28, comima 8, del presente Capitolato Speciale,

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere allappaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altres! richiedere | documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne ta effettiva iscrizione nel predetto libro unico det
lavora dell’ appaltatore o del subappattatore autorizzato.

. Al sensi degli articoli 18, cormma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonche
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, V'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
spggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente e generalita del lavoratore, | dati identificativi del datore di lavoro ¢ ta data d
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; {a tessera dei predetti lavoratori deve riportare gl estremi dellautorizzazione al
subappalte. Tutti | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento,

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavorateri autonomi che esercitano direttamente la propria
attivith nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiant di ditte individuali senza dipendenti, professionist, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di

ricanoscimento deve riportare | dati identificativi del committente at sensi dell’articole 5, comma 1, secondo
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periodo, della legge n, 136 del 2010,

. La violazione degh obblighi di cui al commi 4 e 5 comparta Vapplicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da eure 100 ad euro B00 per clascun lavoratore, |l soggetto munito della tessers di
riconoscimento che non provvede ad esporia & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui al'articolo 13 del decreto legistativo
23 aprile 2004, n. 124,

Art. 53. Documento Unico di Regolaritd contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, 'erogazione di qualungue pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, it certificate di cui
allarticelo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC,

- FDURC & acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata atfaccertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per gualungue motivo
inaccessibile per via telematica, it DURC & richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 {centoventi} giorni
dall'adempimento di cui al comma 1,

. Al sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto
ogni 120 {centovent) giomi, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; { DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per I} pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o pib soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammeontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b} trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cul agli articolt 27 e 28 del presente Capitolate Speciale;

) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, fa Cassa edile, quanta dovuto per gh
inadempimenti accertati mediante il DURC, In luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui aghi articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua,

. Fermao restando quanto previsto alfarticolo 54, comma 1, lettera o}, nel caso il DURC relative al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, {a Stazione appaltante confesta gl addebiti al subappaltatore assegnando
unt termine non inferiore a 15 (guindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneitd di gueste {a Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art, 54, Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

. At sensi del'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facaltd di risolvere it
contratto, nei seguenti cask:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dalf’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale Fappaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dalt'articole 80, comma 1, de Codice dei contratyy, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratta, e ta Stazione appahtante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cut aif’articolo 21, i seguenti casi:
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a} inadempimento alle disposiziont della DL riguardo ai tempi di esecuzionte o guando risulti accertato it mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenty;

b) manifesta incapacitd o inidoneiti, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c} inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenziane degli infortund, la sicurezza sul favoro e
fe assicurazioni abbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e fa satute dei lavoratori di cut
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integrantt it contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte delappaltatore senza giustificato motive;

e} rallentamento dei favori, senza giustificato metivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f} subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziall regolanti it subappalto;

g) non rispondenza del beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire Yaccesso al cantiere 8l personale ispettivo del Ministero del favoro e
detla previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 det Decreto n, 81 del 2008;

i} applicazione di una delle misure di spspensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n, 81 del 2008 avvero V'azzeramento del punteggio per a ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicirezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-his, del ¢itato Decreto n. 81 del 2008;

I} ottenimento del DURC negative per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta datla Dt, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 {quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

. Al sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteripre motivazione:

a) la decadenza deil'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b} if sopravvenire nei confronti del'appaltatore di un provvedimento definitive che dispone I'applicazione di una
o pilt misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullity assoluta, af senst dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per 'esecuzione dei favori, quali il fallimento o 1a irrogaziene di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articoto 110 del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione det contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Starione appaltante & comunicata ali’appaitatore con almeno 10 {dieci) giorni di anticipo rispetto ali’adozione del
provvedimento di risotuzione, nella forma deli'ordine di servizio o delia raccomandata con awviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicarione della data alla quale avra luogo
'accertamento dello stato di consistenza def lavari. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e Pappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza det favart, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
Feventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’'appaliatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
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Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i favori di completamento e di guelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
Fammontare complessiva lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristine o riparazione, e
Fammontare lordo dei lavori utitmente esepuiti dallappaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di sggiudicazione, alte condiziont del contratto originario oggetto di risoluzione, o in case di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara ghi stessi lavori;

b} ponendo a carico delf'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importe netto di aggiudicazione del nuove appalto
per il completamento dei lavori e Fimporto netto degli stessi risultante dall aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2} Veventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualimente andata deseria;

3} Vevantuale maggiore onere per la Stazione appaltanie per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuave spese di gara e di pubblicitd, delle maggiort spese tecniche di direzione, assistenza, cortabilita e
collaude dei lavori, dei maggiori imeressi per i fimanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danne documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alia data
prevista dal contratto ariginario,

6. Nel caso Fappaltatore sis un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario © un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articolt 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legistative n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comungue diversa
dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cud all’articolo 67 del decreto fegislativo n. 159 del
2011 non operana nei confronti delle altre imprese partecipanti se la gredetta impresa & estromessa e sostituita
entra trenta giorni dalla comunicazione delle informarzioni del prefetto,

7. H contratto & altresi risolto per il manifestarsi di ecrori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento} dei favort non eseguiti, fino a quattro quinti detl’importo del contratto ariginario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine det lavori ¢ in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore fa DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il

certificato i ultimazione; entre trenta giornf dalla data del centificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regoiarita delie cpere eseguite.

in sede di accertamento somunario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizr e difformitd di costruzione che Vappaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalia DL, fatto salvg il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dalWarticolo 18, in proporzione allimporio delta parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque alf'importo non
inferiore a quelle dei lavori di ripristine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavari decorre i periode di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
approvarione finale del certificato di cul alfarticolo 56 da parte della Stazione appaliante, da effettuarsi entro |
termini previsti dall’articolo 56.

MNon pud ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se Vappaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e |
collaudi tecnici specifici, dovutt da esso stesso o dal suol fornitorl o installatori, La DL non pud redigere 1l
certificato di ultimazione e, se redatto, gquesto non & efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per ii pagamento della rata di saldo di cut alfarticolo 28, La predetts riserva riguarda i seguenti manufatt
g impiantl: impianto di sollevamento (ascensore),

Art. 56. Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

. i certificato di collaude prowvisorio & emesso entro il termine perentorio di 1 {uno} mese dall’'ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione,
Decorso tale terming, il collauda si intende tacitamente approvato anche se Patto formale di approvazione non
sig intervenuto entro i successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

Durante I'esecuzione dei lavori la $tazione appaltante pud effettuare operazioni di controlle o di collaudo parziale
o ognt altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavort in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Al sensi delfarticolo 234, camma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame {'operato e
le deduzioni del'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia if caso, i pareri ritenuli necessari all'asame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito prowedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui al{’srticolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risyitati degli avvisi ai creditorl. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui gil'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provwedimente di cui
al primo periodo & notificato all’appaltatore.

. Finché all'approvazione del certificato di cui af comma 1, a stazione appaitante ha facoltd di procedere ad un

nuavo procedimento per Paccertamento della regolare esecuzione e i rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate anche
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nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbate immediatamente dopo
Faccertamento sommario di cui altarticolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL,

Se |a Stazione appahtante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaitatore
non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Uappaltatore pud chiedere che it verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contradditiorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse,

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza delfappaltatore o di due testimoni in caso di sua assensa,

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo Fultimazione dei
lavori, Vappaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dalf’articolo 55, comma 3.

42755



Capitofato Speciale d'appalta - Contratto g misura

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58, Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Qltre agli oneri di cul al capitolato generale d’appatto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a ¢arico
dell appaltatore gl oneri e gl abblighi che seguono.

a)

b

—

¢)

d)

)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalls DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risulting a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progettc e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolart che eventualmente nan risultassero da disegnl, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso Vappaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritio ai
sensi del’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in refazione alla entits
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
Finghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoll & delle persone addette ai lavor tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

Vassunzione in proprin, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obidigazioni relative comungque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

Vesecuzione, presso gli tstituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, suf materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione del campioni e 'esecuzione di
prove di carico che siang ordinate daila stessa DL su tutte fe opere In calcestruzzo semplice 0 armato e
gualsiast altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e responsabilith sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelll progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazl, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luaght di deposito o nei punti di implego secondo le disposizioni defla
DL, comungue all'interno del cantiere, dei materiali & def manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i qualt competono a termini
di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; | danni che per cause dipendenti dall’ appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufalti suddetti devono essere ripristinati a carico delio stesso appaitatore;

fa concessione, su richiesta della DL, a qualungue altra impresa slla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, 'usp parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorfe e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario alf esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di aftre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per Vimpiego di
personale addetto ad implanti di sollevamento; it tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

ta pulizia del cantiere e delle vie di transio e di accesso allo stesso, compreso fo sgombero dei materiali di
rifiuto fasciati da altre ditte;

te spese, i contributi, i diritti, i laveri, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli altacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessarl pet il funzionamento del cantiere ¢ per Pesecuzione dei

favori, nonché fe spese per le uterze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
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concedere, con it solo rimborso delle spese vive, uso dei predefti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze & delle misure di
sicurezza;

Vesecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavaro ognl volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolaio o siz richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazions delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
Vesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiall, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura @ manutenzione dei cartelii di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e guanio
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché iltuminazione notturna del cantiere;

m} la costruzione e la manutenzione entre il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso ufficio de! personale di DL e

nj

o)

a)

v)

assistenza;

la predisposizione det personale e degll strumenti necessari per tracciamenti, rillevi, misurazioni, prove e
controfli dei lavori tenendo a disposizione delta DL 1 disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e cantrolli,
con divieto di darme visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli aviti in consegna;

fa consegna, prima della smobilitazione det cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio & che viene Hguidato in base al solo costo del materiale;

Pidonea protezicne dei materiall impiegati @ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causs,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiast causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaliatare Fobbligo di risarcimento deglh eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto dela presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti Havori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire Fincolumita
degli operai, delle persone addetie ai lavori stessi e del terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservandoe le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pid
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico delf’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pudizia, prima delluscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e Paccurato lavaggio
glornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo tordate durante I'esecuzione det lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della tegge n. 1086 del 1971, al deposito delia documentazione presso 'ufficio comunale
competente e quant'altre derivato dalla legge sopra richiamata;

it divieto di autorizzare Tersi alla pubblicazione ti notizie, fotografie e disegni defle opere oggetto dellappalto
salvo esplicita auteorizzazione scrifta della stazione appalante;

Vottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.coam. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni at rurmori;

w) it completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo coltaudo provvlsorio delle opere;

X)

y}

fa richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi onerd, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con Fesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

Vinstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei favori la cartellonista a norma
del codice della strads atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione delta viabilita cittadina connessa
con 'esecuzione delle opere appaltate. 'appallatore dovrd preventivamente concordare tipologha, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comande di polizia municipale e con it coordinatare dells sicurezzs;
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z) Vinstallazione di idonei dispositivi ¢/o attrezzature per Fabbattimento della produzione delle polveri durante
tutte e fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi,

Al sensi delf'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
['attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa delfautomezzo e le generalith del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodataria, deltusufruttuario o del spggetto che ne abbia comungue [a stabile disponibilita,

L'appaltaiore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e alirl eventuali soggetti coinvollio
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire {utte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di compelenza, in relaziene
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione del permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza magpgiore a2 opere e manufatti, | lavori di cipristino o rifacimento sono eseguiti
dall'appaitatore ai prezzi di contratte decurtali della percentuate di incidenza delf'utile determinata con le
modalita di cut all'articolo 24, comma 3.

L'appaltatore & allresi obbligato:

al ad intervenire alle misure, le guali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egh,
invitato non si presenta;

k) a firmare i libretti delle misure, i brogliacei e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogl dalla DL, subito dopo
{a firma di questi;

¢} & consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate datla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d} a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli ¢ di mezzi d'opera, nonché le alire provviste
somiministrate, per gli eventuali favorit previsti e ordinatt in economia noncheé a firmare le refative liste
settimanali sottopostegli dalla BL.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

U'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, fa «Dichiararione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente & giugno 2012 (in G.U. n. 155 del
10 fughio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte inlegrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

{ materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavore lungo la catena di fornitura
definiti dalle lepgi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentalt stabilite dali’'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assermblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire it monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predettt standard, gli

standard, 'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitorl e sub-forniton coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetio del presente appalto, che
fa Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agl standard sopra citati nelle condizioni t'esecuzione
dell'appalto;

b fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformitd agli standard e § riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catensa di fornitura;

¢} accettare e far accettare dai propri fornitor ¢ sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformitd agll standard, condotte defla Stazione appaltante ¢ da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; e
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fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correllive, comprese eventuall rinegoziazioni comtrattuall, entro 1 termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
viclazione contrattuale inerente ta non conformitd agh standard sociall minimi lungo la catena di fornitura;

e} dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare 'esito delte eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 fa Stazione appattante pubd chiedere all'appaktatore la
compilazione dei questionari in conformitd al modelle di cul alf Allegato 11 al decreto del Ministra del'ambiente 6
giugno 2012,

. Lla violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

Fapplicazione della penale nella misura di cui allarticolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in fuogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo,

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di queltli risultanti da rifacimenti ¢ rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto | materiall pravenienti dalle escavazioni devono

essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese delf appaltatore, intendendosi quest’ ultimo compensato
degli oneri di trasporte e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per ghi scavi,

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica Varticolo 35 del capitolato generale ¢’ appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, def decreto legislative 22 gennaio 2004, n. 42,

E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di rivtilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai find di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

H progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nelfapposito decreto ministeriale emanato ai sensi delfarticolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dellfambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

- 50no a carico e a cura dellappaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
datla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161,

Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore it trattamento delle terre
e rocce da scavo {TRS) e 1a relativs movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocece da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o delf’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b} siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 delio stesso
decreto legislative n. 152 del 2006, fermo restando guanto previsto daf comma 4 del medesimo articolo.

. 5on0 infine a carico e cura delfappaltatore glhi adempimenti che dovessero essere imposti da norme
P

sopravvenute.
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Art. 63. Custodia del cantiere

. £ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stezione appaltante ¢ cid anche durante periodi di sospensione dei lavorie
fino alla presa n consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

. Al senst dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione defla presente prescrizione comporta
1a sanzione dell’arresto fino a tre mesi o defl'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00,

Art. 64, Cartello di cantiere

. U'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare det cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cul alla Circolare del Ministero def LL.PP. dell’]
giugno 1980, n. 1729/UL, nonche, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del dum. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi
ripartate; & fornito in conformitd al modello di cui alfallegato «Cn.

Art. 65, Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell"allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’agghudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova Particolo 122 defl’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 def 2010,

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, ghi articoli 123 e
124 dell’altegato 1 al decreto legislativo ni. 104 del 2010,

Art. 66. Tracciabilitd del pagamenti

. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e B, della legge n. 136 del 2010, gl operatori economici titolari deil’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei contl correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 {sette) giornt dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalith e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende | pagamenti ¢ non decorrono i termini legali per
Vapplicazione degli imeressi di cui aglt articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per Ia richiesta di risoluzione di cui
alfarticolo 29, comma 4.

. Tutti | movimenti finanziari relativi allintervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, del subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comungue
di soggetti che eseguono favor, forniscona beni o prestang servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando | conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

cj i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di bent e servizi rientranti tra le spese generali
nonché guelli destinati all'acquisto di immabilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite | conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
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i

dell'intervento.

t pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitor
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 'obblign di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restancdo i divieto di impiego def contante e {'obbligo di documentazione della
spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazions, il
CiG e it CUP di cui all articolo 1, comma 5.

. Fatte salve fe sanzioni amministrative pecuniarie di cul all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cul al comma 2, lettera a), castituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-his, delia citata legge n. 136 del 2010:

b} la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pil di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto al sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b}, del presente
Capitolato speciale.

! soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabititd finanstaria di cui al commi da 1 a 3, procedono all'immediata riscluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la starione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente,

Le clausole di cul al presente articolo devano essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a gualsiasi titolo interessate alfintervento ai senst del
comma 2, lettera s); in assenza di tali clausole | predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Al sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per Yappaltatore nen devono sussistere gl impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagh articoli 6 @ 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gl adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempiment] devono essere assolti da tutti ghi operatari economici
raggruppati e consorziati; in caso di consarzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio ¢ dalle consorziate indicate per 'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acauisita la comunicazione antimafia di cul ail'articolo 87 del decreto
legisiativo n. 154 del 2011, mediante ta consultazione della Banca dati ai sensi deghi articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualara in fuogo della documentarione di cul al corima 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ardinamento

giuridico, possa essere sufficiente lidonea iscrizione nella white fist tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territariale di Governo) nella sezione pertinente, la stesss documentazione & sostituita dalfaccertamento della
predetta iscrizione,

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

Lappaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalith o il
patio di integritd at quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione deli’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012,

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non
materiafmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato aliresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titelo, & rispettare i divieti impasti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articola 21 del decreto legislativo n, 39 del 2013,
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4. {'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnate infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispetiare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per guanto di propria competenza, in applicazione delf'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69, Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Al sensi dell’articoto 16-his del R.D. n. 2440 del 1023 ¢ dellarticolo 62 det R.D, n. 827 del 1924, sone a carico
delfappaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b} le tasse e ghi aliri oneri per 'ottenimento di tutte Je licenze tecniche occorrenti per Pesecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impltanti;

¢} te tagse e gh altei onert dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
perntessi di scarico, canoni di conferimento a discarice ecc.} direttamente o indirettamente connessi alla
gestione def cantiere e all'esecuzione dei lavari;

d) le spese, le Imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

g} Faggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbtica italiana, ai sensi
dellarticolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gl atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari agglornamenti o conguaghi delle somme per spese
conteattaali, imposte e tasse di cui af commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inolire le imposte e gli altri oner, che, direttamente o indirettamente graving sui
favori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. H presente comntratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto {LV.A); FLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nef presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esclusa,
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LEGAT! alla Parte prima.

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATIINTEGRANTIE IL PROGETTO
__larticolo 7, comma 1, lettera c))

Adenominazione note

i
i
!
i
|
7

|
; ;
¢ |
i
i
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALE MINIMI di cui
all Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

Allegato «By

{articolo 59, comma 1)

Dichiarazione dlconform:taastandard sociall minkmi

H EOEEOECEIEED oottt ve et e sas e v e ses e mvm o ey arepe e oen fen et e £

in qualita di rappresentonte fegale dell' IMPresa fu i e e s

dichiara:

che | beni oggetto del presente appalta sono prodott] in conformitd con gli standord sociali minirmi in materio di diritti

urnani e di condizion! di lovore lungo lo cateng di fornitura {da ora in poi “standard”} definiti da:

- le otta Convenzioni fondamentali dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, Internationol Labour
Organization - 1LQ), ossia, fe Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 ¢ 182;

- lo Convenzione ILO n. 155 sullo solute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- lo Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minima;

- la Convenzione ILQ n. 1 sullo durata def lavero (industria);

- lo Convenzione ILOY n. 102 suffg sicurezza sociale (norma minima);

- o “Dichiorazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite if 10
dicembre 1948;

- ort, 0. 32 dello “Convenzione sui Diritti del Fanciufio” Approvata dall’Assembleo Generale delle Nazioni Unite if 20
navembre 1989, ratificata in itafia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciulle”, fatta a New York il 20 novembre 1989,

- lg legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catene di fornitura, riguardanti la salute ¢ la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa ol solario, all'orario di
fevoro e alla sicurezzo sociale (previdenza e assistenza).

Quando fe leggi nazionali e gli standard sopra richiomati fanne riferimento alle stessa materia, sora garantita la

conformitd olio standard piir efevato.

Convenzioni fondamentali dell’$LO:

Lavoro minorile {art. 32 delfa Convenzione ONU sui Diritti def Fanciulo; Convenzione 1LO sull'eta minima n. 138;

Convenzione 1LO sulle forme peggiori di lavoro minorile n, 182)

- | bambini kanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
tavori che possono compromettere Je fore opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione alf'impiego o ol lavorp deve essere in ogni caso non inferiore af 15 anni.

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun tipa di impiego o lavoro che possa comnprometterne la salute, lo
sicurezza o fa moralitd.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottat! rapidamente, Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta af bambini di perseguire il foro percorso scolostico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitil (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 & Convenzione (LO sulf'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualungue tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di ung punizione e non afferto dalla persona
spontaneomente,

- Af lavoratori non pud essere richiesto, ad esemplo, di pugare un deposito o di cedere i propri documenti di identitd
al dotore di lavoro. | lavoratori devoneo inoftre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavore con ragionevole
preavviso,

Discriminazione {Convenzione ILD sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

{impiego ¢ professione) n. 111)
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- Nessung forma dr dmcnmmazrorm in materia d: impiego e professione & consennm sulla bcme deh’a razzo, dpi co!are
dello discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politic, dell'origine sociale, delf'eté, defla
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuole e dell'oppartenenza sindacale,

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla {iberta sindacale e 1a protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoriazione collettiva n. 98)

- Havaratori hanno il diritto, senzo alcuna distinzione ¢ senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
arganiziazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere allo negoziazione collettiva,

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO Di CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: Comune di BARLETTA (BT)

Ufficio competente:

ASSESSORATO A o UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unitd operativa
LAVORI DI
o Progetio approvato con del rn. del
~ Progetto esecutivo:
Di:
Frogetto esecutivo opere in t.a, ' o DiLopereinc.a
Progettista dell'implanto
Progettista dell'impiante ", .
Progettista dell'tmpiante .~ o
Responsahite dei lavorl:
Coordinatore per la progettazione: o
Coardinatore per Fesecuzione:
Durata stimata in womini x glorni; Notifica preliminare in data: [_J

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVOR! A BASE D'ASTA: euro 261.887,81
ONERI PER £A SICUREZZA: euro 44.074,40
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , Offerta di ribasso del %

Impresa esecutrice;
con sede

. classifica

o classifica e

Qualificata per i favari delle categoria:

direttore tecnico del cantiers;

subappaitatori: per flavoridi

categoria | descrizione

i
i
v
i
i

!

intervento fnanzlato con fondi propri foppure)

Intervento finanziato con mutue della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmic postale
inizio dei lavori .. con fine lavori prevista per il
prorogato il ..con fine tavori prevista per il

" Ulteriori informazioni sull’ opera possano essere assunte presso Vufficio
telefona: fax; hitp: f/www . it Email: @
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Allegato «D»

" RIEPILOGO DEGLI ELEMENT! PRINCIPALI DEL CONTRATTO

eura
i Importo per Vesecuzione delle lavorazioni (base d'asta) “
2 Oneriper "attuazione dei piani di sicurezza
T__Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)
R.a Ribasso offerto in percentuale '
_Rb  Offerta risultante in cifra assoluta
3 __ tmporto del contratto (T —R.b)
4.2  Cauzione provvisoria {calcolata su T) 2%
4.b  Cauzione provvisaria ridotta della meta (50% di 4.3)
5.8  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
5b  Maggiorarione cauzione {per ribassi > al 10%)
5.¢  Garanzia fideiussoria finale {5.a + 5.h)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta {50% di 5.¢)
t.a Importo assicurarione C.AR. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicuii perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1}
6.C per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2}
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicuraziogne periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi |
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8. dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demaolizioni e sgombreri (art, 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8. Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma B, lett. b)
g tmporto minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, cormma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 “
11 Tempo utile per Fesecuzione dei lavori, articolo 14 giorni |
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 et
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo oo
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’-:PARTE SECONDA |
\-,Spec;f;cazmna delle prescmmm tecmche

{omissis)

Questa parte deve contenere le modalitd of esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettnzione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalité di prove nonché, ove necessario, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento, 'ordineg da tenersi nello svolgimento di specifiche lovorazioni; nel caso in
cul il progetto prevede limpiego di componenti prefobbricati, ne vonno precisate le coratleristiche principali,
descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine oll'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonché le modalitd di gpprovazione do parte dello DL, sentito il progettista, per assicurarne fo
rispondenza alle scefte progettuali.
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