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Lavoridi
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Contratto a misura

R importi in euro
| E
1 | importo esecuzione lavori a misura i 332.636,25
2 éOneri per 'attuazione dei piani di sicurezza ; 9.752,00
T Totale appalto {1 +2) 342.388,25
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_Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | - Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURAE OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto delf’appalto e definizioni

. Voggetto dell'appalto consiste nelfesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

. Vintervento & cost individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante | “Completamento dell’area mercatale compresa
tra Via Michelangelo Buonarroti e Via Leonardo da Vinci”;

b) descrizione sommaria; completamento demolizione corpi di fabbrica esistenti, completamsnto
della recinzione dell'area mercatale, pavimentazione area mercatale, realizzazicne pensiline di
copertura, realizzazione di bagni e ripostigli, realizzazione dei sottoservizi (rete interna di fogna
nera, fogna bianca, rete idrica, rete di alimentazione elettrica e di illuminazione), sistermazicne
dell'area esterna al mercato 8parcheggi e aree a verde):

¢} ubicazione: Mercatine “Borgovilla” tra Via Michelangelo S8uonarroti e Via Leonardo da Vinei .

. Sono compresi neil’appakto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto € secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con 1 relativi allegati, con riguardo anche ai
particolart costruttivi dei quali Vappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. Uesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e Vappaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, deila legge n. 136 delf 2010 e dell articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti | seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CUP) ) Codice Unico di Progwettc:\ {€1G)
CUP: H93D13001030002 CIG: 59925611C7 ',

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a} Codice del contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163;

b} Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamenta di
gsecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici:

¢} Capitolato generale: it capitolato generale d’appaito approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articole 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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&)

f)

i)
H

Stazione sppaltante: il soggetto giuridico che indice Fappalto e che sottoscrivera # contratto; quaiora
Vappalto sia indetto da una Centrale di ccmmittenzé, per Stazione appaftante si intende 'Amministrazione
aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o # soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto:

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, rageruppato o consorziato), comunque denominato al sensi
dell'articolo 34 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui alfarticolo 10 de! Codice dei contratii e agh articoli 9 2 10
del Regolamento generale;

bL: Yufficio di Direzione dei lavori, di cui & titolare 1a DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaitante ai sensi
delf’articoio 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 3 149 del Regolamento;

DURC: il Documenta unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 def Regolamento generale;
50A; Fattestazione S0A che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione dellarticolo 40 del Codice dei contratti e
degli articoll da 60 a 56 del Regolamento generale;

m} PsC: il Plano di sicurezza e di coordinamento di cui alfarticelo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

q)

POS: il Piano operative di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera ¢}, del Codice dei contratti e agli
articoli 8%, cormma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegata, detto anche costo del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali & degli utili d’impresa, di cui
allarticolo 38, comma 3, del Regolamento, agh articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del
Codice dei contratli, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n, 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per Fadempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati alf'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per Feliminazione o la
riduzione del rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o),
del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, def Codice
dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, guinto periado e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza: gl oneri per Pattuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari def
cantiere oggatto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera 3.2), del Regolamentao, agli articall 86,
comma 3-ter, 87, comma 4, primo pericdo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter ¢ 5, del Decreto n. 81 def 2008;
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Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto deli’appalto posto a base del’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro 3 misura
(M)
1 |{tavori (L)amisura 223.792,42 223,792.42
di 1.0 ‘ Costo del personale (CF) 108.843 83 108.843,83
J da indicare o cura daindicare o
cui | 1.b | Costi di sicurezza aziendali (C5) dellimpresa cura dellimpresa
j appaltatrice appoltatrice
| :L‘c iiuLavon' ol netto di (CF +C5)
im ortrmeum mw;}mpo | a misura \ in econoemia TOTALE
? © (M) () (C+M+E)
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) ; 9,752,00 9,752,00
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 342.388,25 342.388,25

2. Vimporto contrattuale sara costituito dafta somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1;

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto daliappaltatore in sede di
gara sul medesimo importo;

b} importo deghi Oneri di sicurezza {O5) determinato al rigo 2.
¢} imparta del costo det personale (CP) determinato al rigo L.a.

3. Non & soggetto a ribasso Pimporto del costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a e degli Oneri di sicurezza
(05) determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

4. Aifini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

NON soggettia

Importi in euro .
P ribasso

soggetti a ribasso

1 [Lavori (L) 223.792,42

9.752,00

2 |OneridisicurezzadaPsc(os)

© 108.843,83

5. Al fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 29 del Codice del contratti e degli importi di classifica
per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima
codonna « TOTALE {CHM+E}.

6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 88, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e
dell’articolo 26, comma 6, del Decreta n. 81 del 2008, gii importi del costo del personale & dei costi di sicurezza
aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congruil.

Art. 3. Modalita di stipulazione de} contratto

1. It contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e
quinto, del Codice dei contratti, e del'articolo 43, comma 7, del Regolamento genarale. L'importo det contratto
pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle guantitd effettivamente eseguite, fermli restando i limiti di
cui all'articolo 132 del Codice det contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
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2, 1 prezzi delf' elenco prezzi unitari di cui aghi articoli 32 e 41 del Regolamento genarale, ai quall si appiica 1l ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gl stessi criteri di cui alarticolo 2, commi 2 & 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono Feelenco dei prezzi unitaris da applicare alle singole quantita
eseguite,

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per fa definizione, valutazione e contabilizzazione di
gventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
delf'articolo 132 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negozialt si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. I} contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovverg, in modalith
elettronica secondo le norme vigentl per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrica o medianta scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articole 61 del Regolamento generale e in conformita at¥allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori sono classificat! netla categoria di opere generali/specializzate ™ «OG 1» - EDIFIC CIVILI E
INDUSTRIALI

2. La eategoria di cui al comma 1 & la categoria prevalente; 'importe della predetta categoria prevalente, al netto
delWimporto delle categorie scorporabili di cui at comma 3, ammonts a euro 172.367,35

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le partl di favoro di importo superiore a 150.000
euro o superiore al 10% {dieci per cento) delf'importo delf’ appaito, appartenenti alla/e categoria/e diversa/e
dalla prevalente, sono scorporabili e, a sceita dellappaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del

presente Capitolato speciale. ! predetti lavari, con i relativi importi, sono individuati come segue:

importo g I
| categoria . (»150.0000>  classifica mtg:e
| 10%)
1)1 0G3  STRADE . 142491,70
0G6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 1774720
2 - OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE
| _E DI AVACUAZIONE |
30

4. Lacategoria di cui al comma 2 & costituita da levorazioni omogenee.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contahili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui alf'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s}, 43, commi 7 & 8 e 161, comma 16, del Regolamento generale e all'articolo 38 del presente
Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: i
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Importiin euro
; met o inci-
L avors R denzu
Descrizione delle categorie Importo . d et 'onen Total
. (coteg. |fa sortocategorie disaggregate) | incidenze 7% | sicurezza otale %
H ! : ) o i oSt df dE! PSC fl'T: I+ .2» 12)
di lavorezioni omogenee costo el | o rersa
wln personale)” ’ w2n
«CPy ariendelf
| w5
110G 1 EDIFICH CIVILI E INDUSTRIALI 172.367,35 5.000,00 51,80%
1
i i
5 ?
2 : :’
142.491,70, |
3 | OG3 STRADE | 4.000,00 42,80%
|
Qa6 IACQUEDOTTI, GASDOTTI, GLED-E 17.747,20 ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
4 DOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E; ; 752,00 5,40%
DI AVACUAZIONE ;
5l o T N e
61 0_ | e
8 0_ .
8.b | Lo % ‘
s o1 . e
| |
107 0. 5 S T R
11} 0_
114 | ,
1ib 7 |
12] o__ .
13 o__ | .
TOTALE A VHSURA 332.636,25 9,752,001 342.388,25! 100%
Eventuali ™ lavori in economia contrattuali .
TOTALE GENERALE APPALTO 332.636,25 : 9.752,001 342.388,25

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
deffarticolo 23,
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CAPQ 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluziane pil aderente alle finalita per le guali il
lavaro & stato progettato e comunque guella meglio rispondente ai criter di ragionevolezza e di buona tecnhica
esecutiva.

2. In caso di norme det presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentermente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, In
secondo  duoge guelle maggiormente conformi alle disposizioni  legislative o regolamentari oppure
all'ordinramento giuridico, In terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine gueile di carattere ordinario.

3. Uinterpretazions deile clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione ghi articoli da 1362 a 1369 del codice civile,

4. Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzl ordinari, 1a
refativa discipling si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti detla compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale def contratto d'appaito, ancorché non materialmente allegati:

a) H capitolato generale o’ appalto approvato con decreto ministeriale 1% aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da guest’ultimo;

b} il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gii elaborati grafici & ghi altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi | particolari costruttivi, | progetti

delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e 1a perizia geologica, come elencati nell allegato

«An, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 %

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito alf'articolo 3;

&) It plano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Pecreto n. 81 del 2008 2 al punto 2
dell'allegate XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e alf’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera ¢}, del Codice dei contratti, alt'articolo
89, comma 1, lettera h), del Becreto n. 81 del 2008 ¢ al punte 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui ali’articolo 40 del Regolamento generaie;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualimente vincolanti tutte le feggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratio € sono estranei al rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico astimativo;
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b} le tabelie di riepilogo dei lavor g Ia loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti ii
presente Capitclato speciale; esse hanno efficacia limitatamente & fini deil’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui alf’ articolo 132 del Codice dei contratti;

) le quantita delle singole voci elementari ritevabili daghi atti progettuali e da qualsiasi aitro loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contraito da parte dellappalatore equivale a dichiarazione dl perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi delf’articolo 106, commi 2 & 3, del Regolamento generale, 'appaltatore di atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenzza e disponibilith degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavari, che,
come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentone 'immediata esecuzione dei lavori,

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell"appaltatore 3 Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizic per ogni altro diritto e
azione a tutela def propri interessi, della procedurs prevista dagli articoli 136, 138 e 140 det Codice dei contratti.

. Se Fesecutore & un raggruppamento tempaerango, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano appticazione rispettivamente i commi 18 e 19 deli’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante del’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a
tale domicilie si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini & ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. Uappaltatore deve altresi comunicare, al sensl e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d'zppalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

. Se Vappaltatore non conduce direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, H mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivate della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico deli'appaltatores © da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da futte le imprese operanti nel cantiere, con Findicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. Vappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaitatore per
discipling, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & In tutti | casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede ¢ della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, 0 delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persena di cui al comma 3 deve assere
accompagnata dal deposito presso la Stazione sppaltante del nuovo atto di mandato.
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Art. 11. Norme generali sui materiali, | componenti, i sistemi e l'esecuzione
g ’ p ’

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici ogegetto dell'appalio, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali & component] nonché, per quarto
concerne la descrizione, i requisiti di prestaziane e le modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richlamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nelta descrizione delle singole vocl atlegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda Vaccettazione, la qualitd e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
pravenienza e [eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente ['articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Uappaltatore, sia per sé che per | propri fornitori, deve garantire che | mat@riaii da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Uappaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltator, deve garantire che 'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Morme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delte infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiate n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art, 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gl atti predisposti dalla Stazicne appaitante i valori in cifra assoluta si intendono in euro,

In tutti ghi atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente speacificato, si
intendono LV.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamante stabilito nella singola disposizione, song
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,
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CAPO 3. TERMINI PER I'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna ¢ inizio dei lavori

. Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

- 5e nel giorno fissato e comunicato Vappaltatore non s presenta a ricevere la consegna dei lavord, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; | termini per 'esecuzione decorrono comungue dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmeante i termine di anzidetio & facolt defla Stazicne appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi deila garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che i possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se 2 indetta una nuova
pracedura per Faffidarmento del completamento dei lavori, appaltatore € escluso dalla partecipazione in guanto
Vinadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. B facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more delia
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articole 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno ail'interesse pubblico che Fopera appaltats & destinata 3
soddisfare, oppure la perdita di finanzizmenti comunitari: “ia DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del
RUP e indica esprassamente sul verbale le motivazioni che giustificans Vimmediato avvio dei lavari, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente,

. IF RUP accarta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alVarticolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna ¢i cui ai comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione def verbale di consegna & subordinata a
tale positive accertamento, in assenza del quale il verhale di consegna & inefficace e i lavori nan possona essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cuf al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e Fultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se Furgenza & limitata
zli’esecuzione di alcune di esse,

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto @ fissato in giorni 120 {centoventi) naturali
consecutivi decorrenti daila data del verkale di consegna dei lavori.,

. Nei calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolth e degh
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. Vappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza ai cronoprogramma dei lavori che potrd fissare scadenze
inderogabill per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e tavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaitante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato «f coHaudo provvisorio/di regolare esecuzione %3 piferito alla sola parte funzignale delle
opere,

Art. 15. Proroghe

. Se Vappaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima defla
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14,
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- In deroga & quanto previsto al comma 1, |z richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui alfarticolo 14, comungue prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se I3
richiesta & presentata direttamente al RUP guesti acquisisce tempestivamente il parere della DL

. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giarni dal ricevimento della richiesta;
it RUP pud prescindere dal parere delia DL se guesti non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimanto & ripartato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

- Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni ¢ a 3 giorni; negli stessi casi se |a proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cut
alt'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tate uitima termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione Varticolo 158, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Art. 16. Sospensicni ordinate datla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od alire circostanze speciali che
impediscono in viz temporanea che | lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione del lavort redigendo apposito verbale sentito V'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali e situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti; nessun indennizzo spetta alfappaltatore per fe sospensioni di cui al presente articolo.

. Hverbale di sospensione deve contenera:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavor;
b} I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) leventuale imputazione delie cause ad uma delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risuitanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. H verbale di sospensione & controfirmato dall’appaitatore, deve pervenire al RUP entro il guinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se it RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto ¢ accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverio, oppure appona
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.

. In ogni ¢caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
Paccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verball non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconascite adeguate da parte del RUP 1
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se it predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo I quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorvenza della
sospensione anteriore al quinto giorng precedente la data di trasmissione,

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e i conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giomni pari ail'accertata durata della sospensione. Il varbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dada data della
comunicazione all’'appaltatore.

. 5e |3 sospensione, o le sospensioni se pil di una, durano per un periode di termpo superiore ad un quarto della
durata compiessiva prevista dall’articolo 14, o comunqgue superano 6 mesi complessivamente, 'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimenta del
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contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoti nella documentazione contabile,

7. Le dispasizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per it rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e Pimporto totale dei lavori previsto neflo stesso periodo secondo il programma
gsacutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. H RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubbiico interesse o particolare necessita; 'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sone venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessitd che o hanne indotto ad ordinare la sospendere | lavor ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso
temnpestivamente all’appaltatore e atla DL

3. Per quanto non diversamente disposto, agh ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni delarticolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

Art. 18, Penali in caso di ritardo
1. Al sensi dell'articolo 145, comma 3, del Regolamenio generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito

per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorneo naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo

UNQ PER MILLE (eurc e centesimi ogni mille) " dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro e

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto slia data fissata dalls DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13,
comma 2 appure comma 3;

b} nellinizic dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gl adempimenti prescritti, ai senst deli’articolo 13, comma 4;

¢} nella ripresa dei favari seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di laveri non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se 'appaltatore, in seguito afl’'andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
alf'articolo 19,

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera ¢} & applicata all'importo dei lavori di ripristine o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati,

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagfiatamente al RUP da parte deila DL,
immediatarmente al verificarsi della relativa condizione, con 1a relative quantificazione temporale; sulfa base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di coilaudo
provvisorio/di regolare esecuzione, ¥

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare it 10% {dieci per
cento) delfimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penate di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
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Stazione appaltante a causa dej ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaitatore e piano di qualita *

. Al sensi delf'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (dieci) " giorni dalia stipula del

contratto, e comunque prima delf'inizio dei lavari, 'appaitatore  predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavaorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché Fammantare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposiziene di un viste, entro ¢ingue
giorni dal ricevimento. Trascorse i predetto termine senza che la DI & sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi iHogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

. I programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere rodificato o integrato dalla Stazione appaitante,
mediante ordine di servizio, ogni voita che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a} peril coordinamento con le prestazioni ¢ le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siang coinvolte
in qualungue modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempiment] o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilits di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate ¢
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolart di diritti reali sui beni in gualungue modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaitantis;

d) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzienamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specific;

&) se & richiesto dal coordinatore per ka sicurezza e Iz salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. in ogni case i programma esecutivo del lavori deve essere coerente con il piang
di sicurezza, eventualmante integrato ed aggicrnato.

. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto det cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma put essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga delllinizio dei lavori, delia loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o delia foro ritardata ultimazione:

a) it ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per Mapprovvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) Fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria & di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c} Pesecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture ¢ degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;
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g} il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti dal
presante Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appaito;

f) le eventuali controversie tra lappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appahtatore ne i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g} le eventuali vertenze a caratters aziendale tra {appaliatore e il proprio personale dipendenta;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla Di, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
gsecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degh abblighl retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziall nei confronti dei lavorator! impiegati nel
caniiere;

i le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da aitra documentazione obbligatoria o in caso di
reitarate viclazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavero, di riposo giornalierp
settimanale, af sensi delf’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla refativa revoca.

. Non costituiscono altresi maotivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della torc mancata regolare o
continuative conduzione secondo il relative programma o della lore ritardata ultimazione 1 ritardi o gli
inadempiment] di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altrl, titelari i rapporti contrativali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbis tempestivamente denunciate per iscritto alla Stazione appaliantie
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all articolo 15, di
sospensione dei kevorl di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui alt’ articolo 18, né possona
costituire ostacolo ail’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21,

Art. 21. Riscluzione del contratio per mancato rispetto dei termini

. Peventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per ultimazione dei lavori superiore a 60
{sessanta) " giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratio, a discrezione della Staziane
appaltante & senza cbbligo di ulteriore motivazione, ai sensi delf’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicaziane dapo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavort e in contraddittorio con it medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui allarticolo 18, comma 1, & computata sul pericdo
determinato sommando il ritardo accumutato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e i
termine assegnato dalla DL per compiere i lavart con la messa in mara di cui al comma 2.

. Sonc dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito aila risoluzione del coniratto,
comprase le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
1alt danni la Stazione appaltante pud trattenere gqualungue somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulfa garanzia fideiussoria,

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DE| LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione del lavori a misura sono effettuate secondo le specificaziont date nelle norme def
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole vodi in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori e dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che Fappaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.

. Non sone comungue riconasciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL,
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3. Nel corrispettivo per {esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e seconda i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere & effettuate applicando alle quantita eseguite | prezzi unitari netti desunti
call’elence dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comima 2

5. Gli oneri di sicurezza {08), determinati nella tabella i cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
neil'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui alfarticalo 5, comma 1, song valutati sulla
base dei prezzi di cui sli’elenco allegato al presente Capitolato spediale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo. La liguidazione di tali oneri & subordinata alf'assenso del coordinatore per ia sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

6. Mon possono considerarsi utiimente eseguiti &, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, ghi importi relativi alle vodi riguardanti impianti e manufatti, per Faccertamento della
regoiare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
instaliatori e 1ali documenti non siano stati consegnati alla DL, Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita
e del grado di pregiudizio, La predetta riserva riguarda | seguenti manufatti e impianti:

a) RETI D! FOGNA BIANCA;
b) RETIIDRICO FOGNANT! DA CONSEGNARE ALL‘AQP.

Art, 23, Eventuali lavori a corpo

1. 5ein corso d’opera devonao essere introdotte variazioni ai favori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
fa DL, sentite it RUP e con lassenso dellappaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo”.

2. Neicasi di cui al comma 1, se il prezzo complessive non & valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco,
si procede mediante 1a formazione dei nuovi prezzi ai sensi delf’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavari.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione deli’'eventusle kavoro a corpe s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare {'opera compiuta sotto fe condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo | tipi indicati e pravisti
neglt atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richieste per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nelta descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli etaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavord, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili afla funzionalits,
completezza e corretta realizzazione defl'opera appaitata secondo te regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’'eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando ali'importo del medesimo, al netto dal
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro Indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata f2 quota parte in proporzione af lavore eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per | quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscone lavore a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bande di gars, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidahile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art, 24, Eventuali * lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le modalita
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previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda | materiali applicando i ribasso contrattuale al prezzi umitari  determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noii e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure
di cui al comma 3.

- Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasse, fermo restando che

alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti ai
momente della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese genersli e utili, determinate nelle
misure di cul al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese ganerali & degli utili, sona
determinate nella misura prevista dalie analisi dei prezzi integranti il progetio a base di gara o, in assenza di
queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e ¢}, del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutatl | manufatti ed | materiali a pi® d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPQ 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art, 26. Anticipazione del prezzo

Al sensi delarticole 26-ter, della legge n. 98 del 2013, & dovuta all'appaltatore una semma, a titolo di
anticipazione, part al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 {quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertate dal RUP. Nel
cas0 il contratto sia sottoscritto net corso delfuftimo trimestre delfanno, Panticipazione & erogata nel primo
mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato I'effettive inizio dei lavori. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articoio 1282 codice civile.

L'anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel guale & stata arogata, mediante trattenuta
silfimporto di ogni certificato di pagamento emesso neflo stesso anno. L'importo della trattenuta & determinato
proporzionalmente suddividendo 'importo deli’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra Verogazione e la
conclusione del primo annc contabile o la data prevista per I'ultimazione dei favori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’'ultimazione dei favori, se anteriore, Pimporto dell’anticipazione deve
gssere compensato integralmente.

L'anticipazione & revocata se V'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alia Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazioneg dela anticipazione.

Al sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, 'erogazione delanticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte deil’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A, all'aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensaziong, fino all'integrale compensazione;

¢} la garanzia & prestata mediante presentazicne di atto df fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforime alia
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scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d} per quanto non pravisto trova applicazione 'articolo 3 del decreto del Ministro def tesoro 10 gannaio 1989 e
I'articolo 240, commi 2 e 3, del Regolamento generale,

. La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazions ai

sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che Fappaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima del’escussione della fideiussione.

. La Stazione procede allescussione defla fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai
sensi de! comma 2 o in caso di revoca dellanticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

. Al pagamento dell anticipazione si applica Iz disciplina di cui ailarticole 27, comma 7.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta importo dei favort eseguiti, contabilizzati ai sensi deghl articoli 22,

23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a euro 60.000,00 (EURQ SESSANTAMILA), &
determinato;

a) al netto dei ribasso d'asta contrattuate:;

b} incrementato delia quota relativa deghi oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui al¥articolo 5, colonna 0S;
¢) al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d) ai nette dell’importo degli siati di avanzamento precedenti.

. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia delf osservanza delle narme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori & aperata una ritenuta dello
0,50% {zero virgola cinquanta per cento}, da liguidarsi, nuila ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 {quarantacingue) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;

a} fa DL redige la contabilita ed emetie lo stato di avanzamento dei kavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare ia digitura: «lavori a tWE0 # ovevernne 00 Findicazione della
data di chiusurg;

b) it RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi delf'articolo 195 del Regotamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con Findicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

. La 5tazione appaltante provvede a corrispondere {importo del certificato di pagamento entro 1 successivi 30
{trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore delfappaitatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislative 18 agosto 2000,
n. 267,

- Al sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo
superiore a 45 (guarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dallappaltatore, si prowede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’'emissione de! certificato di pagamento, prescindende datVimporto minimo di cui
atcomma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se | lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
{novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, Ma non superiore al 95% {novantacingue per cento)
dell'importo contrattuale. Non pud essere eresso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra importo
contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) delimporto
contrattuale medesimo. Uimporto residuo dei lavorl & contabilizzato nel conto finale e liguidato ai sensi
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dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende "imporio del contratio originario eventualmente adeguato in
base sll'imporio deghi atti di sottomissione approvati.

. Lemissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e degh eventuali subappaltaton, ai sensi deli'articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;

b} alfacquisizione delf attestazione di cui al successivo comma &;

¢} agli adempimenti di cui alfarticolo 42 in favore dei subappaltatori e subcontraent], se sono stati stipuiati
contratti di subappalio o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d} alf'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita det pagamenti;

e} ai sensi delfarticolo 48-bis del d.P.R, n. 602 del 1973, introdotto daliarticole 2, comma 9, della legge n, 286
del 2006, alVaccertamento, da parte della Stazione. appaltante, che il beneficiario non sia inedempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piti cartefle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almenoe all'importe da corrisponders con le modalitd di cui al domn, 18 gennaic 2008, n. 40, In
caso di inadempimento accertato, it pagamento & sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della
riscossione competente per territoria.

. Al sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n, 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-
ter deffz legge n. 134 dal 2012, poi dali'articolo 50, comma 1, deila legge 98 del 2013, nessun pagamento pud
essere erogato prima dell'acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro i assistenza fiscale o di
ur soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legisiativo 9 luglio 1997, n. 241 e dellarticalo
3, comma 3, lettera s}, del d.P.R, 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni
effettuate nellambito del rapporto contrattuale, scaduti aslla data del pagamento della rata, siano stati
correttamente eseguiti dallappaltatore ¢ dagli eventuali subappaltator,

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaitatore, dej
subappaitatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegate nel cantiere, #f RUP invita per iscritio il
soggetio inadempiente, e in ogni caso Fappaltatore, a provvedere entro 15 (quindici}] giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata farmalmente e motivatamente la fondatezza dela
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liguidazione del certificato di pagamento trattenende una somma
corrispondente ai crediti vantati dat personale dipendente, at fini di cui al’articolo 52, comma 2.

Art, 28. Pagamenti a saldo

. It conto finale dei lavori & redatto entro 30 { TRENTA)} “¥ giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto importo
della rata di salde, qualunque sia il suo ammontare, la cul Bguidazione definitiva ed erogazione & subordinata
alVemissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

.l conto finale dei lavori deve essare sottoseritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro H termine perentorio
di 16 { DIECH) ) giorni: se V'appaltatore non firma it conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula In ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui alf’articole 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuat] ¢
delle eventuali penall, nulle ostando, & pagata entro 30 {TRENTA) @) giorni dopo avvenuta ermissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regoiare esecuzione (26} previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi deil’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. I} pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che Vappaltatore presenti apposita garanzia
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fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 8, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguona:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'L.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla dats di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo V'emissione del certificato di

collaudc provvisorio/di regolare esecuzione “;

¢} prestata con atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fidelyssoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
rinisteriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto,

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 de! codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’apera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiguattro} mesi
dafi’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata,

. Uappalatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamente a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e | difetti riscontabili nonché le
mistire da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento dellz rata a saldo si applicano te condizioni di cui alf articele 27, commi 7, 8 2 9.

Art. 29, Ritardi nel pagamento deile rate di acconto

. Non sono dovuti interessi par | primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e defle circostanze per
Vemissione del certificato di pagamento ai sensi dellarticolo 27 e la sua effettiva emissione @ messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore ghi interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano ail’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputablle alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislative n. 231 del 2002, maggiorato di
8 (otio) 128) punti percentuali.

-t pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ¢ a ssldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; it pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzions dei lavori.

. E' facolta dellappaltatore, trascorsi | termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui Fammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
15% {quindici per cento) 129) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifivtando di adempiere alle proprie obbligazioni se fa Stazione appaltante non provveda contempaoraneaments al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in mora
deila Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitraie per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalle data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133,
comma 1, del Codice dei contratti.

. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del Regolamento generale,

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito al'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui all’articolo 29, comma 2.
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Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articole 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile,

2. Aisensi dell’articoio 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per [a meta della percentuale eccedente # 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a} le compensazioni in aumento sono ammasse con il limite di importo costituito da:

a.1} somme appositarmente sccantonate per imprevisti, nel guadro economico delintervento, in misura non
inferiore all'1% (une per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
comtrattuatmente per allri scopi 0 con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

&.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, s& non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza defla stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibite;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
compartanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione e determinata applicando 1a meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nefle lavorazioni contabilizzate nelf'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL;

d) le compensazioni sano liquidate senza necassitd di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitandao i relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, 3 cura della DL se pon & ancors
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regoiare esecuzione ™, a cura del RUP in ogni altro caso:

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori s
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo def
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentate di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e i tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per Fultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione del prezzi di cui ai comma 2 o Papplicazione delt’ aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dail’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giomi dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorse il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione delfaumento sul prezzo chiuso di cui &l comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi,

Art. 33, Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessions del contratto sotto qualsiasi forma; ogni attoe contrario & nutlo di diritto.

2. BE' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 def Codice dei
cantratll e della legge 21 febhraio 1991, n. 52, & condizione che il cessionario sia un istituto barncario o un
intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, In
originale o in copia autenticata, sla trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritfo dal RUP
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Ai sensi delf'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / aila lettera di invito. (')

Art. 35. Cauzione definitiva

. Ai sensi deff'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dellanrticolo 122 del Regolamento generaie, 2
richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento} delfimporto
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% {dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se it ribasso offerto &
superiore al 20% (venti per cento), Faumento & di due punti perceniuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale,

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideivssione rilasciato da una hanca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoriz rilasciata da un'impresa di assicurazicne, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (32) in osservanza delle clauscle di cui allo schema tipo 1.2 (35)
allegato al predetto decreto, integrata dala clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
carnma 2, del codice civile, (3") in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
imitatamentea alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% {ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessitd di benestare del
comrmittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concesstonario, degli stati di avanzamento dei lavari o di analoge documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.

. Fermeo restando guanto previsto dalfarticolo 237-bis del Codice del contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo prowisorio/di regolare esecuzione P lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necassita di ulterior] atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o

restituzioni, .

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese deij lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaitante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto delf'appaltatore di proporre
aziong innanz 'autorita giudiziaria ordinaria,

. La garanzia fideiussoria & tempestivamenta reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino slla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

. Al sensi delf'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrent
raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi deli'articolo 37, comma 5, del Codice def contratti,

. Al sensi delf’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, 1a mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e Facquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 'appaito ail’operatore economico che segue nella graduatoria,
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Art. 36, Riduzione delle garanzie

. Aisensi degli articoli 40, comma 7, & 75, comma 7, del Codice dei contratti, importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 29 e Vimporto della garanzia fidelussoria di cul alfarticolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sansi delle norme eurapee della serie UNI CE
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di gualita conforme alle norme europee della serie suropea UN]
CE! IS0 9001:2008, df cui agh articoli 3, comma 1, lettera mm) & 63, del Regolamento generale. La certificazione
deve essere stata emessa per it settore 1AF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla 50A o rilasciata da
un organisme accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento
dallo IAF (International Accreditation Forum).

. in caso di raggruppamenio temparaneo di concorrenti di tipo orizzontate le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese In raggruppameanto,

. In caso di raggruppemento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivarmente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppameanto in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazipnabile tra imprese che assumonao lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistera di qualita ai sensi del’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere esprassamente oggetto del contratto di avvalimento,
Limpresa asusliaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito in relazione alf'obbligo di cui
all’articolo 63, conmima 3, det Regolamento generale. (36)

. I possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione S0A ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, del Regolamento generale.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Al sensi dell'articolo 128, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,
'appaltatore & obbligato, contestuaimente alla sottoscrizione del contratto e In ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavor ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tuiti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsahilitd civile per danni causati a terzi nel’esecuzione dai favori. La polizza assicurativa e prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce Fabbligo di assicurazione,

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori g cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo prowisorio/di regolare esacuzione B e comunque decorsi 12
(dodic) mesi dalla data di ultimazione dei laveri risultante daj relative certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ™ per parti determinate dell'opers, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per e parti non ancora collaudate; a tal fine 'utilizeo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, al soli effetti della copertura assicurafiva, ad emissione def
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione G4 | premio & stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzig assicurative sono efficaci anche in caso di amesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titole di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due maeasi e devono
essere prestate In conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004, %)

. La garanza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatl deve coprire tutti i danni suhiti
dalla Stazione appaltante a causa del dannegglamento o della distruzione totale o parziale di impiantt e opere, anche
preesistent, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» {CAR.) e deve:
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1._?1

a) prevedere una somma assicurata non inferiare allimporte del contratto, Y cosi distinta: “

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo de! contratto stesso, 8l netto degh importi di cui alle
partite 2) e 3} : 250.000,00

partita 2} per ls opere preesistenti: euro 50.000,00
partita 3) per demplizioni e sgomberi:  euro 56.000,00,

b} essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) nan inferiore ad eure 500.000,00 (CVINQUECENTOMILA EURD) . ™

Se it contratio di assicurszione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non
sono opponihill alla Stazione appaltante;

b} in relazione all’assicurazione di respcmsabmta civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaitante. ™

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitricl. 5e 'appaltatore & un raggruppamento temporanec o un
consoriic ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dalfarticolo 37, comma 5, del Codice
dei contrattl, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, 1a garanzia assicurativa & prestats
dalfimpresa mandataria in home e per conto di tutt i concorrenti raggruppati o consorziati.

b} in relazione all assicurazione di responsabilits civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alfa Stazione appaltante,

10.In caso di raggruppamenti temporanel o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cut al comma 8 si applica la

disciplina di cui al comma 8, terzo periodo,
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER 'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva (3 facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt © In meno con 'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del
Codice dei contratti.

. Mon sono riconosciute vartanti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualungue reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alta DL prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Mon sono prese in considerazione
domande i maggiori compenst su guanto stahilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &
accordo preventivo scritte prima dell'inizio dell’ ppera oggetto di tali richieste,

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gh interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di
dettaglio, che siane contenuti entro un importo non supericre al % { per cento) “Y delfimporto
delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nells tabela di cui all’articolo 5, e che non comportine un
aumente dell'importo del contratto stipulato.

. 3ono ammesse, nel’esclusivo interesse della Stazione appaltarte, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportine modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratta. Uimporto in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cingue per cenio)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per Vesecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione,

. Salva i casi di cui al commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissions quale appendice contrattuale, che deve
indicare te modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi del commi praecedenti, | maggiori costi dei lavori in economia previsti dal
contratto o introdotti in sede di variante, “” causati dalla differenza tra i costi di cui alf'articolo 24, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dellesacuzione del predetti lavort in economia e | cost] previsti dal contratto o
introdotti in sede di variante, ™ Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita dele
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dellavvio dei predetti lavori in
ecanomia e th ogni occasione dela lare variazione in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
Vadeguamento del piang di sicurezza & di coordinamento di cui all’articolo 43, con | relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui alVarticolo 44, nonché adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45,

. Nei casi, alle condizioni e con le modalitd di cui allarticolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale,
l'appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce
economia a favore della Stazione appaitante

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuall

. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputatili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in {utto o in parte, la realizzazione delf opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto
it profilo economico eccedono it quinto dellimporto originario del contratto, ta Stazione appaitante procede alla
risaluzione def contratto con indizione di una nuova gara alfa quale e invitato I'appaltatore originario.
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2. In tal caso |a rispluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavari non eseguiti, fino & quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. | titolari dellincarico di progettazione sono respensabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per 1a progettazions, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, {a violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali,

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, cormmi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante V'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sona previstl prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criter] di
cui alf’articolo 163 del Regolamento generale, nel rispetto dei principi di cui aliarticolo 2, commi 5 e 6.
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CAPQ 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVI! al Decreto n. 81 del) 2008, Vappaltatore deve trasmettere
alla Stazione zppaltante, entro if termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di quests,
entro 30 giorni dall’ aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
se questi sono iniziati nelle more delia stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medic annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate ail'lstituto nazionale defla previdenza sociate (INPS), all'lstitute nazionale assicurazione
infortuni sul lavorg (INAIL) & alle casse edili;

b} una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti:

¢} il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini delf’acquisizione d'ufficio, I'indicazione delia propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numerg REA;

d} il DURC, in originale / | dati necassari all’acquisizione d’ufficio del DURC, "0 ai sensi dell articolo 53, comma 2;

e} it documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periado, del Decreto n. 81 del 2008, 13 valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui af decreto interministeriale 30 novernbre 2012 & successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decrato n. 81 dei 2008,

2. Entro gl stessi termini di cui al comma 1, Vappaltatore deve trasmetiere &l coordinatore per Uesecuzione it
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a} una dichiarazione di accettazione de! piano di sicurezza ¢ dl coordinamento di cui allarticolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’anticolo 44,

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuzle differimento ai
sensi dell’articolo 45.

3. GHadempimenti gi cui ai commi 1 e 2 devono essere assoiti:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme di cui afle lettere b), c, d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori:

b} dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere h) e ¢}, del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con ta propria
organizzazione consortile;

€} dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Cedice dei
contratt], se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pidl
imprese consorziate esecutrici dei lavori gh adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per it tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che guesta abbia espressamente accettato tale individuaziona;

d} da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di clascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, fettera d), del
Codice dei contratti; Vimpresa affidataria, ai fini dell’articolo 8%, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante del’atto di mandato;
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e} da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di clascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con Fatto costitutivo o lo statuto del consorzio, se Vappaltatore & un consorzio ordinario di cui
all'articolo 34, commi 1, lettera ¢}, del Codice dei contratti; ¥impresa affidataria, ai fini deli'articolo 89, comma
1, lettera 1), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del conserzio;

f} dailavoratori autonomi che prestano la foro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, Vimpresa affidataria comunica alla Stazione appaitante
gli opportuni atti di delega di cui alf’articolo 16 def decreto legislativa n. 81 del 2008,

. L'appaitatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni gqualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratere autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 det 2008, Iappaltatore & ohbligato:

4) ad osservare le misure generali di tutela di cub agii articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’sllegato Xt allo stesso decreto nonché ie altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavore e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e iglene, nell'osservanza deile
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVHI, XIX, XX, XXII,
KXV, XXV, XXV, XXV, XXVTH, XXTX, XXX, XXX, XXKH, XXX, XXXV, XXXV e XL, allo siesso decreto;

) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto nen in contrasio con le disposizioni di cui &l comma 1.

. L'appaltatore predispons, per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. 'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo H
criterio wincident and injury frees.

. Uappaitatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetio nellapplicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure aglhi arficoli 43, 44, 45 o 46,

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice del contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all'aliegata XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati alarticolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altres):

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzions in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del piano di sicurerza e dl coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell'articolo 44,

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico

differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
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a} qualora i lavori non possano utiimente iniziare non decorre il termine per inizio dei lavori di cui allarticolo
13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utiimente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 16 € 17,

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (52)
1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pid proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza ¢ di coordinamenta, net seguenti casi:

a} per adegijarne i contenuti alle proprie tecnologle appure quando ritenga di poter meglio garantire 1a sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanzs;

b} per garantire il rispetto delie norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lvoratori
eventualmente disatiesa nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organd di vigitanza,

2. L'appaltatore ha it diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione &1 pronunci tempestivamente,
con attc meotivato da annotare sulla documentazione di cantlere, sulf'accoghimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per appaitatore,

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi daila presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, i coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a} nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendone accolte; 'eventuale accaglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare varfazioni in aumento @
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte s& non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

4, Nef casi di cui al comma 1, lettera b}, nel solo case di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per Vappaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina dele varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dali'aggiudicazione & comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. § piano operative di sicurezza, redatto al sensi defl’articole 131, comma 2,
letiera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n, 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetio alle previsioni.

2. W piano operativo di sicurezza deve essere redatio da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite deil’appaltatore, prima dell'inizio del lavori per i quali esso 2 redatto.

3. Al sensi delVarticolo 131 def Codice dei contratti 'appaltatore & tenuto ad acqulisire 1 piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaitatrici di cui ail’articolo 47, comma 4, lattera dj, sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piand operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dellarticolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il plano opetativo di sicurszza hon &
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necessariodper gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per | predett
aperatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n, 81 del 2008,

tl piano operative di sicurezza costifuisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articols 43,

Art, 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'articols 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo slle circostanze e agl adempimenti descritti agh articoli da 88 a 104 e agli allegati da XV!
a XXV dello stesso decreto,

! piani di sicurezza devono essere redatti in conformita allallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore lettaratura tecnica in materia,

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima delf'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e fa dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gl specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporanes o
di consorzio ordinario di imprese detto obbiigo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile ¢ di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale cbbligo incombe at consorzio. Il direttore tecnica di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nelf'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ¥ ed it piano operativo di sicurezza formano parte integrante

del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte delf’appaltatore, comunque
accertate, previa furmale costituzione in mora delf interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratio,

Al sensi deill’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & salidalmente
responsabile con | subappaitatori per gli adempimenti, da parte di guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza.

31/66



CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappaito

1. i subappsite o it subaffidarmento in cottime, ferme restando le condizioni di cui ali’articolo 118 del Cadice dei
contratti, & ammesso nel limite del 30% {trenta per cento), ®¥ in termini economici, delimporto totale dei lavori.

2. Vaffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata ail’acquisizione del DURC dellappaitatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a} che Vappaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottima; Yomissione delle indicazioni sta a significare che il ficorso al subappaito o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b} che 'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio deli’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devong risultare, pena rigetto dell’istanza o revaca dell’ autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, deghi impianti o delle altre attivith previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2004,

- l'inserimento delle clausols di cul al successivo articolo 65, per guanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 ¢ 8, della legge n. 136 del 2010, pena l2 nullitd asscluta del contratto di
subappalto;

- Pindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dala lettera di invito ™ con |

refativi irmporti, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato
di esecuzione lavort di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

2} di una dichiarazione ¢irca la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamento, & norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto ¢ il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, soctetd di imprese o consaorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle irmprese partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;

¢} che appaltatore, unitamente al deposito del contratio di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore @ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e ali'importo dei tavori
%1 Ya realizzare in subappalto o in cottima;

2} una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degh articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nel confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dali’articolo 67 del deereto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto é superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione delfinformazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera ¢}, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97
del medesimo decreto legislativo;

2) se limporto del contratio di subappalto & pari o inferiore & euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaliatore pud produrre alla Stazione appaltante
Vautocertificazione del subappaitatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89
del decreto legislativo n, 159 det 2011;
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3} il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi favori, se per 'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagh articoli 84, comma 4, o 9%, comma 7, del citato decreto
tegislativo,

3. 1l subappalto e affidamento In cottlmo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) Yautorizzazione @ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola valta per non pit di 30 glorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
lautorizzazione si intende concessa a tutti gl effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
{"affidamento del subappalio;

¢) pertsubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, | termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4, Usffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obbiighi:

a) ai sensi deffarticole 118, comma 4, del Codice dei contratti, Fappaltatore deve praticare, per 1 lavori 2 le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento) (gualora si sia scelfto di non applicare il ribasse of costo del personale e agli oneri di sicurezza
aziendale, opzioni 1.b & 2.b alf'articolo 2 - offerte ol netto - aggiungere il seguente perioda) limitatamente
alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in
subappalto; le quote relative al costo del personale e al costi per la sicurezza aziendale relative ai lavori in
subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel cantratto di subappalto;

h) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, ghi impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’alfegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relativi pnert per |a sicurezza sone pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso: la Stazione appaltante, per il tramite della DL ¢ sentito 1l coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢} nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatricl, completi delf indicazione della categoria dei lavori subappaitati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaitatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normative stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svoigono i tavori e
sono responsahili, in solido con Vappaltatore, delfosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per te prestazionf rese nell’ambito del subappalto;

e} le imprese subappaliatrici, per tramite dell’appaitatore, devono frasmetiere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio del lavori in subappalto:

1} la documentazione di avvenuta denunzia agl enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunisticl;

2} copia del proprio piano operative di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societad anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente j lavori scarporabili.

&, | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
pud subappaitare a sua volta i lavorl.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dail’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, appoesita comunicazione con ia quale dichiara:

a) diavere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per Fappalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
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distaccati;

¢} che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano Vinteresse della societd distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dat contratto tra le parti di cui sopra.
Allz comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante it possesso dei requisiti generali di cui alYarticelo 38 del Codice dei contratti, La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare Vautorizzazione
al distaceo se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso respansabile nei confronti della Stazione appaltante per Pesecuzione delle apere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaitante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavari subappaltat],

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per Vesecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decrete n,

81 del 2008, provvedono a verificare, agnuno per ia propria competenza, i} rispetto di tutte e condizioni di
ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappaho.

. I subappalto non autorizzato comportza inadempimento confrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratio in danng dell’appaitatore, ferme restando e sanzioni penall previste dall’articole 21 della legge 13
setternbre 1982, n. 646, come medificato dal decreto-legge 28 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (arnmenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Al sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini delfarticolo 47 del presente Capitolato
speciale & considerate subappalio qualsiasi contratto avente ad oggettc attivita ovungue espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo det lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, deveno essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esacuzione almeno il glorno ferlale antecedente allingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi,

. A sensi dellarticolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivitad specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attivitd non costituiscana lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applice l'articolo 52, commi 4, 5 a 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Starione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaitatori
e dei cottimisti; Fappaitatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entre 20 (venti) giorni dalls data di clascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione
deile eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivi pagamentl. La stessa disciplina
si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. ®” n deroga a quanto previsto al
oprimo periodo, quando il subappalitatore o il subcontragnte & Una micro, piccola o media impresa, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 'importo del lavori da loro
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aseguit], &

. Al sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all'acguisizione del DURC dell’appaitatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b} alacguisizione delle dichiarazioni di cui sl articolo 27, comma &, relative al subappaitatore;

c) all'ottemperanza atle prescrizioni di cui alt’articolo 66 in materia gi tracciabiiita dei pagamenti;

d) alte limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4,

3. se Vappattatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verlficate le condizioni

di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
appaltatore non adempie a guanto previsto,

. La documentazione contabile di cul al comma 1 deve specificare separatamente:

a} Vimporto degli eventuali oneri per 1a sicurezza da liquidare al subappaliatore ai sensi delfarticolo 47, comma
4, lettera b);

b} l'individuazione delle categorie, tra quelie di cui alfallegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, tettera b), numero 1, terzo
tratting, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Al sensi delf'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, delia legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture guietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dalf’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

Al sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabill, l'importo economico dei tavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, it RUP deve valutare immediatamente "ammissibilita di
massima delle riserve, 1a loro non manifesta infondatezza e la non imputabilith a maggiori lavort per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi deil’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettive raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi delf’articelo 112 del Codice dei contratti.

I RUP pud nominare una commissione, ai sensi delfarticolo 240, commi 7, 8, 9, 5-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice det contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazions
riservata della DL g, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente
infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo honario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente alfappaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dallapposizlone delfultima delle riserve. L'appahtatore e fa
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 {trenta) giornt dal ricevimento della proposta; 1a pronuncia
della Stazicne appakliante deve avvenire con provvedimento motivate; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sela volia. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'lmporte, per le riserve non risolte al momento dellemissione del certificato di collaudo
provvisorio,

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gh interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo fa data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaitante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con it quale sono stafe risolte le
controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche &l di fuori dei casl in cui @ previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a dirittl soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratic posscno sempre essere risolte mediante atto di transarione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede ia somma di 100.000 euro, & necessario it parere
dell'avvocatura che difende {a stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado,
competente per il contenzioso. il dirigente competente, santito it RUP, esaming la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione de! medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa Finterpretazione del contratto

o degh atti che ne fanno parte o da gquesto richiamati, anche guando tali interpretazioni non diano luogo
dirattamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie 'appattatore non pud comungue rallentare o sospendere i lavori,
ne rifiutarsi di eseguire ghi ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dalarticolo 240-bis del Codice dei coniratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

Ove naon si proceda allaccordo honario ai senst dell’articolo 50 e Vappaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente
presso [} Foro di TRANI ed e esclusa la competenza arbitrale.
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Art. 52. Contratti coliettivi e disposizioni sulla manodopera

. Vappattatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventuslmente entrate in vigore nel corse dei lavori, & in particolare;

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operal dipendenti dalle aziende industriali editi e affini e
gli accordi locall e aziendail integrativi dello stesso, in vigore per ii tempo e nella localita in cui si svoigono i
tavori;

b} i suddetti obblighi vincolano appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipufanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni deflfimpresa stessa
¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) e responsabile in rapporio alla Stazione appaltante delf’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappattatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratte collettive non
disciplini Vipotesi det subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzate non esime Vappaitatore
dalla responsabilits, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltants;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Al sensi deliarticolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritarde immeotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, i3 Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma &, del presente
Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DU &, per suo tramite, it RUP, possono richieders all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
fibro unico del lavoro di cui ail'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personate presente in cantiere e verificarne ta effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavore dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato,

. Al senst deglhi articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 & 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
detl’articolo 5, comma 1, primo periodo, delia legge n. 136 del 2010, 'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposts in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalitd def lavoratore, | dati identificativi del datore di lavoro e fa data di
assunzione del lavoratore. U'appaliatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare ghl estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutli i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in talt casi, la tessera gi
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi delfarticolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 det 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 & 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da eurp 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. I lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cut al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300, Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui alfarticolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualungue pagamento a favore dellappaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle dutorizzazioni al subappalto, it certificato di
__collaudo / di regolare esecuzione 7, song subordinati a izione del DURC.

I
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. I DURC & acquisitc d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che lappaltatore e, tramite asso, |
subappaltator, trasmeitano tempestivamente afla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavaro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale del'impresa in termini di addetti;
~  per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa del soci;

- per la Cassa Edite (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, delta legge n. 98 def 2013, dopo la stipula del contratto ii DURC & richiesto
oghi 120 {centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validith di 120 {centoventi} giorni e nel periodo di validita pud essere utiizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regofare esecuzione,

. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generzle e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnall un inadempimento contributivo relative a uno o pill sosgetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante;

a} chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammantare delle sormme che hanno
determinato I'trregolaritd, se tale ammontare non risulti gis dal DURC;

b} trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sut certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cul agh articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c} corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per ghi
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’ appaltatare e dei subappaltatori;

d} provvede alla liguidazione delle rate di acconto e della rata di salde di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, fimitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermao restando quanto previsto ali’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gh addebits al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore & 15 (quindici) giorni per la presentazione delle contradeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di gueste a Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto. Fsecuzione d'ufficio dei lavori

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, & ta Stazione appaltante ha facolta di risolvere # contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necassita di ulteriori adempimenti, oftre ai casi di cui all’articolo 21, 1 seguenti casi:

a) Fappattatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli & o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, avvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-guater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 315-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di aitri soggetti comungue interessati at lavori, ai sensi delarticolo 135 del Codice dei
contratti;

b} inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato it mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteghi, nel termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, fa sicurezza sul lavoro e le
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assicurazioni obbligatorie del personale;
e} sospensione dei favori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavorl, senza giustificato motive, in misera tale da pregiudicare la realizzazione deti lavori nei
termini previsti dai contratto;

g} suhappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti i subappaito;

k) non rispondenza dai beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i} mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto 1. 81 delf 2008 o al
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatteglh al riguardo dalla
DL, dal RUP o dai coordinatore per la sicurezza; ‘

1} azioni o omissicni finalizzate ad impedire 'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavaro e
della previdenza sociale o dell’'A5.L., oppure del personale ispettivo deghi organismi paritetici, di cui all'articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m}viclazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dellarticolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

n} applicazione di una delle misure df sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articalo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvere Vazzeramento del punteggio per la ripetizione di violaziont in materia di salute
e sicurezza sul lavaro ai sensi dell'articole 27, comma 1-bis, del ¢itato Decreto n. 81 del 2008;

o} ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui alfarticoto 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso i RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gl addebiti @ assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzion; in caso di assenza o inidoneitd di gueste prapone alla Stazione appaltante la risoluzione del
contraito, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice dei contrattl.

. Hcontratte & altresi risolto di diritto ned seguenti casi:

a} perdita da parie deil'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione del lavori, quali Il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono |a capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi delf’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b} nullita assoluta, ai sensi delt’articalo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢} decadenza dell'attestazione SOA dell'appaitatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario infarmatico.

. It contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicang,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utitizzazione, come definit dall’articolo 132, comma
&, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano it guinto del importo ariginario del
contratto. In tal case, proceduto all’accertamento dello stata di consistenza ai sensi det comma 3, si procede aila
liguidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non essguiti, fino a quattro quintj
dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta ali'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione dellz data alla quale
avra hiogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori,

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contradditiorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante appure, in mancanza & quastl, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei & mez2i d'opera esistent] in cantiere,
nonche, rel caso di esecuzione d'ufficio, alfaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Veventuaie riutilizzo e ala
determinazione del relativo costo.
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6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, |
rapporti econamici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi del’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi defl’'ordinamento vigente,
Firnporto lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra Vammantare complessive lordo dei lavori posti @ base o’asta neil'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalte parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo
det lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Feventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risuitante dall‘aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2} Veventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventuaimente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3} Feventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, detle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
coltaudo dei lavori, dei maggiori interessi per i finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originaria,

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure unt consorzio ordinaric o un
consorzio siabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 81,
comma 7, del decreto legislativa n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa
dallimpresa capogruppo, e cause di divieto o di sospensione di cui allarticolo 67 del decreto legistativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetts impresa € estromessa
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto,
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CAPQO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Uitimazione dei favori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguilo a richiesta scritta dell appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, i
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavort la DL procade
all’accertamento sommario della regolarita defle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitad di costruzione che 'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
ton te modaiitd prescritte datla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appattante. In caso di
ritardo nel ripristing, si applica Ia penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristing e comungue
all'importo non inferiora a quelle det tavori di ripristina.

. Dalta data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con approvazione finale del certificato di caltaudo provvisorio/di regolare asecuziane ™ da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

. Nen pud ritenersi verificata Uuitimazione dei lavori se Fappaltatore non ha consegnato aila OL le certificazioni e i
collaudi tecnici di cut al’articolo 22, comma 6; in tal caso la DL non pué redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non & efficace e non decorrono | termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della
rata di saldo di cui alVarticolo 28,

Art. 56. Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

.l certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio, Esso assume caratiere definitivo trascorsi due anni dalla data dellemissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se Patto formale di approvazione non sia
intervenuto,

- Durante 'esecuzicne dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazion di controllo o di collaudo parziale
o oghi altro accertamento, vaolti @ verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzlalmente o totalmente le opere appaltste anche
nelle more del collaudo, con apposita verbale immediatamente dope I'accertamento sommario di cui all articolo
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato daila DL

. 5e la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclarare compensi di sorta.

. Ferme restando quanto pravisto dali’articolo 237-bis del Codice dei contratti, Vappaltatore pud chiedere che i
verhale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto In contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo defla DL o per mezzo del RUP, in presenza deli’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, appaltatore non pud reclamare 1a consegna ed & altresi tenuto alla gratuits manutenzione fino af termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e abblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
deli"appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

f)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita
alle pattuiziont contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso Fappaltatore non deve dare corso ail’'esecusione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

Fmovimenti di terra € ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
delfopera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
Iinghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e deile persone addette al lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a tarzi dalle
stesso ente appaltante;

assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsability risarcitoria e delle
obbiigazioni relative cormungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaitatore a termini di
contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa I3 confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carica che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prefievo di caleestruzzo per ogni giorno di getio, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dat
capitolato;

il mantenimento, fina alf emissione del certificato di coltsudo prowvisorio/di regolare esecuzione ™, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sughi spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

it ricevimento, lo scarico e il trasporto nel luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque ail'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto al¥appaltatore e assistenze alla posa in opers; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali @ manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a quatunque altra impresa alla quale siano affidati favori non compresi ne!
presente appailto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dafle quali, come dalla
Stazione appaltante, Vappaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per Vimpiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; it tutto compatibitmente con le esigenze e le misure di
SICUrezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto tasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, | lavori, e forniture e te prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per i funzionamento del cantiere e per Vesecuzione dei

_avori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
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k)

concedere, con il solo rimborse delle spese vive, Fuso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguong
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicUrezza;

Fesecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavore ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolate o sia richiesto dalla DI, per ottenere it relstivo nultaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di gualsiasi materiale o
Vesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura def materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in operg;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di aviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Pilluminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione ¢ la manutenzione entre if recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della

n)

p)

1y

v)

DL, e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlii dei lavori tenende a disposizione della DL { disegni e te tavoie per gli opportuni raffronti e controll,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e
modelli avuti in consegna;

ta consegna, prima della smabilitazione del cantiers, di un certo quantitativo di materiale usatg, per le finalita
di eventualt successivi ricambi emogenel, previsto dal presente capitolato o precisato da parte defla DL con
ordine di servizio e che viene liguidato in base al solo costo del materiale;

Vidanea protezione dei materiali impiegati e messi tn opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nanchéa la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottsto ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per gualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore obbligo di risarcimento deghi eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

'adozione, nel compimento di tutti | lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Fincolumita degli operal, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
ta Stazione appaitante, nonché il personale preposto alta direzione e sorveglianza dei lavori,

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e Vaccurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsizsi modo lordate durante esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
tdelle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

Fottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive madificazioni in materia di
esposizioni ai rumarei;

) H campleto sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo | relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con Fesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere opgetto del’appalto;

Finstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori ia cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. Uappaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con i locale comando di polizia municipale e con il eoordinatore della sicurezza;
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z) Vinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei materiaii per
I'attivita dei cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, d@l
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita,

l'sppaitatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante {Consarzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e aitri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente ¢ indirettamente ai lavori, tutti
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dail suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e deghi altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,

Al sensi degli articoli 138, comma 2, lettera ¢), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni
causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore aj
prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dallappaltatore in sede di
verifica defla congruitd dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi
integranti il progetio a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dail'articolo 22, comma 2,
lettera ¢), del Regolamento generale.

52 | lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 {un quintp)
deil'importo contrattuale, trova applicazione Varticolo 161, comma 13, dei Regolamento generale. Per ogni altra
condizione trova applicazione 'articolo 166 del Regolamento generale.

L'appaltatore & altrest obbligats:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se aghi,
invitato nan si presenta;

b} a firmare i Libretti delle misure, i brogliacc e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi:

t) & consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale € ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relstive alle giornate di operai, di noli & di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali favori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
fiste settimanali sottopostegli dalla DL.

'appaitatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessitd, o non pil ispezionabili o non pilt verificahili dopo ta loro esecuzione oppure a richiesta
delia DL. La documentazione fotografica, a colorl e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e nan maodificabile fa data e Vora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

I materiali, le pose e i lavori cggetto del’appalto devono essere prodotti, fornit], posati ed eseguiti in conformita
con gl standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo 1a catena di fornitura
definiti daile leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni casa in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale def Lavoro e dali'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. GH standard sona riportati nella dichiarazione di conformita utitizzando il modelio di cui all’ Allegato
«l» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 lughio 2012}, che deve essere
suttoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

. Alfine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli

standard, 'appaltatore & tenuto a:

a} informare fornitori e sub-fornitori coinvelti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
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la Stazione appsaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro it termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti Ia conformitd agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

¢) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformitd agli standard, condofie della Stazione appzltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d} intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-foenitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventualt rinegoziazioni contrattuali, entro | termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione cantratiuaie inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

¢) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaitante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito defle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere alfappaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato ®3 al decretc del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012,

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cul at commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorna di ritarda.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione ¥

. b materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizieni sono di proprieta della Stazione appaitante. &

.t attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appaito | materiali provenienti dalle escavazioni sono
ceduti allappaltatore il quale per tale cessione non dovrd corrispondere alcunché in quanto it prezzo
convenzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti 0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, ¢ per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storleo, artistico, archeologico
o simill, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreta legistativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | rnateriali di cul af commi 1, 2 e 3, ai fini di cui allarticolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. IV progetto non prevede categorie di prodetti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
guelle elencate neliapposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letiera d), dei
decreto del ministero del ambiente 8 maggio 2003, n. 203,

. Uappaltatore deve comungue rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto tegislativo n. 152 del 2006,

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sone a carico e a cura dellappaltatore tuttl gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obblige della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
daila tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n, 161,
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2. E' altresi a carico e a cura delfappaltatore i trattamento delle terre e rocce da scavo {TRS) e fa relativa
movirmentazione, ivi cornpresi | casi in cui terre e rocee da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativa n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di guanto previsto dagli articeli 185 e 186 dellp
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di guanto uiteriormente disposto dali'articolo 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sone infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute,

Art. 63, Custodia del cantiere

1. E' acarico e a cura dell'appaitatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante pericdi di spspensione dei [avori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64, Cartelio di cantiere

1. L'appattatore deve predisporre ed esporre in sito numero esemplar_ del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP, dell'] giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m, 22 gennaio
2008, n. 37,

2. 1t cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento detle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modelio di cui al¥allegato «B».

Art. 65, Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazlone definitiva
per gravi violazionl, trova applicazione 'articole 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 {(Codice
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-his, comma 1, del Codice dei contratii,

2. 5e il contratto & dichiarate inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’aliegate 1 al decreto legisiativo n. 104 del 2010,
comea richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogrd caso applicazione, ove compatihili e in seguito a provedimento giurisdizionale, gh articoli 123 &
124 dell'allegato 1 al decreto tegistativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoll 245-quater & 245-
quinquies, del Codice dei contratti,

Art, 66, Tracciabilita dei pagamenti

1. At sensi del’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolart deli'appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gl estremi identificativi dei conti correnti
dedicatl, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane 5.p.A,, entra 7 (sette) glorni
dalta stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicanda altresi
negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza della
pradette cornunicaziont la Stazione appahtante sospende | pagamentl e non decorrono i termini legali per
Fapplicazione degli Interasse di cui agli articoli 29, cormmi 1 ¢ 2, @ 30, & per la richiesta di risoluzione di cui
alf’articolo 29, comma 4.,

2. Tutti t movimenti finanziari relativi all’intervento:
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a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltator, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comungque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono heni o prestana servizi in relaziong alfintervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dalfordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b} i pagarmenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

¢) | pagamenti destinati a dipendenti, conswlenti e fornitort di beni e servizi rientranti tra le spese generall
nonché quelli destinati all'acquisto di immabilizzazioni tecniche devong essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell'intervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziall, assicurativi e istituzionali, nonche quelli in favore di gestori e fornitor
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), ferma restando tobbligo di documentazione della spesa, Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, tettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante & 'obbligo di documentazione deila
spesa.

. Dgni pagamento effeftuate ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e it CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve e sanzioni amministrative pecuniarie di cui al’articolo & della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera ), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b} la viokazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), ¢ ai commi 3 e 4, se reiterata per pil di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto al sensi dell’articolo %4, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale,

. 1 soggetti di cid al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte aglt abblight di
tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzicne dal rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaitante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con |
subappaltatori e t subcontraenti deila filiera delle imprese a qualsiasi titole interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tall clausole | predetti contratti sono nulli senza necessitd di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale song a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b} te tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Vesecuzione dei lavorie la
messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (eccupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere g all’esecuzione dei lavori;

d} le spese, le imposte, | diritti di segreterla e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e} ai sensi delarticolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, I'aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dal'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di
cui all'articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, sut un guotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locate.
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. Sono altresi a carico deill’appaltatore tutie le spese di bollo per gh atti occorrenti per la gestione del tavoro, dalla
consegna alla data di emissione det certificato di collaudo provvisorio.

. 5e, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali song necessari aggiornamenti o conguagh delle somme per
spese contrattuzli, imposte e tasse di cui afi commi 1 e 2, le magglori spomme sono comungue a carico
dell’appaltatore e trova applicazione {'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

. A carico dell'appaltatore restano ingltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente graving
sui lavert e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. If presente contratto & soggeito alf'imposta sul valore aggiunto {LV.AL); FIV.A. & regolata dalla legge; tutti sli
import citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A. esclusa, ’
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORAT! INTEGRANTI! 1L PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c}))
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Allegato «B» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI BARLETTA
Ufficio competente:
ASSESSORATO A SETTORE MANUTENZIONI UFFIC!O TECNICD

LAVORI DI .
“COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DELL’AREA MERCATALE
COMPRESA TRA VIA MICHELANGELO BUONARROT! E
VIA LEONARDO DA VINCI”,

Progetio approvato con del f. del

Progetto esecutivo!

ING. VITO VACCA
GEOM. RUGGIERO LEONE -

Birezione dei lavari:

ING, VITO VACCA R |

Propette etacutive opere in c.a. Direzione lavori opere inc.a

ING. GIUSEPPE SGARAMELLA fLmG. VITO VACCA ]

Progettista dell’impianto
Progettista dell'impianto _
Progettista dell'implanta
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione;
Cootdinatore per Vesecuzione;

Durata stimata in vomint x glorni: __ i Notifiea pretiminare in data: J
Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 400.000,00

IMFORTO LAVOR! A BASE D’ASTA: euro 332.636,25
ONER! PER LA SICUREZZA: eurc 9.752,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , offerta di ribasso del ____ %
impresa esecutrice:

con sede

........... p) elassifica
s Classifica
__ classifica ____

subappaltatori: . perifovoridi | _Importo lovori subappaltati |

categaria | descriziane | urc

|
i
i
]
r
I
|

intervento finanziato con fondl propri {oppure)
intervente finanziate con mutuo della Cassa depasiti e prestiti con i fondi del risparmio postate

intzlo dei lavori con fine favori prevista per i
prorogato Il con fine lavori prevista per il

Ulterlor informazioni sull’opera possono essere assunte presso ufficio
telefono: fax: hitpr //www . it E-mail; @
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’_ Allegato «C»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

1 importo per I'esecuzions delle lavorazioni (base ¢'asta)

2 Dneriper "attuazione dei piani di sicurezza

T importo della procedura d’affidamento (1.2 + 1.h}

R.a  Ribasso offerto in percentuaie % |

| R.b Offerta risultante in cifra assoluta

3  Importo del contratto (T - R.b) o

4.2  Cauzione provvisoria {calcolata su 1) 2%

4.b  Cauzione provvisaria ridotta della meta (50% di 4.a)

5a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 0%

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) ] o %

5.¢  Garanzia fideiussoria finale {5.a + 5.h)

S.d  Garanza fideiussoria finale ridotta defla meta (50% di 5.¢)

6.2 Imparto assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

G.b dicuiz perle opere (articolo 37, comma 3, letterz a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)

t.d per demolizioni e sgomberi (3rt. 37, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi|
8.2 Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett.a) |

8.c  dicul: perle opere (articolo 37, comma 8, tettera a), partita 1)

8.d per demalizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera s}, partita 2)

8. Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8§, lett. &)

9  Importo minimo netto stato d’avanzamentaq, articolo 27, comma 1

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articelo 27, comma?

11 Tempo utile per 'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni!
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 e
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo e
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Titolo it
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera o), del Regolamento generale, questa parte deve contenere
tutti gfi elementi necessari per una compiuta definizione tecnica defl’oggetto defl'appalte, anche ad
integrazione degli ospetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Titolo il
Specificazione delle prescrizioni tecniche

1. QUALITA" E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE
DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

LELEL TSI LS LA LE L
MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localitd che
I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconesciuti
della migliore qualita e rispondane ai requisiti appresso indicati.

ACOUA, CALCE. LEGATUIDRAULICE POZZOEANE, GESSO

a) Acgua. - L'acqua dovra essere doleg, limpida e scevra da materie terrose,

by Calee. - Le calei aeree ed idrauliche dovranne nispondere ai requisiti di acceftazione vigentl al
momento dell'esecuzione dei lavort,

La calee grassa m zolle dovrd provenire da calcari puri, essere di recente, perfeita ed uniforme cottura,
non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualitd tale che, mescolata con la sola quantita di
acqua dolce necessaria alla estinzione, st trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo,
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inertt.

La calce vive in zolle al momento deil'estinzione dovra essere perfettamente anidra; sard rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calee viva a misura del bisogno e conservarla in
tuoghi ascrutti e ben riparati dall'umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno straio di arena. La calce grassa destinata aghi intonaci dovrd essere
spenta almeno set mest prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giomi.

¢y Legamti idrawdici. - 1 cementl, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di
accettazione & cul al D.M. 3 giugno 1968, ¢ successive modifiche ed integrazioni, Esst dovranno essere
conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'vmudita.

d) Pozzolane. - Le pozzolane saranmo ricavate da strati mondi da cappellaceio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti mert1: qualunque sia la provemenza dovranno rispondere a miti i requisit prescritti dal
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.

b} Gesso. - Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali copert ben
riparati dall'umidita.
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SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALL MARMI

a) Ghiagia, pietrisco e sabbin. — Le ghiate, | pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione de
calcestruzzi, dovranno avere le qualitd stabilite dal DM. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva le "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato nommale e
precompresso € per le strutture metalliche™.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie
circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci ¢ murature di
parametro od in pietra da taglio.

L'accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrd definita con i
criteri indicati nell'allegato 1 del gid citato D.M. 3 giugno 1968 ¢ successive modifiche ed integrazioni, sui
requisiti di accettazione dej cementi.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiale e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tal]
da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

di 5 cm se st tratta di lavord correiti di fondazione o di elevazione, murl & sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe ¢ simili;

di 4 cm se si tratta di volt di getto;

di 3 em se si iratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili,

(il elementi pin piccoli delle ghiaie ¢ dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in
un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed
a pareti sottili, nel quali casi sono ammessi anche elementi pit piccoli.

b) Pleire naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno
essere a grana compatta ¢ monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli.
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego,
offrire una resistenza proporzionata all'entitd della sollecitazione cui devono essere soggette. ed avere una
efficace adesivita alle malie. Avranno inoltre, in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto
dell'tmpiego  che dovra  farsene nell'opera da  costruire. le  seguenti  caratteristiche:

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e
delf'acqua corrente.

Le pietre da raglio olire a possedere i requisiti ed i caratieri generali sopra indicati, dovranno avere
struttura uniforme, scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

I tufo dovrd essere di struttura litoide, compatio ed uniforme, escludendo il cappellaceio. quello
pomicioso e facilmente friabile.

V'ardesia in lastre per la copertura dovra essere di 12 scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno
essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, € scevra da inclusioni e venature.

I marmi dovranmo essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne mfirmine I'omogeneita e la soliditd. Non saranno tollerate
stuccature, tasselll, rotture, scheggiature.

MATERIALI FERROSTE METALYI VARI

a) Materiall ferrosi. - 1 materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, Jaminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. ‘

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 ¢
4 alle norme U.N.L vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualitd, i seguenti requisiti:

1%) Ferro. - 11 ferro comune dovrd essere di prima qualith, eminentemente duttile e tenmace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrd esserc malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2%) deelaio trafilate o laminato. - Tale acciaio, nella varietd dolee (cosiddetto ferro omogeneo),
semiduro e dure, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre schizioni di continuitd,
Tn particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo ¢ a caldo, senza
che ne derivino serepolature o alterazioni: esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere Ia
tempera; alla rottura dovrd presentare struttura lucente ¢ finemente graduale.

3%) deciaio fuso in geni, - L'accialo in getti per cuscinettt, cerniere, rulli ¢ per qualsiasi altro lavoro,
dovrd essere di prima qualitd, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
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4%y Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
matleabile, facilmente lavorabile con [a lima e con lo scalpello; di fartura grigia (inemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperitd ed altei difelsi capaci di
menomarne la resistenza. Dovid essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. | chiusint ¢ le caditoie saranno n ghisa gngia o
ghisa sferoidale secondo norma UNI 4344, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al fuogo
di utilizzo, in buse al seguente schema:

Luogo di utilizzo

Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali
E 600
t 60
Per strade a circolazione normale
D 400
140
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti €250 t25
Per marciapiedi ¢ parcheggi autovetture
B 125
1123

B) Metaili vari. - 11 piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altn metalli o leghe metalliche da
irnpiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori gualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di
lavori a cut sono destinati, e scevrt da ogni impurita o difetio che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o
la durata.

LEGNAMI

I legnami. da impiegare in opere stabih o provvisone, di qualunque essenza essi siano dovranno
rispondere a tuite le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, ed alle norme UN.L vigenti, saranno
provveduti fra le pih scelte qualitd della categona prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con
Fuso a cul sono destinati.

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura ¢ fibra
compatta ¢ resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, € priva di spaccature sia in senso radiale che
circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, ammenoche nop siano stati essiceati artificialmente.
presentare colore ¢ venatura uniforme, essere privi di albumo ed esenti da nodi, cipellature, buchi, od altri
difetti.

1 tavolame dovra essere ricavato dalle travi pit dritte, affinché le {ibre non nescano mozze alla sega e
ritirino nelle connessure,

I legnami rotond: o palt dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientermente diritii, in modo che la congiuntura dei centri delle due basi non debba uscire in alcun modo
dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza ¢ conguagliati alla superficie; la differenza
fra i diametr1 medi delle estremitd non dovrd oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quadro del
maggiore dei 2 diametri,

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a bplEQiO smussalo, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati ¢ squadrati a sega con le diverse facce esaitamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gl spigoh tirat] a {ile vivo, senza alburo né smusst di sorta.

MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE
I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle
greificate, Jastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrigpondere alle nomme di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UN.L vigenti.
ay Mattonelle, marmeltte e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed 1 pietrim &t cemento
dovranno essere di ottima fabbricazione a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben




calibrati, a bordi sanj e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il
sottotondo e 1o sirato superiore,

La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le matonelle, di spessore complessivo non inferiore a 25 mm avranno une strato supertictale di
assoluto cemento colorato, di spessore costante non inferiore a 7 rmm.

Le mammette avranno anch'esse uno spessore complessive di 25 mm con strato superficiale di spessore
costante non mferiore a 7 mm costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.

I pretring avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mim con 1o strato superficiale di assoluto
cemnento di spessore non inferiore a 8 mm; Ia superficie dei pietrini sard liscia, bugnata o scanalata secondo il
disegno che sard prescritto.

b) Pietrini ¢ maitonelle di terracotta greificate. — Le mattonelle ed i pidrini sararmo di prima scelta,
greificati per turto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici ¢ meccanici, di forme esattamente
regolari, a spigoli vivi, a superficie piana.

Sottoposte ad un espenmento di assorbimento, mediante gocee d'inchiostro, queste non dovranno essere
assorbite neanche in minima misura.

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direrione dei
lavori.

¢) Graniglia pev pavimenti aila venezigna. — La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovra
corrispondere, per tipo e granulosita, ai campiont di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di
irnpurita,

o} Pezzani per pavimenti a bollettonato. - 1 pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere
costituiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 em, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni
prescelti.

¢) Linoleum ¢ rivestimenti in plastica. — Dovranno rispondere alle norme vigentl, presentare superficie
liscia priva di discontinuitd, strisciature, macchie ¢ scmpoiature

Salvo il caso di pavimenlazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere
inferiori a ........... mm con una lolleranza non superiore al 5%.

Lo spessore verrd determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati,
imptegando un calibro che dia 'approssimazione di 1/10 di millimetro con piani di posamento del diametro
di almeno 10 mm.

Il peso a metro quadrato non dovra essere inferiore a ............ kg per millimetro di spessore.

Il peso vemra determinato sopra provinu quadrati del lato di 0,50 m con pesaturs che diano
l'approssimazione di un grammao.

Esso non dovra avere stagionatura inferiore a mest quatlro.

Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficte del taglio dovra risultare uniforme e compatta ¢
dovré essere perfetto i} collegamento fra i vari strati.

Un pezzo di tappelo & forma quadrata di 0,20 m di lato dovrd potersi curvare col preparato in fuori
sopra un cilindro del diametro 10 x (s+1) millimetri, dove s rappresenta to spessore in millimetri, senza che
si formino fenditure e screpolature.

MATERIALI PER TUBAZIQON]

Con il termine «iubazioni» si intende il complesso dei tubi e dei pexzi speciali costituente Vintera rete di
adduzione dell'acqua potabile, ovvero l'intera rete di fognatura per la raccolta delle acque reflue.
L'accettazione, Ja verifica e la posa in opera delle tibazioni saranno conformi al D.M. 12 dicembre 1985
(G.U. 14 marzo 1986, n. 61).

A tale scopo Impresa, dopo la consegna dei lavord, indicherd Ja Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale
dovrd impegnarsi a dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell’Amministrazione
appaltante, perché questi possano venficare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Prima di ordinare i materiali, ITmpresa dovrd presentare, alla Direxione dei Lavori, in tre copie, i disegni
esecutivi dei materiali che intende fornire, inerenti al tubo protettivo, al tipo di glunzione, ai pezzi speciali,
alle flange ed ai giunti di dilatazione e dielettriel. Insieme a1 disegni, dovranno essere consegnati i caleoli di
stabilitd secondo e richieste del Direttore dei Lavori.

All'interno di clascun tubo o pezzo speciale dovranno essere leggibili, impressi con tinta indelebile:
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- una sigla ientificante FAmministrazione,

- la sigla del fabbricante;

- la data di fabbricazione:

- 1 digmetro interno;

- la pressione di esercizio e la massima pressione di prova.
Le tubazioni in acciaio dovranno contenere anche le seguenti indicazioni:
- lo spessore;

- la sigla dell'acciaio impiegato;

- la lunghezza delle tubazioni;

- il peso;

- il numero della colata.

Tubazioni per acquedotti

Per la realizzazione degli acquedotti potranno essere usati i seguenti tipi di tubazioni:

a} tubl di acciaio, saldato ¢ non saldato;

b) tubi di ghisa grigia;

¢) tubi di ghisa a grafite sferoidale;

d) tubi di PVC rigido non plastificato;

e) tubi di polietilene ad alta densita;

fy tubi di cemento armato;

g) tubi di cemento precompresso.

Nei riguardi delle pressiond e dei carichi statici, per i tubi per adduzione in pressione, debbono essere
garantiti i requisiti delle rispettive norme indicate neltla tabella [ del D.M. 12 dicembre 1985,
Di seguito, si riportano, comunque, alcune indicazion swi tubi e sui pezzi speciall.

1) Tubi e pezzi speciali di acciaio

L'acciaio impiegato dovrd avere caratteristiche meccaniche ¢ grado di saldabilitd non inferiore a quelli
previsti dalla norma UNI 6363-84,

I tubi saldati dovranno essere conformi a quanto indicato nella Cire. n. 2136 del 5 maggio 1966 del Ministero
det Lavori Pubblici.

[ pezzi speciali dovranno corrispondere alle sopracitale prescrizioni per | tubi, ove applicabili, ¢ dovranno
essere dimensionati secondo le indicazioni detla Direzione dei Lavori.

Prima dell'applicazione del rivestimento protettivo i fubi e i pezzi speciali di acciaio dovranno essers
sottoposti in officina alla prova idraulica, che H assoggetti ad una pressione tale da generare nel materiale
una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitanio di snervamento.

Quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, per i pezzi speciali, saranno obbligatori opportuni
controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie.

Sui lotti di tubl e pezzi speciall sarannc eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertame le
caratteristiche meccaniche, eseguitl secondo le indicazioni fornite dalla Direzione der LavorL

[ tubi dovranno essere protetti internamente ed esternamente rnediante rivestimentl protettivi scelti dalla
Direzione dei Lavorl. In generale il rivestimento mnterno sard costituito da un leggero strato di biturne.

In generale, i rivestimento esterno sard costituito da un doppio strato di miscela bituminosa, dello spessore
da 2,5 a 3,5 mm applicato a caldo, rinforzato con doppia fhsciatura clicoidale di tessuto &i vetrotessile, e
rifinito con latte di calce; lo spessore totale varierd da 6 a 8 mm.

Quando le esigenze del terreno lo impongono, potranmo essere richiesti dalla Direzione dei Lavon
rivestimentt di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relaziope alle effettive esigenze
d'tmpiego.

I giunti speciali che verranno richiesti allTmpresa dovranno essere costruiti secondo i tipi che formird la
Direzione dei Lavori.
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Le flange a collarino saranno ricavate, in un solo pezzo, da fucina di acciaio e saranno lavorate ¢ fomite
secondo UNI 2279-67 con superficie di tenuta a gradino, secondo UNI 2229-67.

Le flange saranno ricavate da lamiere in un unico pezzo secondo le norme UNL 2277-67.

Le flange saranno forate secondo UNI 2223-67, salve che per eventuall accoppiamenti su installazioni
eststentl aventi differenti dime.

2} Tubi e raccordi in ghisa steroldale

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNLISO 2531 del luglio 1981,

I tubi avranno una esiremita a bicchiere per giunzione a mezzo anello di gomma. 1l giunto sard elastico, del
tipo automatico conforme alle norme UNT 9163-87; gli anelli di gomma saramo fabbricati per stampagpgio e
convententemente vulcanizzati.

I raccordi avranno le estremita a bicchiere per giunzioni a mezzo di anello di gomma, oppure a flangia. 11
giunto sard elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164-87.

I tubt saranno protewd all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di bitumi
ossidati scielti in adatti solventi.

Nei diametn da DN 80 a DN 700 la verniciatura sard preceduta dalla applicazione di uno strato di zinco
mediante spruzzatura con apposita pistola clettrica conforme alle norme UN] 8176-86.

I tubi saranno in generale rivestiti internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione,
distribuita uniformernente sulle pareti con gli spessori stabilit dalle norme UNI [SO 4179-83.

Tutti | raccordi saranno rivestiti, sia internamente, sia esternamente mediante immersione con vernice
bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi,

Le tubazioni idriche relative agli impianti di allacciamento a partire dal platio forato in ghisa posto
all’esterno, fino al contatore posto all’interno del fabbricato sarano in acciaio zincato.

3) Tubi di cemento armato

! tubi di cemento armato ordinario, sia senza lamierino interno, sia con lamierino dovranno cormspondere
afle prescrizioni della Circ. n. 20 del 31 luglio 1937 del Ministero dei Lavori Pubblic,

Saranno accetlati anche tubi costruiti secondo le norme dellAN.D.LS. (Associazione di Ingegneria
Sanitaria) pubblicate nel 1966.

4) Tubi di cemento armato precompresso

I b di cemento armato precompresso dovranno essere fabbricali con materiali rispondenti alle
caratteristiche ed a1 requisiti richiesti dalla Circolare Ministero LL.PP. n. 1398 del 1965. Saranno accettati
anche tubi costruiti secondo le notme dell’ ALN.D.1LS. pubblicate nel 1972,

Tubazioni per fognature

Per la realizzazione delle fognature potranno essere usati i seguenti tipi di tubazioni:
a) Tubi di PVC ngido non plastificato

b} Polietilene ad alta densita

¢} Vibrocemento

) Gres

e} Ghisa sferoidale

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi statici, per 1 tubi per fognature, debbono essere garantiti i requisiti
delle rispettive norme indicate nella tabella II de] D.M. 12 dicembre 1985.

Di seguito si riportano, comungue, aleune indicazioni su tubi e sui pezzi speciali.

1) Tubi di PVC rigido non plastificato

I tubi e 1 pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme:

- UNI 7441/75: caratteristiche e requisiti di accettazione condotte

in PV per fluidi in pressione;
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- UNI 7442/75: caratteristiche e requisiti di accettazione condotte
in PVC per raccordi e flange;

-~ UNT 7448/75: modalitd di prova delle tubazioni;
- UNI 7449/75: modalita di prova dei raccordi;
- SO/DTR/TO73; raccomandazioni per la posa;

- SO/TC 138/1062: caleolo detle tubazioni interrate.

2) Tubi in ghisa sferoidale

[ tubi per fognature saranno zincatt esternamente e rivestiti con vernice di colore rosso bruno.
Internamente, saranno protetti con malta di cemento alluminoso.

L'interno e l'esterno del bicchiere saranno rivestiti con vernice epossidica.

3% Tubi in polietilene ad alta densita
Ltubl ¢ 1 pezzi speciali dovranno avere caratieristiche rispondenti alle norme:

- UNI7611/75: tipi, dimensioni ¢ caratieristiche tubaziom
per fluidi in pressione;

- UNIL7615/75: prove sulle tibazioni;

- UNI76012: caratteristiche det raccordi;

- UNI7616: prove generali; .

- UNITPLAST 402 raccordi a pressione a base di materiali termoplastic
per condotte in PEAD in pressione:;

[stituto Italiano dei Plastici: raccomandazioni per le installazioni
di tubazioni in PEAD negli acquedotti e fognature,

4) Tubazioni in gres
[ tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme:

- UNICERAB 03-1967;
- ASSOGRES 13-1985.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
AR R R TR R R T DR N R
ARTICOLO 99
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, piccole e grandi, tranne se diversamente stahilito dalle tariffe dei prezzi, le varie
quantita di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Le opere sl intendono
compensate con i prezzi unitari deff’elenco o defle tariffe previste.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1% Scavi in genere, - Oltre che per gl obblighi particolarl emergenti dal presente articolo, con | prezzi di elenco
per gli scavi in genere ['Impresa devesi ritenere compensata per tuth gli oneri che essa dovrd incontrare;

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ece.;

— per il taglio e o scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifivto a qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

~ per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento det fondo, per la formazione di gradoni, per
it successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra
le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchisture ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente Capitolatn, compresi le cormposizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanaments, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legnaime o dei ferri; '
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— per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scave e sla per
la formarione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

— per sistemazione dello scavo in presenza di altre canalizzazioni di qualsiasi natura e consistenza;

— per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La rnisurazione degli scavi verra effettuata nei sequenti modi:

&) H volume deglt scavi of shancamento verra determinaio col metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con mpresa alf'atto della consegna ed all'atto delfa misurazione.

L) Gl seavi df fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotte della base di
fondarione per fa sua profondita sotto # piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terrena naturale, quando detto
scavo di sbancarmeanto non viene effettuato,

Al volume cosi caleolato si applicheranno prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che esst saranno
valutati sempre come eseguitl a pareti verticali, ritenendosi giz compreso e compensato col prezzo unitario di elenca
ognf maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili siruffure, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse,

1 prezzi di elenco, relativi agll scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo comprest fra | piani orizzontall consecutivi stabiliti per diverse profondita, nelio stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risulterd definita, per dascuna zona, dal volume ricaderte nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'elenco.

29 Riavati o rinterrd, - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione del rilevat] e rinterri s'intendono compresi
nel prezzl stabilit in elenco per gii scavi & quindi all'lmpresa non spetterd alcun compenso oltre Papplicazione di detti
prezzi.

3° Reempimento df pietrame a secop, - Il riempimento di pistrame a secco a ridosso della muratura per drenaggi,
vespai ecc. sard valutato a metro cubo per il suo volume misurato in opera.

4% Paratie & cassert in legname. - Saranng vahitat! per fa lorp superficle effettiva e nel relativo prezzo di elenco g'lntende compensata ogn
fornitura oceorrente di legnsme, ferramenta, ecc., ed ogni sfride relativo, ogni spesa per 1 lavorazione e apprestamento, per coltocamento in apera
dt longarine o filagne di collegarnento, infissione di pali, tavoloni o palaconde, per rimozioni, perdite, guast e par ognt altre lavoro, nessuno esciuso
o eccaftuat, oceorrente per dare le opere complete ed idonee alf'uso.

5 Demolizlon! of murature, - 1 prezzi fissati in tariffa per la demglizione delle murature si applicheranne al voiume effettivo delle murature ds
demolire,

{Mel casa di demakizioni che intoressano biteri fabbricati, potranni essere anche fssan 2 metro cubo vuoto per picna),

Tatt prezzl comprerdons | compenst per gli oneri ed obblighi specificati fissati precedentermants ed in particolare 1a sceita, I'accatastaments
ed il trasparto a rifiuto del material.

I materiall wtiizzabili che, al sansi di cui sopra, dovessero venire refropiegati dall'lmpresa stessa, 2 semplice richiesta della Direzicne del lavorl,
verranno addebitati alllmpresa stessa conslderandell come nuovi, in sostituzione def materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e Ciog allo stesso
prezze fissato per questi nelfelenco, cvvero, manceando esso, al prezzo cormmerciale, dedotto in ambedue | casi di Abasso d'asta, Limpore
complessivo dei materiali cosl valutali verra detrattc percld dail'lmporto netta def lavord, in conformitd a quante dispone |'articolo 40 del Capitolzto
generale,

&% Murature in genere. - Tutte le myrature in genere, salvo la eccazionl in aporasse specifteate, saranno misUrate genmetricamente, a volume

od a superficie, seconde la categoria, in hase a misure prese sul vivo dei mid, asclusi ciod git intonacl,
Sard fatta deduzione db tutli § vuol di luce superiore a 1,06 m? & dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc.. che abbiano sarione superiore a
0,25 ma, rirmanendo per quest ultimi, allmpresa, Fonere defla lore eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sard sempre fatta
deduzione del voturme corrispondente alla parte incastrata di pilasiri, piattabande, ecs., di strutture diverse, noncheé di pletre naturall od artficial, da
pagarst con altel prez di tariffa,

Mei prezzl delle murature di qualsiast specie, qualcra non debbano essere eseguite con parametro df factia vista, si intende compraso il
rinzatfo delle facce vislbill del mud, Tale rinzaffo sark sempre eseguito, ed & compreso net prezzo unitario, anche a tergo dei mur che debbono
essere poi caricatl da terrapieni. Per quest ultirmi muri & pure sempre compresa ['eventuale formazicne di feritoie regolari e regolarmente disposta
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature & i3 costruzione di tutti gli incastri per 12 posa in opera della pletra da taglio od
artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature db qualsiast genere sl intende compresa odni onere per formazione di spatle, sguing, canne, spigoll,
strombature, incassature per imposte & archi, veite e plattabande,

Qualungque sia i3 curvatura data aila pianta ed alle sezionl det mud, anche se si debbano costriire sotto raggio, le relative murature ron
potranne essere comprese nelta categoria delle volte e saranne valutate con | prezzl delfe murature rette senza alcun eompenss in pit.

Le mursture miste df pictrame ¢ mationd saranng misurate come le murature in genere, O cui sopa, & con | relabivi prezz di tarffs,
gintendons compensatt tutti ghi oneri per 'esecuzione in mattont di spigalt, angoll, spallette, squarcl, parapetti, ece,
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Nei prezai unitarl delle murature de esequire con pietrame af propriets delf Amministrazions, come in generale di tutte le categorle di favor
per le quali simplegano materiali di proprieta defl’Amministrazione (non cedut! allirmpresa), s'intende compreso ogni onere par trasporto, ripuliturs,
adattamento @ posa in opera dei materiak stessi,

Le murature eseguite con materiali ceduti allimpresa saranno valutate con i prerzi delle murature in pietrame fornito dallflmpresa,
intendendosi in questi prazzi campreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazlione, pulitura, messa in opera, ecc, def pietrame ceduto,

Le murature & mattorii ad ung testa od un foghio st misureranne 2 vuoto per pien, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie
uguale o superiore a 1 n12, interdendo nel prezzo compensata la formazione di sordint, spalle, pratisbande, ecc., nonché eventuall Intelalature in
tegna che la Direzione def lavon ritenesse opportune di ardinare alle scopo di fissare | serrament al telaio, anziche alla parete.

7% Paramelri di faccia vista. - 1 prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di
posa e di combaciamento, ma anche quello per Feventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora questo
fasse previsto di qualitd e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per fa costruzione della muratura
interna,

La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verrd effettuata per la loro superficie effettiva,
dedotti | vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiate (9.

8° Calcestruzzi @ smafti, - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., @ gli smalti costruiti di getto in
opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa guindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degll scavi aperti e dal modo d'esecuzione dei lavori.

Nei relatlvi prezzi, oltre gli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli altri aneri,

9° Conglomerato cementizio armato. - 1l conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e
spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volurne del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di element! a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificlate), la misurazione verrd
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base retiangolare circoscrivibile a clascun pezzo, e nel relativo
prezzo si devono intendere comnpresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gll oneri di cui allfarticolo 44,
nonché s posa in opera, sempreché non sia pagata a parte,

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, | casser,
casseforme e cassette per it contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname ¢i ogni sorta, grandi
o piccole, i parchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera in
cemento armato dovra essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua
pistonatura.

10° Swle. - 1 selai interamente in camento armato (senza laterizi) saranno vaiutati a metro cube, come ogni altra opera In cemento armato.

Ogni altro tipe di solaio sara invere pagato a metro quadrate di superficie netta interna dei vani, qualunque sia fa forma di quest, misurata al
arezze delle murature principali di perimetro, esciusl quind la presa e Fappoggio delle murature stesse.

Nei prezzi det solal in genere & compraso Ponere per |0 spianamento superiore con malta sing al piang di posa del massetto per | pavimenti;
nenche ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito pronto per la pavimentazione e per ntonaco,

Net prezzo del solad misti in cerrento armato e laterizi sono comprese fa fomitura, lavorasione e posa in opera del ferra occarrente, nonché i
neleggia defle casseforme e delle Impaleature di sostegno di qualsiasi entita, con Lt gi oner specificati per le casseforme di cementi armati,

I prezzo a metro quadrato del solai suddetti si applichera senza alcuna magglorazione anche a quelle porzioni In cul, per resistere 3 momenti
negativi, if iaterizio sia sosbituito da caleestruzze, sarannc pero pagati a parie futt i cordoli relativi ai solal stessi,

el prezzo dei sofat con putrelte di ferr, voltine od element] laterizi, & compresq Fonere per ogni armatura provvisorla per i inflanco, nonché
per ogri opera e materiale occorrante per dare Il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per Pimtonaco, restando solamente
escluge le travi di fermo ¢he verranng pagete a parte.

Net prezzo dei solai in legno resta sofo esciuso il legname per le travi principali, che verri pagato a parte ed & Invece compresc ogni onere
per dare il solaio cormpleto, come prescritto.

13° Coperture a lette. - Le copertura, in genere, 5onc computate a metro quadrato, misurando geometricamente 1a superficie affettiva delle
falde del tetio, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioll, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la
supesficie di 1 mz, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso aon sl tiene conts delle sovrapposizioni e ridosst del giunti,

Mel prazzo del tetti & compreso & compensato tutho quanto prescritto, ad eccerione dells grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecd, colmi,
costaloni).

Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per | compluvi o alle estremita delle falde,
intorno at lucernari, fumaioli, ecc. sono pagate coi prezzi fissati in elenco per detti materiali.

12° Vespai, - Nei prezzi dei vespai & compreso ognl onere per fornitura di materiale e posa In opera degli stessi,

{'y Semprechd non sia diversamente disposto, ed cocettuati § casi di paramerri in pletrame du spplicare atle facge viste di strutturs pturarie non esepuite in
pietrame (caleesiruzzi, conglomesati, ecc., vei quali casi 51 applicheranno pregzi separati per i nucleo o per i} perametro), (atte fe murature, tamto ineme che di
rivestimenta, saranne valetate applicando af lore volune complessivo J1 prezzo che compele alla murstura pregwin, o alle facce viste lavorare | sovrapprenzi
stabiliti secondo lz specie di prrametro preseriito ed esepuito.
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I vespai in laterizi saranno valutati a metro quadrato di superficie dellambiente.

I vespal di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a metro cubo di materiale in opera.

13° Paviment!, - 1 pavimenti, di gualungque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nelf'intonaco.

I prezsi di elenico per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura del materiali & per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto, escluso i sottofondo che verrd invece
pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.

In clascuno dei prezzi concernenti | pavimenti, anche nel caso di sela posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristine e di raccordo con gl intonaci, qualungue possa essere f'entitd delle opere stesse.

14° Rivestimenti df pareti. - 1 rivestimenti di pareti in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la superficie
effettiva qualunque sia la sagorma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono comprese
la forniturs e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angali, ecc., che saranna computat] nelta
misurazione, nonché Ponere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale
dei giunti.

15% Intonaci. - 1 prezzi degl intonac! saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simill. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quande la loro larghezza supeti 5
o, Varrenno sia per superficl plane, che curve.

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra paret! e soffitto e fra paretl e pareti, con raggio non
superiore & 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che glf intonaci verranno misurati anche in questo caso
come se non esistessero gli spigoli vivi,

Nel prezzo degli Intonaci & compreso l'onere della vipresa, dopao la chiusura, di tracee di qualungue genere, deila
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa,
essendo essi comprensivi del'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi,

Gli intonaci interni sul muri di spessore maggiore di 15 ¢m saranno computati & vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riguadrature dei vanl, che non saranno percio sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggicre a 4 m2, valutando a parte ia riquadratura dei detli vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti § vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte te loro riguadrature,

La superficie d'intradosso defle volte, di qualsiasi forma e montza, verrd determinata moltplicando la superficie
della loro preiezione orizzontale per I coefficiente 1,20, Nessuno speciale compenso sard dovuto per gli intonaci
aseguiti & piccoli fratti anche in corrispondenza di spalle e mazzatte di vani di porte e finestre,

Lintonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sard valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la
superficie di sbocco defle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri,

16° Tinteggiature, colorffure e verniciature, - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere
sono compresl tutth gli oneri prescritti dal presente Capitolate oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura d'infissi; ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli inkonac,

Per la coloritura o verniciatura deghi infissi @ simili si osserveranno te norme seguenti:

a) per fe porte, bussole, e simil], si computera due volte 1a luce netta dell'infisso, oltre alla mostra 0 alle sguincic,
se ¢i song, non detraendo 'eventuale superficie del vetre. E compresa con ¢io anche la vemniciatura del telaio per muri
grossi ¢ def cassettoncing tipo romano per tramezai e dell'imbotto tipo lombarde, pure per tramezzi, La misurazione
defla mostra o dello sguincio sard eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quelio medio della bussola
(chiusa) senza tener conto df sagome, risalti o risvolti;

by per le finestre senza persiane, ma con controsportell, si computerd tre volte la luce netta dell'infisso, essendo
cost compensata anche la coloritura dei controsportelli e def telaio (o cassettone);

¢ per le finestre senza persiane & senza controsporteli st computerd una voita sola la luce netta dedl'infisso,
comprendendo con cid anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

o) per le persiane cornurni st computerd tre volte la luce netia dell'infisso, comprendendo con cid anche la
colotitura del telaio;

€) per fe persiane avvolgibllf si cornputera due volte e mezzo la luce dell'infisso, comprendendo con cid anche fa
coloritura def telaio ed apparecchio a sporgere, salvo it pagamento a parte della coloritura del cassettoncine copriruflo;

fy per il cassetfone completo, tipo romsno, tioé con comtrosportelli e persiane, moptati su cassettone, si
computera sei volie la luce netta dell'infisso, comprendendo con ¢id anche Ja coloritura del cassettone e della soglia;
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& per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati tre quarti della loro superficle complessiva, misurata sermpre in
proiezione, ritenendo cosi cormnpensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessord, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazions;

h) per ie opere in ferro df tipe normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata una volta lntera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui afla lettera precedente;

i) per fe opere in ferre omate, cioe come alla lettera precedente, ma con ornatl ricchissimi, nonché per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sard computata una volta e mezzo 1a loro superficle misurata come sopra;

I} per le serrande da bottegs in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sard computata tre volte ia luce netta
del vano, misurato, In aitezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con dé compensata anche la
coieritura della superficie norn in vista;

m) i radiatori dei termosifons saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni
elemento e della loro aitezza.

Tuite te coloriture o verniciature s'intendonc eseguite su ambo le facce e con | rispettivi prezzi di elenco si
intende altres! compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

179 Fosa in opera dei serramentl. - La posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggers, sempre
quando sia effettuata indipendentemente dalla fornitura det serramenti, sara liquidata a superficie con i medesimi
criteri di misurazione stabiliti per la fornitura degh infissi (V).

Per la posa di tutti | serrament] e simili strutture i prezef di elenco sono comprensivi di tutti gl oneri prescritti dal
presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro).

Il prezzo previsto nellelenco & comprensiva inoltre dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo,
quatungue possa essera Fordine d'arrivo in cantiere dei materiali forniti dal Amrminlstrazione.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato in luce degh stipiti
compensa anche fa posa del cassone di custodia e delle quide, delle cinghle, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle
molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualungue siano § tipt scelti dalla Direzione dei lavorl.

Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle
finestra.

La posa in opera del serramentl in ferro {o altro metallo, esciusi queli di feghe legoere) viene compansata & peso anziche a melro quadrato,
ad esclusinng delle serrande avvoldiiil in rretallo, cancelletti ricucibili & serrande a maglia, la cui posa in opera viena dauidata a metro quadrato di
luce netta minima fra gl stipiti @ le soglie,

18° Lavor In metzio. - Tl | laver in metaflo saranno in generale valutati a pese @ i relativi prezzi verranno applicatl al peso effettivo del
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro pasa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorlo ed &
spese delfimpresa, escluse hene inteso dal peso le varniciature & coloriture,

Mef prezzi def laveri in metalio & compreso ogni e qualunaue compenso per farniture accessorie, per laverazioni, tagli, montatura e posizione
in opera,

S0n0 pure compresi e compensati:

- |'eseciszione del pecessan fori ed incastr nelle murature @ pletre da tagilc, le impiombature e suggellature, le malte ed il cementp, nenché
la fornitura def plombo per le rmpiombature;

-— off onerl & spesa derivantl da tutte le norme e preserizioni contenute neli'articelo 50;

— 1a coloriturs con mitnio ed olte cotto, il tiro ed 1 trasporto in alto, ovvero la discesa in Basso & Wuito quanto & necessario per dare i favori
compiudi i opera a qualsiasi alterza,

In particolare | prezzi delle travl in ferre & doppic T o con gualsiasi altro profin per solsi, piattabande, sostegnl, collegament, ece., valgano
anche in caso di eccezionale lunghezza, granderza o serione delle stesse, e di tipi per cui gccorra un‘apposita fabbricazione, Essl compensana, aitre
it tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa In basso, tutte le forature, tagli, ecc., occorrenti par collegare fe taste ¢l tutte la travi dei solai con
tandini, tiranti, cordolt in cemento armato, owero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarce, staffe, avwoiginient], bulloni, chiodature ecc., tutte le
opere per assicurare le fravi ai muri d'appoggio, owwerc per collegare due o tre travi tra di loro, ecc, & qQualsizsi altro lavoro prescritto daila
Direzione dei lavori per la perfetta riuscita del solal e per fare esercitare alle travi i funzione di collegamento dei muri sy qualt poggiano,

Net prezzo del ferrc per armature di opere in cemento armato, oltra alla lavorazione ed ogni sfrido, & compreso l'onere per la fegatira dei
singetl elementt con file di ferro, la forniture det filo di ferro & la posa i opera delfarmatura stessa,

199 Canali df gronds e tubl pluvizhi. - T canali pluviali in lamiera saranno misurati a mi. in opera, senza cioé tenper
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e la posa in opera
di staffe e cravatte di ferro, che saranno pagate a parte cof prezzi di elenco.

(") Per infissi di faitura, dimensioni ¢ peso costanti Ia posa i opera potra essere liquidata per unita,
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I prezzi dei canali e dei tubi di lamiera di ferro zincato comprendono altresi Ponere per fa verniciatura con due
mani di vernice ad olic di lino cotto, biacca e colori fini, previa raschiatura e pulitura con le coloriture che indicherd la
Direzione dei tavori.

20° Tubaziond in genere. - 1 tubi di ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo appravato
dalla Direzione dei lavori.

I prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compresa, oltre la fornitura degli elementi ordinati, dei
prezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellature di canapa catramata e piornbo fuso e clanfrinato, anche
la fornitura delle staffe di serione di ........ mm, di qualsiasi forma e lunghezza, occorrenti per fissare | singoli pezsi e
cosi pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché le prave a tenuta del giunti.

Mella valutazione del peso si terra conto soltanto di quelle della tubazione, escluso ciog il peso del piombo e delle
staffe, per i quali nulla verrd corrisposto all'impresa, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o
delfacciaio.

1l prezzo di tariffa per le tubazionl in ghisa od in accigio vale anche nel caso che i tubi debhano venire inclusi nai
getti di strutture in calcestruzzo, in tal caso & comprensivo di ogni onere relative al loro provvisario fissaggio alle
casseforme.

La valutazione delle tubazioni in grés, cemanto vibro compresso e cemento preconfezionato, sia in opera che in
semplice somministrazione, sard fatta a ml. misurato lungo l'asse della tubazione senza tener conto delle
compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguaghiati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le
seguenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: 1 m; imbraghe semplich: 1,25 m; imbraghe doppie ed lspezioni (tappo
comprese): 1,75 m; sifoni; 2,75 m; riduzioni: 1 m di tubo del diametro piu piccolo.

I prezzo & comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e
posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno i qualsiasi lunghezza. 1 tubl interrati poggeranno su
sottefondo di caleestruzzo o letto di sabbia, da pagarsi a parte. Verra pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa.

Per i tubi in cemento vale quanto detto per | tubi in grés, cemento vibro compresso e cemento preconfezionato. T
prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe,
pagandosi a parte l'eventuale sottofondo di calcestruzzo o letto di sabbia e lo scavo,

Fer tutte indistintamente le tubazioni suddette si Intenderanng compresi nei prezzi tutti gli oneri,

Nel caso di sola posa in opera di tubl di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo
di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura del tubi stessi.

21° Vel cristaii @ simil - Le misura dei vetr e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza ciog tener conto degli eventusll sfrast
oceorst per ricavamne e dimensiont effettive. Il prerro & comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, defie lastre e delle eventual
guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro,

T vetri e i oristalli centinati savanno valutatl secondo i minkmo rettangole sd essi drcaseritta.

22° Msno d'opers. - Gli operai per i favorl in economia dovranno essere ldonel al favort per it quale sono richiest]
& dovranfio essere provvisti dei necessari attrezzi,

L'impresa & obbligata, senza compenso aicune, a sostiuire tutti guegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

Circa te prestazioni di mano d'opera saranno osservate le dispesizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavore, stipulat] e convalidat] & norma delle leggi sulla discipling giuridica dei rapporti collettivi.

23° Noleggl. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita, e provvisti
di tuthi gli accessori necessari per il ioro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo delllmpresa la manutenzione degli attrezs] e delle macchine.

It prezzo comprende gli oneri refativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumag,
allenergia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con | prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrispost! per tutto I} tempo durante il guale |
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui | meccanismi
stessi non funzionane, applicandosi # prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cul essi sono in
aftivitd di lavoro; quello relativo @ meccanismi in ripose in ogni aitra condizione di cose, anche per tutto it tempo
impiegato per riscaldare la caldaia o per portare a regime i meccanismi.

Per il noleggio dei carrl e degll autocarri | prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettive lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi aitra causa o perditempo,

24° Trasporti, - Con | prezzi dei trasport! si intende compensata anche la spesa per i materlali di consume, la
manc d'opera del conducente, & agni altra spesa occorrante.

i mezzi di trasporto per i lavorl In economla, debbano essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.la valutazione delle matere da trasportare & fatta, a seconda dei casi,a volume o a pesg,
con riferimento alla distanza.
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259 Materiall 3 pié d'opera o In cantlere. - Tutti | materiali in provvista saranno misurati con metodi geometric,
con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nel vari articoli del presente Capitolate e nell'articolo 34 del Capitolato
genarate, Inoltre:

&) Calce in pasta, - La calee in pasta sard misurata nelle fosse di spegnimento od in asse parallelepipeds, dopa
ateguata stagionatura.

By Pistre & marmi. - Le pietre e rmarmi 3 pié d'opera saranno valutati a volume applicando it prezzo al volurme del
minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a clascun pezzo.

Le lastre, | lastroni ed altrt pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:

in base al minimeo rettangolo clreoscriviblle quando trattasi di elementt isolat! (soglie, stipiti, copertine, ecc.);

in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento In opera, senza tener conto degli sfrasi relativi a ciaseun
pezzo, quando trattasi di materiall per pavimentt e rivestirmenti.

Con t prezzi dei marmi in genere si intende compresa, salvo contrario avviso, la lavorasione delle facce viste &
pelie liscia, la toro arrotatura e pomiciatura,

ey Lagnamd, - H volume & la superficle dei legnarni saranng coamputati in base alla lunghezza e sezionl ardinate, intendendosi compraso ne
prez stesst quaiinGUe compenso per spreco & per la sua riduzione alle esatte dimensioni preseritte,

Per | legrarmi rotondi, @ grossemente squadrati i velurme & dato dal prodotto dells lunghezza sminitna per sezione di mezzeria,

L& assicells, le tavole, | tavelani, | panconi, st misurerening moltiplkcando la larghezza o mezeenia per la linghezza minkima,

In caso di lavori in economio previsti sin dall’origine sopprimere la parpla «Eventualis.

In caso di intervent! semplici mon rientranti tra i casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 1), del Regolamento
generole, sopprimere /e parele «e Piano di qualith»,

in caso di lavori in economia previsti sin dail’origine sopprimere fa porola «Eventualin,

Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivow, per
corntieri nan rientranti tra le fattispecie di cui alf'art, 90, comma 3, sopprimere lg parola «e di coordinamento / »
Sopprimere, a seconda del casy, la porole sgenerally opoure «specializzaten.,

Fer appalti di importo fino o 1.000.000 di euro sopprimere le parole «superiore a 150.000 eure ox trottandesi di
condizione assorbita dolla condizione di superiore al 10%, per ragioni aritmetiche.

La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavaorazioni & facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali
delle sottocategorie deve essere pari all'aliquota della categaria che le gssorbe.

indicare nella colonna della % Vincidenza delle singole categorie omogenee di lavori,

In coso di lovori in economia previsti sin delf’origine sopprimere o parpla «Eventualin,

Integrare o semplificare in funzione delfo specifica intervento.

Canceflare le parole «, appure la perdita di finanziamenti comunitaris per lavori che non seno assistiti dai
finanzigmenti comunitari.

Cancellore le parole «/di regolare esecuziones per lavori soggetti a colloudo, concellare le porole «di coltaudo
provvisoria/» per lavori non soggetti a collauda.

Completare con la misura compresa tra lo 0,3 per mille ¢ I'1 per mille.

Indicare, dopo 'oggiudicazione, impeorta in cifra assoluta, sufla base dell’ aliquota stabilita.

Concellore le parole «/di regolare esecuziones» per lovori soggetti a collaudo, canceflare le porole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collauda.

In caso di intervent! semplici non rientronti tro § casi df cui all’articolo 3, comma 1, lettera 1), del Regolomento
generale, sopprimere e parole «e Plano di qualitis,

Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.

Articolo 43, commua 10, Regolamento generale.

Indicare un termine congruo la cui violazione comport! la risoluzione del contratto quale viofarione di clausola
essenziale.

In caso di lavorf i economio previsti sin dall’origine sopprimere g parola «Eventualis,

In genere fissare un importe in refazione allo percentuale di cui afla nota precedente.

Fissare una percentuole tra il 5% e il 20%.

Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore o 15/45 giorni, o seconda
della complessita e dellg consistenzo del medesimo conto finole.

Non pitt di 30 giorni ai sensi delf’articolo 174 del Regolamento generale. 5i consiglia un termine pit breve fes. 15
giorni),
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Completare con un termine espresse in giorni non inferiore o 30 e non superiare g 60 (art. 4, camma 2, d.igs. n.
231 del 2002, prevaolente sulfort. 144, commi 2 & 4, del d.P.R. n, 207 del 2016).

Canceilare le porple «/di regolare esecuzione» per lovor! soggetti @ collaudo, canceflare fe parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti o colloudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per laveri soggetti o colloudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lovori non soggetti o colloudo.

In realtd lo misura percentuale potrebbe essere minore, in refazione ofl’art. 5, comma 1, del decreto legisiativo n.
231 del 2002, purché non sia iniguo nei confront! del creditore, pena lo nuilitd della ciousolg; si suggerisce
comunque di losciore lo moggiorazione prevista.

Fino af 31 dicermbre 2015, completare con «15% {quindici per centa)», dopo tale data completare con «1/4 {un
guarto)n,

Cancellare le porofe «/di regolare esecuziona» per lovori soggetti o collaude, concellare le parole «di collaudo
provvisgrio/» per laveri nen soggetti a colloudo.

In caso di procedura aperta sopprimere le porole «/ alla lettera di inviton; in caso di procedura ristretta o di
procedura negoziata sopprimere fe paroie «al bando di gara e al disciplinare di gara»,

Dopo Padozione dei nuovi schemi tipo di cui alf articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti af d.m. n. 123 del 2004 con i riferiment] al nuovo decreto ministeriale.

Dopo Podozione dei nuovi schemi tipe di cui all’articole 252, comma &, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire |
riferirmenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.

Al sensi dell’articolo 75, comma 4, del dlgs. n. 163 del 2006; dopo Podozions dei nuovi schemi tipo di cui
aif'articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia afl'sccezione di cui ali'articolo 1957, camma 2, del codice civile» |

Cancellore le parole «/di regalare esecuzione» per lavori soggetti a collauda, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo,

Sopprimere le parofe «l'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione
allobbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale» in caso di appaiti di importo inferiore a
618.748 euro.

Cancellare le porole «/di regotare esecuzione» per lovor soggetti a coliaudo, cancellore le parole «di collaudeo
provvisorio/» per lavori non soggetti a colloudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzionew per lavori seggetti a collaudo, cancellare le parcle «di collaudo
provvisario/» per favori non soggetti a collaudo,

Cancellare fe parole «/di regolare esecuzionay per lavori soggerti o collaudo, cancellore le parofe «di collaudo
prowisorio/» per lavori non soggetti o collaudo.

Dopa Fadazione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire |
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con [ riferimenti ol nueve decreto ministeriale.

Con adeguata motivazione, ai sensi dellarticolo 125, comme 1, del Regolomento generale, pud essere prevista
una somma superiore aiffimporto del contratto,

Gliimporti defte partite 2) e 3) sone da prevedere in relazione ai rischi e afla complessita del lovoro ecc.

importo pari al 5 per cento della sormmoa assfcurata per le opere di cui ol comma 3, lettera a), con un minimo di
500 mila eurc e un massimao di 5 milioni di guro.

Anche per questa copertura assicurativo sano ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza & jrrilevonte per
la Stazione gppaltante in guanto l'importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione lo quale avra diritto
alle ripetizione sull appaltatore dell’importe defla franchigia o dello scaperto.

Anche per questa copertura assicurative sono ammessi scoperti o franchigie ma tole circostanzo & irrilevante per
o Stazione appaltante in quanto Vimporto deve essere liquidato per interc dall’assicurazione lo quale ovrd diritto
alla ripetizione sull’appaitatore deffimporte delia fronchigia o dello scoperto.

Completare con le parofe «10», oppure «5» (valore percentuale} a seconda che si tratti, rispettivarnente, di lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restaurc, oppure di aftri favori,

In caso di lgvori in economia non previsti sin dafl’origine sopprimere le parole «previsti dal contrattoy»,

In caso di lovori in economia non previsti sin daif’origine sopprimere le parofe «previsti dal contratto».

Cancellare le parole «e comungque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto» se tofe fattispecie non é prevista. '
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In caso di Stozione appoftante amministrozione pubblica cancellore le parole <11 DURC in originales, in caso di
Stozione appaftante diversa do omministrazione pubblica cancellare le parofe « dati necessari all’acguisizione
' ufficio del DURC»,

Per cantieri doi cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parolo «/ sostitutivos, per
cantieri non rientranti tra fe fattispecie di cui ail'art. 390, comma 3, sapprimere la parcla «e di coordinamenta / 5.
Per cantieri di cui all'art. 80, comma 3, del decreto n 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivos; per
cantieri non rientranti tra le fottispecie oi cui all'art. 80, comma 3, sopprimere la parola we di coordinamento / ».
Per cantieri di cui all’ert. 80, comma 3, del decreto n, 81 del 2008, sopprimere lo parola «/ sostitutivos; per
cantieri non rientranti tro le fottispecie df cui all'art. 90, comma 3, sopprimere fa parcle <& di coordinamento / »,
in caso di favart affidati con procedura negoziata oi sensi dell’'articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti,
sostituire fe parofe «30% (treta per centols, con le parole «20% {venti per cento)».

Sopprimere le porole </ dalia lettera di invitew in coso di procedure aperte o ristrette, sopprimere le parole «dal
bando di gara /» in coso di procedure negoziate.

Nel caso di uppolto di lavori di importe inferiore g 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alta categoria e
all'importa dei tavoris, con fe parole «in relazione ai lavorin, o seconda del caso.

Articolo 15 delia legge n. 180 del 2010,

Articolo 13, cornma 2, lettera a), defla legge n. 180 del 2010.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaude, cancellare le parole «di coallaudo /»
per lavari non soggetti o colloudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o collaude, concellare le parole «di collaudo /»
per lavori non soggetti o colfoudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti ¢ collaudo, concellare le parofe «di collaudo
provvisaria/» per lavori non soggetti o collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzionen» per favori soggetti o colloudo, cancellare le parole «di collaudo
prowisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Completare o norma con «Allegato His; in case dif appalto di impeorto inferiore alla soglio comunitaria, sempre che
la Stazione appaltante non sia una centrale di committenza, e possibile completare con «Allegato i,

Concellare o parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni,

Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 ¢ 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che
alcuni materioll di scove potrebbero essere mantenuti nella disponibilitd della Stazione appaltante (es. terreno di
coftive per ln formozione di giarding] ed aftrf ceduti convenzionalmente all'appaltatore (es. ghiaia). Lo stessa dicasi
per le demoalizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabill e quefle che non rivestono alcun interesse diretto per la
Stozione oppaitunte. :

Verificare Vassenza dell’obblige di utilizzo df materiali riciclati.
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