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LAVORI DI “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA
COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE”, Importo complessivo € 806.741,75

CUP: H91B14000530005 CIG: 60741692D4

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

art, 53, comma 4, con particolare riferimento al sesto periodo, del d.Igs. n. 163 del 2006
{articoli 43, commida 3 a3, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

. ‘ I importi in euro
| . .
1 Importo esecuzione lavori compreso costo personale | 641.321,34
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza | 19.816,81
A . Totale appaito (1 + 2) 661.138,15
Il Respansabile Unico del Procedimento i Dirigente Settore Manutenzioni
Ing. Vito VACCA Ing. Gianrodolfo DI BAR!

Il Progettista
Areh. Francesco
LAMONACA
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= PARTE. PRIIVIA ERREp S |
efinizione tecnicaed economica dell’appaltu

I~ Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1, Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVOR!
D “RECUPERC E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE Di VIA GALVANI DA
DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L' INTERNAZIONALIZZAZIONE” delFimporto complessivo
di € 806.741,75.

2. lVintervento @ cosi individuato: LAVORI DI “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA
COMUNALE DI VIA GALVAN! DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

a) denominazione conferita dalla Stazione appaitante: COMUNE DI BARLETTA;

b} descrizione sommaria: | lavori di recupsro, ristrutturazione e adeguamento a farsi comprendono
principalmente opere edili (realizzazione nuovi bagni, riapertura vani porta e finestra, intonaci,
pavimenti, rivestiment}, installazione nuovi infissi interni ed esterni, tinteggiature), adeguamento alle
norme di sicurezza, realizzazione nuovi impianti tecnologici, individuazione di  nuovi spazi interni
mediante realizzazione di struttura in acciaio su fondazioni in ¢.a. a due livelli con setti di separazione
in vetro di sicurezza; lavori di sistemarzione delle aree esterne alla palazzina , apertura di Via Galvani
fino a Viale Marconi compresa la demolizione del  capannone adibito a deposito stradini e
sistemazione della viabilita, sistemazione delle aree esterne aila Palazzina Reichiin di Viale Marconi,
sisiemazione a verde,

Le opere saranno progettate e saranno eseguite per conto dell Amministrazione Comunale sulla base
del progetto definitive redatto tecnico esterno incaricato Arch. Francesco LAMONACA di Barletta.

I contenuto dei documenti dal presente progetto definitivo deve essere ritenufo esplicative, al fine di
consentire all Appaltatore di valutare 'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
scopo del lavorp; deve pertanto intendersi campreso nell’Appalio anche guanto non espressamente indicato,
ma comungue necessario per ta realizzazione delle diverse opere.

Oltre guante derivante dallo sviluppo esecutive del presente progetto definitivo, fanno parte dell’Appalto
anche tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno
essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegn complementari ed integrativi o per
mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazion
di mano d'opera e mezz per assistenza ad altre lmprase fornitrici di installazioni e prestazioni non comipresi
nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimao complesso,

Le indicazioni del presente Caphtolato ed 1 disegni di cul al successivo arl.9 ne forniscano la consistenza
guantitativa e fe caratteristiche di esecuzione,

¢) ubicazione: edificio comunale situato in Via Galvani angolo Viale Marconi a centro servizi per
linternazionalizzazione e sistemazioni delle aree esterne di via Galvani e del complesso Reichlin.

3. Sono compresi nell’appalto titti 1 lavori, le prestaziont, te forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condiziont stahilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e agli elaborati del progetto esecutivo, " dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
complets ed esatta conoscenza.
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4. L'esecuzione dei lavorl & sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e Vappaltaiore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento del propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile,

5. Anche ai fint dellarticolo 3, cormma 5, della legge n. 136 del 2010 ¢ del'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto {CUP)

CiG: 60741692D4 CUP: H91B14000530005

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

c)
d}

e)

Codice del contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
gsacuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato generale: il capitalato generale d'appalto approvate con decreto ministeriale 19 aprite 2000, n. 145;
Decreto n. 81 del 2008: il decreto legistativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavorg,;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalte e che sottoscrivera il contratto; qualora
V'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende "Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comungue denominato ai sensi dell’articolo 32 det Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto,

Appaltatore: il soggetto giuridico {singolo, raggruppate o tonsorziato), comungue denominato ai sensi
dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Respunsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 & 10
del Regolamento generale;

OL: Vufficio di Direzione del lavori, di cui & titolare it Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione
appattante ai sensi dell'articelo 130 del Codice dei contratti e degh articoli da 147 a 149 del Regolamento;
DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto daglhi articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
SOA: l'attestazione S0A che comprova la qualificazione per una o pit categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societd Qrganismo di Attestarione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contrattie
degli articoli da 60 a 6 del Regolamento generale;

m} PSC: il Piano dl sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 det Decreto n. 81 del 2008;

n)

o}

p)

primi guattro periodi, 3-ter e 5, del Becreto n. 81 del 2008;

PQS: il Piano operativo di sicurezza di cui di alf'articolo 131, comma 1, lettera ¢}, del Codice dei contratti e agh
articodi 89, comma 1, lettera h) e 26, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 def 2001;

Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavore, stimato dalia
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli '82, camma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008,

Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati allinternc det corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, noncheé per l'eliminazione ¢ la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui ali’articole 32, comma 4, lettera o),
del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo perioda, del Codice
dei cantratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinte pericdo e comma &, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza ¢ ai rischi particotari del
cantiere oggetto di intervento, di cui all’articoio 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86,
comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’anticolo 26, commi 3,

5/77



Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

Vimporto deil’appalto poste a base delaffidamente ammonta complessivamente a € 684.932,38 (euro

SEICENTOTTANTAQUATTROMILAS32/38) IVA E CNPAIA esclusi, di cul

«£ 23.794,23 (euro VENTITREMILA794/23} oltre IVA & CNPAIA per la progeltazione esecutiva (importo a
base di gara soggetto a ribasso d'asta, giusto capitolato d'oneri e condizioni con allegato calcolo della parcella
riportato in calce al presente CSA dalla pagina 74) ;

« € £661.138,15 (euro SEICENTOSESSANTUNOMILAT38/15} oltre IVA per l'esecuzione dei lavari, comprensivi
di € 19,816,831 {euro DICIANNOVEMILAS16/81) quali oneri per la sicurezza non soggeth a ribasso d'asta
{giusto computo dei costi della sicurezza) ed € 236.398,27 (euro DUECENTOTRENTASEIMILA398/27) qual
spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d'asta (giusto calcolo dellincidenza della manodopera);

L'importo della prestazione professionale ¢ dei lavort come determinati, & seguite di procedura di affidarnento

dell'oggetto dell'appalto, & definito a misura al sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006 & 5.m.i. e dell'articolo 45

comma 6 det .F.R, 207/2010 e non vincola Fimporto effettivo che risultera dalla fiquidazione finale dei lavori .

1. LU'importo relativo ai soli lavori & definito dalla seguente tabelia:

i

Importi in euro : ' amisura
? ] (M)
1 Laveri (L )} a misura di cui | 40492307 | 404.923,07
di tlo ' Costo del personole (CP) 236,398,27 236.398,27
] P e
cui | 1.b | Costi di sicurezza ariendali (C5) deltimpresa cura delfimpresa
’ appaltatrice appaltotrice
lcilavoridlnettadi(cP+cs)
imoorti in eurol 2 €OTRO a misura  in economia TOTALE
i @  m @ _lcrmee)
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) [ 19.816,81 19.816,81
T [IMPORTO TOTALE APPALTO (1 4+ 2) 661.138,15 661.138,15

2. L'importo contrattua?e sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nelia tabella del comma 1:
a} importo dei lavori {L} determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di
gara sul medesimo importo;
b} tnporto degh Oneri di sicurezza (05) determinato al rigo 2.
c) importo del costo del personale determinato al rigo 1.a.
3. Non é soggetto a ribasso importo del costo del personale (CP) determinato al rigo 1.2 e degli Oneri di sicurezza
(05) determinato al rigo 2 della tabella di cul al comma 1.

4. Ajfini dei commi 2 & 3, gli importi sono distinti in soggetti a rihasso e non soggetti a ribasso, come segue:

~ NON soggettia

Importiin euro | soggetti 3 ribasso ,
P g8 ribasso

1 {Lavori (L) 404,923,07

2 |costodel personale 236.398,27

3 | Oneri di sicurezza da P5C (05) 19.816,81




5. Ai fini della determinazione della soglia di cui al¥'articolo 29 del Codice dei contratti e deghi importi di classifica
per la gualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva 'importo riportato nella casella della
tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T ~ IMPORTQ TOTALE APPALTO (1+2)» e dellultima
colonna « TOTALE».

6. AP fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e
dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e def costi di sicurezza
aziendall indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. hcontratto & stipulate interamente “a2 misura” ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b, del DL.Lvo n. 163/2006
e s.m.i., da aggiudicare, a seguito di procedura aperta, con if criterio di cui all’art. 82, comma a, del D.L.vo n.
163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti, e dellarticolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del
contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, In base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti ¢ le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaitatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono V'welenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantitd
eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

4. 1rapporti ed i vincoli negoziali sk riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. W contratio dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori e prestazioni

l.a Per quanto attiene laffidamento delta progettazione esecutiva, ai sensi del DM 143/2013 allegato tavola Z2-1 le

opera oggetto delia progettazione esecutiva song riconducibili a

Categonia dell'opera; EDILIZIA

Destinaziona funzionale: Edifici e manufatti esistenti

Identificativo E.21 - Interventi di ristrutturazione e riqualificazione su edifici di interesse storico non soggetti a tutela ai
sensi del B, Lgs 42/2004)

Al Soggetto responsabile della progettazione esecutiva dovranno essere richiesti nel bando di gara requisiti equivalenti
corrispondenti e sufficienti al sensi dell'art. 94 del D. Lgs 1632008 e s.m.i

1.b Per guanto attiene ai lavori : Ai sensi delf'articolo 61 del Regolamento generale e in copformita all’allegato «A» al
predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate B QG2
- RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA (BENI CULTURALY). ®)

2. La categoria di cul al comma 1 & |a categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente, al netto
dellimporto delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonts a euro 435.900,27

3. Alsensi degh articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro di importo superiore a 150.000

euro o’ @ " superiore al 10% (d:ecn per cento) dellimporto dellappalto, appartenenti atia/e categorla/e diversa/e
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dalla prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del
presente Capitolato speciale. | predetti lavor, con i relativi importi, sono individuati come segue:

; importo | % sul
| categoria (>150.0000> | classifica t; t'sc::e
: . 10%) |

056 | FINITURE D1 OPERE IN MATERIALI 82.142,73

IMPIANT! TECNOLOGICI

12327838

ta categoria di cui al comma 2 & costituita da lavorazioni omogenee.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,

{8

comma 1, lettera s), 43, commi 7 e 8 e 161, comma 16, del Regolamento generale e all’articofo 38 del presente
Capitolato speciale, sona indicati nella seguente tabella:

877

- T importi in euro
e |
di cui Inci-
importo . denza
. . incidenze % -
Descrizione delle categorie ase|ONEM Slcurezzay L %
. |coteq. \fe sottocategorie disoggregate) o del PSC
i i | ; «T =1 +2n 1
di laverazioni omaogenee £osto del | sicur w2
wly personale) exz0
wCPn L aren
! dali
PelSy
11062 RESTAURO E MANUTENZIONE D1 : , .
BENI SOTTOPOSTI A TUTELA 435.900,27 13.816,81 68,10 %
2 R R,
FINITURE DI OPERE IN MATERIALI .
3 | 056 |LIGNEI E VETROS! 82.142,73 4.000,00 13,10 %
(INFISS1 IN LEGNO)
4 10G 11| IMPIANT! TECNOLOGICI 123.278,34 2.000,00 18,80 %
g )




o - , S e R
10| 0__ A
1] 0_ .

o : e
o

TOTALE A MISURA 641.321,34 19.816,81|661.138,15] 100%

Eventuali ™ tavori in economia contrattuali

TOTALE GENERALE APPALTO{ 641.321,34 19.816,81|661.138,15

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cuf al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 23.

3 1 Progeftazione eseculiva

La progettazione esecutiva dell'intervento sara sviluppata direltamente dal Concorrente qualora in possesso dei
requisiti necessari, overo dal soggetto da esso indicato in sede digara,

A partire dat progetio definitivo posto a base di gara dal'Amministrazione, la progettazione eseculiva sard sviluppata in
marniera conforrne a quanto prescritto daffart 169 del D.P.R. 207/2010 e dovrd portare alf'elaborazione i tuthi i
docurmenti tecnici scrittografici prescritti dallart. 33 del D.P.R. 207/2010 con i contenuti minimi per ciascung richiesti
negh art. da 34 a 42 del medesimo D.P.R. 207/2010

Ai sensi dell'ari.68 comma 4 e 5 del D.L.gs 163/2006 cosi come modificato dalla Legge 106/2011 e dai D.L. 66/2014
sono ammesse nel progetto esecutivo offerte di servizi e prodotti non conformi alle specifiche tecniche alle quali si &
fatto riferimento qualora l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione appaltante, con qualsiasi
mezzo appropriato, che le soluzioni da i proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definitt,

Nello sviluppo del progetio esecutivo NON sono ammesse varianti al progetto definitivo

L’Amministrazione appaltante provvederd alla verifica del progetto esecutivo prodotto dallAppaltatore ai sensi defl'art.
55 del D.P R, 2072010
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali
lavoro & stato progettato e comungue guella meglio rispondente al criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

in caso di norme del capitolato speciate tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo fuogo fe norme eccezionali o quelie che fanno eccezione a regole ganerali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridice, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio & infine guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cost come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratic e dej risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consarzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti delta compatibilitd con tale forma organizzativa,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previste da quest'ttimo;

b} il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con imiti, per queste wltime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaboratt grafici e gl altel atti del progetto esecutivo, ivi compresi | particolari costruttivi, i progetti

delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato

. N R s s P B . 11
wAn, ad eccezione di quelli esplicitamente esctusi ai sensi det successivo comma 3 ( ];

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e} il piano di sicurezza e di coordinamento di cul alfarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dellallegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articoto 131,
comma 2, lettera a), det Codice def contratti e alarticolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) # piano operativo di sicurezza di cut all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell"allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramima di cul all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37,

sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b} il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c} il decreto legisiativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a} il computo metrico e il computo metrico estimativo;
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b} te tabele di riepitogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolate speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti specialt degli esecutari e ai fini della valutazione delie addizioni o diminuziont dei
lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢} le gquantitd delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagh atti progettuali e da qualsiasi altro lore
aflegato, che quele risultanti dalla «listan di cui all’articolo 119 del Regolamento generale, predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dalf’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto ds parte dell’'appaliatore equivale a dichiarazione di perfetia conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti & di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubklici, nonché alla completa accettarione di tutte le norme che regolano H presente appalto, &
del progetto per guanto attiene alla sua perfetta esecuzione,

. Al sensi deli'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, Vappaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei ivoghi, detle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposite verbale sottoscritto col RUP, consentono immediata esecuzione dei lavori.

Art, 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazlone appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, deila procedura prevista dagli articoli 136, 138 & 140 del Codice det contratti,

. Se Vesecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovang applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratii.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. U'appaitatore deve eleggere domicilio ai.sensi e nei madi di cui all’articoto 2 del capitolato generale d’'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione ¢ comunicazione dipendente dal contratto.

. Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi & nei modi di cui alt’articolo 3 del capitolato generale d’appahto, le
generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.,

. 5e Fappaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atte pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico deli’appaltatere o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. Uassunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti aperanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per
disciplinag, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti 1 casi responsabile dei danni causat] dall'imperizia
o daila negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o delia frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui a3l comma 1, o delle persona di cul al commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ognt variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atte di mandato.
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Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le apere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impiantt tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualith, provenienza e accetiazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte je
ingdicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolatoe speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutive e nella descrizione delle singole vodi allegata allo stesso capitolato,

. Per guanto riguarda Vaccettazione, la qualita e Vimplego dei materiali, 1a loro provvista, il fuogo della loro
provenienza & Feventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente Varticolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 de! capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati slano
conformial d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 {in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti ghi atti predisposti dalia Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. tntutti gli atti predispostt dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono LV.A. esclusa.

. Tutti { termini di cui at presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n, 1182,
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1.

1.

2.

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relati

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art, 13. Consegna e inizio dei lavori

V'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un AUOVo
termine perentorio, non inferiore a 5 {cingue) giorni e non superiare a 15 {guindici) giorni; i termini per f'esecuzione
decorrano comunque dalla data defla prima convocazione. Decorso inutiimente if termine di anzidetto & facolta defla
Stazione appaltante di risolvere il contratto & incamerare fa cauzione definitiva, fermo restandao il risarcimento del
danno (ivi compreso P'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione} se eccedente il valore della caurione,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per laffidamento del completamento dei favori, Fappaltatore ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
Finadempimento & considerato grave negligenza accertata.

£’ facolta della Starione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articole 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, det Codice dei contratti,
se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno allinteresse pubblico che Fopera appaltata é destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; *”' 1a DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione
del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente,

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento deghi obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna é subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e I lavori non possono essere
iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cul al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alie singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna prowviserio e f'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se Furgenza € limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per P'ultimazione dei lavori

a Il Responsabile Unico del Procedimento dispone con apposito ordine di servizio, ai sensi dell'art. 169
comma 1 del D.P.R. 207/2010 che appaitatore dia inizio alio sviluppo della progettazione esecutiva che
dovra essere ultimata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Lo sviluppo delia progettazione esecutiva & regofata da quanto prescritto al'art, 169 commi da 2 a 9 del D.P.R.
20772010

Il progetto esecutivo sara sottoposto al’approvazione della Sovrintendenza ai Beni architettonici
e del Paesaggio di Bari (nulla osta) nonché all'approvazione dei competente Ufficio edilizia
sismica della Provincia BAT per la necessaria autorizzazione riguardo le opere strutturali a farsi.

la Stazione Appaltante procedera quindi a completare la fase di verifica e validazione della progeltazione
eseculiva ai sensi dell'art, 55 del D.P.R, 207/2010,

L'Appaltatore dovra inizlare i lavori non oltre & {cinque) giorni dalla data del verbale di consegna.

b Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui af comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoita e degl
dizioni climatiche
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. U'appaltatore si obbliga alla rigorasa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabtli per {'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori & previa
amissione del certificato di collaudo prowvisorio/di regolare esecuzigne %9 riferito alia sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15. Proroghe

. Se V'appaltatore, per causa a es50 non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all'articolo 14, pud chiedere Ia proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14,

. In deroga a guanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui allarticolo 14, comunqgue prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sano verlficate posteriormente; in guesto caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata alla DL il quale [a trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP guesti acquisisce tempestivarmente il parere della DL

. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesia;
il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non st esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso
parere: nel provvedimento & riportata il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

. Neicasi di cui al comma 2 § termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui 2l comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casl se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattive a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

. ‘Trova altresi applicazione 'articalo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale,

Art. 16, Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente 2 regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dej lavori redigendo apposito verbale sentito Fappaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano |a necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢} e d), dei Codice dei
contratti; nessun Indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo,

. lverhale di sospensione deve contenere:
a} Vindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b] adeguata motivazione a cura della DL,

¢) Peventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terz, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. 1l verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbate di sospensione o rifiuta di sottoscriverto, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.

. In ogni casa la sospensione opera datla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivaziont o fe cui metivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se H predetto

verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
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rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

sospensione anteriore al quinto giorno precedente ta data di trasmissione,

Non appena cessate fe cause della sospensione la DL redige it verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di glorni pari all’accertata durata della sospensione. |l verbale di
ripresa dei favori & controfirmato dallappaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’ appaltatore.

Se {a sospensione, o le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto defia
durata complessiva prevista dallarticolo 14, o comunqgue superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud
richiedere o scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento det
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori onert derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre 1 termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei favori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso it differimento dei termini
contratiuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei favori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei laveri di cui all'articolo 19,

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; l'ordine é
trasmesso contemporaneamente al appaltatore e alia DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno e ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessith che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente alf’appaltatore e alla DL

Per gquanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emesst dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, & e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibill.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

Ai sensi delf'articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, net caso di mancato rispetto det termine stabilito
per Fultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutive di ritardo viene applicata una penale pari allo
UNO PER MILLE {euro e centesimi ogni mitle) " dell'importo contrattuale,
corrispondente a euro )

La penate, nella stessa misura percentuate di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetio alla data fissata dalla DU per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;

b} nelfinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili ali’appaltatore
che non abbia effettuato ghi adempimenti prescritti, ai sensi deli’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei Javori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dafla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se 'appaltatore, in seguito all'andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei favori di cui
all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'timporto dei lavori ancora da eseguire; 12 penale
di cui al comma 2, lettera ¢} & applicata alfimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
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. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della refativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate’ in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaude
provvisorio/di regolare esecuzione, Hel

. Uimporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di imparto superiore alla
predetta percentuale trova applicazione Farticolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. Uapplicazione delle penali non pregiudica it risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dej ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori deli’appaltatore e piano di qualita *”

. Al sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 {dieci) '™ giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima delf'inizio dei lavori, I'appaliatore  predispone & consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimenta, Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo
dei favori si intende acceltato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione, &

.l programma esecutivo dei lavori del'appattatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sla necessario alla miglior esecuzione det lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o te forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o it mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei tavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaliante;

¢} per intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue maodo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitd gestionale della Stazione
appaltante;

d} per la necessitd o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico ¢ di tenuta e funzionamento
deglt impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e} se @ richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In agni ¢aso il programma esecutive dei lavori deve essere coerente con il plano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto de! cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Staziene appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
seconds il relativo programma o della loro yitardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approwigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) Vadempimento di prescriziond, o it rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominaiq:

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che P'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salva che siano ordinati dalla DL 0 espressamente
approvati da guesta;

d} il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimitabili;

¢} il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appatto;

f) le eventuali controversie tra Vappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra {'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h} le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti del lavoratori impiegati nel
cantiere;

i} le saspension disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate viglazioni della disciplina in materia di superameanto del tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alia relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della foro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione 1 ritardi 0 gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciate per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o farnitori o tecnici,

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per 1a richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articole 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articole 21.

Art. 21, Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile alf'appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori superiore a 60
{sessanta) """ giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione delfa Stazione
appaitante e senza obblige di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesirmo appaltatore,

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui alfarticolo 18, comma 1, ¢ computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2,

. Sono dovuti dall’appaitatore | danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei laveri affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualungue somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria,
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo
1. OMISSIS (I LAVORI SONO A MISURA}

Art. 23, Lavori a misura

_ La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utifizzate per la
valutazione dei lavori te dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in toco, senza che V'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moftiplicatori che medifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL,

. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura sintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stahilite dal presente Capitolato speciale e secondo 1 tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante,

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle guantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti datl’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3

. Gli oneri di sicurezza {O5) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nel’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevahill at sensi del
presente articolo.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possong essere contabilizzati & annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per Faccertamento della
regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita
e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufattie impianti:

a.1) CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CON | RELATIVI DISEGNI US BUILT U,
A.2)} CERTIEICAZIONI DI TENUTA INFISSI ESTERNI E DEI LUCERNARL,

b) CERTIFICAZION] DELLE VETRATE DI SICUREZA INSTALLATE;

c) CERTIFICAZION! NECESSARIE PER tL COLLAUDO DELLE OPEREIN C.A. E LEGNOQ LAMELLARE ;

d) CERTIFICAZIONI NECESSARIE PER IL COLLAUDO DELLE OPERE IN ACCIAIO {SCALA DI SICUREZZA) ;

Art. 24. Eventuali “ lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdottl in sede di variante & effettuata con le modalitl
previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale al prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e i costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della foro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese net prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componentl, determinate nelle misure
di cui al comma 3.

. Gl eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle
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componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle
misure di cui al comma 3.

. Al fini di cui al comma 1, fettera b) & al comma 2, le percentuali di incidenza delie spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura prevista dafle analisi dei prezzi integranti Il progetto a base di gara o, In assenza di
gueste, nelle misure minime previste dalt’articolo 32, comma 2, lettere b) e ¢}, del Regolamento generale.

Art. 25, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera
. Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 27, allimporte dei lavori eseguiti & aggiunta la
metd di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dalla DL,
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Al sensi dellarticolo 26-ter, della legge n. 58 del 2013, & dovuta allappaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effertivo inizio del lavori accertato dal RUP. Nel
caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dellanno, Vanticipazione € erogata nel primo
mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato Peffettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nef quale & stata erogals, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta & determinato
proporzionalmente suddividendo 'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra P'erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'uitimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all'uitimazione dei lavori, se anteriore, Vimpoarto dell’anticipazione deve
essere compensaio integralmente.

. I'anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo 1 tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticlpazione.

. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, lerogazione dell’anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell’appallatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari alfanticipazione, maggiorato dell't.v.A. alValiguota di legge, maggiorato altres)
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b} la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opers, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fing all'integrale compensazione;

¢} la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fidelussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazigne, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n, 123, in osservanza delle clausole di cui
atlo scherna tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione 'articalo 3 del decreto del Ministro del tesora 10 gennaio 1989 ¢
Particolo 140, commi 2 & 3, del Regolamento generale.

. La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca deltanticipazione di cui al comma 3, salvo che 'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui &l comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca deli’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda
direttamente con riserse proprie prima della predetta escussione.

. Al pagamento dellanticipazione st applica la disciplina di cut all’articolo 27, comma 7.

Art, 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni gualvolta 'importe dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,

23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a euro 80.000,00 (EURO OTTANTAMILA) @ @

determinato:
a} al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b} incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna O5;
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c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50% {zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacingue) giorni dal verificarsi delie condizioni di cui al comma 1

a) la DL redige la contabilitd ed emette o stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare fa dicitura: «lavori @ tutto il ...on CON {indicazione della
data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articalo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente it riferimento al relativo state di avanzamento dei lavori di cul alla lettera a),
con Vindicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la
compensazione dell anticipazione ai sensi deli’articolo 26, comma 2.

. La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

_ Aj sensi delfarticolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospest per un periodo
superiore a 45 {quarantacingue) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e alfemissione del certificato di pagamento, prescindendo dalf importo minimo di cui
al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un imparto pari o superiore al 90%
{navanta per cento) detimporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a guello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacingue per cento)
dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra Fimporto
contrattuale e i certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) @ dell'importo
contrattuale medesimo. Uimporto residuo dei fsvori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
delarticolo 28. Per importo contrattuale si intende importo del contratto originario eventualmente adeguato in
hase all'importo degli atti di sottomissione approvati,

. U'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
[HJRC, anche in formato elettronico;

b

—

atf acquisizione dellattestazione di cui al successivo comma B;

¢} agh adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipuati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) alfottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamentt;

e} ai sensi del’articolo 48-bis def d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che i beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dafla notifica di una o pil cartelle di pagamento per un ammaontare
complessive pari almeno allimperto da corrispandere con le modalita di cui ald.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In

caso di inadempimente accertato, il pagamento e 505peso e la circostanza & segnalata all'agente della
riscassione competente per territorio.

. Al sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo 13-
ter delfa legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento pud
gssere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di
un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo
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3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti net
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni
effettuate nellambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatort. In luogo di tale attestazione pud essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui appaitatore, e
I'eventuale subappaltatore, attesta 'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalita
di cui alla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/€ dell’8 ottobre 2012.

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP Invita per iscritta il
soggetto inadempiente, e in ogni caso Vappaltatore, a provvedere entro 15 {quindici} giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delfa
richiesta, 1a Stazione appaltante provvede alta tiquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui alarticolo 52, comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 { TRENTA} “* giorni dalla data delia loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; & sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto Fimporto
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cul liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alte condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro if termine perentorio
di 10 { DIECH) ®® giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, comprensivé delie ritenute di cui at'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
detle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (TRENTA} @ giornt dopo Pavvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 128) previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
sensi dell’articolo 185 del decreto legisiative 18 agosto 2000, n. 267,

4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi deli'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e deil’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’L.V.A. all'afiquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 'emissione del certificato di

cotlaudo provvisorio/di regolare esecuzione 22,

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria ritasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro} mes
dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. Vappaltatore e ia DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonche improntare it proprio
comportamente a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti riscontabili noncheé le
misure da adottare per il foro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano te condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8e 9.
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Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per | primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e deile circostanze per
Pemissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sano davuti all’ appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche quaesto termine spettang all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui allarticolo 133, comma 1, del Codice dei contratti,

. In caso di ritarde nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misurs pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decrete legisiativo n. 231 del 2002, maggiorato di
8 (otto) * punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necassith di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento defle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E' facoltd dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel ¢aso in cui 'ammantare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso i certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

{ y ¥ delfimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dellarticolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dellappaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133,
comma 1, del Codice dei contratti.

. Per ogni altra condizione trova applicazione 'articolo 144 del Regolamento generale.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gl interessi moratori nella misura di
cui alf'articolo 29, comma 2.

Art. 31, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Ai sensi delf'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione del prezzi e non trova
applicazione Farticolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Aisensi dell’articolo 133, commi 4, 5, & & 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se
it prezzo di singoll materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetic al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzigne, per fa meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accanfonate per imprevisti, nel quadro economico delllintervento, in misura non
inferiore afl"1% {uno per centa) deil'importe dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattuatmente per altri stopi o con altri soggetti;

3.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;
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6.

. La DL registra nella documentazione contabile sia le anticip

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto datla lettera a), non possono essere assunti o uiilizzati impegni di spesa
compaortanti nuovi o0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c} ta compensazione & determinata applicando ta meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
pet cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nelf'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL

d) e compensazioni sono liquidate senza necessitd di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando it relativo importo, a seconda del caso, ognl volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non & ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regniare esecuzione ‘32’, a cura del RUP in ognl altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal foro inizio, al contratto si applica If prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e it tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancera da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi,

ta compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o 'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dallappaltatore, con apposita istanza, entro 60 {sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriall, Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

I} pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalita e i tempi stabiliti in apposita
appendice al contratio d'appalto.

. Uanticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dat

prezzl elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
L'anticipazione del pagamento dei materiali € ammessa alle seguenti condizioni:

a) Vesibizione da parte dell'appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti 'acquisto del materiale,
nelia tipologia e quantita necessaria all’esecuzione del lavoro;

b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavora di cui al presente Capitolato speciale;
¢} la preventiva accettazione dei materiali da parte della Di;

d) 1a costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui alt'articolo
35, comma 2, di importo pari allimporto del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale
fino al momento del recupero dell’ anticipazione.

Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione
dei relativi favori ed emissione det certificati di pagamento. L'importo dells garanzia di cui al comma 4, lettera d),
& automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavor, in relazione al progressivo recupero.

Se una o pitt d'una delle condizioni di cui al comma 4 vengono meno, la Stazione appaltante recupera
immediatamente anticipazione, limitatamente all'importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le
condizioni, avvalendosi dell’escussione della garanzia di cui al comma 5 o, se questa & incapiente © inesigibile per
gualungue motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui all‘articola 35 o dell'addebito sulle somme dovute
all'appaltatore ai sensi deghi articoli 27 o 28 o ad ogni altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli
interessi nella misura stahilita ai fini dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti,

h

i recuperi di cui al comma %, che le
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ripetizioni di cui al comma 6.

. Allimporto dei materiali per i quali & stata accordata I'anticipazione del prezzo di cuf ai commi 1 ¢ 2, non possono
essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all'articolo 31, comma 2, né aumento sul prezzo chiuso di
cui al'articolo 31, comma 3.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

B’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinate disposto dell’articelo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziatio iscritto neli’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasrnesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sattoscritto dal RUP,

CAPQ 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Al sensi dell’articoto 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti e richigsta una cauzione pmvwsona
con le madalits e alle condizioni di cui al bando di gara e af disciplinare di gara / alla lettera di invito. *

. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del gierno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appahltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita aiia scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivitd produttive 12 marzo 2004, n. 123, ( ) in osservanza delle
dausole di cui alte schema tipo 1.1 {*) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui ali'articolo 1957, comma 2, del codice civile, *Y in conformitd all'articolo 75,
commi 4, 5, 6 ¢ 8, del Codice det contratti.

. La cauzione prowvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
daflimpegno di un fideiussore verso il concotrente a ritasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente del’appalto o della concessione.

. $ono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare Pindicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 35. Cauzione definitiva

. Al sensi deff'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e del’articalo 123 del Regolamento generale, &
richinsta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% {dieci per cento), la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono guelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto &
superiore al 20% {venti per cento), 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale. A fini del presente comma, per ribasso offerto si intende it ribasso virtuale
ottenuto proporzionando il ribasso offerto dall'aggiudicatario allimporto complessivo posto a base di gara,
secondo la formuta: RA = Riggens X [A = {CP + C5)] / A, dove: RA & il predetto ribasso virtuale, Rueng € il ribasso
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offerto, A & I'importo dei lavori a base di gara comprendenti il costo del personale e i costi di sicurezza aziendali
ma al netto degli oneri di sicurezza (08), CP e 5§ sono rispettivamente if costo del personale e 1 costi di sicurezza
aziendali, come predeterminati allarticolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alta scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (37) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (33)
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccerzione di cui ali'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, {**) in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolate a misura deil'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
20% (oftanta per cenig) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti Favvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237-his del Codice dei contratti, Iz garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata autormaticamente
alf'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecurzione (40); lo svincolo e Vestinzione
avvengona di diritto, senza necessita di ulteriort atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per I rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronte ai
risultati della liquidazione finale: Vincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria,

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente raeintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 & 3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In case di raggruppamento temporaneg o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in
name e per conto di tutti | concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai senst dell'articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti.

. Ai sensi delf’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'aflidamento e Pacquisizione della cauzione provvisoria di cui aifarticolo 34
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica Fappalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36, Riduzione delle garanzie

. Al sensi degli articoli 40, comma 7, € 75, comma 7, del Codice dei contratti, 'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 39 e limporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per |
concorrenti ai guali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della sevie UN! CE
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee deila serie europea NI
CEl IS0 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regelamento generale. La certificazione
deve essere stata emessa pet il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da
un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento
dallo JAF (International Accreditation Forum),

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrentt di tipo arizzontale le riduzioni di cui at comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cul al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
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in

. in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma ]

sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficic non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria,

in caso di avvalimento del sistema di qualita ai senst delf’articolo 49 del Cadice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
Uimpresa ausiliaria deve essere comunque In possesso del predetto requisito in relazione all‘obbligo di cui
alf’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale, t

I possesso del reguisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione S0A ai sensi
dell'articole 63, comma 3, del Regolamento generale.

in deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito
di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se f'impresa, in relazione
allo specifico appaito e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & fenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente attestazione S0A in
classifica Il

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi deliarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per a consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce ['obbligo di assicurazione,

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione “2 o comunque decorsi 12
{dodici} mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione fas) per parti determinate dell’'opera, fa garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisario/di regolare esecuzione ™. I premio & stabifito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte deli'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 de! 2004. (")

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti

dalta Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progetiazione, insufficiente progettazione, azioni di terai o cause di forza

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» {C.AR.) & deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del contratto, “” cosi distinta: "

partita 1} per le opere oggetto del contratto: importo del contratio stesso, al nette deghi importi di cui alle
partite 2) e 3} ; 430.000,00

partita 2} per le opere preesistenti: eura 100.000,00
pariita 3) per demolizioni e sgomberi:  euro 60.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all’ appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (CINQUECENTOMILA EURO)} .. (a8}

. 5& il contratto di assicurazione prevede importii o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condiziani:
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a) in relazione alt’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non song
g . a4
opponibili alla Stazione appaitante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dalappaltatore coprono senza sleuna riserva anche § danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se Vappaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dallarticolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti, e dal’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, [a garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conte di tutti | concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma
2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorparahili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in refazione ai lavori da
esse assunti.

7. Al sensi dellarticolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui al comma 3,
. . , ETH .
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese finoa | { ) * mesi dopo 1a
data dell emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 3. a tale scopo:

a} Vestensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformitd alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n.
123 det 2004; ()

b) Vassicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto deli’appaltatore
nelle operazieni di manutenzione previste tra gh obblighi del contratto d’appalto;

¢} resteno ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

9. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o percentuali di
scoperto ¢ di franchigia, gueste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono oppoenibili alia Stazione appaltante;

k) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non
sl . 53
sono opponibili alla Stazione appaltante, 3

10.1n caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8 si applica la
disctplina di eut al comma 6, terzo periodo,
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CAPQ 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art, 38. Variazione det lavori

. La Stazione appaltante ¢ riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insin-
dacabile giudizio ritenga opportuneg, senza che per questo I'appaliatore possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro t limiti stabiliti
dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regotamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti,

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gl estremi dell’approvazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che Vappaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetio deila contestazione. Non sone prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilifo in contratte, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &
accordo preventivo scritto prima dellinizio defopera oggetto di tali richieste,

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore at % per cento) ** dell'importo
delle categorie di lavoro delf’appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 5, e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato.

I

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appatiante, e varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esipenze derivanti da circostanze sopravwenute & impravedibili al momento della
stipula del contratto. Uimporto in aumento relative a tali varianti non pud superare il 5% {cingue per cento)
dellimporto originario del contratto ¢ deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui al commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori In economia previsti dal
contratto o introdotti in sede di variante, ®* causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera h), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o
introdotti in sede di varfante. ™ Resta ferma la necessitd del preventivo accertamento della disponibilita delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia e in ogni occasione della toro variazione in aumenta.

. La varlante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzions,
Fadeguamento del plano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimentt di cui all’articolo 44, nonche Vadeguamento dei piani operativi di cui
alfarticolp 45.

. Nei casi, alle condizioni e con le modalitd di cui alfarticolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale,
Fappaitatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Gualora tali variazionl slano accolte dalla L, B relative risparmio i spesa costituisce
econormia a favore della Stazioneg appaltante.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili slle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, In tutto o in parte, la reatizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto
it profilo economico eccedono il quinto delfimporto originario del contratto, Ia Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & tnvitato 'appaltatore originario.
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In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento del lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento del tavori non eseguiti, fino a guattro quinti dell’importo del contratto originario

F titolari dellincarico di progettazione sono responsabili del danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per fa progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delte norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuall.

Trova apphicazione la disciplina di cui all’articalo 54, commi 4, 5 e 6, in gquanto compatibile.

Art, 40, Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazion sono valutate mediante "applicazione dei prezzi di cui ali’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposite verbale di concordamento, con i criteri di
cui all'articolo 163 del Regolamento generale, nel rispetto dei principi di cui alf’articolo 2, commi5 e 6.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVil al Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore deve trasmetiers
alla Stazione appaltante, entro il terming prescritto da quest’/ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dal’aggiudicazione definitiva e comunque prima delta stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati neile more della stipula del contratto: *”

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL} e alle casse edil;

b} una dichiarazione relativa al contratte collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pid
rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, In corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeti di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) it DURC, in originale / | dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, &) 2i sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-his, 2 e 3, del Decreta n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
alf'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Yappaltatore deve trasmettere al coordinatore per Vesecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del propric Medico
competente di cui rispettivamente altarticolo 21 e all‘articolo 38 del Decreto n. 81 det 2008, nonché:

a} una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui allarticolo 44;

b) it piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45,

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devano essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cul alle lettere b), ¢), d) ed e}, nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b} dal consorzio di cooperative o di imprese artigiang, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e ¢), del Codice dei contratti, se il consorzio Intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che i
consorzio  ha indicato per Vesecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio & prive di personale deputato alla esecuzione dei lavori; s& sono state individuate pit
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che guesta abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contrattl; I'impresa affidataria, ai finl dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante deli’atto di mandato;
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e} da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se Vappaltatore & un consorzio ordinario di cui
all'articolo 34, commi 1, lettera e}, del Codice dei contratti; Vimpresa affidataria, ai fini dell‘articolo 89, comma
1, lettera i}, del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiare,

. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica slfa Stazione appaltante
gl opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. Uappattatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei favari ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente,

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, delarticolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, V'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui aghi articoli 15, 17, 18 & 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le alire disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) & rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavore e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degii articolo da 108 a 155 del Becreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVil, XV, XIX, XX, XXII,
XXV, XXV, XXV, XXVH, XXV XXX, XXX, XXX, XXXH, XXX, XXXV, XXXV e XL, alfo stesso decreto;

) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. V'appaltatore predispone, per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl appositi piani per la
ricuzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio ¢incident and injury freey,

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nelfapplicazione di quanto stabilito al¥ articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agll articoli 43, 44, 45 o 46,

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ©*

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza o di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformitd all'allegato XV, punti 1 & 2, al citate Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cul al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale,

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a} alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del pigno di sicurezza e di coordinamento;

b) alie eventuali modifiche e integrazioni approvate ¢ accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi defl’articolo 44.

. Hl periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera &), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
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a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per Finizio dei lavori di cui all'articolo
13, dandone atto nel verbale di consegha;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa det lavorl
ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

. L'appaltatore pud presentare al coordinatare per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piane di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure guando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e Ja tutela della salute dei lavorator
eventualmente disattese nel piane di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. U'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sulfaccoglimento o i! rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; Veventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazionl e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, ne maggiorarzioni di alcun genere del corrispettive;

b} nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte st intendono accolte se non comportano variazioni in
aurnento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate,

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo case di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore anerositd, trova applicazione fa disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dali'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per |a sicurezza nella fase di esecuzione, un plano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai senst dell’articolo 131, comma 2,
lettera ¢}, del Codice dei contratti, delf'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 delfallegato XV al predetto decreto, comprende i documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delie lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i guali esso & redatto.

. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti Vappaltatore & tenuto ad acquisire | piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dail’appaltatore. In ogni caso
trova apphcazione guanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
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.

Ai sensi delt'articole 96, comma 1-his, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessariodper gli operatori che si limitano a fornire materiali o0 attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il ptano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piane di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agh adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XV
a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonche alla
migliore letteratura tecnica in materia,

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, Viscrizione alla camera di commercio, industriz, artiglanato
g agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi appiicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
Passolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
te imprese operanti nel cantiere, at fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal’appaltatore. In caso di raggruppamento temporanec o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di conserzio stabile o d
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. H direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto def piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuziong dei lavori.

I piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ®ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante

del contratto di appalto. te gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comungue
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di riscluzione del contratto,

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, Vappaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza,
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

i. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella
misyra massima det 30% (trenta per cento), %2 i termini economici, dell'importo dei favori della stessa categoria
prevalente di cui alfarticolo 4, comma 2. Titte le altre lavorazioni diverse dalla categoria prevalente sono
scorporabili o subappaitabili a scelta dell’appaliatore, anche per intero, ferme restande le prescrizioni di cui
allarticolo 4, comma 3, nonché 'osservanza dell’articelo 118 del Codice dei contratti e delf’articolo 170 del
Regolamento generale. | lavori individuati alf'articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma
fimporto subappaltato concorre alla determinazione della quoia subappaitabile della categoria prevalente e i
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale é rilasciato
con riferimento alla categoria prevalente.

2. L'affidamento in subappalto 0 in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC delf appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi deli’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a} che Vappaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; Femissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b} che Fappaltatore provveda al deposito, presso fa Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima delia
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- Finserimento delle clausole di cul al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
delf’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n, 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratte di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito ®1 con i

refativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificate
dl esecuzione lavori di cul all’articolo 83 del Regolamento generale;

2} di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
deli'articolo 2359 del codice civile, con impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggrupparmento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢} che Fappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sens
della lettera b}, trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
“} da realizzare in subappalto o in cottimo;

2} una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
18 del Codice dei contratti;

d} che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo &7 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tate scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, fa condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui allarticolo 91, comma 1, lettera ¢, del citato decreto
. legislativo n. 159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi delarticolo 99, comma 2-bis, del
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medesimo decreto legisiativo n, 159 del 2011;

2} se Pimporto del contratto di subappalto & pari o inferiore a eurp 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante
l"autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi delf'articolo 89
del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3} il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

3. i subappalto e I'affidamento in cottimo devono aessere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) Vautorizzazione & rilasclata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non pitt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b} trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la 5tazione appaltante ahbia provveduto,
Pautorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
Faffidamento del subappalto;

c) perisubappalt o cottimi di importo infertore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti 2 15 glorni.

4. Vaffidamento di tavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi delarticolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalio, i prezzi risultantt dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali relativi
ai lavari da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza aziendale
relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;

b) se al subappaltatore sono affidat, in wito o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le alire attivita previste dal
Piana di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connesst ai lavori
in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per § tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

t} nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche | nominativi di futte le imprese
subappaltatrici, completi delf'indicazione della categoria dei lavori subappattati e delf'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico € normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per |a zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solide con Fappaltatore, deliosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e] le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Starione appaltante, prima
dell’inizio dei laveri in subappaito:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanel di imprese e alle societd anche
consortili, guando {e imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili,

6. 1lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalta pertanto il subappaltatore non
put subappaltare a sua volta i favori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 170, comma 2, del Regolamento generale,
I'appaltatore o il subappaliatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili « y, &
possono stipulare con il subcontraente i contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari
per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie; tali affidamenti non
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6.

sona considerati subappalti se non ricorrone le condizioni di cui all’articolo 118, comma 11 del Codice dei
contratti. in tal caso trova comungue applicazione la disciplina di cui al precedente comma 2, lettere b}, ¢) e d),
intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al subcontraente.

Se Fappaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dali’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo dells
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in capia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per Pappalio in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢} che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
neltla fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a

ricorrere af distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante I} possesso dei requisiti generali di cui ali’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dat ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare "autorizzazione
al distaceo se in sede di verifica non sussistona i requisiti di cul sopra.

Art, 48. Responsabilita in materia di subappalto

{'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per Fesecuzione delle opere
ogeetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni svanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di tavori subappaltati.

La DL e it RUP, nonché il coordinatore per "esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 32 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, it rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche al sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaliatore, ferme restando le sanzioni penali previste dali’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 {ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
deli’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti & considerate subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i nofi a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei laveri affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del persenale e superiore al 50 per eento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per fa sicurerzza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di guesti wtimi

Ai sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dellarticolo 47 del presente Capitolato
speciale non € considerato subappalio I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attivitd non costituiscano lavort.

Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e %, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento,

__Art. 49, Pagamento dei subappaltatori
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La Stazione appaltante, salvo guanto previsto nel seguito, hon provvede al pagamento dirette dei subappaltatori
e dei cottimisti; I'appaltatore @ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltantie, tempestivamente e
comunque entro 20 {venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina
si applica in relazione alle somme dovute agh esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni seno pagate
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. * In deroga a quanto previsto al
primo periodo, guando il subappattatore o il subcontraente & una micro, piccota o media impresa, la Stazione
appaltanm]provuede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista Vimporto det laveri da loro
eseguitl,

. Al sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui alV articolo 27, comma 8, relative al subappattatore;

c) allottemperanza alle prescrizioni di cui all’articoto 66 in materia di tracciabilitd dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

5e Fappaltatore non provvede nei termini agli adempiment! di cui al comma 1 e non sono verificate fe condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende P'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
appaltatore non adempie a guanto previsto,

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) Vimporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi delt’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) Vindividuazione delle categorie, tra quetle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, fettera b), numero 1, terzo
tratting, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'aliegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Aisensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 def 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, detla legge

4 agosto 2006, n. 248, gl adempimenti in materia di LV.A, relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPQ 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi delfarticolo 240, commi 1 & 2, del Codice dei contratti, se, a seguito deil'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, Fimporto economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contratiuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'uttimo, il RUP deve valutare immediatamente "'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi del'articolo 132 del Codice dei contratti, if tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento dells predetta misura percentuale. || RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi delf'articolo 112 del Codice dei contratti.

. H RUP pud nominare una commissione, ai sensi dellarticolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contrattd, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata della DL e, ove nominato, del collaudators, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente
infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell’ultima delle riserve. L'appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento maotivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dellemissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, ghi interessi al tasso legale cominciano a
decarrere 60 {sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
daila Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso alf’accordo
bonario ai sensi dei commi precedent], le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto posseno sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto def codice
civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la sornma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionarie pit elevato in grado,
competente per il contenziose. i dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma & pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tall interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla 5tazione appaitante.

. Resta fermo quanto prevista dall’articole 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Se non si procede all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratio & attribuita al procedimento arbitrale ai sens
dell'articolo 241 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla
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Stazione appaltante con deliberazione del n. in data 8

U'arbitrato € nullo in assenza preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando di gara / nella lettera di invito, (e}

. L'appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sard inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 {venti) giorri dalla conoscenza delFaggivdicazione. In ogni caso
& vietato i compromesso.

. In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:
a} il collegio arbitrale & compasto da tre membiri;

b} ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nellatto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui 'arbitrato si
tiferisce;

¢} # Presidente del collegio arbitrale & scelto dalle parti, o su loro mandato daglt arbitri di parte, tra soggetti di
particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra
coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitra di parte o di difensore in giudizi
arhitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui 'esercizio della difesa costituisca
adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio
effettuata in violazions del presente articolo determina ta nullita del fodo;

d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui ali'articolo 241, commi 6,
7,8,8,10,11, 12, 13, 14, 15, 15-his e 15-ter, del Codice dei contratti,

. Wl lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entitd delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in
relazione agli importi accertatl, al numero e alla complessita delle questioni, ferma restando la solidarietd delle
parti in ordine al pagamento del compense dovuto agl arbitri e delle spese relative al collegio & al giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. U'appaitatore & tenuto ali'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonche
aventuatmente entrate in vigore nel corso dei lavor, e in particolare:

a) nell'asecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appaito, I'appaltatore st obbliga ad appticare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono |
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano Yappaltatore anche se non é aderente alte associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante deil’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche net casi in cui il contratto collettivo non
disciplini Vipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime "appaltatore
dalla responsabitita, e cio senza pregiudizio degli aluri diritti della Stazione appaltante;

d} & obbiigato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 5§ del Regolamento generale, in caso di ritarde immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavorator le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi deglt articoli 27, comma 8§ e 28, comma B, del presente
Capitolato Speciale.

. 10 ogni momento la DL e, per su0 tramite, il RUP, possona richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico det lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altrest richtedere |
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documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro deli’appaltatere o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma &, del Decreto n. 81 del 2008, nonche

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, delta legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabite ed esposta in forma visiblle,
carredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi det datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. Uappaltatore risponde dello stesso obbligo anche per | lavoratort dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predefti lavoratori deve riportare gl estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devano ottemperare anche i lavoratori autonami che esercitano direttamente la propria

attivita nei cantieri e i personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendeante dell’appaltatore o
degh eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitort esterni,
collaboratori famiflari e simili); tutti | predetti soggettt devono provvedere in praprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 delf 2010,

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, delia
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per diascun lavoratore. Il lavaratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che nan provvede ad esporla & punito con fa sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nel confronti delle predette sanzioni non & ammessa ta procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislative 23 aprile 2004, n, 124,

Art, 53, Documento Unico di Regolarita contributiva {DURC)

La stipula del contratto, 'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, ia stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contratiuali, il rilascic delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
collaudo / di regolare esecuzione 7, sono subordinati all’ acquisizione del DURC.

il DURC & acquisito d'ufficioc dalla Stazione appaltante a condizione che appaltatore e, tramile esso, |
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nef quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro {CONL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addett);
- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. Aisensi delfarticolo 31, commi 4 e 5, della legge n, 98 del 2013, dopa 1a stipula del contratte it DURC & richiesto

ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
vatiditd di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di valldita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto & per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, rh

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, delia legge n. 98 del 2013, in caso di
attenimento del DURC che segnali un inadempimente contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati
nelf'esecuzione del contratio, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la 5tazione
appaltante:

a} chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno
determinato lirregotarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b} trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 dei presente Capitolato Speciale;
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¢} corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, ta Cassa edile, guanto dovuto per gii
inadempimenti accertati mediante it DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla Hquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 ¢ 28 del presenie
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilith residua.

. Fermo restando guanto previste alfarticolo 54, comma 1, lettera o), nel caso it DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorn! per la presentazione delle contradeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza deil’autorizzazione al subappalto.

Art. 54, Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, ¢ la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta eletironica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessitd di ulteriori adempimenti, olire ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) lappaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli & o 67 del decreto legislativo n. 159 def 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dalf’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagh
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-gquater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaitante, di subappaltatori, di
fornitari, di lavoratori o di altri soggetti comungue interessati ai lavori, ai senst deli"articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢} manifesta incapacita o inidoneita, anche solo tegale, nell’esecuzione dei laveor;
P

d} inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione deghi infortuni, la sicurezza sul lavoro ¢ le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e} sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato motivo;

f] rallentamento dei lavori, senza giustificate motive, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivg, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispongdenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delfopera;

i} mancata rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agh articoli 43 e 45, integranti il contratto, e defle ingiunzioni fatteglhi al riguarde dalla
DL, dat RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del favoro ¢
della previdenza sociale o dell'AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) viclazione delle prescrizioni in materia di tracciabifita dei pagamenti, in applicazione deli’articolo 66, comma 5,
derl presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Dacreto n. 81 del 2008 ovvero Fazzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
& sicurezza sul lavaro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n, 81 del 2008,

o} ottenimento det DURC negative per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acguisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici} giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del
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contratto, ai sensi deli’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. H contratto & altresi risolte di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o I3 irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono a capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi delf’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

h} nullitd assoluta, ai sensi delf'articolo 3, comma 8, prime periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabititd dei pagamenti;

¢} decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico,

3. Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutive che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dal’articolo 132, comma
6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del
contratto. In tal caso, proceduto all’accertarmnento delto stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liguidazione dei lavari eseguiti, dei materiali utili & del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a guattro guinti
dellimporto del contratto.

4, Nei casi di risoluzione del contratto o di esecurzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione deila data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori,

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alia
determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratio e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento defl'appaltatore, |
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo 2 base d'asta del nuovo appalto ¢ di altro affidamento ai sensi delf ordinamento vigente,
Fimpaorto lordo dei lavori di completamente e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra Vammontare complessivo lordo dei lavori posti & base d'asta nellappalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristine o riparazione, e I'ammontare lordo
del lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1} Veventuale maggiore costo derivante dala differenza tra importo netio di aggiudicazione del nuovo
appatto per it completamento dei lavori e Fimporto netfo degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatere inadempiente;

2} Veventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione delia gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo 2 base d’asta opportunamente maggiorato;

3) Yeventuale maggiore onere per ia $tazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavari, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavord, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno decumentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratfo originario.

7. Nel caso Vappaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinaric 0 un
consorzin stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,

43/77



previsti dall’articolo 55, comma 3.

comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comungue diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui alVarticolo 67 del decreto legislativo n. 159
deel 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipantt se la predetta impresa & estromessa
s05tituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55, Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, i

certificato di witimazione; entro trenta giorni dalla data det certificato di ultimazione dei lavori ta DL procede
allaccertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalitd prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In ¢aso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione alllimporto della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristine e comungue
all'importo non inferiore a quelto dei lavori di ripristino,

Dalla data del verbale di ultimazione dei tavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con 'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione " da parte della Stazione
appaltante, da effettuarst entro i termini previsti dall’articolo 56.

Non pud ritenersi verificata {'ultimazione dei lavori se "appaltatore non ha consegnato alla DU le certificazionie i
collavdf teenici di cui alfarticolo 22, comma 6; in tal caso !a DL non pud redigere if certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui ali’articolo 56, né i termini per il pagamento della
rata di satdo di cui alf’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regolare esecuzione

It certificato di collaudo provvisorio & emesso entro if termine perentorio di entro tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atlo formale di approvazione nen
sia intervenuto entro | successivi due masi.

. Durante Vesecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale

o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposite verbale immediatamente dopo "accertamento semmario di cui all’articolo
L&, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DiL..

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore

non si pud opperre per alcun motive, né pud reclamare compensi di sorta.

Fermo restando guanto previsto dalf'articolo 237-bis del Codice dei contratti, Fappaltatore pud chiedere che il
verbale di cul al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantite dal possibill danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaitante nan si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
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CAPQ 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico deli’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguona,

a)

d)

g

il

la fedele esecuzione det progetto e deglh ordini impartiti per quanto di competenza, dalta DL, in contormita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudablli, esattamente
confarmi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile:

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitd
dell'opera, con tutti i pill moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatarnente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
V'inghiaiamento e fa sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri i transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

Vassunzione in proprio, tenendone indenne I3 Stazione appaltante, di ogni responsabilitd risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaliatore a termini di
contratto;

Fesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalta stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato
gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeng un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo prowisorio/di regolare esecuzione ”3), della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e i trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali & dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguit] da altre ditte per conto della Stazione appaliante e per i gquali competono a termini
di contratto all'appaltatore le assistenze atla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali @ manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati laver non compresi nel
presente appalto, Fuso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori che fa
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; i} tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia de! cantiere & delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, | contributi, I diritti, i favori, le forniture e le prestaziont occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
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concedere, con il solo rimborso delle spese vive, F'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza:

Vesecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, delfa campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
defle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei carteli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalie disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Pilluminazione notturna del cantiere;

m}la costruzione e la manutenzione entro it recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL

n}

0)

p)

e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e deglt strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposiziong della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne vislone a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e
modellf avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liguidato in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adotiato ogni provvedimento necessario ad evitare deferioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle apere eseguite, restando a carico dellappaltatore Vobblige di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

Fadozione, nel compimento di tutti | lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Iincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservande le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la stazione appaltantg, nonché H personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima deil’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e Vaccurato lavaggio
glornallero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposite defla documentazione presso Fufficio comunale
competente & quant’altro derivato dalta legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
gsposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 glorni dal positivo collaude provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonate (con Vesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appatto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la carteilonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con Yesecuzione delle opere appaltate. U'appaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con it locale comando di polizia municipate e con il coordinatore della sicurezza;
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z) Vinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte e fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensidell’articolo 4 della legge n. 136 def 2010 ta proprieta degli automezzi adibiti al trasporto det materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo fa bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa del'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell usufruttuario o dal soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilitd,

. Uappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante {Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione al lavori In esecuzione) interessati direttamente ¢ indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutie le disposizioni emanate dai suddetti per guanto di competenza, in relazione
allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi & deglhi altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto taie.

. Al sensi degli articoli 138, comma 2, lettera d), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni
causati da forza maggiore a opere ¢ manulatti, i lavort di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaitatore ai
nrezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di
verifica della copgruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata faita, come prevista nelle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2,
lettera ¢}, del Regolamento generale.

. Se i lavori di ripristine o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra
condizione trova applicazione 'articolo 166 del Regolamento generale.

. Vappaltatore & altres) obbligato:

a} ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere aseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b} a firmare i libretti delle misure, | brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

¢) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per 1a loro natura si giustificano mediante fattura;

d} a consegnare allza B le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali laveri previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalts DL

. Uappaltatore deve produrre afla [ un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lfavorazioni di
particolare cormplessita, o non pil ispezionabili o non pili verificabili dopo la lore esecuziong oppure a richtesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori & in formati riproducibili agevolmente, reca in modo autornatico
e non modiftcabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art, 59, Conformita agli standard sociali

. I rmateriall, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condiziont di lavoro fungo I3 catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paest ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati netla dichiarazione di conformitd utilizzande il modello di cui all’Altegato
«l» al decreto del Ministro dell'ambignte & giugno 2012 {in G.U. n. 159 del 10 luglic 2012), che deve essere
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto,

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformitd ai predetti standard, ghi
standard, {'appaltatore & tenuto a;

a) informare fornitori e sub-fornitori colnvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
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la Stazione appaltante ha richiesto fa conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appaito;

b) farnire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro if termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivith riguardanti la conformitd agli standard e | riferimenti
dei fornitori & sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

¢) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori € sub-fornitori ceinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziaziont contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, niel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
vinlazione contrattuale inerente 1a non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di farnitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaitante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all'appaltatore la
compilazione dei guestionari in conformitd al madello di cui all'Allegato Y9 al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012,

. La violazione delle clausole in materia di conformita agh standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
'applicazione della penale nefla misura di cui allarticolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietd dei materiali di scavo e di demolizione 7

. I materiali provenienti datle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieti della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appaito | materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito autorizzato 77 a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

. In attuazione delVarticolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demaolizioni devono
essere trasportati e regolarmente sccatastati in sito autorizzato V) a cura e spese delfappaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamente con i corrispettivi contrattuali previsti per
le demaolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i bent provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legisiativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. B fatta salva la possibility, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.

Art, 61, Utilizzo di materiali recuperati o riciciati

.l progetto non prevede categorie di prodotti {tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle etencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203, 7

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenth a0

a) corpo dei rilevati di epere in terra di tngegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di plazzali civili @ industriali;

¢} strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali ¢ivili e industriali;

VEIFT



d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
g) strali accessori {(aventi funzione anticapillare, antigeto, drenante, etc.);

f} calcestruzzi con classe di resistenza Rek Meg 15 Mpa, secondo te indicazioni della norma UNIE B520-2, mediante
aggregato riciclato confarme alla norma armonizzata UNIEN 12620:2004,

. U'appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiah riciclati e i
manufatti e beni ottenut] con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. Vappaltatore deve comungue rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 2 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. 50n0 a carico e a cura dellappaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa amblentale, compreso
Pobbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendenternerte dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. Uappaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161.

. E altresi 3 carico e 3 cura dell'appaltatore i} trattamento delle terre e rocce da scave (TRS) e a relativa
movimentazione, ivi compresi | casi in cui terre e racce da sCavo:

#) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b} siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di guanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dalt’articole 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n, 2.

. Sona infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute,

Art. 63. Custodia del cantiere

. E" a carico e a cura dell’appaltatore la custodia ¢ la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero esemplar_ del cartelio indicatore, con le
dimensionl di almeno cm. 100 df base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cul alta Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, te indicazioni di cui altarticolo 12 dei d.m. 22 gennaio
2008, n. 37.

.l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al madello di cui alf’aliegato «B»,

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione Varticolo 121 deli’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 {(Codice
del processo amministrative}, come richiamato dall’articolo 245-bis, commma 1, del Codice dei contratti.

. 5e il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento delf’aggivdicazione definitiva per maotivi diversi
dalle eravi viotazion! di cui al comma 1, trova Varticolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

477



come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
124 del¥allegato 1 ab decreto legistativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinguies, del Codice deil contratti.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Al sensi dellarticolo 3, commi 1 e §, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi Identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicaziont la Stazione appaltante sospende | pagarmenti @ non decorrono i termini legali per
Fapplicazione degli interessi di cul agh articoli 29, commi 1 e 2, & 30, e per la richiesta di risoluzione di cud
allarticolo 29, comma 4,

. Tutti i movimenti finanziari retativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltator, dei sub-cantraenti, dei sub-fornitori o comungue
di soggetti che eseguono lavor, forniscono beni o prestana servizi in relazione all'intervento, devona avvenire
mediante bonifico bancario ¢ postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
quanto ideneo ai fini della tracciabilita,

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

c} i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni & servizi rientranti tra e spese generali
nonché quelll destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devong essere eseguiti tramite | conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovito, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
delfintervento.

. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelii in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, gvvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal cormma 2, lettera a), fermo restando 'obblige di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore 0 ugusle a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e 'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e it CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cud all’articolo € della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b} la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pilb di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente
Capitolate speciale.

. 1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciahilita finanziaria di cul ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la  prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialimente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriarmente riportate nel contratti sottoscritti con |
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a}; in assenza di tali clausele 1 predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria,
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Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appattatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze techiche occorrenti per I'esecuzione dei lavorie a
messa in funzione degli impianti;

¢} le tasse e ghi altri oneri davuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suclo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d} le spese, le imposte, | diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi ¢ risultanze contahili finali sono necessari agglornamenti 0 conguagh delle somme per
spese contratiuali, imposte e fasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione 'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaitatore restano inolttre le imposte e gli aitri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunte (LV.A), FLV.A. & regolata dalla legge; tutti gi
importi citati nel presente Capitolato speciale sl intendono LV. A, esclusa.
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Lo ALLEGATLal Titolod della Parte prima -

Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORAT) INTEGRANT! IL PROGETTO
. (articolo 7, comma 1, letterac))

S tavela denominazione L g T

§VEDI ELENCO  ELABORATI DI PROGEWDf
| DEFINITIVO |

|
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Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: COMUNE DI BARLETTA
Assessorato: Ufficio competente:

SETTORE MANUTENZION! UFFICIO TECNICO

LAVORI DI
LAVORI DI “RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA
PALAZZINA COMUNALE DI VIA GALVANI DA DESTINARE A
CENTRO SERVIZI PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE”,

del mn. del

Progetto approvato con

Progetto esecutivo!

UFFICIO DIREZIONE LAVORI:

DIRETTORE DE! LAVORI ;
DIRETTORE OPERATIVO :

Progetto esecutivo opere in c.a. DLopereinc.a

Progettista impianti tecnologici :

Responsabile dei lavert,

Coordinatore per [a progettazione:

Coordinatore per 'esecuzione:

Durata stimata in uomind x giorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento: T ING. VITO VACCA

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 806.741,75

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA;

IMPORTO DEL CONTRATTO:
Glara in data
Impresa esecutrice:

eurc 661,138,15

euro 19.816,81
euro
, offerta di ribasso del ___ %

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie:

direttore techico det cantiere:

,classifica
,classifiea

subappaltatori:

i cotegoria

Lperilavoridi

descrizione euro

1 Importo lavori subappattati

intervento finanziato con fondi propri (oppure
Intervento finanziato Con Mutuo della Cassa depositi e prestiti can i fﬂﬂgi del risparmio postale

inizio det lavaori con fine lavori prevista per il
prorogate il con fine lavori prevista per il

telefono: Wttp: ff www . it Eemail:

fax:
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Allegato «C» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 importap@r Vesecuzione delle lavorazioni (base d'asta)
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
T Importo della procedura d'affidamento (1+2y
R.a  Ribasso offerto in percentuale %
k.o Offerta risuitante in cifra assoluta

3 Importo del contratto {T -~ R.h)

43 Cauzione provvisaria {calcolata su 1) 2%
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.2  Garanzia fideiussoria base {3 x 10%) 0 %

5.  Mageiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) .
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.h)

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta {50% di 5.¢)

6.2 Importo assicuraziong C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

6.bh dicui: perle opere {articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi {art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e  Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi |

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art, 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere {articolo 37, comma §, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Imparto minimo nello stato d’'avanzamento, articolo 27, comma 1
10  importo minimo rinviato al conto finale, articole 27, comma 7 -
11 Tempo utile per {'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni |
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articola 18 e |
12.b  Premio di accelerarione per ogni giorno di anticipo * ne

In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui alf'articolo 3, comma 1, lettera 1), del Regolamento
generale, sopprimere le parole «we Piano di qualitds,

In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere lo parola «Eventualin.

Per cantier] rientranti tra le fartispecie di cuj all'art. 90, comma 3, del Decreto n. 81 del 2008, sopprimere fa parole
«/ sostitutivos; per cantieri nan rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, sopprimere la parofo «e di
coordinamento / »

Indicare, a secondo dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle
relazioni geologiches, o altre indicozioni essenzioli,

Sopprimere, o seconda del caso, la parole «generalis oppure «specializzate»,

Completare con Focronimo pertinente e la declaratoria sintetica delle opere generali (serie OG}) o specializzate
{serie Q5).

Per appalti di importo fino a 1.000.000 di euro sopprimere le parole «superiore a 150.000 euro ow» trattandoss di
condizione assorbita dalla condizione di superiore al 10%, per ragioni aritmetiche.
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La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal coso la somma delle percentuali
delle sottocateqgorie deve essere parf all’ aliquota della categoria che le assorbe.

Indicare nella colonna della % Vincidenza delle singole categorie omogenee di lavori,

In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere lo parolg «Eventualiv.

Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.

Concellore le parole «, oppure la perdita di finanziamenti comunitari» per lavori che non sono assistiti dai
finanzigmenti comunitari.

Cancellare le porole «fdi regotare aesecuzioney per lavori soggetti a collaudo, concellare fe parole «di collaudo
prowvisorio/» per lavori non seggetti o colloudo.

Completare con la misura compresa tra lo 0,3 per mifle e I'1 per mille.

Indicare, dopo Foggiudicazione, 'importo in cifra assoluta, sulla buse dell’oliquota stabilita,

Cancellare le porole «/di regolare esecuzione» per lovori soggetti o collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisoria/s per lavori non soggetti a colloudo.

In caso di interventi semplici non rientranti trg i casi di cul all’articolo 3, comma 1, lettero 1), del Regolamento
generale, sopprimere le parofe «e Piano di gualitan.

Non esiste un termine vincolante, si consiglio un termine di 30 giorni.

Articolo 43, comima 10, Regolamente generale.

Indicare un termine congruo la cui violozione comporti la risoluzione del contratto quale violozione di clauscla
essenziole.

In caso di lavori in economia previsti sin dail’origine sopprimere la parola «Eventualin,

in genere fissare una percentuale in relazione all'importo complessive dei favori e al tempo contrattuale di
ultimazione; in genere utilizzare una percentuale tra it 20 e if 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e
tempi i esecuzione modesti, viducibile per imparti e tempi rilevanti,

In genere fissare un importo in refazione alla percentuoie di cui alle nota precedente.

Fissare una percentuale tra il 5% e it 20%.

Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglio un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda
della complessitd e della consistenza del medesimo conto finale.

Non pilr di 30 giorni af sensi delfarticolo 174 del Regolamento generale. 5i consiglio un termine pity breve (es. 15
glorni).

Completare con un termine espresso in giorni non inferiore o 30 e non superiore a 60 {ort. 4, comma 2, d.igs. n.
231 del 2002, prevalente sull’art. 144, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010).

Cancellare e porole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavari non seggetti a collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzioner per lavori soggetti o collaudo, cancellore le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

In realta la misura percentuale potrebbe essere minore, in relazione ofl’art. 5, comma 1, del decreto legisiativo n.
231 del 2002, purché non sia iniquo nei confronti del creditore, pena fa nullité dello clousola; si suggerisce
conwingue di lasciare la maggiorazione prevista.

Fino al 31 dicembre 2015, completare con «15% {quindici per cento)n, dopo tale dato completare con «1/4 (un
quarto)».

Cancelflare le parole «/di regolare esecurione» per lavori soggetti a colloudo, concellare fe parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

in caso di procedura aperta sopprimere le parole «f alla lettera di inviton; in caso di procedura ristretta o di
procedura negoziota sopprimere le porole «al bando di gara e al disciplinare di garax»,

rapo Vadozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articele 252, comma 6, del d.igs. n. 163 del 2006, sostituire |
riferimenti al d.m. n, 123 del 2004 con i riferimenti af nuove decreto ministeriale.

Dopo Fadozione dei nuovi schemi tipo di cui alf’articolo 252, comma 6, del digs. n. 163 del 2006, sostituire |
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriole,

Al sensi dellarticolo 75, comma 4, del dligs. n. 163 del 2006; dopo Padozione del huovi schemi tipo di cui
alfarticelo 252, comma 6, del dlgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1857, comma 2, del codice civile»

Dopeo F'adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, commao 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire §
riferimenti al d.m. . 123 del 2004 con i riferimenti of nuovo decreto ministeriole.
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Dopo Padozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma &6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire |
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti af nuove decreto ministeriale,

Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del dlgs. n. 163 del 2006, dopo Vadozione dei nuovi schemi tipo di cui
all’articole 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civilen .

Cancellare le parole «/di regolare esecuzioney per lavori soggetti o collaudo, concellare le parole wdi coltaudo
provvisorio/» per lavori non saggetti a collaude.

Sopprimere le parole «Uimpresa ausifiaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione
all'obbligo di cui all’articole 63, comma 3, del Regolamento generale» in caso di appalti di Importo inferiore o
£18.748 eurg,

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per laveori soggetti a coltaudo, cancellare le parole wdi coltaudo
prowvisarla/» per lavori non saggeiti a collaudo.

Cancellore le parole «/di regolare esecuzionen per lavori soggetti o colloudo, conceflare le parole «di collaudo
provvisorio/s per favori non soggetti a collgudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per laveri soggetti o colloudo, cancellare le parole «di collaudo
pravvisorio/s per lavori non soggetti a collaude.

Dopo Vadozione dei nuovi schemi tipo of cui oll’articolo 252, comma &, del dlgs. n, 163 del 2006, sostituire |
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriole.

Con gdeguata motivazione, of sensi dell’articolo 125, comma 1, del Regolumento generale, pud essere prevista
una somma superiore alf importo del contratto.

Gli impaorti delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione i rischi e afla complessité del lavoro ecc.

Importe pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui af comma 3, lettera a), con un minimo di
S00 milq euro e un mossimo di 5 milioni di euro.

Anche per questa coperturg assicurativa song ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza é jrrilevante per
la Stazione appaitante in quanto U'importe deve essere liquidato per intero dall’assicurazione lo quale avrd diritto
alla ripetizione sull' appaltatore dellimpaorto della franchigia o dello scoperto.

Completare con Findicazione del periodo di manmuttenzione, che non put essere superiore a 24 mesi,

Cancellare le parole «fdi regolare esecuzione» per lavori soggetti o colfaudo, cancellare le parole «di collavdo
provvisorio/s per lavori non soggetti a collaudo.

Dope Fadozione dei nuovi schemi tipe di cuf all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuove decreto ministeriale.

Anche per questa copertura assicurotiva sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza & irrilevante per
la Stazione gppaltante in gquanto I'importo deve essere liguidato per intero dall’assicurazione la guate avrd diritto
alla ripetizione sull’appaltatore dell'importo della franchigia o deflo scoperto.

Completare con le parole «10w, oppure «5» {valore percentuale) o seconda che si tratti, rispettivamente, di lavari
di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di aftri lavori,

In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le porole «previsti dal contratto».

In caso di lavori in economia non previsti sin dafl’ origine sppprimere le parole «previsti dal contrattos.

Cancellare le parole «we comunque prima della redazione del verbale di consegna dei favori se guesti sono iniziati
riefle more della stipula del contrattor se tafe fattispecie non é prevista,

In caso of Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parofe «il DURC in originalew, in caso di
Starione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellore le parole «i dati necessari all’acquisizione
d’ufficio del DURCy,

Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivon, per
cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere lo parola «e di coordinamento / »,
Per cantieri rientranti tra le fattispecie di eui all'art. 90, comma 3, del Decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parala
w/ sostitutivar; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui aff'art. 90, comma 3, sopprimere la parolo ve di
coardinamento / ».

Per cantieri rigntranti tra Je fottispecie di cuf alf'art. 80, comma 3, del Decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola
«/ sostitutivon; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la porola we di
coordinamento / ».

In casa di laveri affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti,
sostituire le porofe «30% (trenta per cento}ns, con le parafe «20% (venti per cento)n.
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Sopprimere le porofe «/ dalla tettera di invitow in coso df procedure aperte o ristrette, sopprimere le parole «dal
bando di gara /» in caso di procedure negoziate.

Nel caso di appalto di lovori di importo inferiore o 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e
allimporto dei lavarin, con le parole «in relazione ai tavariy, a seconda del caso.

Completare con gli acronimi delfe categorie ricorrenti nel caso oi specie, tra quelle ammesse {05 4, 05 5, 05 13,
{05 18-A /o 05 18-B). Sopprimere Il periodo se non é prevista alcuna delle predette categorie.

Articolo 15 della legge n. 180 del 2010,

Articolo 13, comma 2, lettera o), della legge n. 180 del 2010,

Comgpletare con gli estremi del pravvedimento di preventivae autorizzazione ol ricorso afl’orbitrato, rilosciota
dall’'organoe di governo della stazione appaltante ¢ inserito nel bando {per gare pubbliche) o nella lettera di invito
(per gare senza previa pubblicazione del bando), of sensi dell’orticolo 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Sopprimere le parole «f nella lettera di invitos /n caso di procedure operte o ristrette, sopprimere le porole anel
hando di gara /» in case di procedure negoziate.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o collaudo, concelfare le porole «di collaudo /»
per lavori non soggetti a colloudo.

Cancellare le porole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parofe «di collaudo /»
per favori non soggetti o coflauda.

Cancellare le parole «/di regolare esecuziones per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a colfaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti o cofloudo, cancellare le porole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti o colloudo.

Completare di normao con «Allegato Uiy, in case di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, sempre che
lo Stazione appaltante non sia una centrale di committenza, é possibile completare con «Alegato Ha

Cancellare la parte che non interessa se non Sono previsti scavi o demoliziond,

Principio inderogabile. Le fattispecie di cui o commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che
alcuni materiall di scovo potrebbero essere montenuti nella disponibilita della Stazione oppaltante (es. terrena di
coltivo per la formazione di giardini} ed altri ceduti convenzionalmente all’ appaltatore (es. ghigia). Lo stesso dicosi
per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per lo
Stazione uppaltante.

Completare con le parole «in siton, oppure «nel cantiere» o con lindicozione precisa del luogo o dei fuoghi
destinoti alfo stoccaggio del materiale di scavo.

Completare con le parofe «in sitos, oppure unel cantiere» o con Vindicazione precisa del luogo o dei luoghi
destinati allo stoccaggio del materiale oi scavo.

Verificare Nossenza dell’'obbligo di utilizzo di materiali riciclati.

Cancellare le parti che non interessong; eventualmente aggiungere lavorazioni che siano compatibili in quamto
incluse negli elenchi ministerioll emagnati successivemente.
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Art. 67 BIS ~ Materiali in genere
I materiali in genere occarrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio delfa Direzione, siano riconoscivti della migliore qualita e
rispondano ai requisit appresso indicati,

ARTICOLO 68
ACQUA, CALCE, LEGATI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO

&} Acgua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose,

H) Calce. - Le calel aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dellesecurione dei lavori,

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualit tale che, mescolata con fa sola quantita di acqua dolce
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenulssitmo, senza lasciare residut
maggior del 5% dovuti & parli non bene decarburate, siticose od altrimenti inerti.

La calce vivain zolle al momento dellestinzione dovrd essere perfettamente anidra; sara rifiutata quela ridotta in
polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in fucghi asciutti e ben
riparati dalffumidita.

Dopo Pestinzione la calce dovrd conservarsi in apposite vasche impermeablli rivestite di tavole o di muratura,
mantenendola coperta con uno strate di arena. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei
mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.

&) Leganti idraufici. - 1 cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione
di cui at D.M. 3 giugno 1968, e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere conservati in modo da
restate perfettamente riparati dall'umidita.

d) Per_le resine-emaco o ferox per tratteamenti di ripristino strutturale esse dovranno essere accetiate
preventivamente dalla DDLLL,;

) Pozzofane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappeliaccio ed esenti da sostanze eterogenee o
di parti inerti: qualungue sia la provenienza dovranno rispondere a tuttl i requisiti prescritti dal R.D, 16 novernbre
1939, . 2230 e successive modifiche ed integrazioni.

€} Gesso. - It gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
tasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate
per estinzione spontanea. Il gesso dovrd essere conservato in locali coperti ben riparati dall'umidita,

ARTICOLO 69
SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALI, MARMI

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. — Le ghiaig, | pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,
dovranno avere le qualith stabifite dat D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che apprava le
"Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armatoe normale e precompresso e per le strutture
metalliche".

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maghie circolari
del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro od in
pietra da taglio,
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l'accettabilith della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrd definita con i criteri indicati
nell'allegato 1 del gia citato DM, 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, suf requisiti di accettazione dei
cementi. :

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gl elementi di essi dovranno essere fali da passare
attraverso un vaglio di fori circolart del diametra:

di 5 ¢cm se si tratta di lavori corretti di fondazione o di elevazione, muri di sostegne, pledritti, rivestimenti di
scarpe e simili;

di 4 cm se si tratta di volti di getto,

di 3 cm se si tratta di cappe di voltt o di lavori in cemento armato od a pareti sottili,

Gli elementi pill piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devong passare in un vaglio a maglie rotonde in un

centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti
sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi pil piccoli,
b) Pietre naturafi, - Le pletre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a
grana compatta @ monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni
di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proparzionata all'entitd della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte.
Avrannio inoltre, in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovra farsene nell'opera
da costruire, le seguenti caratteristiche: ..,

Saranno assolutamente escluse le pietre mamose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosfericl e dell'acqua
corrente.

be pietre da taglio oitre a possedere | requisiti ed | caratteri generali sopra indicati, dovranno avere strutfura
uniforme, scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetia lavorabilita.

It tufo dovrd essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaceio, quello pomicioso e
facilmente friabile,

L'ardesia in lastre per fa copertura dovra essere di 12 scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere
sohore, di superficie piuttosto rugosa che liscla, e scevra da inclusiont e venature.

I marmi dovranno essere della migliore qualitd, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi,
peli o altri difetti che ne infirmino P'omogeneitd e la solidita, Non saranno tollerate stuccature, tasseli, rotture,
scheggiature,

ARTICOLO 70
LATERITZI
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per Paccettazione di cui
al R.D. 16 novembre 1539, n. 2233 e al D.M, 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle norme LLN.I. vigenti,

ARTICOLO 71
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

Materiali ferrosi, - 1 materiali ferrosi da impiegare nef lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiast altro difefto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
sirmill.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4 alle
norme U.N.I. vigenti, & presentare inoltre, a seconda della loro quatitd, | seguenti requisiti;
E' assolutamente escluso 'impiego di ghise fosforose. T chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale
secanda norma UNT 4544, realizzati secondo norme UNE EN 124 di classe adeguata al luego di utilizzo.

Metalli vari, — Vanticorodal, Tt piombo, io zinco, fo stagno, | rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nefle costruzioni devono essere delle migliori qualitd, ben fusi, laminati o anodizzati a seconda della specie
di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impuritd o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la
durata,

ARTICOLO 72
LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisotie, di qualungue essenza essi siano dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, ed alle norme U.N.L vigenti, saranno provveduti fra le pil scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con F'uso a cui sono destinati,

59477



resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi
dovranno essere paifettamente stagionati, ammenoche non stano stati essiccatl artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.

ARTICOLO 73
MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE

I materiali per pavimentazione, planelle di argiffa, mattonelle o marmetie di cemento, mattonelie greificate, lastre
e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.
2234 ed alle norme ULNLIL vigenti,

a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno
essere di ottima fabbricazione a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e
piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.

L.a colorazione def cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessive non inferiore 8 25 mm avranno uno strato superficiale di assoluto
cemento colorato, di spessore costante non infertore a 7 mim.

Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di 25 mm con strato superficiale di spessore costante
non inferiore a 7 mm costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.

I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm con lo strato superficiale di assoluto cemento
di spessore non inferiore a & mm; la superficie dei pietrini sara liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che s5ara
prescritto.

b) Pietrini, betonelle e mattonelle di terracotta greificate. — Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta,
greificat! per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a
spigoli vivi, a superficie piana.

Soltoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranna essere
assorbite neanche in minima misura,

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione dei lavorl.

ARTICOLO 74
COLORI E VERNICY

1 materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita, a scelta della DD.LL.,
corredati di scheda tecnica ai fini dei rischi, Negli ambienti frequentati da persone € vietato l'uso di vernicl inalanti
sostanze tossiche al posto dei quali si useranno smalli a base di acqua. Di seguito si elencano { prodotti maggiormente
usati;

Minio. — Sia #f piombo (sesquiossido di piombo) che Falluminio {ossido di alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dalf'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario,
ecc.).

le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti
originali chiusi.

ARTICOLO 75
MATERIALI DIVERSI
a) Guaine d'asfalto. — saranno da 3 o 4 mm di spessore, protette da scaglie di ardesia o lamina d'alluminio, con
supporto in poliestere di tipo tessuto non tessuto, applicato su strato di primer asfaltoico, certificato e corredato di
schede tecniche delle norme UNT e dei rischi d'uso;

b) Bitume asfaltico. — 1 bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sard molle, assal
scorrevole, di color nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon
fossile e del catrame vegetale.

Le eventuall verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo presenti le risultanze
accertate in matetia da organi specializzati ed in particolare dall'UNL.

ARTICOLO 76
TUBAZIONI
a) Tubi di acciaio. — I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati.
Quando i tubi di acciaio saranno zincat! dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo
strato di zinco sard di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.
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1 tubi saranno citindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia
inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo | manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, & I'estremita
opposta sara lavorata esternamente a scannatlatura.

In materia si fa richiamo al D.M, 12-12-1985 in G.U, n, 61 del 14-3-86 riguardante “Norme tecniche relative alle
tubazioni”,

ARTICOLO 77
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano 0 con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo | disegni
di progetto e le patticolari prescrizioni che saranno date ali'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori,

Nellesecuzione degli scavi in genere l'lmpresa dovrd procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Limpresa dovrd inoltre provvedere a sue spese affinche le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in madeo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizin
insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere poriate a rifiuto fuori della sede del cantiere,
ai pubblici scarichi, ovvero su aree che 'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti daghi scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterr esse dovrantio
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere pol riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, afie praprietd pubbliche o private ed
al ibero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei lavorl potrd fare asportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

ARTICOLO 78
SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai
muri o pilastri di fondazione proprismente dettd,

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualitd del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere Spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenende in debito conto le istruzioni
impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 79
RILEVATI E RINTERRI

Per fa formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire | vuoti tra le pareti dei cavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alie quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione det lavori, per la formazione dei
ritevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno te materie occorrentt
prefevandole ovunque l'impresa crederd di sua convenienza, purché i materiall siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei lavori.

Par i ritevati e | rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assolute limpiego di quelle argiliose e, in genere, di tutte quelle che con l'assorbimento di
acqua si rammolliscono e si gonflano generando spinte.

ARTICOLO 80
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
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Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidatt in basso,
e di sollevare polvere, per il che tanto fe murature quanto | materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
spstenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare | materiali risultanti, i quali tutti devono
ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell' Amministrazione appaltante.

e demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
punteflamenti o di aitre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i fimiti fissati, saranno pure a cura e
spese del'lmpresa, senza alcun compenso, ricostruite @ rimesse in ripristing le parti indebitamente demolite.

Tutti | materiali riutilizzabili, a gludizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, pullti, custoditi, trasportat! ed ordinati nel luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa
ysando cautele per non danneggiacti sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel ioro arrestamento e per evitare
la dispersiong.

Detti materiali restano tutti di proprietd del'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare alllmpresa di
impiegarli in tutio o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dellarticolo 40 del vigents Capitolato generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capitolato.

1 materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'impresa essere trasportati fuori
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche,

ARTICOLO 81
MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere Imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi. I materiall, le
malte ed | conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinate, dovranno ad ogni impasto essere rnisurati
con apposite casse, della capacita prescritta dalia Direzione dei lavori, che Impresa sara in obbligo di provvedere e
mantenere a sua spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrd essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e hene unita.

L'impasto dei materiali dovrd essere fatto a braccla d'uomo, sopra aree convenienternente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

1 materiall componenti fe maite cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con maite di calce comune od idraulica, st formera prima limpasto della malta
con Je proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira 1a malta sulla ghiala o
pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta ta superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguitl in conformita alle prescrizioni
contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Gii impasti, sia di matta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria, per
Iimpiego immediato, ciog dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibite in vicinanza del lavoro, 1
residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero nefla sola stessa giornata del loro
confazionamento,

ARTICOLO 82
MURATURE IN GENERE

Nelle costruzioni defie murature in genere verrd curata la perfetta esecuzione deghi spigoli, delle voltine, soredine,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessati ricavi, sfondi, canne e fori:

per ricevere fe chiavi e I capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene & delle travi a doppio T, le testate delle
travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo In opera durante la formazione delle
murature;

per || passaggio dei tubl pluviali, deli'acqua potabite, canne di stufa e camini, cessi arinatoi, lavandini, immondizie,
ecc.;

per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;

per le imposte delle volte e degli archi;
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per gli zoccol, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc..

Quanta detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e prosequire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia
con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture
eceessivamente emergenti dal resto della costruzione,

La muratura procederd a filari retiilingi, coi piani di posa normali alle superfici viste 0 come altrimenti venisse
prescritto.

Alllinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranng essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiate implegato.

La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce def vani, allo spessore del muro ¢ al
sovraccarico,

ARTICOLO 83
PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi | rottami, 1 laterizi incompleti e
quelli mancanti di qualche spigolo,

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per
evitare la necessita di forte impiego di malta per T'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature
in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati
od alle sommitd delle pareti stesse, per it foro consolidamento, quando esse non arrivano fine ad un'altra parete od at
saffitta.

Quando una parete deve eseguirst fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sard ben serrata, se occorre,
dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

ARTICOLO 84
INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti In stagione opportuna, dopo aver rimossa dal giunti delle
murature Iz malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa,

Gli intonaci, di qualungue specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro}, non
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamentl e neghi spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza afle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese,

ARTICOLO 85
DECORAZIONI
Nalfle facciate esterne, nei pilastri e nelle pareti interne, saranno formati 1 cornicioni, le cornici, le lesene, gli archi,
le fasce, gli aggettl, le riquadrature, | bassifondi, ecc., in conformita del particolari che saranno forniti dalla Direzione
dei favori, nonché fatte le decorazioni, anche policrome, che pure saranno indicate, sia con colore a tinta, sia a
graffito.

ARTICOLO 86
PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrd venire eseguita in modo che la superficie risult!
perfettamente piana ed osservande scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla
Direzione det lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi & contatto fa benche minima ineguaglianza,

I pavimenti si addentreranng per 15 mm entro lintonaco dele pareti, che sara tirato verticalmente sino al
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto i raccordo, debbono sovrapporst al pavimento non solo il raccordo stesso, ma
anche l'incontro per almeno 15 mm,

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finit lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comungue contrattuaimente stabifito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di ciascun
pavimento, I'impresa avrd f'obbligo di impedire Faccesso di qualunque persona nel locali; e cid anche per pavimenti
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costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio
abusivo di persone e per altre cause, T'impresa dovra a sua cura e spese ricostrulre le parti danneggiate.

Limpresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori 1 campionari del pavimenti che saranno prescritt,
Tuttavia la Direzione dei lavari ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione. L'impresa, s richiesta,
ha obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nelfelenco ed eseguire il sottofondo secondo le
disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

d) Sottofondi. - 1| piano destinato alfa posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi slano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la supetficie di posa risulti regolare e paraliela a quelta
del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

1l sottofonde potrd essere costituito, secondo gli ordini defla Direzione dei lavori, da un massetio di calcestruzzo
idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale, che dovra essere gettato in opera
a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima defla posa del pavimento le lesion
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, & quindi
vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cnt.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza fa Direzione dei lavori potra prescrivere che sia
esequito in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comungue compressibili it massetto dovra essere costituito
da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e forternente battuto, in
maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

) Pavimenti in legno ("parguet"). - Tali pavimenti dovranno essere eseguitt con egno e w.n ben
stagionato e profilato di tinta e grana uniforme. Le doganelle delle dimensioni di ........... , Unite a maschio e femming,
saranno chiodate sopra un'orditura di listelli defla sezione di .........., ed interasse non superiore a 35 ern.

L'orditura di listelli sara fissata al sottofondo di ........... b mediante grappe di ferro opportunamente
murate.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in fegno alffunione tra pavimento & pareti.

La posa in opera si effettuerd solo dopo il complete prosclugamento del sottofondo e dovid essere fatta a
perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbositd od altro; le doghe saranno disposte a spina di pesce con
l'interposizione di bindelli fra il campo e la fascia di quadratura.

I pavimenti di parquet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di cera, da eseguirsi 'una & lavoro
ultimata, l'altra alfepoca che sard fissata dalla Direzione dei lavori.

h) Pavimenti in linofeum. Posa in opera. - Speciale cura si dovrd adottare per la preparazione dei sottofondi, che
potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o digesso e sabbia.

La superficie superiore de! sottofondo dovra essere perfettamente piana & liscia, toghiendo gli eventuali difetti con
stuccatura a gesso,

L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per ragioni di
assoluta urgenza non sl possa attendere it perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara protetto con vernice
speclale detta antivmido.

Quando il linoleumn debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno innanzitutto fissare gh elementi
del vecchio pavimento che non siano fermi, Indi si applicherd su di esso uno strato di gesso dello spessore da 2 a 4
mm, sul quale verra fissato i tinoleum.

Applicazione, - V'applicazione del finoleurn, dovra essere fatta da operai specializzat, con mastice di resina o con
altre colle speciali,

1 linoleum dovrd essere incollato su tulta la superficie e non dovra presentare rigonflamenti od aitef difetti di
sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleurn dovid essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno), inumidita con
acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere pulitura.

Dovra poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato con
stracel imbevuti con olio di lino cotto.

Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la plasticita ed ad aumentare Fimpermeabilita del linoleum.

ARTICOLO 87
OPERE IN MARMO E PIETRE, NORME GENERALI
Le opere in marmo, pistre naturali od artificiali dovranno in genere cortispondere esattamente alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate & seconda delle prescrizioni generali del presente
Capitolato o di quelle particolari impartite dalia Direzione del lavori alfatto delfesecuzione.
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specie prescelta.

Prima di cominciare i laveri, qualora non si sia provveduto in merito avanti fappaito da parte dell Amministrazione
appaltante, T'impresa dovra preparare a sue spese | campiont dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e
sottoporli all'approvazione della Direzione dei lavori, alia quale spetterd in maniera esclusiva di giudicare se essi
corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranna depositati negh Uffici delfa
Direzione dei lavori, guali termini di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensiont di ogni opera nelle sue partl componenti, la Direzione dei favori ha la
facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi {rivestimento, copertina, cornice, pavimento,
colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari condi e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti,
la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, V'andamento della venatura, ecc., secondo | particolari disegni
costruttivi che la stessa Direzione del lavori potra fornire alfimpresa all'atto dell'esecuzione; e questultima avrd
I'obbligo di uniformarsi a tall norme, come ad ogni altra disposizione circa Ja formazione di modanature, scorniciature,
goceiolatol, ecc,

Per le opere di una certa importanza, la Direzione del favort potrd, prima che esse vengano iniziate, ordinare
alllmpresa la costruzione di modelli In gesso, anche in scala al vero, i tutto a spese delllmpresa stessa, sino ad
ottenere l'approvazione, prima di procedere allesecuzione della particolare finitura.

Per tutte le opere infine & fatto obbligo allimpresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavor alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso contrario unica
responsabile della perfelta rispondenza dei pezzi alf'atto della posa in opera. Essa avra pure Pobbligo di apportare alle
stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione dei lavori,

ARTICOLO 88
MARMI E PIETRE NATURALI

a) Marmi. - Le opere in marmo dovranno avere quelia perfetta tavorazione che & richiesta dall'opera stessa,
congiunzioni senza risalti & piani perfetti.

Salve contraria disposizione, | marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia,
arrotale e pomiciate.

I marmi colorati devono presentare in tutti | pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescetta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, o
rmacchina aperta, a libro o comunque ciocata.

b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni
di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranng impartite dalla Direzione dei tavorl alfatto
dell'esecuzione, nei seguenti modi:

a} a grana grossa;

b} a grana ordinaria;

¢) a grana mezza fina;

d) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con 1a grossa punta senza fare
uso della martelling per lavorare le facee viste, né allo scalpello per ricavarne spigali netti.

Verrd considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con fa
martelling a denti larghl.

La pietra da tagllo s'intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno lavorate
con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quefla a grana grossa, e facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connesse fra concio e concio non eccedano la larghezza
di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, | letti di posa e le facce di combaciamento dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle
facce, né stuccature in mastice o rattoppi, La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e [fmpresa sara
in obbligo di sostituirta immediatamente, anche se le scheggiature ad ammacchi si verificassero dopo il momento della
posa in opera e cid fino al collaudo.

ARTICOLO 89
PIETRE ARTIFICIALI
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La pietra artificiale, ad imitazione della natura, sard costituita da conglomerato cementizio, formato con cementi
adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che s'intende imitare. Il
conglomerato cosi formato sara geltato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o
pressione meccanica.

ARTICOLO 90
INFISSI - NORME GENERALL
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno Mimpresa dovrd servirsi di una Ditta specialista e ben
accetta alla Direrione dei lavori. Essl saranno sagomati e muniti deglt accessori necessari, secondo i disegni di
dettaglio, i campioni e le indicazioni che dara la Direzione dei lavori. Anticorodal Come da Elenco Prezzi, con buon
bagno di anodizzazione, colori a scelta della dirigenza, aperture a wassistass, handiera, scorrimento, basculante ecc,
con certificato del produttore

ARTICOLO 91
OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri
rigati o smerigliati, il tutto salvo pill precise indicazioni che saranno impartite alf'atto della fomitura dalla Direzione del
favori.

Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negh apposit incavi dei
vari infissi in legno con adatte punting e mastice da vetraio (formato con gesso & olio di ling cotta), spalmando prima
uno strato sottile di mastice sui margini verso esterno del battente nel quale deve collocarsi fa lastra.

Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso interno col mastice ad orlo inclinato a 459, gvvero si
fisserd mediante regoletti di legno e viti.

ARTICOLO 92
PITTURE - NORME GENERALI

Qualungue tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuralissima
preparazione defle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto
occorre per uguagliare te superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con catta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovarmente stuccate, quindi pomiciate e lisclate, previa imprimitura, con modalita e sistemi
atti ad assicurare la perfetta riuscita det lavoro.

ARTICOLO 93
ESECUZION] PARTICOLARI

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementar e le particolari
indicazioni the seguono,

La Direzione dei tavori avra la facolta di variare, 8 suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in
appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse pitl particolarmente adatie al caso specifico &
Fimpresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percid sollevare eccezioni di sorta, Il prezzo dell'opera
stessa subird in conseguenza semplici variazioni in meno od in pit, in relazione alle varianti introdotte ed alle
indicazioni, della tariffa prezzi, senza che lmpresa possa accampare percid diritto a compensi speciali di sorta.

ARTICOLO 94
NORME GENERALI PER 1. COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterd in genere nel suo prelevamento dat
luoge di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ¢id tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in altc o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidioc © mezzo Meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (taglhi di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzion| in
pristino).

L'impresa ha F'obbligo di eseguire it collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla
birezicne dei lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Ii collocamento in opera dovrd eseguirsi con tulte le cure e cautele def caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo Flmpresa unica responsabile dei
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danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dai solo traffico degli operai
durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare coliocamento in opera si
svolge sotto Ia sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale 0 del manufatto.

ARTICOLO 95
COLLOCAMENTO DI MANUFATTT IN LEGNO

I manufatti in legno come Infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture
di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od & controtela
debitamente murati,

Tanto durante fa loro giacenza in cantiere, quanto durante it loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito,
T'impresa dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da
schizzi di calce, tinta o vernice, ecc.

ARTICOLO 96
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO E SIMILL

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti & cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, T'lmpresa avra l'obblige, a richiesta della Direzione dei
lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovia essere eseguito da operai
speciallsti in numero sufficiente affinché il tavoro proceda con la dovuta celerita, Il montaggio dovra essere fatto con la
massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termicha.

Dovra tenersi presente infine che | materiali componentl le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono assere tutti
completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

ARTICOLO 97
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE E TEGOLE
Tanto el caso in cui la fornitura dei manufatt le sia affidata direttamente, quante nel caso in cul venga incaricata deila sola pose in opera,
Timpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasparto e coflocamento in sito e sine a collaudo, rotture,
scheggiature, graffi, danni alle ucidature, ecc. Essa pertanto dovrd provvedere a sue spese alle opportune protezioni; con materiale idoneo, di
spigol, cornici, colonne, scoli, pavimenti, ecc., restando obbfigata a riparare a sue spese oghi danne riscontrato, come 3 risarchne il valore
quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, 1a riparazions non fosse possibile.

ARTICOLO 98
COLLOCAMENTO Df MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dallAmministrazione appaltante sarg consegnato alie
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che lmpresa ricevera tempestivamente, Pertanto essa dovra
provvedere al suo trasporto in cantiere, Immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a
seconda defle istruzioni che ricevera, esequendo le opere murarie di adattamento e rlpristino che si renderanno
necessarie.
Per if collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nef precedenti articoli
del presente Capitolato, restando sempre Pimpresa responsabile defla buona conservazione del materiale
consegnatole, prima e dopo del suo collocamente in opera,

DISPOSIZIONI PARTICOLARY

o o b o R RSk o

ARTICOLO 99
NORME PER LA MISURAZIONE £ VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere del'appalto, piccole e grandi, tranne se diversamente stabilito dalle tariffe dei prezzi, le varie
quantita di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Le opere si intendono
compensate con i prezzi unitari dell'elenco o delle tariffe previste.
Particolarmente viene stabilito quanto appresso:
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1° Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere 'lmpresa devesl ritenere compensata per tutti gli operi che essa dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radid, ecc,;

— per i taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza dacqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione
delle materie di rifiuto, deposite provvisorio e successiva ripresa;

-~ per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per
il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra
le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

— per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo futie le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato, compresi le cormposizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamentn, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei fervi;

— per impalcature, ponti & costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
ia formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

— per sistemazione dello scavo in presenza di altre canalizzazioni di qualsiasi patura e consistenza;

— per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

8) Ii volume degli scavi o shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa alf'atto della consegna ed all‘atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quelio risultante dal prodotto dells base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto
scavo di sbancarmento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno prezzi fissati nelf'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gid compreso e compensato col prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gii scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

1 prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabill unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi stabiliti per diverse profonditd, nello stesso elenco del prezzi.

Pertanto fa valutazione delflo scavo risultera definlta, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del refative prezzo d'elenco.

2° Ritevati o rinterri, - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevat! e rinterri s'intendono compresi
nei prezzi stabiliti in elenco per gii scavi e quindi all'impresa non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti
prezzi,

3° Riempimento df pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso dedla muratura per drenaggi,
vespai ecc. sard valutato a metro cubo per i suo volume misurato in opera.

4° Paratie e casseri in legname. - Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco
s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la
lavorazione e apprestamento, per collocemento in opera di longaring o filagne di collegamento, infissione di pali,
tavoloni o palaconde, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno esduso ad eccetfuato, occorrente
per dare le opere complete ed idonee all'uso.

5o Demolizioni di murature. - I prezzi fissati in tariffa per fa demolizione delle murature si applicheranno al
volume effettivo delle murature da demolire,

(Net caso di demolizioni che interessano interi fabbricati, potranne essere anche fissati a rnetro cubt vuoto per
pieno).

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati fissati precedentemente ed in particolare
la scelta, I'accatastamento ed it trasporto a rifiuto dei materiali,

I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dallimpresa stessa, a semplice
richiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'lmpresa stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione del
materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e ciod allo stesso prezzo fissato per questi nellelenco, ovvero,
mancando esso, al prezzo commerciale, dedotlo in ambedue i casi di ribasso d'asta. Limporto complessivo dei
materiali cosi valutati verra detratto percid dallimporto nette dei lavori, in conformita a quanto dispone Particolo 40 del
Capitolato generale.
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° Murature in genere. - Tutte le murature in generg, salvo le eccezioni in appresso specificate. saranno misurate
geometricamente, a volume od & superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé
gli intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti | vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc..
che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, allimpresa, l'onere della loro eventuale
chiusura con materiale in cotto. Cost pure sara sempre fatta deduzione del volume cortispondente alla parte incastrata
di pilastri, plattabande, ecc., di strutture diverse, nonche di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di
tariffa.

Nei prezzi delle murature di qualsiast specie, gualora non debbano essere eseguite con parametro di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sard sempre eseguito, ed & compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni, Per questi ultimi murl & pure
sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale guella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni ohere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in pid.

Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra, e con i
relativi prezzi di tariffa, s'intendono compensati tutti gli aneri per l'esecuzione: in mattoni di spigoli, angoli, spaliette,
squardi, parapetti, ecc.

Nei prezzi unitari defle murature da eseguire con pietrame di proprieta del’ Amministrazione, come in generale di
tutte le categorie di lavori per le quali s'impieganc materiali di gropriets dell’Amministrazione (non ceduti all'lmpresa),
s'intende compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi,

Le murature eseguite con materiali ceduti all'tmpresa saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame
fornito dal'tmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso & compensato ogni onere per trasporto, lavorazione,
pulitura, messa in opera, ecc., del pietrame ceduto,

Le murature di mattoni ad una testa od un foglio sl misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la farmarione di
sordini, spalle, piattabande, ecc., nonche eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno
di ordinare allo scopo di fissare | serramenti al telaio, anziché alla parete.

7° Parametri di faccia vista. - I prezzi stabiliti in tariffa per fa lavorazione delle facce viste che siano da pagare
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di
posa e di combaciamento, ma anche quello per I'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, gualora questo
fosse previsto di qualitha e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione delfa muratura
interna.

La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verra effettuata per la loro superficie effettiva,
dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale (80).

8% Calcestruzzi e smalti, ~ I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, acc., e gli smaltl costruiti di getto in
opera, saranno in genere pagati a metro cubo & misurali in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitahile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dat modo d'esecuzione dei lavori.

Nei refativi prezzi, oltre gli oneri delie murature in genere, s'intendono compensati tutti gli altri oneri.

9¢ Conglomerato cementizio armato. - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e
spessore sard valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui alfarticolo 44,
nonché la posa in opera, semprecheé non sia pagata a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, | casseri,
casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di oani sorta, grandi
o piccole, | parchi provvisori di servizio, Iinnalzamento dei materiali, qualunque sia Valterza alla quale 'opera in
cemento armato dovra essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua
pistonatura.

10° Solai. - I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a metro cubo, come ogni altra
opera in cemento armato,
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forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi quindi la presa e l'appoggio delle
murature stesse,

Nei prezzi dei solai in genere & compreso f'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piane di posa del
massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito pronte per
la pavimentazione e per l'intonaco.

Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del
ferro occorrente, nonché il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiast entita, con tutti gii
oneri specificati per le casseforme di cementi armati.

1l prezzo a metro quadrato dei solai suddett! si applicherd senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in
cui, per resistere @ momenti negativi, it laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tuthi i
cordoli relativi ai solai stessi,

Nel prezzo dei solai con putrelie di ferro, voltine od elementi lfaterizi, @ compreso l'onere per ogni armatura
provvisoria per it rinflanco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e
pronto per la pavimentazione & per l'intonaco, restando solamente escluse le travi di ferro che verranno pagate a
parte,

Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per fe travi principali, che verra pagato a parte ed @
invece compreso ognl onere per dare il solaio completo, come prescritto.

11° Coperture a tetto. - Le coperture, in genere, sono computate a metro quadrato, misurando geometricamente
la superficie effettiva delle falde de! tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti
sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1 m2, nel qual caso si devono dedurre per
intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Nel prezzo dei tetti & compreso e compensato tutio quanto prescritto, ad eccezione della grossa armatura
{capriate, puntoni, arcarecci, colmi, costoloni),

Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per | compluvi o alle estremita delle falde,
intorno ai lucernari, fumaioli, ecc. sono pagate coi prezzl fissati in elenco per detti materiali.

12° Vespai, - Nei prezzi dei vespai & compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera degli stessi,

I vespai in laterizi saranno valutati a metro quadrato di superficie del'ambiente.

I vespai di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a metro cubo di materiale in opera.

13° Pavimenti, - 1 paviment], di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le paretli intonacate
dell'ambiente, Nella misura non sard percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per clascun genere di pavimento comprendono Fonere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto, escluso 1| sottofondo che verra invece
pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.

In clascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristine e dl raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere Fentitd delle opere stesse,

14% Rivestimenti di pareti. - 1 rivestimenti di pareli in piasirelle o in mosaico verranno misurati per la superficie
effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono comprese
la fornitura e la posa in opera di tutti | pezzi speciali di raccordo, guscl, angoll, ece., che saranno computati nella
misurazione, nenché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale
dei giunti.

152 Intonadi, - 1 prezzi degl intonaci saranno applicati altla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simill. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici lateralt quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranng sia par superfici piane, che curve.

t'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angaoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non
superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso
come se non esistessero gh spigali vivi,

Nel prezza degli intonaci & compreso onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi delfl'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una tests,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterlzi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dellintonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.

Futtavia saranno detratti | vani di superficie maggiore a 4 m?2, valutando a parte Ia riquadratura dei detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti | vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
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La superficie d'intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verra determinata moltiplicando la superficie
della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sara dovuto per ghi intonaci
eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sara valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la
superficle di sboceo delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.

16° Tinteggiature, coloriture e verniciature. - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere
sono compresi tutti gli oneri prescritti dal presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gl intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

&) per le porte, bussole, e simifi, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alia mostra o allo squincio,
se ¢i sono, non detraendo Feventuale superficie del vetro, E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri
grossi o del cassettoncine tipo romano per tramezzi e dellimbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione
della mostra o dello sguincio sard eseguita in proiezione su piano verticale paraflelo a quelio medio della bussola
{chiusa) senza fener conto di sagome, risalti o risvolti;

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportell, si computera tre volte la luce netta dell'infisso, essendo
cosi compensata anche la coloritura dei controsporteli e del telaio (o casseftone);

) per fe finestre senza persiane e senza confrosportelil si computera una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ¢id anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

&) per le persisne comuni si computera tre volte Ja luce netta defl'infisso, comprendendo con cid anche fa
coloritura del telalo;

8) per fe persiane awolgibili si computerd due volte e mezzo la luce dell'infisso, comprendendo con ¢lé anche la
coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte defta coloritura del cassettoncine coprirullo;

A per if cassettone completo, tipo romano, cioé con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si
computerd sei volte la luce netta delfinfisso, comprendendo con cid anche la coloritura del cassettone e della soglia;

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
raglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, def quali hon si terra conto
alcuno nella misurazione;

B per fe opere in ferro di tipe normale a disegne, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sard
computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alta lettera precedente;

i) per le opere in ferro ornate, cioé come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonche per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sard computata una voita e mezzo la loro superficie misurata come sopra;

D per le serrande da bottegs in tamiera ondulata o ad elementi di lamiera, saré computata tre volte [a luce netta
del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata anche la
coloritura della superficie non in vista;

m) i radiatori def termosifoni saranno pagati ad elermnento, indipendentemente dal numero delle colonne di agni
glemento e della foro altezza,

Tutte le coloriture o verniclature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori,

17° Posa in opera del serramenti. - L.a posa in opera dei serramenti, sia in legno che di leghe leggere, sempre
guando sia effettuata indipendentemente dalla fornitura dei serramenti, sara liquidata a superficie con i medesimi
criteri di misurazione stabiliti per ta fornitura deghi infiss| ("0,

Per la posa di tutti | serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri prescritti dal
presente Capitolato (escluse le opere di falegname e fabbro).

1l prezzo previsto nell'elenco & comprensivo inoltre dellonere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo,
gualungque possa essere ordine d'arrivo in cantiere del materiali forniti dall Amministrazione.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato in luce degli stipiti
compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle
molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualungue siano i tipi sceiti dalla Direzione dei lavari.

Per fe finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle
finestre.
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La posa in opera dei serramenti in ferro (o altro metallo, esclusi quelli di leghe leggere) viene compensata a peso
anziché a metro quadrato, ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo, cancelletti riducibili e serrande a maglia,
la cui posa in opera viene liquidata a metro quadrato di luce netta minima fra glf stipiti & le soglie.

18° favori in metaffo, - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa
in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'mpresa, escluse bene inteso dal peso le
verniciature e coloriture,

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualungue compenso per forniture accessorte, per lavorazion,
tagli, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

— fesecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature & suggellature, le
malte ed it cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;

- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nel'articolo 50;

-~ la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basse e tutto quanto &
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare t prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo per solai, piattabande, sostegni,
collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui
occorra un'apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, avvero la discesa in basso, tutte
le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento
armato, ovvera per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature ecc., tutte le opere
per assicurare le travi ai muri d'appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro
prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di
collegamento dei muri sui guali poggiano,

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oftre alla lavorazione ed ogni sfride, & compreso
Fonere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura det filo di ferro e la posa in opera dell'armatura
stessa.

19° Canali ai gronda e tubi pluviali. - T canali pluviali in lamiera saranno misurati a ml, in operd, senza ciog tener
conto delle parti sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura ¢ la posa in opera
di staffe e cravatte di ferro, che saranno pagate a parte coi prezzi di elenco.

I prezzi def canali e dei tubi di famiera di ferro zincato comprendorio altresi I'onere per la verniciatura con due
mani di vernice ad olie di lino cotto, biacca e colori fini, previa raschiatura e pulitura con te coloriture che indichera la
Direzicne dei lavari.

20° Tupazioni in genere, - 1 tubi di ghisa e quelli di acclaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato
dalla Direzione dei lavori.

Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghise od in acclaio compresa, oltre |a forpitura degli elementi ordinati, dei
prezzi speciali e della refativa posa in opera con suggellature di canapa catramata e plombo fuso e clanfrinato, anche
la fornitura delle staffe di sezione di ........ mm, di qualsiasi forma e lunghezza, occorrenti per fissare | singoli pezzi e
cosi pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché le prove a tenuta dei giunti.

Nella valutazione del peso si terrd conto soltanto di quelio della tubazione, escluso cioé il paso del piomboe ¢ delle
staffe, per i quali nulla verrd corrisposto allimpresa, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o
dell'acciain,

I prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubl debbano venire inclusi nei
getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso & comprensivo di ogni onere relative al loro provvisorio fissaggio alle
casseforme,

L3 valutazione defle tubazioni in grés, cemento vibro compressc e cemento preconfezionato, sia in opera che in
semplice somministrazione, sard fatta a ml. misurato iungo fasse della tubazione senza tener conto delle
compenetrazioni. 1 singoli pezzi speciali saranno ragguagliati alfelemento ordinario di parl diametro, secondo e
seguenti lunghezze: curve, gomiti e riduzioni: 1 m; imbraghe semplici: 1,25 m; imbraghe doppie ed ispezioni (tappo
compreso); 1,75 m; sifoni: 2,75 m; riduzioni: 1 m di tubo del diametro pit piccolo.

1| prezzo & comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e
posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su
sottofondo di calcestruzzo o letto di sabbia, da pagarsi a parte. Verra pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa.

Per i tubi in cemento vale quanto detto per | tubi in grés, cemento vibro compresso e cemento preconfezionato. Tl
prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti e delle grappe,
pagandosi a parte I'eventuale sottofondo di calcestruzzo o letto di sabbia e lo scavo,

Per tutte indistintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti ghi onert.
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Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo
di tubo, ad eccezione di quelte relative alla fornitura dei tubi stessi.

21° Vetri, cristalli e simili. - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioé tener
canto degli eventuall sfrasi occorsl per ricavarne le dimensioni effettive. 1l prezzo & comprensivo del mastice, delle
punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuall guarnizioni in gomma, prescritte per | telai in ferro.

I vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto,

22° Mano d'opera. - Gl operal per i lavord in economia dovranno essere idonet al lavori per i quale sono richiesti
e dovranno essere provvisti dei neceesari attrezyi.

L'impresa & obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

{irca le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stahilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla discipling giuridica dei rapporti collettivi.

23° Noleggi. - Le macchine e ghi attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita, e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento,

Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

1l prezza comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materlall di consumo,
all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine,

Con i prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrispasti per tutto # tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui | meccanismi
stessl non funzionang, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soitarto alle ore in cui essi sono in
attivith di lavoro; quelio relative 2 meccanismi in ripese in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo
impiegato per riscaldare la caldaia ¢ per portare a regime | meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degh autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rirmanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditernpo,

24° Trasporti, - Con | prezzi dei trasport] si intende compensata anche la spesa per | materiali di consumo, la
mano d'opera del conducents, e ogni altra spesa ocoorrente.

I mezzi di trasporte per | lavori In economla, debhono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.La valutazione delle materie da trasportare & fatta, & seconda dei casi,a volume o a peso,
can riferimento alla distanza.

25° Materfali a pié d'opera o in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometridi,
con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitelatc e nel'articolo 34 del Capitolato
generale, Inoltre;

a) Calce in pasta. - La calce in pasta sara misurata nelle fosse di spegnimento od In asse parallelepipeda, dopo
adeguata stagionatura.

by Fietra e marmi. - L.e pietre e marmi a pie d'opera saranno valutati a volume applicando il prezzo al volume del
minime parallelepipedo retto circoscrivibile a clascun pezzo.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati:

in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, copertine, ecc.);

in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfras! relativi a ciascun
pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti,

Con i prezzi dei marmi in genere si intende compresa, salvo contrario avviso, la lavorazione defle facce viste a
pelie liscia, & loro arrotatura e pomiciatura,

) Legnami, - 1 volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alla lJunghezza e sezioni ordinate,
intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco e per ta sua riduzione alle esatte dimensioni
prescritte.

Per i legnami rotondi, e grossamente squadrati it volume & dato dal prodotto della lunghezza minima per sezione
di mezzeria.

Le assicelle, e tavole, i tavoloni, | pancomni, st misurerapno moltiplicando 1a larghezza di mezreria per la lunghezza
mininia.
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COMUNE DI ‘BARLETTA
CITTA* DELLA DISFIDA
SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI DI “RECUPERQ E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA  COMUNALE DI VIA GALVANI DA
DESTINARE A CENTRO SERVIZ| PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE”. Importe complessivo € 806.741,75 -
CUP H91B14000530005 - CIG 60741622D4

CAPITOLATO D'ONERI £ CONDIZIONI

Prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo:

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a redigersi sulla base del
progetto definitivo gid in possesso di questo Comune del seguente intervento :

Lavori di Recupero e Ristrutturazione della Palazzina di Via Galvani da destinare a “Centro
Servizi per Pinternazionalizzazione” dellimporto complessivo di € 806.741,76

Requisiti di carattere tecnico professionale :

Curriculum professionale redatto secondo gli allegati N ed O del D.P.R. n. 207/2010 da cui si evincano |
servizi svolti negli ultimi dieci anni attinenti allArchitettura ed Ingegneria per lavori apparienenti alla
Categoria professionale : D.M. 143/2013 categoria EDILIZIA,

destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti

[E.21] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, rigualificazione, su edifici & manufatti di
interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, oppure di particolars
importanza,

cui si riferisce 'incarico professionale da affidare, evidenziando quelli che dimostrano:

a) avvenuto espletamento, ai sensi dell’art, 263, comma 1, lett. b} del D.P.R. n.207/10, negli ultimi
dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs. n. 207/10 s.m.i,, relalivi a lavori appartenenti alla
categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare per un importo globale non inferiore a 1,5
volte limporto stimato dei lavori cui si riferisce Ia prestazione,

b} avvenuto espletamento, ai sensi delf’art. 263, comma 1, lett. ¢) del D.P.R. n.207/10, negl ultimi
dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 det D.Lgs. n. 207/10 s.m.i., relativi a lavorn appartenenti
alla categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare per un imporio totale non inferiore ad un
valore di 0,60 volte I''mponto stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
alla categoria e riferito a tipologie di favori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell'affidamento.
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Corrispettivo a base d'asta

Limporto complessivo delle competenze professionali presunto per Vincarico di che traftasi,
progettazione esecutiva compresa la redazione del PSC, da porsi a base d'asta, determinato ai sensi
del Decreto 31.10.2013 n. 143 & pari ad € 23.794,23 (euro VENTITREMILA794/23) oitre IVA &
CNPAIA (importo a base di gara giusto calcolo della parcella riportato in calce al presente CSA
soggetti a ribasso di gara) di cui € 23'213.88 per onorario & € 580.35 per le spese (valutate nella
misura forfettaria del 2,5 % dell’'onorario).

Tempi di consegna della Progettazione esecutiva e redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento: 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di affidamento dell'incarico da parte del RUP,

Elaborati da consegnare e adeguamento a prescrizioni

Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere prodotti sono quelli di cui agli ant. 34 e seguenti fino
all'art. 43 del DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione ed aftuazione del codice dei contratti), gli
stessi devono essere consegnati in singola copia in formato cartaceo debitamente sottoscritti e timbrati
dal professionista; due copie in formato efettronice . una in formato dwyg (editabile) e {'altra in formato
pdf {copia firmata da progettista, RUP e Dirigente, scansionata).

Poiché lo stesso immobile e Fintera area oggetto dell'intervento, sono stali realizzati da oltre settanta
anni, sara necessario acquisire, sul progetto esecutivo a redigersi da parte deli'affidatario, il parere
della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della Puglia, ai sensi dell'art. 21 del
Do igs n. 42 del 22/01/2004.

Di conseguenza dovranno essere consegnati ghi elaborati architettonici e scrittografici e rilievo
fotografico in duplice copia da trasmettere per il parere alla Soprintendenza per i Beni architettonici e
per il paesaggio delta Puglia. |l progetto dovra inolire essere adeguato ad eventuali prescrizioni
contenute nel parere.

Poiché sono previste opere strutturali (rifacimento solai intermedi e di copertura della palazzina
necessari per lo stato di degrado di quelli esistenti), sara necessario acquisire, sul progetto esecutivo
strutturale, a redigersi da parte dellaffidatario, V'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del
competente Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Barletta — Andria — Trani (ex Genio Civile).

Di conseguenza dovranno essere consegnati gli elaborati strutturali in duplice copia da trasmettere per
la richiesta di autorizzazione al Servizio Edilizia Sismica della Provincia di Barletta ~ Andria —~ Trani (ex
Genio Civile). Il progetto dovrd inoltre essere adeguato ad eventuali prescrizioni contenute
nell'autorizzazione o richieste durante l'istruttoria.

Modalita di liquidazione del corrispettivo

Il corrispettivo sarad liquidato in unica soluzione a saldo alla consegna, acquisizione dei pareri di cui
sopra, validazione e approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP e stazione appaltante.

Allegato ; schema di parcella.
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BARLETTA, I 23/12/2014

CALCOLO IMPORTO DELLA PARCELLA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA POSTO A BASE DI GARA

QGGETTO:
INCARICO:

Compenso per prestazione professionale tecnica (D.M. n. 143/2013).
LAVORI DI "RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA COMUNALE BI VIA

GALVANI DA DESTINARE A CENTRO SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE" Importo

complessivo € 8B06.741,75.

Al sensi del regolamento recante le modalita per la deferminazione det corrispettivi a8 base di gara per
V'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinentl all'architettura e ali'ingegneria (D.M. 31 ottobre 2013, n, 143), si
identificano le seguent] competenze:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Ymporto
aurg
1) Edilizia
Edifici £ manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 661'138.15 &
Categoria deff'opera: ERILIZIA
Destinazione funionale: Edifici e manufatti egistenti
Parametro sut valore dell'opera [P]: 7.70%
Grado di complessita {G]: 1.2
Descrizione grade di complessitar [E.217 Interventi di manutenzione straordinada, sstrutturazione,
Hauatificazione, su edificl e manufalti df interesse stovico artistico non soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, cppure di particotare importanza,
Specifiche inddenze {Q):
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafict, calcoll esecutivi (art, 33, comma 1, iettere a),
by, €}, d), d.P.R, 207/2010) [QBIIL01=0.07] 4'276.24 €
Particotari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera ¢, o.P.R, 203/2010) [QbIIL02=0.13] 7'041.59 ¢
Computo metrica estimativo, quadro economico, afenco prezzl g eventuale analisi, quadro
delftncidenza percentuale della quantitd di manadopera {(art. 33, comma i, ettere £, 4), ), d.P.R.
207/2010) [QbIILO3=0.04] 244357 €
Sehama df contratto, capitolato spediale d'appalto, croneprogramma (art. 33, comma 1, lettere 1,
h}, @.P.R. 207/2010} {QHIIL.0A=0.02} 122178 €
Fiano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R, 207/2010) [QbIE1.06=0.02} 122178 €
Piano di sicurezza e coardinaimento (art, 33, comma 1, lettera £, ¢.P.R, 207/2010) [QbIIL0O7=0.1] 6'108.92 €
Totale 23'213.88 €
TOTALE PRESTAZIONI 23'213.88¢
5.E.RO,
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SPESE E ONERY ACCESSORI

Descrizione Importo
eurQ

1} Spese generali di studio 580,35 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORIT 580.35 €

#er | dettagho delle voor di spesa ed onerl accessort st rimanda all'apposite aliegato. S.E&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo
2ura

Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionati 2321388 €
Spese ed oneri accessori 580.35 ¢

FHTT



