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X  
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In autoconvocazione il giorno 23.01.2023, alle ore 12.00 presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 
Comune di Barletta, si tiene una riunione con l’obiettivo di verificare lo stato dell’arte e di programmare 
e definire ulteriori modalità operative legate all’attuazione dei progetti PNRR. 
 

  



Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

Con riferimento alla realizzazione del progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa 
Bonelli, afferente alla Componente 3, Intervento 2.3 – PARCHI E GIARDINI STORICI, il Dirigente 
Ing. Lomoro comunica che è stato consegnato il progetto esecutivo per l’intervento di messa in sicurezza 
del muro di cinta e che lo stesso sarà sottoposto alla Soprintendenza per l’autorizzazione dei lavori, da 
avviarsi entro il 31/01/2023, come da nota prot. n. 771 del 11/01/2023 del Ministero della Cultura. 
Durante la riunione si è proceduto a contattare l’Arch. Fabiano, che comunica entro il 25/01/2025 
rilascerà l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori. 
 
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 
La Cabina di Regia discute sulla pubblicazione della proposta di graduatoria delle Proposte ammissibili al 
finanziamento in riferimento all’Avviso del MiTE (ora MASE) - Componente 1.1, Investimento 1.1 - 
Linea d’intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, appurando che il Comune di Barletta ha ottenuto per ciascuna proposta presentata i seguenti 
punteggi: 
1 - ID PROPOSTA - MTE11A_00004232, importo richiesto  € 525.469,40  --- CCR in Via Andria, 
punteggio pari a 69,80; 
2 - ID PROPOSTA - MTE11A_00004114, importo richiesto  € 982.262,40  --- Strumentazione 
hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta differenziata punteggio pari a 
68,47; 
3 - ID PROPOSTA - MTE11A_00002922, importo richiesto  € 711.330,67  --- Isole ecologiche 
condominiali/di prossimità recintate e mobili, punteggio pari a 67,73; 
4 - ID PROPOSTA - MTE11A_00004259 importo richiesto  € 960.480,01  --- CCR e Centro del riuso 
in Via Foggia, punteggio pari a 65,80. 
Si resta in attesa del successivo decreto del MiTE (ora MASE), con il quale approverà la graduatoria 
definitiva delle Proposte ammesse al finanziamento. 
 
In merito alla candidatura del Comune di Barletta per conto di AGER (Agenzia territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) nell’ambito dell’Investimento 1.1 Linea d’Intervento B per la 
realizzazione di un biocompostatore meccanico, per un importo di € 1.264.800,00, si dà atto che nei 
giorni scorsi è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle Proposte 
ammesse a finanziamento da parte del MiTE e la proposta presentata risulta essere stata ammessa, ma 
non finanziata. 
 
In riferimento alle scuole D’Azeglio e Montessori, i quali finanziamenti sono confluiti di recente nella 
Missione 2 - Componente 4, Investimento 2.2 del PNRR, la Cabina di Regia concorda all’unanimità di 
proporre ad Invitalia S.p.A. di essere stazione appaltante, analogamente a quanto deciso per le scuole 
finanziate con la Missione 4. A tale scopo, si invita la Segreteria tecnica a formulare la predetta richiesta 
ad Invitalia S.p.A. in data odierna.  
In caso di mancato riscontro da parte di Invitalia S.p.A., la Cabina di Regia unanimemente decide di 
procedere ai relativi appalti.  
Per quanto concerne lo stato attuale di progettazione delle suddette scuole, il Dirigente Ing. Lomoro 
riferisce che per la scuola Montessori si è in possesso del progetto esecutivo, mentre per la Scuola 
D’Azeglio si è in attesa della progettazione esecutiva. 
 
Missione 4 - Istruzione e ricerca 
 
Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, 
il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, il Segretario 
Dott. Carlucci comunica che, in seguito alla partecipazione di questo Ente al webinar tenutosi in data 
12/01/2023 promosso da Invitalia S.p.A., dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed ANCI, si è deciso 



di aderire alle convenzioni per la stipula di accordi Quadro con Invitalia S.p.A., che svolgerà le funzioni 
di stazione appaltante, rivolte ai soggetti attuatori di interventi legati al Piano per asili nido e scuole per 
l’infanzia Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1. 
La predetta soluzione ha come conseguenza positiva per gli Enti la possibilità di prorogare la data di 
aggiudicazione dei lavori dal 31.05.2023 al 30.06.2023. Entro il 30.06.2023 il Comune deve essere già in 
possesso del progetto definitivo in quanto la procedura che verrà attuata sarà l’appalto integrato. 
 
 
 
Relativamente ai progetti finanziati: 

• Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, si è già in possesso del progetto definitivo, 
e in fase di definizione il progetto esecutivo sarà depositato per la validazione e la verifica; 

• Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, la Cabina di Regia di concerto con l’Ing. Lomoro 
preso atto che si è in possesso dello Studio di fattibilità, concordano sull’applicazione della 
procedura dell’affidamento diretto in applicazione del decreto semplificazione per l’affidamento 
dei successivi livelli di progettazione. 

• Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167, la Cabina di Regia di concerto con l’Ing. Lomoro, preso 
atto che si è in possesso dello Studio di fattibilità, concordano sull’applicazione della procedura 
dell’affidamento diretto in applicazione del decreto semplificazione per l’affidamento dei 
successivi livelli di progettazione. 

 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 
 
Il Segretario informa che in data 13.01.2023 è stata sottoscritta la Convenzione con Sport e Salute S.p.A. 
per la Piscina comunale per l’assunzione da parte di Sport e Salute del ruolo di centrale di committenza 
in favore del Soggetto Attuatore Comune di Barletta. 
 
Successivamente, la Cabina di Regia effettua una ricognizione dello stato dell’arte di tutti i progetti 
ammessi a finanziamento per l’Avviso sui beni confiscati dell’Agenzia per la Coesione territoriale, 
definendo quanto segue: 

• Impianto di playground e skatepark, importo ammesso a finanziamento pari a € 1.130.000, si è in 
attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l’Agenzia per la Coesione territoriale, 
non ancora pervenuta. In merito alla presente opera il Dott. Carlucci comunica che è stato chiesto 
a Sport e Salute S.p.A di poter stipulare una convezione, così come fatto con la  Piscina Comunale, 
per l’assunzione da parte di Sport e Salute del ruolo di centrale di committenza. A tal fine si è 
proceduto con l’invio degli elaborati tecnici. Si resta pertanto in attesa di un riscontro da Sport e 
Salute S.p.A. 

• Casa rifugio "Fior di loto", importo ammesso a finanziamento pari a € 215.000, si è in attesa della 
sottoscrizione della relativa convenzione con l’Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora 
pervenuta. Si concorda che il Dirigente Ing. Lomoro individuerà il nuovo RUP in sostituzione 
della Dott.ssa Navach, attualmente in comando presso altro Ente; 

• Deposito 1 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/C ed il Deposito 2 Comando 
Polizia Locale situato in via del Gelso 35/D, ammessi a finanziamento per un importo pari a € 
110.000 ciascuno, si è in attesa della sottoscrizione delle relative convenzioni con l’Agenzia per la 
Coesione territoriale, non ancora pervenute. Si raggiunge l’intesa con il Dirigente Filannino che 
si procederà con l’affidamento diretto in attuazione del decreto semplificazione delle 
progettazioni all’esterno1. 

Inoltre, in merito alla problematica sollevata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale relativa ai CUP dei 
progetti di Impianto di playground e skatepark e Casa rifugio "Fior di loto", che devono essere modificati 

 
1 Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto 
Semplificazioni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 



in quanto si riferiscono a progetti aventi come natura opere e non servizi e che sono da sostituire prima 
della sottoscrizione delle convenzioni di finanziamento, il Dott. Marzano, funzionario del Settore Servizi 
Sociali, riferisce che è stata effettuata richiesta di modifica dei CUP in data 20/01/2023 e che si sta quindi 
procedendo ad una risoluzione. 
 
Il Dott. Marzano informa inoltre che, in merito all’Avviso 1/2022, per il progetto concernente i “Percorsi 
di autonomia per persone con disabilità”, finanziato per un importo di € 357.499,00, è stato richiesto e 
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’anticipo del 10% del finanziamento. Tale 
progetto è rivolto a n. 30 disabili e si pone come obiettivo il garantire l’autonomia di tali persone attraverso 
la predisposizione di progetti personalizzati anche per sostenere il loro accesso al mercato del lavoro. 
Tale progetto prevede: - la fornitura di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie utili 
per il lavoro anche a distanza; - la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro 
occupazione, anche in modalità smart working; - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie 
formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on 
line. 

Per il progetto sul “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out”, il Dott. 
Marzano comunica che è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento il 27.11.2022 per un importo 
di € 165.326,40. Per la  realizzazione del progetto volto alla supervisione degli operatori sociali come 
strategia per il  contrasto del burn out e dei rischi associati allo stress lavoro correlato, avente tra gli 
obiettivi l’individuazione di best practices lavorative e organizzative, il miglioramento della professionalità 
degli operatori e, al contempo, l’elevazione della qualità dei servizi resi, gli Ambiti territoriali coinvolti, 
che sono quelli di Barletta, Andria, Trani-Bisceglie e Canosa-Minervino-Spinazzola, di cui Barletta è 
capofila, si doteranno di una struttura organizzativa che include una equipe di progetto, con  funzioni di 
attivazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi progettuali ed una equipe operativa, 
dotata di supervisori esterni che collaboreranno con l’equipe di progetto per la realizzazione delle azioni 
progettuali pianificate. La Cabina di Regia chiede al Dirigente ai Servizi Sociali di monitorare il 
cronoprogramma del presente progetto. 

 
In riferimento alla Sfida del Borgo, il Dirigente Ing. Lomoro informa che si procederà con l’affidamento 
degli incarichi dei progetti di fattibilità tecnico-economica, con possibilità di ricorso all’appalto congiunto 
di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica (c.d. appalto integrato complesso) in applicazione del Decreto semplificazione bis 
(Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) 
 
 
In merito alle Opere indifferibili, fondo introdotto dalla LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di 
fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione, nonché  dei  carburanti  
e  dei  prodotti  energetici,  registrati  a  seguito  dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali, 
la Cabina di Regia all’unanimità decide di procedere entro il 30.01.2023, in applicazione della legge di 
Bilancio (L.197/2022), all’accettazione della preassegnazione pari al 10% dell’importo del finanziamento.  
Si chiede alla Segreteria Tecnica di verificare la possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui all’art. 
1 comma 375 – 379 della L. 197/2022. 
 
L’incontro si scioglie alle ore 14:15. 

 

 
         Il Segretario Generale          Il Sindaco 
      Dott. Domenico Carlucci            Dott. Cosimo Damiano Cannito 
Documento firmato digitalmente                                        Documento firmato digitalmente 

 


		2023-01-27T10:59:20+0000
	carlucci domenico


		2023-02-21T18:46:53+0000
	CANNITO COSIMO DAMIANO




