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In autoconvocazione il giorno 15.02.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 
Comune di Barletta, si tiene una riunione con l’obiettivo di verificare lo stato dell’arte e di programmare 
e definire ulteriori modalità operative legate all’attuazione dei progetti PNRR. 
Il Sindaco comunica che Il Comune sottoscriverà un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza 
finalizzata ad una maggiore garanzia di controllo e di monitoraggio per il rispetto della legalità. 

La Cabina di Regia discute sulle scuole D’Azeglio e Montessori e per quanto concerne lo stato attuale di 
progettazione delle suddette scuole, il Dirigente Ing. Lomoro riferisce che per la scuola Montessori si è 
in possesso del progetto esecutivo, mentre per la Scuola D’Azeglio si stanno apportando le prescrizioni 
indicate dai Vigili del Fuoco, successivamente si potrà procedere alla validazione del progetto definitivo-
esecutivo. 



I progetti delle due scuole, candidati sulla legge di Bilancio 145/2018 art.1 comma 139, secondo il 
comunicato del Ministero dell’Interno del 9 dicembre 2022 sono giunti in posizione utile per l’accesso al 
finanziamento. Si attende la pubblicazione del decreto di assegnazione del finanziamento del Ministero 
per entrambi i progetti e loro allocazione nell’ambito del PNRR. 
Si comunica, inoltre, che in data 23/01/2023 è stata comunque inoltrata ad Invitalia S.p.A. richiesta di 
essere individuata quale stazione appaltante, analogamente a quanto deciso per le scuole finanziate con 
la Missione 4 e che in data 01/02/2023 Invitalia S.p.A. risponde che può svolgere attività di supporto 
tecnico operativo in favore delle Amministrazioni centrali responsabili degli interventi del PNRR e, per 
il loro tramite, in favore degli enti locali e dei soggetti attuatori degli interventi. In tal senso, quindi, le 
richieste di fabbisogno devono necessariamente passare attraverso l'Amministrazione centrale di 
riferimento e che, allo stato attuale, per le misure M2C4 I 2.2, Invitalia S.p.A. non è stata ancora attivata 
dal Ministero dell’Istruzione e del merito. 
Pertanto, la Cabina di Regia unanimemente, decide di procedere ai relativi appalti  
 
Missione 4 - Istruzione e ricerca 
 

Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, 
il Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 ed il Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167, si comunica 
che in data 27/01/2023 si è proceduto a trasmettere, tramite piattaforma INGATE-INVITALIA, la 
risposta per rilevazione fabbisogni asili nido e scuole per l'infanzia al fine di aderire alle convenzioni per 
la stipula di accordi Quadro con Invitalia S.p.A., rivolte ai soggetti attuatori di interventi legati al Piano 
per asili nido e scuole per l’infanzia Missione 4 – Componente 1, Investimento 1.1.  
La predetta soluzione consente agli Enti di prorogare la data di aggiudicazione dei lavori dal 31/05/2023 
al 30/06/2023. Entro il 30/06/2023 il Comune deve essere già in possesso del progetto definitivo in 
quanto la procedura che verrà attuata sarà l’appalto integrato. 
 
In merito ai progetti: 

• Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò: si è già in possesso del progetto 
definitivo, mentre il progetto esecutivo sarà depositato per la verifica e la validazione; inoltre il 
dirigente Ing. Lomoro informa che a seguito dell’aumento dei prezzi, c’è stato un aumento della 
spesa di circa € 645.000;    

• Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167: la Cabina di Regia di concerto con l’Ing. Lomoro 
concordano sull’applicazione della procedura dell’affidamento diretto in applicazione del decreto 
semplificazione, per la redazione del progetto definitivo. 

• Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167: la Cabina di Regia di concerto con l’Ing. Lomoro 
concordano sull’applicazione della procedura dell’affidamento diretto in applicazione del decreto 
semplificazione, per la redazione del progetto definitivo. 

 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 

La Cabina di Regia effettua una ricognizione dello stato dell’arte di tutti i progetti ammessi a 
finanziamento per l’Avviso sui beni confiscati dell’Agenzia per la Coesione territoriale, definendo quanto 
segue: 

• Impianto di playground e skatepark, importo ammesso a finanziamento pari a € 1.130.000. Si 
è in attesa della sottoscrizione della relativa convenzione con l’Agenzia per la Coesione 
territoriale, non ancora pervenuta; 

• Casa rifugio "Fior di loto", importo ammesso a finanziamento pari a € 215.000. Si è in attesa 
della sottoscrizione della relativa convenzione con l’Agenzia per la Coesione territoriale, non 
ancora pervenuta; 

• Deposito 1 Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/C ed il Deposito 2 
Comando Polizia Locale situato in via del Gelso 35/D, ammessi a finanziamento per un 
importo pari a € 110.000 ciascuno. Si è in attesa della sottoscrizione delle relative convenzioni 



con l’Agenzia per la Coesione territoriale, non ancora pervenute. Si raggiunge l’intesa con il 
Dirigente Filannino che si procederà con l’affidamento diretto delle progettazioni all’esterno. 

 
Inoltre, in merito alla problematica sollevata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale relativa ai CUP dei 
progetti di Impianto di playground e skatepark e Casa rifugio "Fior di loto", che devono essere modificati 
in quanto si riferiscono a progetti aventi come natura opere e non servizi e che sono da sostituire prima 
della sottoscrizione delle convenzioni di finanziamento, il Dott. Marzano, funzionario del Settore Servizi 
Sociali, riferisce che, in data odierna, si è avuta comunicazione che è stata abilitata alla modifica dei CUP 
la Dott.ssa Navach, attualmente in comando presso altro Ente e che pertanto si è deciso di contattarla 
per effettuare tale modifica. 
Vengono richiesti anche aggiornamenti in merito al sollecito di riscontro inoltrato tramite mail dalla 
Segreteria Tecnica, in data 01-02-2023 per il progetto dell'Impianto di Playground e Skatepark e il 
progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, riguardo la possibilità 
per il Comune di Barletta di stipulare una Convenzione con Sport e Salute S.p.A. per l’affidamento delle 
funzioni di Centrale di Committenza, così come si sta procedendo con la Piscina Comunale. Poiché alla 
data odierna, non si è avuto ancora riscontro, si decide di inviare ulteriore sollecito mettendo in copia 
l’avvocato Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute S.p.A. 
Inoltre, il sindaco chiede di fare un’interrogazione all’Amministrazione centrale e nello specifico se le 
scadenze degli interventi riportati nei cronoprogrammi decorrono dalla data del decreto di ammissione 
al finanziamento o dalla data della convenzione di cui si è in attesa.  
 
Il Dott. Marzano informa inoltre che, in merito all’Avviso 1/2022, per il progetto concernente i “Percorsi 
di autonomia per persone con disabilità”, finanziato per un importo di € 357.499,00, è stato richiesto e 
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’anticipo del 10% del finanziamento. Tale 
progetto è rivolto a n. 30 disabili e si pone come obiettivo il garantire l’autonomia di tali persone attraverso 
la predisposizione di progetti personalizzati anche per sostenere il loro accesso al mercato del lavoro. 
Tale progetto prevede: - la fornitura di adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie utili 
per il lavoro anche a distanza; - la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro 
occupazione, anche in modalità smart working; - azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie 
formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on 
line. 

 
In riferimento alla Sfida del Borgo finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene 
aggiornata del fatto che in data 01/02/2023 è stata inoltrata ad Invitalia S.p.A. richiesta di essere 
individuata quale stazione appaltante, analogamente a quanto deciso per le scuole finanziate con la 
Missione 4.  Invitalia S.p.A. ha risposto comunicando che può svolgere attività di supporto tecnico 
operativo in favore delle Amministrazioni centrali responsabili degli interventi del PNRR e, per il loro 
tramite, in favore degli enti locali e dei soggetti attuatori degli interventi, in tal senso, quindi, le richieste 
di fabbisogno devono necessariamente passare attraverso l'Amministrazione centrale di riferimento e che, 
allo stato attuale, per le misure M5C2 I 2.1,  Invitalia S.p.A. non è stata ancora attivata dalle relative 
Amministrazioni Centrali. 
 
Il Dirigente Ing. Lomoro informa che per il progetto inerente all’immobile ex Convento S. Andrea si 
procederà ad adeguare l’attuale progetto di Fattibilità tecnico economica alle norme attualmente in vigore 
in modo da poter procedere ad un appalto complesso, mentre per gli altri quattro progetti si procederà 
con l’affidamento della redazione del progetto definitivo-esecutivo. 
 
L’incontro si scioglie alle ore 14:10. 

 
         Il Segretario Generale          Il Sindaco 
      Dott. Domenico Carlucci            Dott. Cosimo Damiano Cannito 
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