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Cabina di Regia 

Cosimo Damiano Cannito Sindaco 

Domenico Carlucci Segretario Generale 

Oronzo Cilli Assessore  

Giuseppe Dileo Assessore 

Massimiliano Dileo Assessore 

Concetta Panza Assessora 

Ernesto Bernardini Dirigente 

Rosa Di Palma Dirigente 

Michelangelo Nigro Dirigente  

Segreteria Tecnica 

Antonio Quitadamo Coordinamento PNRR 

Maria Pia Villani Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria verbalizzante 

Francesca Spadaro PTNBO 

Antonia Bollino  Rendicontatrice Middle PNRR 

Paola Nasca Rendicontatrice Middle PNRR 

Referenti settori 

Francesca Dinunno Servizio Contratti, Assicurazioni e Sinistri 

Giuseppe Dipace Settore LL.PP., Manutenzioni 

Ruggiero Leone Servizio Manutenzioni 

Vincenza Mansi Settore LL.PP., Manutenzioni 

Marino Augusto Marzano Ufficio Piano di Zona 

Paola Masciopinto Settore LL.PP., Manutenzioni 

Lucia Peschechera Settore LL.PP., Manutenzioni 

Il giorno 25.05.2025, alle ore 10.00, previa regolare convocazione, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 

Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei 

progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento. 



 
Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR. 

 

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

o M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento 
€2.000.000,00): 

La RUP Peschechera informa che sono state presentate due modifiche non sostanziali alla soprintendenza competente la 
quale si è espressa positivamente in merito a questioni tecniche sulla pavimentazione mentre non si è ancora pronunciata su 
quelle relative ai locali di ex guardiania. 

I lavori proseguono nei termini indicati e ovviamente non riguardano il muro (vincolato) il quale non fa parte del 
finanziamento in oggetto. Alla domanda del sindaco in merito alla parte progettuale dei servizi, informa che il settore cultura 
sta elaborando i documenti necessari alla gara per i servizi in collaborazione con l’ufficio ambiente per la parte di 
competenza. 

Missione 5 – Inclusione e Coesione 

Circa Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati: 

o M5C2-1.3.1 Housing First (Finanziamento € 210.000) – H94H22000160006 

Il Rup Marzano riferisce che il Settore Lavori Pubblici ha individuato un’area in zona Borgovilla , avente sia i 

requisiti sociali stabiliti dal PNRR sia i requisiti tecnici, per la posa in opera di una casa prefabbricata in legno da 

utilizzare per l’espletamento delle attività progettuali e chiede al tavolo se può procedere con gli affidamenti e 

tutti gli atti consequenziali.  Il tavolo approva. 

o M5 C3 I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000) 
L’ ing. Peschechera riferisce per conto dell’arch. M. Pagniello che l’area è disponibile poiché consegnata 

parzialmente lo scorso 6 maggio e che le attività sono in linea con il cronoprogramma. Circa la verifica e 

validazione il dirigente Bernardini stabilisce che vengano eseguite internamente all’Ente. Contattato referente 

Bar.S.A. rappresenta la necessità di ricevere le chiavi per accedere alla parte di area attualmente recintata al 

fine di procedere con le operazioni di competenza e R. Leone comunica che in mattinata gliele consegnerà 

per conto dell’arch. Pagniello, cosi come da quest’ultimo riferito durante l’odierno incontro poiché contattato 

telefonicamente. 

 
Per gli Impianti di gestione dei rifiuti si riporta quanto segue 

 
o M2 C1 I1.1 - Centro comunale di raccolta - via Andria - complanare ovest - (Finanziamento € 

525.341,70) + cofinanziamento comunale (importo Q.E. € 599.974,98) 

R. Leone, direttore dei lavori, informa che il progetto si svolge nei termini previsti dal cronoprogramma e che 
nei prossimi giorni terminerà la rielaborazione del quadro economico cosi come richiesto dal ministero 
finanziatore. 

Per la Rigenerazione urbana – Sfida del borgo riporta quanto di seguito: 

o M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant’Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000) 
La Rup Ing. Lucia Peschechera riferisce che a seguito dell’aggiudicazione del marzo scorso sono state avviate le 

conseguenti richieste dei requisiti. Convocato e presente al tavolo per il tempo della risposta il funzionario del 

servizio Gare, dott. Amorotti, informa che sono giunte le informazioni necessarie richieste.  

La dott. ssa Dinunno comunica che è stata richiesta informazione al rup da parte della dirigente di settore per 

sapere se è possibile procedere con il contratto considerato la sussistenza di un contenzioso sugli espropri. La 

RUP dichiara di non potersi esprimere in merito atteso che anche ad essa non sono giunte informazione in 

merito pertanto chiede formalmente di essere messa a conoscenza da parte del Settore comunale 

dell’Avvocatura degli atti legali oggetto del ricorso pendente al TAR in merito alla procedura in oggetto e 

conoscere se essa sia relativa all’intero programma Sfida del Borgo o solo a determinati interventi.  

Prende la parola il Sindaco e dichiara che l’operazione di acquisizione della proprietà dei privati è voluta non 

solo con riferimento al progetto de quo ma soprattutto per una volontà di questa amministrazione di acquisire 

al patrimonio anche quella parte di immobile non di proprietà visto  l’elevato prestigio storico artistico. 

L’acquisizione delle aree di proprietà privata (sia per la parte dell’adesione all’espropriazione che per lo scambio 

volumetrico) ha valenza non solo con riferimento ai fondi PNRR ma come espressione della volontà di 

unificazione dell’intero bene. Il Sindaco, successivamente, chiede che siano convocati i privati interessati allo 



scambio per la sottoscrizione del verbale al fine di procedere con le operazioni contrattuali e quindi con il 

servizio oggetto del finanziamento. 

 

L’ing. Peschecera, successivamente, evidenzia che buona parte dei progetti finanziati con il PNRR non 

potrebbero non rispettare i tempi previsti dallo stesso programma e pertanto c’è il rischio che le operazioni 

realizzate fuori dai termini indicati non trovino copertura PNRR. 

 

L’ing. Mansi concorda con quanto sopra dichiarato e evidenzia all’amministrazione che si valuti la possibilità di 

trovare altre risorse per coprire quelle spese che eventualmente potrebbero dover essere sostenute per 

proseguire con le attività progettuali oltre i tempi PNRR. 

 

La dirigente Di Palma propone di iniziare a valutare tale ipotesi iniziando anche al fine di permettere un sereno 

svolgimento delle attività da parte dell’Ente. 

 

Interpellato sul punto il dirigente M. Nigro rappresenta che il Comune di Barletta ha la capacità di 

indebitamento e che se questa strada fosse necessaria va considerato nei prossimi bilanci tale impegno 

economico. 

 

o M5C2I2.1 – Intervento n. 2 – Teatro all’aperto (Finanziamento € 1.000.000 + 104.372,74 FOI) – Nuovo Q.E 
€ 2.210.000 (Spese di indennizzo € 1.110.000 = € 814.000 + € 296.000) - H91B21002710001 

Il Segretario evidenzia che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.  32 del 13.05.2025, si è espresso positivamente circa 
la bozza di convenzione di permuta di aree edificabili con compensazione urbanista ex art. 3 , comma 1, lett. c) L.R. Puglia 
n. 18/2019, pertanto dopo il passaggio di proprietà si procederà con la stipula del contatto atteso che le verifiche 
propedeutiche al contratto si sono risolte positivamente. La Rup comunica, poi, che nelle more procede all’aggiornamento 
dei prezzi al fine dell’aggiudicazione provvisoria e l’avvio dei lavori.  

 
o M5C2I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI) – 

COFINANZIAMENTO € 377.440 - H94E21000230001 
Alla domanda del Sindaco se sono presenti somme per gli espropri nel quadro economico la Rup Peschechera 
risponde affermativamente. Il tavolo prende atto che nella seduta di domani della cabina di regia si vedranno 
maggiori dettagli sul progetto. 

 

o M5C2I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672) - H94E21000240001 
Alla domanda del Sindaco se sono presenti somme per gli espropri nel quadro economico la Rup Peschechera 
risponde negativamente. Si stabilisce di convocare per la cabina di regia di domani l’incaricato progettista Arch. 
Nicolangelo per ulteriori dettagli. 

La cabina di regia è autoconvocata per lunedì 26.05.2026 per le ore 9.00. 

 
L’incontro si conclude alle ore 12.30. 

 

  Il Sindaco                 Il Segretario Generale 

 Dott. Cosimo Damiano Cannito              dott. Domenico Carlucci 
       documento firmato digitalmente                 documento firmato digitalmente 
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