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Città della Disfida 
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(PNRR) Cabina di Regia 
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Cabina di Regia 

Cosimo Damiano Cannito Sindaco 

Domenico Carlucci Segretario Generale 

Giuseppe Dileo Assessore 

Ernesto Bernardini Dirigente 

Michelangelo Nigro Dirigente  

Segreteria Tecnica 

Antonio Quitadamo Coordinamento PNRR 

Maria Pia Villani Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria verbalizzante 

Referenti settori 

Vincenza Mansi Settore LL.PP., Manutenzioni 

Lucia Peschechera Settore LL.PP., Manutenzioni 

Il giorno 26.05.2025, alle ore 9.30, in autoconvocazione a seguito della Cabina del 23.05.2025, presso la Sala Giunta del Palazzo di 

Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei 

progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento. 

 
Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR. 

 
Missione 2 - MEDIE OPERE 

o M2C4I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI in attesa di conferma) + 
COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - €153.726,72 (VARIANTE 
CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE) - H97D18000690006 

L’ing Mansi riferisce che è stata elaborata la determinazione di approvazione della variante di progetto. 

 

MISSIONE 4 - Asili Nidi e Scuola dell’infanzia 

o M4C1I1.2 - Nuova mensa scolastica - Scuola elementare Girondi plesso di Via Zanardelli (€ 900.000) - 
H95E24000180006 

L’ing. Mansi riporta che con deliberazione di giunta n. 53 del 20/03/2025 è stato approvato il PFTE e con D.D. n. 
770 del 14/05/2025 è stata stabilita l’aggiudicazione dell’appalto integrato. 

Missione 5 – Inclusione e Coesione 



Per la Rigenerazione urbana – Sfida del borgo si riporta quanto di seguito: 

o M5 C2 I2.1 – Intervento n. 1 – Ex convento di Sant’Andrea (Finanziamento € 16.611.840.000) 
La Rup Ing. Lucia Peschechera chiede un confronto con l’avvocatura comunale per informazioni in merito al 

ricorso giudiziale pendente pertanto il Segretario contatta l’avv. Comunale Giuseppe Caruso il quale riferisce 

che pendono in giudizio gli atti relativi al programma Sfida del borgo e non solo quelli legati all’azione 

espropriativa pertanto ciò ritarda la possibilità di stipula del contratto. Conseguentemente la RUP chiede di 

essere fornita dell’incartamento relativo alla procedura anche al fine di rispondere alla dirigente dell’ufficio 

contratti in merito alla richiesta di chiarimenti da essa avanzata con riferimento ai contratti da sottoscrivere. 

 

o M5C2I2.1 – Intervento n. 2 – Teatro all’aperto (Finanziamento € 1.000.000 + 104.372,74 FOI) – Nuovo Q.E 
€ 2.210.000 (Spese di indennizzo € 1.110.000 = € 814.000 + € 296.000) - H91B21002710001 

Con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale che approva la bozza di convenzione con i proprietari del suolo ,il 
tavolo prende atto di quanto riferito dal dirigente Bernardini in merito alla stipula della convenzione che avverrà il prossimo 
9 giugno, il che permetterà la sottoscrizione del contratto con la società aggiudicataria. 

 
o M5C2I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI) – 

COFINANZIAMENTO € 377.440 - H94E21000230001 
La RUP Peschechera informa che in questi giorni si provvederà in merito alle richieste di autorizzazioni 
paesaggistiche e della soprintendenza e intanto si prenderanno ulteriori contatti con la società aggiudicataria al 
fine della definizione delle prossime azioni. 

 

o M5C2I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672) - H94E21000240001 
È presente l’incaricato progettista, arch. Nicolangelo, il quale informa che ha presentato il progetto esecutivo e 
attende di ricevere gli opportuni pareri e autorizzazioni tra cui quelli della Soprintendenza. Conferma inoltre che 
l’importo complessivo del progetto di lavori ed oneri non comprende nel Q.E. la somma per l’esproprio. Il 
Sindaco chiede che il dirigente Bernardini contatti l’ENI per discutere in merito alla disponibilità dell’area ed 
esprime la personale perplessità circa la possibilità del buon esito della presente progettazione. 

o M5C2I2.1 – Intervento n. 5 – Darsena pescatori e borgo Marinaro (Finanziamento € 600.000) - 
H91B21002720001 – Nuovo Q.E. € 740.000) 
La Rup Peschechera informa che si sono ricevuti i pareri ai fini dell’approvazione del progetto e che il 
definitivo/esecutivo aggiornato al nuovo prezzario e revisionato a seguito del parere della Soprintendenza è pari 
a € 740.000.  
 

Il Segretario generale, dott. Carlucci, chiede ai RUP che per il prossimo tavolo sia elaborato un elenco in cui vengano 
evidenziate le scadenze, il rispetto o meno dei termini previsti dal programma PNRR e lo stato di avanzamento dei 
progetti anche al fine delle operazioni da mettere in atto per quelle progettazioni che rischiano di sforare i tempi massimi 
previsti nell’ambito dei diversi finanziamenti. 

 
L’incontro si conclude alle ore 12.30. 

 

  Il Sindaco                 Il Segretario Generale 

 Dott. Cosimo Damiano Cannito              dott. Domenico Carlucci 
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