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In autoconvocazione il giorno 04.04.2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del 
Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l’obiettivo di verificare lo stato di 
attuazione dei progetti PNRR. 
Il Sindaco comunica che, il Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanzia di Barletta per il rafforzamento 
delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento 
ai fini dell’attuazione del PNRR, già approvato con delibera di Giunta Comunale, è stato controfirmato 
dalla GdF in data 24/03/2023.  
Il suddetto protocollo d’intesa ha lo scopo di assicurare il rispetto della legalità e della trasparenza, 
rafforzando il sistema di monitoraggio con riguardo alla realizzazione di interventi finanziati con risorse 
del PNRR e del Piano complementare. 

 



Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 
 
Con riferimento al progetto di Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli, l’Ing. Mansi 
comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. 425 del 30/03/2023, è stato disposto l’affidamento 
diretto (ex art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii.) dell’incarico professionale relativo 
all'esecuzione di indagini e redazione elaborati specialistici di restauro nell’ambito della progettazione 
definitivo esecutivo e di CSP del suddetto progetto. 
 

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 
 
I referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano i presenti che in data 28/03/2023 
è stato pubblicato dal Ministero dell’Interno il decreto di assegnazione del finanziamento per entrambi i 
progetti relativi le scuole Montessori e D’Azeglio, con il quale è stata confermata la rispettiva allocazione 
nell’ambito del PNRR.  
Per la Scuola Montessori l’ing. Mansi, dopo aver preso atto della pubblicazione del predetto Decreto in 
data 28/03/2023, informa che sono state selezionate n. 10 ditte per procedere alla gara, a cui è stato dato 
avvio.  
Per la Scuola D’Azeglio l’Ing. Mansi comunica che l’impresa incaricata per la progettazione esecutiva ha 
30 giorni di tempo per ultimarne la redazione.   
 
I referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee informano che con il Decreto Dipartimentale 
n. 128 del 30-03-2023 del MASE - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stata pubblicata 
la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento relative all’Avviso M2C.1.1 I 1.1 - 
LINEA D’INTERVENTO A - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ed il Comune di Barletta è stato ammesso a 
finanziamento per le seguenti nr. 3 proposte progettuali: 
 

1. Isole ecologiche condominiali/di prossimità recintate e mobili – Euro 711.330,67; 
 

2. CCR in Via Andria – Euro 525.346,81; 
 

3. Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT e attrezzature per la raccolta 
differenziata – Euro 982.262,39. 
 

La proposta progettuale relativa al CCR e Centro del riuso in Via Foggia è stata ammessa, ma non 
finanziata per esaurimento fondi.  
Il Sindaco incarica il Servizio Coordinamento Politiche Europee di verificare la possibilità di stipulare una 
Convenzione con AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 
per l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza. 
 
Relativamente alle Piccole opere - Contributi per investimenti efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile (ex art. 1 c.29 L. 160/2019), finanziamento di recente confluito nel PNRR – 
Missione 2 – Componente 4 – Inv. 2.2, il Segretario comunica che il Comune di Barletta è assegnatario 
dei predetti contributi fino all’anno 2024, come disposto dal DM 30.01.2020 del Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, e che il Sindaco fornirà le informazioni relative alla 
fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile. 
 
 
 
Missione 4 - Istruzione e ricerca 
 



Per quanto concerne i finanziamenti ottenuti afferenti alla Missione 4, l’Ing. Mansi comunica gli 
aggiornamenti relativi alla Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò, al Nuovo Asilo nido 
comunale nella Zona 167 e al Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167, come descritto di seguito:  

• Per la Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò si è proceduto con l’affidamento 
per la validazione del progetto esecutivo all’esterno; 

• Per il Nuovo Asilo nido comunale nella Zona 167 è stato affidato il progetto definitivo; 
• Per il Nuovo Polo dell'infanzia nella Zona 167 dopo che la prima gara è andata deserta, l’ufficio 

LL.PP. ha provveduto ad indire una nuova gara con scadenza del 24/03/2023, con la quale è 
stato individuato il progettista al quale affidare la redazione del progetto definitivo.  

 
Missione 5 – Inclusione e Coesione 

La Cabina di Regia effettua una ricognizione sullo stato dell’arte di tutti i progetti ammessi a 
finanziamento per l’Avviso Beni Confiscati ed i referenti del Servizio Coordinamento Politiche Europee 
informano a tal proposito che l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha, in data odierna, trasmesso 
l’Accordo di concessione di finanziamento relativo alla Casa rifugio “Fior di loto”. Si resta pertanto in 
attesa di nr. 3 atti d’obbligo relativi agli altri nr. 3 progetti finanziati, che si presume saranno trasmessi a 
breve dalla stessa Agenzia. 
In riferimento ai due progetti di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia - Deposito n. 1 - Via del 
gelso n. 35/C e Deposito n. 2 - Via del gelso n. 35/D - entrambi finanziati ed in attesa di firma dei 
rispettivi Accordi di concessione del finanziamento, il Dirigente Filannino con Determinazione 
Dirigenziale n. 445 del 03/04/2023 ha disposto la procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 s.m.i., per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 
ed economica relativo ad ognuno dei progetti. 
In merito a tali progetti, il Sindaco dà indicazione ai Dirigenti di affidare alla Bar.S.A. S.p.A. l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione degli immobili, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 
del 29/11/2022. 
 
In riferimento alla Sfida del Borgo finanziato dal Ministero dell'Interno, la Cabina di Regia viene 
aggiornata del fatto che per il progetto inerente all’immobile ex Convento S. Andrea è stato individuato 
il progettista per l’adeguamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica alle norme attualmente 
in vigore, in modo da poter procedere ad un appalto complesso, mentre gli altri quattro progetti 
definitivo-esecutivo sono stati aggiudicati per lo sviluppo del definitivo-esecutivo. 
 
Infine, in riferimento al progetto della Palestra della scuola secondaria di primo grado Ettore Fieramosca, 
l’Ing. Mansi riporta che si deve produrre il certificato di vulnerabilità sismica, previo affidamento 
dell’incarico. 
 
L’incontro si scioglie alle ore 14:00. 
 
 

         Il Segretario Generale          Il Sindaco 
      Dott. Domenico Carlucci            Dott. Cosimo Damiano Cannito 
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